



Evento:	INFORME DE PROYECTOS SOCIALES 2021		
PARROQUIA:	Centro Histórico, San Juan, La Libertad	Lugar/Barrio:	Centro Histórico, San Juan, La Libertad
Asistentes:		Perfil:	Dirigentes barriales y sociales, técnicos de AZMS
Fecha del evento:	Enero a diciembre 2021	Hora:	Varios horarios
PROGRAMA	Corresponsabilidad Ciudadana		
PROYECTO	Presupuestos participativos		
PRODUCTO	<ol style="list-style-type: none">1. Construyendo participación con educación y valores en nuestros barrios.2. San Juan se prepara salud sexual y reproductiva3. Periódico comunitario el chulla quiteño4. Capacítate Loma Grande		
TAREA	Ejecución de proyectos sociales: <ol style="list-style-type: none">1. Construyendo participación con educación y valores en nuestros barrios.2. San Juan se prepara salud sexual y reproductiva3. Periódico comunitario el chulla quiteño4. Capacítate Loma Grande		
Participantes:	Capacitadores ASOMIP, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos hombres, mujeres.		
Observaciones	<p>Conforme al POA 2021, se da cumplimiento a los proyectos sociales priorizados el 2020 por la comunidad de la Administración Zonal Manuela Sáenz, éstos inician su ejecución en las 3 parroquias (San Juan, Centro Histórico y La Libertad). Entre estos proyectos encontramos: San Juan se prepara: Salud Sexual y Reproductiva, Capacítate Loma Grande y Construyendo participación con educación y valores en nuestros barrios.</p> <p>Luego de un proceso de socialización a través de los canales de participación ciudadana, se efectúa una convocatoria abierta a los moradores de la Zona Manuela Sáenz, para que formen parte de estos proyectos, enfocados al fortalecimiento del tejido social, participación ciudadana, inclusión social, relación intergeneracional, entre otros.</p> <p>Construyendo participación con educación y valores en nuestros barrios.</p> <p>ENERO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunión de coordinación, revisión y orientación del Proyecto Social		





	<p>conjuntamente con los peticionarios del proyecto Barrio Libertad 20 de enero de 2021 5 personas</p> <p>FEBRERO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunión de socialización del proyecto social conjuntamente con representantes del sector Barrio de la Libertad 5 de febrero de 2021 5 personas <p>MARZO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboración de procesos precontractuales de capacitación, buses, material didáctico, ferretería.• 2 Reuniones de información del proyecto social en el Cabildo de la Colmena y Libertad 20 de marzo 2021 Libertad 10 personas 27 de marzo 2021 Colmena 15 personas <p>ABRIL:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunión de información sobre el avance del proyecto social, se realizó en el Cabildo La Libertad Barrio El Cano 17 abril 2021 8 personas <p>MAYO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 reunión Moradores de Balcón Quiteño para socializar el proyecto AZMS 31 Mayo 2021 4 personas <p>JUNIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 reunión Cabildo La Colmena se informa reprogramación de Proyecto social y estado de los procesos de contratación de los mismos Casa Barrial el Cano 5 de junio 2021 15 personas <p>JULIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 reunión de reprogramación del Proyecto con técnicos de UGP AZMS 11 Agosto 2021 8 personas <p>AGOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 reunión de información del Proyecto en Cabildo AZMS 11 Agosto 2021 15 personas	
--	---	--



SEPTIEMBRE:

- Reunión con peticionarios del proyecto social Administración Zonal Manual Sáenz
23 de septiembre de 2021
6 personas.

- Realización de murales del barrio Dos Puentes
Barrio Dos Puentes
17 de septiembre de 2021
18 de septiembre de 2021
6 personas.

OCTUBRE:

- Avanza el proceso de capacitación Talleres presenciales Casa Comunal Santa Lucia Media Apoyo escolar Inglés, matemáticas, lenguaje, Taller de danza La Colmena
01 octubre de 2021
100 personas.

NOVIEMBRE :

- Avanza el proceso de capacitación Talleres presenciales Casa Comunal Santa Lucia Media Apoyo escolar Inglés, matemáticas, lenguaje, Taller de danza ,
Noviembre de 2021
100 personas.

San Juan se prepara Salud Sexual y Reproductiva

ENERO:

- 1 Reunión de coordinación, revisión y orientación del Proyecto Social conjuntamente con los peticionarios del proyecto
Barrio San Juan 26 de enero 2021
3 personas

FEBRERO:

- 1 Recorrido de coordinación, revisión y orientación del Proyecto Social conjuntamente con los peticionarios del proyecto y dirigentes barriales Barrio San Juan
27 de Febrero de 2021
10 personas

MARZO:

- Elaboración de procesos precontractuales de capacitación, material didáctico.
- 1 minga y reunión en San Juan Independencia para socializar el proyecto social 27 de marzo 2021





	<p>23 personas</p> <p>ABRIL:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunión de Cabildo en San Juan, se socializó el avance del proyecto social 1 de abril 2021 19 personas <p>MAYO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con gestores del Proyecto se readecua cronograma de trabajo 26 mayo 2021 3 personas <p>JUNIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 reunión Cabildo San Juan se informa reprogramación de Proyecto social y estado de los procesos de contratación de los mismos Casa Barrial San Juan 4 de junio 2021 7 personas <p>JULIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 reunión Cabildo San Juan poner en conocimiento sobre el proceso de contratación de capacitación, motivar a que desde agosto se informe del inicio de capacitación del proyecto con la comunidad. San Juan 30 de julio 2021 4 personas <p>AGOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 reunión Cabildo San Juan poner en conocimiento sobre reprogramación proyecto San Juan 28 agosto 2021 15 personas <p>SEPTIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunión con peticionarios del proyecto social San Juan se prepara Salud Sexual y reproductiva Instalaciones de la Administración Zonal Manuel Sáenz 16 de septiembre de 2021 5 personas 23 de septiembre de 2021 6 personas. <p>OCTUBRE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proceso de capacitación San Juan Talleres virtuales Autoestima, derechos juveniles, Identidad, proyecto de vida, salud integral, sexualidad 01 de octubre de 2021 200 personas. <p>NOVIEMBRE</p> <ul style="list-style-type: none">• Proceso de capacitación San Juan Talleres virtuales	
--	---	--



	<p>Género con el sol y la luna, Mi futuro lo construyo Yo, Sexualidad Integral, Derechos Sexuales y Reproductivos, Mi Salud mi futuro, Comunicación para el desarrollo. Herramientas de Comunicación. Taller ITS Y VIH 01 noviembre de 2021 200 personas.</p> <p>DICIEMBRE Se realiza la evaluación del proyecto con el equipo técnico.</p> <p>PERIÓDICO COMUNITARIO "EL CHULLA"</p> <p>Con respecto al Proyecto Social "Periódico El Chulla", se efectúa el proceso de contratación pública, una vez adjudicado, el proveedor fallece lo que ocasiona la no ejecución de este proyecto.</p> <p>ENERO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunión de coordinación, revisión y orientación del Proyecto Social conjuntamente con los peticionarios del proyecto Barrio Centro Histórico 21 de enero de 2021 4 personas <p>FEBRERO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunión de coordinación, revisión y orientación del Proyecto Social conjuntamente con los peticionarios del proyecto Barrio Centro Histórico 16 de febrero 2021 4 personas <p>MARZO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboración de procesos precontractuales de impresión.• 1 Reunión de información del proyecto social en el Panecillo 10 de marzo 2021 10 personas <p>ABRIL:</p> <p>Reunión responsable del área de comunicación, verificación de informe de necesidad, coordinación de temáticas y esquemas de trabajo con la comunidad 20 de abril 2021 3 personas</p> <p>MAYO:</p> <p>Reunión equipo de trabajo editorial definir lineamientos 27 de mayo 2021 3 personas</p> <p>Junio:</p> <p>Reunión equipo de trabajo editorial para capacitación en normativa de Participación ciudadana y Control social Plataforma Zoom 7 de junio 2021</p>	
--	--	--



	<p>12 personas</p> <p>Julio: Reunión con delegados de equipo de trabajo editorial a fin de informar del estado del proceso de contratación, y solicitar se reorganice el cronograma. AZMS 22 de julio 2021 5 personas</p> <p>AGOSTO : Reunión con delegados de equipo de trabajo editorial y nuevos integrantes del proyecto para definir artículos primer número e iniciar trabajo de redacción. recopilación de información AZMS 25 agosto 2021 - 10 personas</p> <p>SEPTIEMBRE: Reprogramación proceso de elaboración artículos 14 septiembre 5 personas</p> <p>OCTUBRE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proceso pendiente de adjuntar Certificaciones POA,PAC, PRESUPUESTARIA Al 31 de octubre de 2021 1 persona <p>NOVIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proceso pendiente para la firma por el Sr. Administrador de Certificaciones POA,PAC, PRESUPUESTARIA Al 30 de noviembre de 2021 1 persona <p>DICIEMBRE El proyecto social no se pudo ejecutar debido a que los procesos de contratación se dilataron y hubo problemáticas luego de la asignación del contrato falleció el contratista.</p> <p>CAPACÍTATE LOMA GRANDE</p> <p>ENERO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunión de coordinación, revisión y orientación del Proyecto Social conjuntamente con los peticionarios del proyecto Barrio La Loma Grande 13 de enero de 2021 6 personas <p>FEBRERO:</p> <ul style="list-style-type: none">▣ 1 Entrevista para socialización del proyecto social loma grande con el periódico el comercio y últimas noticias a cargo del Sr. German Baldean Peticionario del proyecto social 24 de febrero de 2021	
--	--	--



	<p>5 personas</p> <p>MARZO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboración de procesos precontractuales de capacitación, material didáctico, material de oficina• 2 Reuniones de información y coordinación del proyecto social con gestoras del Proyecto y Directiva del Barrio <p>18 de marzo 2021 7 personas 29 de marzo 2021 4 personas</p> <p>ABRIL: Reunión de coordinación de informes de necesidades, 22 de abril 2021 3 personas</p> <p>Junio: Reunión de equipo técnico para verificar procesos de contratación 25 junio 5 personas</p> <p>Julio: Información permanente al dirigente del Comité barrial sobre el estado de los procesos de contratación 16-28 julio 3 personas</p> <p>Agosto: Información permanente al dirigente del Comité barrial sobre el estado de los procesos de contratación Cabildo 23 agosto 11 personas</p> <p>SEPTIEMBRE: Reprogramación proceso de capacitación 29 septiembre 5 personas</p> <p>OCTUBRE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitación Loma Grande <p>Talleres presenciales y virtuales Educación Financiera, administración y Finanzas, contratación pública, diseño gráfico, inglés. 01 al 31 de octubre de 2021 150 personas.</p> <p>NOVIEMBRE :</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitación Loma Grande <p>Talleres presenciales y virtuales 01 al 30 de noviembre de 2021 300 personas.</p>	
--	--	--



	<p>DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitación Loma Grande Talleres presenciales y virtuales 01 al 10 de diciembre de 2021 100 personas.• Se realiza evaluación con el equipo técnico del proyecto social <p>CON EL REPORTE DE ESTE MES SE CIERRA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL</p>	
--	---	--

Acción	Nombres	Institución	Cargo	Firma
Elaborado por:	Francisco Javier Prado Nieto	AZMS	Responsable de UGP	
Aprobado por:	Iván Alejandro Salvatierra Peralvo	AZMS	Director de Gestión Participativa del Desarrollo	