

# INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

## ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

MES DE AVANCE:

DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION:

28 DE DICIEMBRE DEL 2023

### PROYECTO: SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

#### 1. AVANCES META Y PROGRAMÁTICO

##### AVANCE META 1

##### FORMATO META EN NUMEROS 5000 PERSONAS

NOMBRE DE LA META 1:	Lograr que 5000 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito se involucren en los mecanismos del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social.
FORMULA DE CALCULO:	Número de Personas
TIPO DE META:	Acumulativa

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero	416	416	A través de las entregas de obras, reuniones de socialización para dar a conocer la normativa de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras acciones conjuntas con las empresas municipales se ha logrado la participación de 416 ciudadanos de la zona. <b>Total de Beneficiarios: 416 personas (165 hombres y 251 mujeres).</b>
Febrero	416	416	A través de la ejecución de mingas comunitarias en varios barrios de la zona, socialización de normativa como la OM 038 del Sistema de Participación Ciudadana en las parroquias de Calderón y Llano Chico; y la Actualización de Asambleas Ciudadanas

# INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

			<p>se ha logrado la participación de 416 ciudadanos de la zona.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 416 personas (206 hombres y 210 mujeres).</b></p>
Marzo	416	416	<p>Mediante la ejecución de entrega de obras como el Coliseo de Llano Chico, mingas ciudadanas para embellecimiento de espacios públicos, socializaciones de la OM 038, entre otras actividades se ha logrado la participación de 416 moradores de la zona.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 416 personas (192 hombres y 224 mujeres).</b></p>
Abril	416	416	<p>Mediante la ejecución de mingas ciudadanas para embellecimiento de espacios públicos, socializaciones de la OM 038, entre otras actividades se ha logrado la participación de 416 moradores de la zona.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 416 personas (202 hombres y 214 mujeres).</b></p>
Mayo	416	416	<p>Mediante la ejecución de eventos como la Rendición de Cuentas, reuniones con la Comisión de Seguimiento de Obras y mingas de embellecimiento del espacio público, entre otras actividades se ha logrado la participación de 416 moradores de la zona.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 416 personas (197 hombres y 219 mujeres).</b></p>
Junio	416	416	<p>Mediante la ejecución de inspecciones para analizar la pre factibilidad de solicitudes de obras para presupuesto participativo, a más de mesas de trabajo interinstitucionales a fin de resolver las problemáticas presentadas en el territorio,</p>

# INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

			<p>la socialización de inicio de obras con varios barrios y sectores de la parroquia se ha logrado la participación de 416 ciudadanos.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 416 personas (201 hombres y 215 mujeres).</b></p>
Julio	416	416	<p>Mediante la ejecución de eventos como la Mingas Comunitarias de embellecimiento del espacio público, reuniones con asambleístas entre otras actividades se ha logrado la participación de 416 moradores de la zona.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 416 personas (234 hombres y 182 mujeres).</b></p>
Agosto	416	416	<p>Mediante la ejecución de Mega minga en San Juan de Calderón, Dominga en el mismo sector, reuniones de socialización de obras pre factible en las parroquias de Calderón y Llano Chico entre otras actividades se ha logrado la participación de 416 moradores de la zona.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 416 personas (180 hombres y 236 mujeres).</b></p>
Septiembre	424	424	<p>Mediante la ejecución de Asambleas de Presupuesto Participativo, entrega de obras y socializaciones de inicio de obras en varios sectores de las parroquias de Calderón y Llano Chico hemos logrado la participación de 424 personas moradores de la zona.</p> <p><b>Total de Beneficiarios: 424 personas (182 hombres y 242 mujeres)</b></p>
Octubre	416	416	<p>Mediante la ejecución de Socializaciones de Inicio de Obras, Mingas comunitarias, Escuela de Formación Ciudadana, entre otras acciones hemos logrado la participación de 416 personas.</p>

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



**Quito**  
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

			<b>Total de Beneficiarios: 416 ( 168 hombres y 248 mujeres)</b>
Noviembre	416	416	Mediante la ejecución de Socializaciones de Inicio de Obras, Mingas comunitarias, Escuela de Formación Ciudadana, entre otras acciones hemos logrado la participación de 416 personas. <b>Total de Beneficiarios: 416 ( 209 hombres y 207 mujeres)</b>
Diciembre	416	416	Mediante la entrega de obras y la ejecución de Socializaciones de Inicio de Obras, Mingas comunitarias, Escuela de Formación Ciudadana, entre otras acciones hemos logrado la participación de 416 personas. <b>Total de Beneficiarios: 416 ( 177 hombres y 239 mujeres)</b>

### AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

<b>ACTIVIDAD 1:</b>	SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL FORTALECIDO		
<b>TAREA 1:</b>	Socialización de la Ordenanza Metropolitana No. 038, sancionada el 30 de agosto de 2022		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Permanente		
<b>FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA PROGRAMADA FIN</b>	31/12/2023
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
<b>ENERO:</b> Se llevó a cabo las siguientes actividades:  1.- Reunión virtual de socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con las parroquias de Calderón y Llano Chico con la participación de 51 dirigentes (18 Hombres, 33 Mujeres).  2.- Socialización para la Actualización de Asambleas Barriales y Comunales en función de la OM N°038 con Coordinadores de Asambleas en la cual participaron un total de 24 personas (12 hombres y 12 mujeres).  <b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Ayudas memorias mes de enero.  <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 8.33%			

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

**FEBRERO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Reunión virtual de socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con las parroquias de Calderón y Llano Chico con la participación de 50 dirigentes (23 Hombres, 27 Mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de febrero.

**% AVANCE ACUMULADO:** 16.66%

**MARZO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Reunión virtual de socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con las parroquias de Calderón y Llano Chico con la participación de 34 dirigentes (16 Hombres, 18 Mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de marzo.

**% AVANCE ACUMULADO:** 24.99%

**ABRIL:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Reunión virtual de socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con las parroquias de Calderón y Llano Chico con la participación de 52 dirigentes (26 Hombres, 26 Mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de Abril.

**% AVANCE ACUMULADO:** 33.32%

**MAYO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Reunión virtual de socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con las parroquias de Calderón y Llano Chico con la participación de 43 dirigentes (20 Hombres, 23 Mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de Mayo.

**% AVANCE ACUMULADO:** 41.65%

**JUNIO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Socialización presencial de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con el Barrio Ecuador en el que participaron un total de 50 personas (23 Hombres, 27 Mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de Junio.

**% AVANCE ACUMULADO:** 49.98%

**JULIO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

1.-Socialización presencial de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con el barrio San Rafael en el que participaron un total de 20 personas (8 Hombres, 12 Mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de Julio.

**% AVANCE ACUMULADO:** 58.31%

**SEPTIEMBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con las parroquias de Calderón y Llano Chico en el espacio de Asamblea de Presupuesto Participativo.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de septiembre.

**% AVANCE ACUMULADO:** 66.64%

**OCTUBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con los participantes de los procesos de formación ciudadana Líderes Transformando Ciudades/ Capacitación para Asambleístas.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de octubre.

**% AVANCE ACUMULADO:** 74.97%

**NOVIEMBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con los participantes de los procesos de formación ciudadana Líderes Transformando Ciudades.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de noviembre.

**% AVANCE ACUMULADO:** 83,3%

**DICIEMBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con los participantes de la Socialización de Inicio de obras de la Calle Los Cipreses, y varios pasajes de Carapungo.

2.- Socialización de la Ordenanza Metropolitana N° 038 con los participantes de los procesos de formación ciudadana Líderes Transformando Ciudades.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas memorias mes de diciembre.

**% AVANCE ACUMULADO:** 100%

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



**Quito**  
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

<b>TAREA 2:</b>	Ejecución del proceso de Presupuestos Participativos		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Permanente		
<b>FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA PROGRAMADA FIN</b>	31/12/2023
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
<b><u>ENERO:</u></b>			
1.-Se ha llevado a cabo la socialización de cómo pedir obras para presupuesto participativos en la cual participaron un total de 51 dirigentes (18 Hombres, 33 Mujeres).			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Ayudas Memorias mes de Enero <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 8.33%			
<b><u>FEBRERO:</u></b>			
1.-Durante este mes se ha receptado los pedidos de obras de la comunidad para Asamblea de Presupuesto Participativo.			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Matriz de pedidos de obras <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 16.66%			
<b><u>MARZO:</u></b>			
1.-Durante este mes se ha receptado los pedidos de obras de la comunidad para Asamblea de Presupuesto Participativo.			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Matriz de pedidos de obras <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 24.99%			
<b><u>ABRIL:</u></b>			
1.-Durante este mes se ha consolidado en el anexo 3 los pedidos de Asamblea de Presupuesto Participativo, mismos que fueron entregados a la Dirección de Gestión de Territorio.			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Matriz de pedidos de obras Anexo 3 <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 33.32%			

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

### MAYO:

1.-Durante este mes se ha consolidado en el anexo 3 los pedidos de Asamblea de Presupuesto Participativo, mismos que fueron subidos a la página compartida de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana para su conocimiento y seguimiento.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Matriz de pedidos de obras Anexo 3

**% AVANCE ACUMULADO:** 41.65%

### JUNIO:

1.-Durante este mes se ha realizado las inspecciones con los técnicos de territorio a fin de que se analice la pre factibilidad de los pedidos de obras. En estas visitas a los barrios se ha contado con un total de 251 ciudadanos (121 Hombres, 130 Mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Junio

**% AVANCE ACUMULADO:** 49.98 %

### JULIO:

1.-Durante este mes se ha coordinado con los técnicos de territorio las fechas de socialización de pre factibilidad con la comunidad, mismas que se desarrollarán la primera semana de agosto.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Julio

**% AVANCE ACUMULADO:** 58.31 %

### AGOSTO:

1.-Se llevó a cabo una reunión virtual con los moradores y dirigentes de la parroquia de Llano Chico a fin de socializar los pedidos de obra pre factibles, en la cual se tuvo la presencia de 30 ciudadanos (13 hombres y 17 mujeres).

2.- Se llevó a cabo una reunión virtual con los moradores y dirigentes de la parroquia de Calderón a fin de socializar los pedidos de obra pre factibles, en la cual se tuvo la presencia de 100 ciudadanos (47 hombres y 53 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Agosto

**% AVANCE ACUMULADO:** 66.64 %

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



**Quito**  
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

### SEPTIEMBRE:

1.- Se llevó a cabo la asamblea de Presupuesto Participativo en la parroquia de Llano Chico con la participación de 42 personas (20 hombres y 22 mujeres).

2.- Se llevó a cabo la asamblea de Presupuesto Participativo en la parroquia de Calderón con la participación de 260 personas (107 hombres y 153 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Septiembre.

**% AVANCE ACUMULADO: 74.97 %**

### OCTUBRE:

1.- Se ha entregado las actas de presupuesto participativo a la Comisión de Seguimiento de Obras y Asambleístas delegados a la Asamblea de Quito.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Octubre.

**% AVANCE ACUMULADO: 83.3 %**

### DICIEMBRE:

1.- Se ha entregado los documentos de Presupuesto Participativo a la Secretaría General de Coordinación Territorial a través de sitra.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** SITRA

**% AVANCE ACUMULADO: 100 %**

### **TAREA 3:**

Encuentros ciudadanos que fortalecen la organización social en el territorio y aportan al Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social.

### **TIPO ACTIVIDAD:**

**Permanente**

**FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)**

01/01/2023

**FECHA PROGRAMADA FIN**

31/12/2023

**FECHA INICIO (REALIZADA)**

01/01/2023

**FECHA FIN (REALIZADA)**

31/12/2023

### ENERO: Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Se llevó a cabo una reunión para socializar la Reconfiguración de la Plaza Cívica de Carapungo con la EPMMOP y Secretaría de Cultura a la cual participaron un total de 64 dirigentes (23 Hombres, 41 Mujeres).

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

2.-Entrega de obra de Adoquinado varias calles en la Comuna de San Francisco de Oyacoto en la cual participaron 60 personas (25 hombres y 35 mujeres).

3.- Entrega de Casa Somos San Juan en la cual participaron un total de 200 personas (120 mujeres y 80 hombres).

4.-Inauguración del pasaje Duchicela con la presencia del señor Alcalde en el Centro Parroquial de Calderón al que asistieron un total de 17 personas (7 hombres y 10 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Enero  
**% AVANCE ACUMULADO:** 8.33%

**FEBRERO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Minga en la Pradera sector Bellavista con la participación de 40 moradores (25 hombres y 15 mujeres).

2.- Minga en Carapungo Manzana A8 en la cual participaron un total de 25 moradores (15 hombres y 10 mujeres).

3.-Reunión para tratar sobre la Expropiación del terreno de la ISPOL en el cual participaron 14 personas (7 hombres y 7 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Febrero  
**% AVANCE ACUMULADO:** 16.66%

**MARZO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Mingas de embellecimiento en el sector de Carapungo con las manzanas B12 y D7 en la cual participaron 26 moradores (14 hombres y 12 mujeres).

2.- Socialización de inicio de la Obra Adecuación de la MZ A7 en Carapungo en la cual participaron 2 dirigentes (1 hombre y 1 mujer).

3.-Inauguración del Coliseo de la Parroquia de Llano Chico en el cual participaron 332 personas (150 hombres y 182 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Marzo  
**% AVANCE ACUMULADO:** 24.99%

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

**ABRIL** : Se llevó a cabo las siguientes actividades:

- 1.-Reunión para planificar la Feria de Conocimiento y Saberes Ancestrales de Mujeres Rurales y Comunas de Quito en la cual participaron un total de 9 emprendedoras (1 hombre y 8 mujeres).
- 2.-Feria de Saberes y Conocimientos Ancestrales de Mujeres Rurales y Comunas de Quito en la cual participaron un total de 36 emprendedoras (5 hombres y 31 mujeres).
- 3.- Socialización de Inicio de Obra en las calles del Barrio La Dolorosa parroquia de Llano Chico, en el cual participaron un total de 29 personas (16 hombres y 13 mujeres).
- 4.-Reunión con comunas para socializar El Encuentro de Comunas y la Capacitación de Gobiernos Comunitarios en la cual participaron 6 personas (3 hombres y 3 mujeres).
- 5.-Megaminga en el sector de Bellavista con la participación de las empresas municipales y la comunidad durante dos días en la cual participaron un total de 150 personas (80 hombres y 70 mujeres).
- 6.-Socialización de Administración y Uso del Espacio Público en el barrio Luz y Vida sector San José de Morán con la participación de 67 personas (27 hombres y 40 mujeres).
- 7.-Minga de embellecimiento y toma del espacio público con el barrio Profesores Municipales del sector de Llano Grande.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Abril  
**% AVANCE ACUMULADO: 33.32%**

**MAYO**: Se llevó a cabo las siguientes actividades:

- 1.-Minga de embellecimiento en el barrio San Juan Loma 1 calle Guayaquil, dónde se realizó la pintura de bordillos y limpieza de frentes con la participación de 15 personas (11 hombres y 4 mujeres).
- 2.-Recorrido de obras APP 2022-2023 en las parroquias de Calderón y Llano Chico conjuntamente con la comunidad, dirigentes barriales y con la Jefatura de Obra Pública a más de Comunicación, a fin de constatar el avance de las mismas, en los recorridos se contó con la presencia de 10 personas (1 hombre y 9 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Mayo  
**% AVANCE ACUMULADO: 41.65%**

**JUNIO**: Se llevó a cabo las siguientes actividades:

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

1.-Socialización virtual de inicio de obras en varios sectores como Bellavista, Mariana de Jesús, Comunas en la cual participaron un total de 73 moradores beneficiarios. (36 Hombres y 37 mujeres).

2.-Socialización inicio de obra en la Comuna La Capilla con la presencia de 16 personas beneficiarias de la obra. (9 Hombres y 7 Mujeres).

3.-Mesa interinstitucional de trabajo con las Empresas EPMAPS. EPMMOP, GAD Parroquia Calderón y Llano Chico en la cual participaron un total de 14 personas (8 hombres y 6 mujeres).

4.-Mesa interinstitucional con la EPMAPS emergencia falta de agua potable en barrios altos de la parroquia de Calderón. En el cual participan 12 personas (4 hombres y 8 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Junio

**% AVANCE ACUMULADO: 49.98 %**

**JULIO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Socialización inicio de obras en la Parroquia de Llano Chico en los barrios Gualo, la Universal, entre otros con la presencia de 52 personas beneficiarias de las obras. (32 Hombres y 20 Mujeres).

2.-Mesa interinstitucional de trabajo con las Empresas EPMAPS. EPMMOP, GAD Parroquia Calderón y Llano Chico en la cual participaron un total de 18 personas (7 hombres y 11 mujeres).

3.- Socialización inicio de obras en la Parroquia de Calderón en el barrio Julio Zabala con la presencia de 4 personas beneficiarias de las obras. (1 Hombre y 3 Mujeres).

4.-Minga de embellecimiento en el barrio Santa Ana en la parroquia de Llano Chico, en el cual participan 100 personas (56 hombres y 44 mujeres).

5.-Socialización del proceso de regularización con el Lote A36. Participan 222 (130 hombres y 92 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Julio

**% AVANCE ACUMULADO: 58.31 %**

**AGOSTO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Megaminga en el sector San Juan Calle San Isidro con la participación de 82 moradores del sector (36 Hombres y 46 Mujeres).

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

2.-Dominga en el sector de San Juan Centro con la Presencia del Señor Alcalde, en la cual participaron 200 ciudadanos (83Hombres y 117 Mujeres).

3.- Reunión con los presidentes y delegados de los cabildos a fin de tratar sobre el "Encuentro de las Culturas de las parroquias rurales Zámbez 2023", en el cual participaron 4 dirigentes comunales de las comunas de Llano Grande, Oyacoto, Santa Anita( 1 hombre y 3 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de Agosto  
**% AVANCE ACUMULADO: 66.64 %**

**SEPTIEMBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Socialización de inicio de obras en áreas verdes del Barrio el Arbolito 1 y calle Ricardo Calderón con la participación de un total de 18 personas (9 hombres y 9 mujeres).

2.-Desarrollo de la mesa interinstitucional para tratar temas alusivos a problemas relevantes en la zona con la participación de la EPMAPS, EPMMOP, GADS Parroquiales, etc. en la cual participaron un total de 11 personas (6 hombres y 5 mujeres).

3.-Entrega de obra en la calle Auqui barrio Landázuri, sector Centro Parroquial con la participación de 14 moradores (7 hombres y 7 mujeres).

4.-Entrega de obra en las calles Autachi Duchicela y calle Toa, sector Comuna de Llano Grande con la participación de 79 moradores del sector ( 33 hombres y 46 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de septiembre  
**% AVANCE ACUMULADO: 74.97 %**

**OCTUBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Reunión con dirigentes de las Comunas de la Zona a fin de llevar a cabo la reunión preparatoria para Evento Encuentro de Comunas, en la que participaron 4 personas (2 hombres y 2 mujeres).

2.-Socialización de inicio de obras con los barrios San Juan Loma Bajo, Sector de Casa Tuya y Comuna de Santa Anita, en el cual participaron un total de 47 personas (17 hombres y 30 mujeres).

3.- Primera Socialización de proyecto Sendero Seguro en el Centro Parroquial de Calderón en el cual participaron un total de 41 participantes (15 hombres y 26 mujeres).

4.-Segunda Socialización del Proyecto Sendero Seguro en el Centro Parroquial de Calderón con la participación de 60 personas (26 hombres y 34 mujeres).

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

5.-Se ejecutó la Dominga en el parque de la C y D de Carapungo con la participación de los funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social y la Fundación Patronato San José a más de la Administración Zonal Calderón en la cual participaron 130 personas (44 hombres y 86 mujeres).

6.-Se llevó a cabo la inspección y reunión con moradores del barrio San Francisco calle Ricardo Calderón para solucionar inconvenientes técnicos al cual asistieron un total de 14 personas ( 7 hombres y 7 mujeres).

7.-Se llevó a cabo una inspección de acompañamiento al Concejal Chamba para tratar sobre la construcción del puente peatonal en Pueblo Blanco al cual asistieron 43 personas ( 18 hombres y 25 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de octubre

**% AVANCE ACUMULADO: 83.3 %**

**NOVIEMBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Reunión con dirigentes de las Comunas de Oyacoto para preparar presentación en el Evento Encuentro de Comunas, en la que participaron 4 personas (2 hombres y 2 mujeres).

2.-Evento de encuentro ciudadano en el marco del día de difuntos con los emprendedores de la zona, ejecutado en la plaza cívica de Carapungo con participación de 25 emprendedores de la comunidad (12 hombres y 13 mujeres).

3.-Reunión con la Liga Llano Grande para socializar inicio de obra IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREA VERDE DEL ESTADIO ATAHUALPA DE LLANO GRANDE en la cual se contó con la participación de 80 personas (60 hombres y 40 mujeres)

4.- Socialización de inicio de obra COWORKING en Casa Somos Carapungo con la participación de 60 personas. ( 20 hombres y 40 mujeres).

5.-Socialización de inicio de obras en las calle La Roma y Vicente Ferrer de la parroquia de Calderón, con la participación de 18 personas (8 hombres y 10 mujeres).

6.-Entrega de obra de Adoquinado Calle Elena Enríquez con la participación de 50 asistentes (23 hombres y 27 mujeres).

7.-Participación en la Rueda de Prensa previo al Encuentro de Comunas en la cual participaron un total de 4 dirigentes de la Comuna de Oyacoto. (2 hombres y 2 mujeres).

8.-Encuentro de Comunas y Comunidades Ancestrales en la Comuna Chilibulo Marcopamba la Raya en el cual participaron un total de 11 personas (7 hombres y 4 mujeres).

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

9.-Dominga en el Ingreso a Carapungo Puente Atirantado con la participación de asociaciones de vendedores autónomos y comunidad del sector en la cual participaron 101 personas (48 hombres y 53 mujeres).

10.-Socialización inicio de obra Construcción de adoquinado y bordillos de las calles la gaviotas y Ámsterdam, sector bellavista y Asfaltado de la calle José becerra, Centro Parroquial de Calderón con la participación de 13 personas (6 hombres y 7 mujeres).

11.-Socialización de trazado vial de la Calle Guayasamín al cual asistieron 15 personas (6 hombres y 9 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias mes de noviembre

**% AVANCE ACUMULADO: 91.63 %**

**DICIEMBRE:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.-Participación de las Comunas de Oyacoto, Llano Grande, Parroquia de Calderón y Parroquia de Llano Chico en el Encuentro de Culturas, en la cual participaron un total de 120 gestores culturales, dirigentes comunales y emprendedores de la zona. (40 hombres y 80 mujeres).

2.-Recorrido y entrega de obras en la Parroquia de Llano Chico en varios puntos como La Universal, Gualo, Santa Ana, y Ecovida, con un punto de concentración final en el Estadio de Gualo con la participación de 129 personas. (70 hombres y 59 mujeres).

3.- Socialización de avance de obras con la Comisión de Seguimiento de Obras y Asambleaístas Distritales en la cual participaron un total de 19 personas. (10 hombres y 9 mujeres).

4.- Socialización de inicio de obras en pasaje S/N, Calle Los Cipreses, y varias vías en Carapungo con la participación de 14 personas ( 4 hombres y 10 mujeres).

5.- Socialización del Plan Maestro de Movilidad, con la participación de 41 (22hombres y 19 mujeres)

6.- Socialización de Convenio de Uso de Administración del Espacio Público con moradores del sector de Carapungo por la Cancha Sintética ubicada en parque lineal. En la cual participaron 53 (20 hombres y 33 mujeres).

**TAREA 4:**

Implementación de mecanismos de Participación Ciudadana

**TIPO ACTIVIDAD:**

Trimestral

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



**Quito**  
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA PROGRAMADA FIN	31/12/2023
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	31/12/2023

**ENERO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Durante este mes se está recepcionando los pedidos de obras de la comunidad para Asamblea de Presupuesto Participativo.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Enero

**% AVANCE ACUMULADO:** 8.33%

**FEBRERO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Los Cabildos Comunales de la zona participaron en la Asamblea de Comunas y Comunidades del Distrito Metropolitano de Quito, asistieron 10 personas (7 hombres y 3 mujeres).

2.- Se llevó a cabo la actualización es de asambleas barriales en las cuales participaron un total de 224 representantes de las Asambleas Barriales tanto de la parroquia de Calderón como de Llano Chico (107 hombres y 117 mujeres).

3.- Ejecución de la Asamblea Parroquial de Calderón en la cual participaron un total de 44 personas (19 hombres y 25 mujeres).

4.- Ejecución de la Asamblea Parroquial de Llano Chico en la cual participaron 9 personas (3 hombres y 6 mujeres).

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Febrero

**% AVANCE ACUMULADO:** 16.66%

**MAYO:** Se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.- Mesa de trabajo con el Barrio Ecuador tema: Apoyo a soluciones relacionadas al lote A36

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Mayo

**% AVANCE ACUMULADO:** 24.99%

**DICIEMBRE:**

Es importante mencionar que esta tarea depende de la Comunidad por lo cual no ha existido ningún tipo de solicitud ciudadana para poder reportarla.

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



**Quito**  
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

<b>TAREA 5:</b>	Proceso de formación ciudadana con las y los asambleístas del DMQ (principales y suplentes), en concordancia a la establecido en el artículo 483 de la OM 038.		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Específica		
<b>FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)</b>	03/01/2023	<b>FECHA PROGRAMADA FIN</b>	30/04/2023
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	03/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	30/04/2023
<b><u>ENERO:</u></b> 1.- En espera de lineamientos de las Secretaría Rectora. <b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> n/a <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> n/a			
<b><u>ABRIL:</u></b> 1.-Se ha solicitado la certificación poa y catálogo electrónico en proceso de contratación pública. <b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Certificaciones emitidas <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 8.33%			
<b><u>MAYO:</u></b> 2.-Se ha solicitado un traspaso presupuestario a fin de incrementar el monto de capacitación. <b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Memorando solicitando traspaso <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 16.66 %			
<b><u>JULIO:</u></b> 2.-Se ha solicitado que se publique la necesidad en compras públicas, toda vez que se cuenta con los estudios, informe de necesidad, y certificaciones respectivas. <b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Memorando de solicitud <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 24.99 %			
<b><u>SEPTIEMBRE:</u></b> 1.-Se ha solicitado la certificación PAC y Presupuestaria para continuar con el proceso.			

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Memorando de solicitud

**% AVANCE ACUMULADO:** 33.32 %

### OCTUBRE:

1.-Se inició el proceso de formación con un total de 17 asambleístas registrados de los cuales son 8 hombres y 9 mujeres.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Registro de participantes

**% AVANCE ACUMULADO:** 50 %

### NOVIEMBRE:

1.-Se culminó con una evaluación del proceso de formación el mismo que se llevó a cabo el sábado 11 de noviembre del 2023. Con un total de 11 asambleístas participantes.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Registro de participantes

**% AVANCE ACUMULADO:** 100 %

**TAREA 6:**

Implementación de mecanismos de Control Social

**TIPO ACTIVIDAD:**

Específica

**FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)**

01/03/2023

**FECHA PROGRAMADA FIN**

31/08/2023

**FECHA INICIO (REALIZADA)**

01/03/2023

**FECHA FIN (REALIZADA)**

31/08/2023

### ENERO:

1.- En espera de lineamientos de las Secretaría Rectora.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** n/a

**% AVANCE ACUMULADO:** n/a

### ABRIL:

1.-Reunión con Asambleístas delegados a la Asamblea de Quito para tratar sobre la Rendición de Cuentas de la AZCA y elección de relator en la cual participaron un total de 9 personas (5 hombres y 4 mujeres).

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

2.- Se ha trabajado en el informe narrativo para la Rendición de Cuentas y en la presentación del informe respectivo.

3.-Convocatoria Rendición de Cuentas a los ciudadanos y dirigentes barriales.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Abril

**% AVANCE ACUMULADO:** 50%

### MAYO:

1.-Se desarrolló el evento de Rendición de Cuentas con la participación de 60 personas (28 hombres y 32 mujeres). Y también fue transmitido en facebooklive. Cabe mencionar que ya se ha finalizado el proceso como tal para lo cual tenemos el mensaje enviado por el Consejo de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayudas Memorias Mayo

**% AVANCE ACUMULADO:** 100%

ACTIVIDAD 2:	<b>Escuela de Capacitación Ciudadana Funcionando</b>		
TAREA 1:	Ejecución de la Escuela de Capacitación Ciudadana, en coordinación con la SGCTYPC		
TIPO ACTIVIDAD:	Específica		
FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)	01/06/2023	FECHA PROGRAMADA FIN	30/11/2023
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/06/2023	FECHA FIN (REALIZADA)	30/11/2023
<b>ENERO:</b>			
En espera de lineamientos, tiempo de ejecución del 01 /06/2023 al 30/11/2023.			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> N/A			
<b>% AVANCE ACUMULADO:</b> N/A			
<b>ABRIL:</b>			

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

1.-Se ha solicitado lineamientos, los cuáles fueron enviados el 28 de abril para poder llevar a cabo la parte preparatoria de la Escuela y proceder al proceso de contratación pública. Cabe mencionar que a inicio de mes ya se solicitó la Certificación POA y de Catálogo Electrónico.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Certificaciones emitidas y Oficio enviado de lineamientos

**% AVANCE ACUMULADO:** 8.33%

### MAYO:

1.-Se solicita un traspaso presupuestario a fin de aumentar el presupuesto para la ejecución de la actividad.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Memorando enviado

**% AVANCE ACUMULADO:** 16.66%

### JULIO:

2.-Se ha solicitado que se publique la necesidad en compras públicas, toda vez que se cuenta con los estudios, informe de necesidad, y certificaciones respectivas.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Memorando de solicitud

**% AVANCE ACUMULADO:** 24.99 %

### SEPTIEMBRE:

1.-Se ha solicitado la certificación PAC y Presupuestaria para continuar con el proceso.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Memorando de solicitud

**% AVANCE ACUMULADO:** 33.32 %

### OCTUBRE:

1.-Se ha iniciado el proceso de Formación Ciudadana Líderes Transformando Ciudades, con un total de 60 participantes registrados (31 hombres y 29 mujeres) dirigentes y moradores de la zona.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Listado de registro participantes

**% AVANCE ACUMULADO:** 50 %

### NOVIEMBRE:

1.-El proceso de Formación Ciudadana Líderes Transformando Ciudades, continua con un total de 35 participantes (15 hombres y 20 mujeres) dirigentes y moradores de la zona.

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Listado de registro participantes

**% AVANCE ACUMULADO:** 90 %

### DICIEMBRE:

1.-El proceso de Formación Ciudadana Líderes Transformando Ciudades, cierra con un total de 40 participantes (11 hombres y 29 mujeres) dirigentes, asambleístas y moradores de la zona.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Ayuda Memoria Diciembre

**% AVANCE ACUMULADO:** 100 %

<b>TAREA 2:</b>	<b>Evaluación y retroalimentación de la Escuela de Capacitación Ciudadana implementada</b>
-----------------	--

<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Específica
------------------------	------------

<b>FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)</b>	1/12/2023	<b>FECHA PROGRAMADA FIN</b>	31/12/2023
--	-----------	-----------------------------	------------

<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	1/12/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
---------------------------------	-----------	------------------------------	------------

### ENERO:

En espera de lineamientos, tiempo de ejecución del 01 /06/2023 al 30/11/2023.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** N/A

**% AVANCE ACUMULADO:** N/A

### ABRIL:

1.-Se ha solicitado lineamientos, los cuáles fueron enviados el 28 de abril para poder llevar a cabo la parte preparatoria de la Escuela y proceder al proceso de contratación pública. Cabe mencionar que a inicio de mes ya se solicitó la Certificación POA y de Catálogo Electrónico.

Y toda vez que culmine la Escuela se llevará a cabo la evaluación.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Certificaciones emitidas y Oficio enviado de lineamientos

**% AVANCE ACUMULADO:** 8.33%

### NOVIEMBRE:

1.-Se ha planificado ejecutar la evaluación para el día sábado 2 de diciembre del 2023.

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Se enviará el siguiente mes

**% AVANCE ACUMULADO:** 16.66%

### DICIEMBRE:

1.- Toda vez que el proceso de Formación Ciudadana Líderes Transformando Ciudades, ha cerrado se procedió a realizar la evaluación de la formación, en la cual los participantes indicaron que el proceso fue excelente y que sugieren se continúe con estos procesos de formación ciudadana.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Informe de la Escuela de Formación Ciudadana

**% AVANCE ACUMULADO:** 100 %

**ACTIVIDAD 3:** PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA "ZONALES QUITO"

**TAREA 1:** Generación y envío de información consolidada y verificada de procesos ciudadanos que fortalezcan el tejido social comunitario para ser cargada en la plataforma de Participación Ciudadana "Zonales Quito"

**TIPO ACTIVIDAD:** Trimestral

<b>FECHA PROGRAMADA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA PROGRAMADA FIN</b>	31/12/2023
--	------------	-----------------------------	------------

<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
---------------------------------	------------	------------------------------	------------

### ENERO:

En espera de lineamientos, tiempo de ejecución del 01 /01/2023 al 31/12/2023.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** N/A

**% AVANCE ACUMULADO:** N/A

### JUNIO:

1.- Se actualiza la carpeta compartida de Seguimiento de Proyectos a fin de que la SGCTYPC suba la información respectiva a la plataforma.

**MEDIO VERIFICACIÓN:** Matriz

**% AVANCE ACUMULADO:** 50%

### JULIO:

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

1.-Se actualiza la carpeta compartida de Seguimiento de Proyectos a fin de que la SGCTYPC suba la información respectiva a la plataforma.

**MEDIO VERIFICACIÓN: Matriz**  
**% AVANCE ACUMULADO: 58.33%**

### SEPTIEMBRE:

1.-Se actualiza la carpeta compartida de Seguimiento de Proyectos a fin de que la SGCTYPC suba la información respectiva a la plataforma.

**MEDIO VERIFICACIÓN: Matriz**  
**% AVANCE ACUMULADO: 66.66%**

### NOVIEMBRE:

2.-Se actualiza la carpeta compartida de Seguimiento de Proyectos a fin de que la SGCTYPC tenga información adecuada.

**MEDIO VERIFICACIÓN: Matriz**  
**% AVANCE ACUMULADO: 91.63%**

### DICIEMBRE:

1.-Se actualiza la carpeta compartida de Seguimiento de Proyectos a fin de que la SGCTYPC tenga información adecuada.

**MEDIO VERIFICACIÓN: Matriz**  
**% AVANCE ACUMULADO: 100%**

## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD	CODIFICADO ( a )	COMPROMETIDO ( b )	DEVENGADO ( c )	% EJECUCION (d=c/a)
ACTIVIDAD 1 SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL FORTALECIDO	9212,55	9212,55	9212,55	100%

## INFORME DE AVANCE DE PROYECTO



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/01/2022

ACTIVIDAD 2 ESCUELA DE CAPACITACIÓN CIUDADANA FUNCIONANDO	3214,29	3214,29	3214,29	100%
ACTIVIDAD 3 PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA " ZONALES QUITO "	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12426,84</b>	<b>12426,84</b>	<b>12426,84</b>	<b>100%</b>

### 3. OBSERVACIONES / INCONVENIENTES DEL PROYECTO

La ejecución del proceso de traspasos podría tardar las actividades previstas.

4. **ARCHIVOS DE RESPALDO:** Los documentos originales y detallados como "Medios de verificación" se encuentran en custodia de la Unidad de Gestión Participativa.

### 5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Unidad/Área	Firma electrónica
<b>Elaboración:</b>	Ing. Daniela Suárez	SERVIDOR MUNICIPAL	UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA	
<b>Aprobación:</b>	Lic. Ana María Lomas	DIRECTORA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO	GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO	
<b>Revisado</b>	Arq. Silvia Sotomayor	PLANIFICADORA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	