

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO - POA 2023

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	Administración Zonal Calderón		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31-12-2023
PROGRAMA:	SALUD AL DÍA		
PROYECTO:	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN		
META DE PROYECTO:	MANTENER 440 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES		
INDICADOR:			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		TIPO DE META:	Acumulada

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> Recolección de 20 muestras para control sanitario en el mercado Calderón y entrega de las mismas en laboratorio de la Secretaria de Salud, actividades descritas en el POA 2023, en lo posterior se realizará con la técnica de Secretaría de Salud. Personal en proceso de contratación.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> Recolección de 10 muestras para control sanitario en el mercado Carapungo y 13 muestras para control sanitario con Vendedores Autónomos Regularizados de Carapungo. Entrega de las mismas en laboratorio de la Secretaria de Salud, actividades descritas en el POA 2023, en lo posterior se realizará con la técnica de Secretaría de Salud. Personal en proceso de contratación.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> Recolección de 10 muestras para control sanitario en el Vendedores Autónomos Regularizados del Parque de San Juan y 14 muestras para control sanitario con. Entrega de las mismas en laboratorio de la Secretaria de Salud, El día 28 de marzo de 2023 se realizó la reunión de Consejo Zonal, las visitas técnicas planificadas no se las pudo realizar por falta de la Técnica, actividades descritas en el POA 2023, en lo posterior se realizará con la técnica de Secretaría de Salud. Personal en proceso de contratación. Se realizo la reunión de Concejos Zonales
Abril	<ul style="list-style-type: none"> Recolección de 22 muestras de alimentos para control sanitario a comerciantes autónomos y manipuladores de alimentos de mercados. Se realizan 34 visitas técnicas a manipuladores de alimentos de comercio autónomo y mercados.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en comercio autónomo y mercados. Se realizaron 20 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en comercio autónomo y mercados. Se realizaron 20 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo. <p>TOTAL DE LA META MENSUAL: 40</p>
Julio	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en comercio autónomo y mercados. Se realizaron 20 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo. <p>TOTAL DE LA META MENSUAL: 40</p>
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en mercados.

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron 20 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo. TOTAL DE LA META MENSUAL: 40
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en comercio autónomo y CDIs. Se realizaron 20 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo. TOTAL DE LA META MENSUAL: 40
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en comercio autónomo, mercados y Caterings. Se realizaron 20 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo. TOTAL DE LA META MENSUAL: 40
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en mercados. Se realizaron 20 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo. TOTAL DE LA META MENSUAL: 40
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Se recolectaron 20 muestras de alimentos en mercados, comercio autónomo y Quito Cuna. Se realizaron 17 inspecciones a manipuladores de alimentos de mercados y comercio autónomo. TOTAL DE LA META MENSUAL: 37

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes. Contratación de la Técnica de salud en proceso.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes. Contratación de la Técnica de salud en proceso.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> Se presentó dificultades para realizar el proceso completo por la falta de la Técnica de Salud que está en proceso de contratación.
Abril	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Julio	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.

3. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Informe técnico en PDF adjunto del Proyecto Seguridad Alimentaria y Nutrición.

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Cristina Naranjo	Técnica de Control Sanitario Proyecto SAYN	 Firmado electrónicamente por: EVELYN CRISTINA NARANJO ZUMBA
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa	 Firmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

**ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO UNIDAD DE SALUD
INFORME DE ACTIVIDADES PROYECTOS - MI CIUDAD DICIEMBRE 2023**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

ANEXO META 1: MANTENER 440 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023.- SALUD

ACTIVIDAD 1: REALIZACIÓN DE REPORTE DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y GESTIÓN EN EL MANEJO SANITARIO.

TAREA 1: Recolección de muestras para control sanitario (visitas técnicas a manipuladores de alimentos, seguimientos)

- Lunes 18 y miércoles 20 de diciembre del 2023, se recolectaron un total de 20 muestras de alimentos a comerciantes autónomos, manipuladores de alimentos de mercados y en centros infantiles Quito Cuna.



**INFORME DE AVANCE DE
PROYECTO**

**Administración
Zonal Calderón**



Quito
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE -
INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/03/2023



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		Administración Zonal Calderón  Quito Alcaldía Metropolitana
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

TAREA 2: Visitas técnicas para el control sanitario a la población de responsabilidad de cada administración zonal.

- 20, 26, 27 de diciembre de 2023, se ejecutaron 20 inspecciones a comerciantes autónomos, en mercados y un Quito Cuna.



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Administración Zonal Calderón



Quito
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE -
INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/03/2023



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

TAREA 3: Talleres participativos de manipulación y bioseguridad a manipuladores de alimentos para participen en acciones de capacitación y gestión en el manejo sanitario de alimentos

- Miércoles 12 y jueves 14 de diciembre, se ejecutaron dos ferias de salud en espacios saludables (mercado Calderón y comercio autónomo), en donde se realizó promoción en temas de inocuidad e higiene de alimentos



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Cristina Naranjo	Técnica de Control Sanitario Proyecto SAYN	 <p>Firmado electrónicamente por: EVELYN CRISTINA NARANJO ZUMBA</p>
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa Del Desarrollo	 <p>Firmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ</p>