

REPORTE AVANCE META DE PROYECTO - POA 2023

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	Administración Zonal Calderón		
MES DE AVANCE:	Diciembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	31-12-2023
PROGRAMA:	SALUD AL DÍA		
PROYECTO:	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN		
META DE PROYECTO:	IMPLEMENTAR 2 ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES EN EL 2023		
INDICADOR:			
FÓRMULA DE CÁLCULO:		TIPO DE META:	Acumulada

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> Personal en proceso de contratación.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> Personal en proceso de contratación.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> Personal en proceso de contratación. Se realizó la reunión de Concejos Zonales
Abril	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el diagnóstico situacional del mercado en base a las fichas establecidas en el manual de mercados saludables. Así también, se socializó la estrategia con los comerciantes y se conformó el equipo gestor con un representante de cada giro. Y en comercio autónomo se socializó de la estrategia espacios saludables con todos los miembros de la asociación de comerciantes autónomos ASOINCARA. En cuanto a consejos zonales, se realizó la reunión con los representantes del mismo en donde se inició con el proceso de priorización de problemáticas en cuanto a salud de la zona.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Mercado Calderón: Se firmó el acta de conformación y compromiso del equipo gestor. Asociación Comercio Autónomo: Se levantamiento los diagnósticos situacionales de los comerciantes de la asociación. Consejo Zonal de Salud: miércoles 24 de mayo del 2023, desde 14h30 hasta 16h00, se ejecutó la reunión en donde se revisó con los asistentes la matriz previamente realizada de la priorización de problemas de salud de la zona de Calderón, entre los acuerdos se dispuso solicitar información epidemiológica de la morbilidad en los centros de salud de la zona, para poder mejorar el levantamiento del diagnóstico en salud.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> Mercado Saludable: Se ejecutaron talleres de promoción en salud mental, salud sexual y nutrición con comerciantes del mercado Calderón. Y se realizó la minga de limpieza profunda. Asociación Comercio Autónomo: Se desarrollaron talleres de promoción en salud (mental, sexual y nutrición) con los comerciantes de la asociación y se inició la construcción y ejecución del plan de trabajo. Viernes 23 de junio de 2023, se desarrolló la reunión con los miembros del consejo zonal de salud, en donde se presentó los pasos a seguir para el desarrollo del plan de acción de salud.

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Julio	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado Saludable: Se ejecutaron las acciones acordes al plan de trabajo. Asociación Comercio Autónomo: Se actualizaron los diagnósticos situacionales de los comerciantes. • Viernes 21 de julio de 2023, se desarrolló la reunión con los miembros del consejo zonal de salud, en donde se presentó los resultados de la encuesta situacional de salud.
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado Saludable: Se ejecutaron reuniones para coordinar las acciones que se necesitan mejorar en infraestructura del mercado. Asociación Comercio Autónomo: Se inició con la selección del equipo evaluador. • Viernes 25 de agosto de 2023, se desarrolló la reunión con los miembros del consejo zonal de salud, en donde se presentó los resultados de la encuesta situacional de salud.
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado Saludable: Se mantiene la ejecución de actividades, acorde al plan de trabajo establecido. Asociación Comercio Autónomo: Se continua el proceso para formar el equipo evaluador de espacios saludables. • Viernes 25 de agosto de 2023, se desarrolló la reunión con los miembros del consejo zonal de salud, en donde se propuso iniciar con el desarrollo de acciones en salud en base al diagnóstico levantado.
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado Saludable: Se realizaron las primeras evaluaciones a los mercados seleccionados para este año. Asociación Comercio Autónomo: Se continua el proceso para formar el equipo evaluador de espacios saludables. • Viernes 21 de octubre de 2023, se realizó la reunión mensual con los miembros del consejo zonal de salud, en donde se acordó que cada institución indique en que problemáticas relacionadas con la salud puede intervenir.
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado Saludable: Se inició a solventar las observaciones del equipo evaluador en el mercado. Asociación Comercio Autónomo: Se realizó la evaluación final de la asociación de comerciantes junto al equipo evaluador. • Viernes 24 de noviembre de 2023, se ejecutó la reunión mensual con los miembros del consejo zonal de salud en donde se presentó el riesgo psicosocial y biológico del sector de Calderón.
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Se implementó la estrategia espacios saludables en el mercado Calderón y con la asociación de comercio autónomo ASOINCARA, en estos espacios se implementó eventos de promoción de salud.

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes. Contratación de la Técnica de salud en proceso.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes. Contratación de la Técnica de salud en proceso.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> • Se presentó dificultades para realizar el proceso completo por la falta de la Técnica de Salud que está en proceso de contratación.
Abril	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Julio	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron dificultades para realizar esta actividad durante el mes.

3. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Informe técnico en PDF adjunto del Proyecto Seguridad Alimentaria y Nutrición.

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Cristina Naranjo	Técnica de Control Sanitario Proyecto SAYN	 Firmado electrónicamente por: EVELYN CRISTINA NARANJO ZUMBA
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa	 Firmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO UNIDAD DE SALUD
INFORME DE ACTIVIDADES PROYECTOS - MI CIUDAD DICIEMBRE 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN



ANEXO META 2: IMPLEMENTAR 2 ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES EN EL 2023

ACTIVIDAD 1: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS SALUDABLES

TAREA 2: Monitoreo y seguimiento con dirigentes parroquiales y barriales para la realización del plan de acción de los concejos zonales.

- Miércoles 20 de diciembre del 2023, se realizó la última reunión con los miembros del consejo zonal, en donde se expuso todo el trabajo realizado durante el año en temas de salud en la población de Calderón y Llano Chico.



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

TAREA 3: Diseño e implementación del plan de acción en base al Diagnóstico situacional del mercado y de la asociación de comercio autónomo seleccionada

- **Mercado Saludable Carapungo:** En cuanto a las actividades que se han desarrollado en el mercado, fueron:
 - En cuanto a este mercado, se realizó la evaluación final por parte del equipo evaluador conformado por Arcsa, MSP, AME y agrocalidad; en donde concluyeron que el mercado aún tiene algunas necesidades de mejora, por lo cual no era apto para ser reconocido como un espacio saludable.




INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		 
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

TAREA 4: Evento para incrementar acciones de promoción de la salud en los espacios intervenidos

- Se realizó un evento en el mercado Calderón para fomentar e incrementar acciones en promoción de salud en los comerciantes y clientes, entre los temas que fueron parte de la feria de salud tenemos: salud mental, alimentación saludable, salud sexual y reproductiva e inocuidad alimentaria. Además, el evento conto con presentaciones árticas y un performance sobre comida saludable y normas de higiene en la manipulación de alimentos, en donde los comerciantes mediante una clase práctica de cocina aprendieron las temáticas previamente mencionadas.



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		Administración Zonal Calderón  Quito Alcaldía Metropolitana
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023



- Se realizó el evento para incrementar acciones de salud con los comerciantes autónomos regularizados de la asociación ASOINCARA, en donde también, se les entregó un reconocimiento por haberse reconocido como un espacio saludable, el evento contó con promoción en varios temas de salud, entre ellos inocuidad alimentaria, nutrición, salud mental y sexual. Finalmente, hubo presentaciones artísticas, con la finalidad de que los comerciantes celebren el reconocimiento que han obtenido, por su arduo trabajo durante el año.



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Administración Zonal Calderón



Quito
Alcaldía Metropolitana

FORMATO: SGP-DMCSE -
INF - 003

VERSION: 01

FECHA: 31/03/2023



INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		Administración Zonal Calderón  Quito Alcaldía Metropolitana
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 31/03/2023

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Lic. Cristina Naranjo	Técnica de Control Sanitario Proyecto SAYN	 Firmado electrónicamente por: EVELYN CRISTINA NARANJO ZUMBA
REVISADO Y APROBADO POR:		
Lic. Ana María Lomas	Directora De Gestión Participativa Del Desarrollo	 Firmado electrónicamente por: ANA MARIA LOMAS GUIZ