

SECTOR: Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)						COD. COMPANIA		03	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES		
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 49,762.39	\$ 0.00	\$ 49,762.39	
				Reparación de cancha, visera y graderías, Cda. Mariscal de Ayacucho, parroquia La Mena	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30					
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 37,848.29	\$ 0.00	\$ 37,848.29	
				Arreglo de caminerías en el parque, Germán Ávila, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30					
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 193,199.80	\$ 0.00	\$ 193,199.80	
				Intervención en espacio de la comuna Chilbulo Marcopamba La Raya, parroquia Chilbulo	Ejecución de obra física (Específica)	2023-09-01	2023-11-30					
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-30					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 73,073.93	\$ 0.00	\$ 73,073.93	
				REALIZAR 37 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 37.00 Valor Específico Dependencia: 8.00	OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO							
				Construcción de parque recreativo en la quebrada Numanaco, barrio hierba buena 1, parroquia La Argelia	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30					
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 17,808.77	\$ 0.00	\$ 17,808.77	
				Derrocamiento y rehabilitación en el predio declarado de utilidad pública N° 178817, pasaje S26D Oe3-158 Sector Turubamba Alto, parroquia Solanda	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30					
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 28,674.66	\$ 0.00	\$ 28,674.66	
				Derrocamiento y rehabilitación en el predio declarado de utilidad pública N° 178506, pasaje S27C y Alberto Spencer, Turubamba Alto, parroquia Solanda	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30					
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 13,882.44	\$ 0.00	\$ 13,882.44	
				Derrocamiento y rehabilitación en el predio declarado de utilidad pública N° 178452, pasaje S26E Oe3-289, Turubamba Alto, parroquia Solanda	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30					

Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 22,766.77	\$ 0.00	\$ 22,766.77
Derrocamiento y rehabilitación en el predio declarado de utilidad pública N° 188813, pasaje. S24-Oe4 N° 264, Solanda sector 1, parroquia Solanda						
Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Mantenimiento y adecuación de áreas verdes, parques y jardines en el territorio (Específica)	2023-01-01	2023-12-30	730418	\$ 68,376.00	\$ 0.00	\$ 68,376.00
Provisión de insumos para el desarrollo de intervenciones menores dentro del territorio de la Administración Zonal Eloy Alfaro (Específica)	2023-02-01	2023-11-30	730811	\$ 184,279.09	\$ 0.00	\$ 184,279.09
Adquisición de juegos infantiles para espacios recreativos (Específica)	2023-11-01	2023-12-30	730504	\$ 234,523.86	\$ 0.00	\$ 234,523.86
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 53,801.95	\$ 0.00	\$ 53,801.95
Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 2,132.98	\$ 0.00	\$ 2,132.98
Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	0000-00-00				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 11,900.13	\$ 0.00	\$ 11,900.13
Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 24,766.33	\$ 0.00	\$ 24,766.33
Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 13,072.21	\$ 0.00	\$ 13,072.21
Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-30				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 38,126.48	\$ 0.00	\$ 38,126.48

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

INTERVENIR EN 15.31 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2023

Valor Esperado Distrital: 15.31
Valor Específico
Dependencia: 0.40

OBRAS DE ACCESO A BARRIOS

Adoquinado de pasajes OE2C Y OE2E, el

CIUDADANA

REALIZAR 13 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL 2023

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
Valor Esperado Distrital: 13.00
Valor Especifico
Dependencia: 5.00

Palmar de Solanda, parroquia Solanda
 Ejecución de obra física
 (Específica) 2023-11-01 2023-12-30
 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-31 2023-12-31
 Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-02-01 2023-05-31

Mantenimiento de casa barrial, Marcopamba, parroquia Chilbulo
 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-06-01 2023-07-31
 Ejecución de obra física (Específica) 2023-11-01 2023-12-30
 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-31 2023-12-31
 Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-02-01 2023-05-31

750104	\$ 87,313.24	\$ 0.00	\$ 87,313.24
--------	--------------	---------	--------------

Readequación de casa barrial, Luluncoto Federico Pérez, parroquia Chimbacalle
 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-06-01 2023-07-31
 Ejecución de obra física (Específica) 2023-11-01 2023-12-30
 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-01 2023-12-31
 Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-02-01 2023-05-31

750104	\$ 26,125.76	\$ 0.00	\$ 26,125.76
--------	--------------	---------	--------------

Obras complementarias en el centro cultural Turubamba, Turubamba Alto, parroquia Solanda
 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-06-01 2023-07-31
 Ejecución de obra física (Específica) 2023-11-01 2023-12-30
 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-31 2023-12-31
 Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-02-01 2023-05-31

750104	\$ 31,695.03	\$ 0.00	\$ 31,695.03
--------	--------------	---------	--------------

Obras complementarias en casa barrial, Cdlá la Santiago, parroquia Chilbulo
 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-06-01 2023-07-31
 Ejecución de obra física (Específica) 2023-11-01 2023-12-30
 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-31 2023-12-31
 Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-02-01 2023-05-31

750104	\$ 7,244.58	\$ 0.00	\$ 7,244.58
--------	-------------	---------	-------------

Reconstrucción de casa barrial, la Lorena, parroquia Chilbulo
 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-06-01 2023-07-31
 Ejecución de obra física (Específica) 2023-11-01 2023-12-30
 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-31 2023-12-31
 Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-02-01 2023-05-31

750104	\$ 50,564.67	\$ 0.00	\$ 50,564.67
--------	--------------	---------	--------------

ELABORAR 8 PLANES VIALES ZONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PMDOT-PUGS N° 001-2021 EN EL 2023

PLAN VIAL ZONAL DESARROLLADO No Aplica
Valor Esperado Distrital: 8.00
Valor Especifico
Dependencia: 1.00

Provision de recursos para desarrollo del Plan Vial Zonal (Específica) 2023-01-01 2023-05-01
 Entrega de documento final del Plan Vial Zonal a la entidad responsable de la movilidad (Específica) 2023-01-01 2023-05-01

730606	\$ 70,095.11	\$ 0.00	\$ 70,095.11
840107	\$ 23,535.00	\$ 0.00	\$ 23,535.00

EJECUTAR 24 DOMINGAS EN EL 2023

EJECUCIÓN DE DOMINGAS EN EL TERRITORIO DEL DMO No Aplica
Valor Esperado Distrital: 24.00
Valor Especifico
Dependencia: 3.00

Ejecución de los trabajos requeridos por parte de la comunidad con la Administración Zonal y demás entidades municipales (Específica) 2023-09-01 2023-12-31

ADECENTAR 7 SENDEROS PRIORIZADOS EN EL 2023

IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS SEGUROS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS Sendero seguro Av. Manuel Michelena, Barrio Atahualpa, Parroquia La

Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-09-01 2023-10-01
 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-10-01 2023-11-15

750105	\$ 0.00	\$ 343,065.00	\$ 343,065.00
750104	\$ 0.00	\$ 31,935.00	\$ 31,935.00

7.00 Valor Específico Dependencia: 1.00	PÚBLICOS	Magdalena	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-15	2023-12-31																													
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31																													
						Sub Total:	\$ 1,364,569.47	\$ 375,000.00	\$ 1,739,569.47																									
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR BPAS EN 104 UNIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DMQ, EN EL 2023	IMPLEMENTACIÓN DE BPAS EN UNIDADES DE INTERVENCIÓN DE LA AZ	No Aplica	Aplicación de BPAS dentro de la Administración Zonal (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	840103	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00																								
				Aplicación de BPAS en 1 barrio (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730804	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00																								
				Aplicación de BPAS en 1 mercado (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31																												
				Aplicación de BPAS en 5 instituciones educativas (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31																												
										Sub Total:	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00																					
				ADOQUINADO Y REPARACIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE S24, BARRIO RANCHO LOS PINOS, PARROQUIA LA ARGELIA			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-03-31	750105	\$ 24,850.77	\$ 0.00	\$ 24,850.77																				
															Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-06-30																	
																		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31														
																					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31											
																								Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30								
Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-09	2023-06-30																																
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)																								2023-07-01	2023-07-31						
																													Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31			
																																Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30																												
							Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31																									
										Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31																						
													Ejecución de obra física (Específica)	2023-09-01	2023-10-30																			
																Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-11-01	2023-11-30																
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31																																
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)																2023-06-01	2023-07-31														
																					Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30											
																								Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30								
																											Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31					
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30																												

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Adoquinado y reparación de bordillos, Barrio San Carlos del Sur, parroquia La Argelia	Ejecución de obra física	2023-05-01	2023-06-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30	750105	\$ 22,149.93	\$ 0.00	\$ 22,149.93
Adoquinado del pasaje S28 manzana AM Barrio Lucha de los Pobres Sector Medio, parroquia La Argelia	Ejecución de obra física	2023-05-01	2023-06-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30	750105	\$ 7,978.99	\$ 0.00	\$ 7,978.99
Construcción de acera, Barrio Magdalena Alla, parroquia Chilibulo	Ejecución de obra física	2023-05-01	2023-06-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 12,425.00	\$ 0.00	\$ 12,425.00
Adoquinado de la calle OE11b Alcantañillas, Barrio Guanojucho, parroquia Chilibulo	Ejecución de obra física	2023-09-01	2023-10-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-11-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30	750105	\$ 28,464.17	\$ 0.00	\$ 28,464.17
Construcción de escalinata en el pasaje José Ortega, Barrio La Dolorosa, parroquia Chilibulo	Ejecución de obra física	2023-05-01	2023-06-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 33,178.64	\$ 0.00	\$ 33,178.64
Arreglo de escalinata, Barrio Luluncoto Allo, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-09-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 36,190.84	\$ 0.00	\$ 36,190.84
Adoquinado calle Vicente Andrade, Barrio Chimbacalle, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-09-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30	750105	\$ 19,001.87	\$ 0.00	\$ 19,001.87
	Ejecución de obra física	2023-05-01	2023-06-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de						

INTERVENCIONES PARA ACCESO A

BARRIOS

	compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30	750105	\$ 34,616.59	\$ 0.00	\$ 34,616.59
Construcción de bordillos y adoquinado calle Malchingui, Barrio La Forestal Alta, parroquia Ferroviaria	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 72,210.95	\$ 0.00	\$ 72,210.95
Adoquinado calle S7b, Barrio San Vicente, parroquia Ferroviaria	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 44,817.53	\$ 0.00	\$ 44,817.53
Adoquinado calle 4, Barrio San Patricio de Puengasi, parroquia Ferroviaria	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 16,463.58	\$ 0.00	\$ 16,463.58
Readoquinado de la calle Ignacio Collaguazo, Centro Poblado, parroquia Lloa	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 64,054.83	\$ 0.00	\$ 64,054.83
Construcción de adoquinado y bordillos de la calle Luis Muñoz, Barrio 29 De Mayo, parroquia Lloa	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30	750105	\$ 18,142.94	\$ 0.00	\$ 18,142.94
Adoquinado del parqueadero S17b, Barrio 14 de Enero, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 50,543.04	\$ 0.00	\$ 50,543.04
Reasfaltado calle Lope Ortiz y Aguilera, Barrio Cda Teniente Hugo Ortiz, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Específica)	2023-09-01	2023-10-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-11-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 39,801.30	\$ 0.00	\$ 39,801.30
Adoquinado del pasaje s12g Av Teniente Hugo Ortiz, Barrio Cda El Galzardo, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				

PRESUPUESTOS

Pavimentación pasaje OE6 Joaquín Tipantuña y Pedro Capiro, Barrio Santa Anita 1, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 22,450.42	\$ 0.00	\$ 22,450.42
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-09-01	2023-10-30				
Repavimentación del pasaje OE4m, Barrio Sector 1, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-11-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 7,683.01	\$ 0.00	\$ 7,683.01
Adoquinado del pasaje OE4b, Barrio Magdalena Central, parroquia Magdalena	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-03-31				
Adoquinado de calle sin nombre adyacente a calle Proleta Abdías, Barrio Coop de Vivienda 19 de Mayo, parroquia Mena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-01	2023-04-30	750105	\$ 9,239.90	\$ 0.00	\$ 9,239.90
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-01	2023-07-31				
Adoquinado de calle sin nombre adyacente a calle Proleta Abdías, Barrio Coop de Vivienda 19 de Mayo, parroquia Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 27,850.89	\$ 0.00	\$ 27,850.89
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Remodelación de escalinata, Barrio Santa Bárbara 5 de Febrero, parroquia Mena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 67,389.46	\$ 0.00	\$ 67,389.46
Construcción de escalinata, Barrio Reino de Quito, parroquia Mena	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Colocación de juegos infantiles en espacio recreativo, Barrio Oriente Quilicho, parroquia La Argelia	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 42,681.05	\$ 0.00	\$ 42,681.05
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
Colocación de juegos infantiles e inclusivos, Barrio Mirador San Carlos del Sur, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 10,711.71	\$ 0.00	\$ 10,711.71
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Colocación de juegos infantiles e inclusivos, Barrio Mirador San Carlos del Sur, parroquia La Argelia	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 10,711.71	\$ 0.00	\$ 10,711.71
Colocación de juegos infantiles e inclusivos, Barrio Mirador San Carlos del Sur, parroquia La Argelia	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				

PARTICIPATIVOS EN EL

	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30				
Construcción de un murete con malla, Barrio Santa Rosa de La Argelia, parroquia La Argelia	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 11,101.66	\$ 0.00	\$ 11,101.66
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-06-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Colocación de juegos inclusivos y juegos infantiles en espacio recreativo, Barrio Ciudadela Orange, parroquia La Argelia	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 8,764.13	\$ 0.00	\$ 8,764.13
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30				
Cerramiento y adecuación de la cancha de vóley, Barrio Lucha de los Pobres Sector Bajo, parroquia La Argelia	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 23,803.67	\$ 0.00	\$ 23,803.67
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-06-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Implementación de parque, Barrio Hogar del Trabajador, parroquia La Argelia	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 9,737.92	\$ 0.00	\$ 9,737.92
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-01	2023-12-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
Construcción de visera, Barrio La Bermeo, parroquia Chilbulo	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 9,785.99	\$ 0.00	\$ 9,785.99
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-09-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30				
Cerramiento de la casa barrial y cancha deportiva, Barrio La León, parroquia Chilbulo	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 5,219.25	\$ 0.00	\$ 5,219.25
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-06-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Reconstrucción de batería sanitaria e instalación de juegos inclusivos, Barrio La Santiago Alto, parroquia Chilbulo	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 18,457.30	\$ 0.00	\$ 18,457.30
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
Construcción de muro de contención, cerramiento y adecentamiento del parque infantil, Barrio 8 de Noviembre, parroquia	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 25,417.47	\$ 0.00	\$ 25,417.47

DMQ EN EL 2023

Chilbulo	Ejecución de obra física	2023-09-01	2023-11-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-11-01	2023-12-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 8,549.71	\$ 0.00	\$ 8,549.71
Construcción de visera, Barrio 4 de Diciembre, parroquia Chilbulo	Ejecución de obra física	2023-10-01	2023-11-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 19,382.64	\$ 0.00	\$ 19,382.64
Construcción de graderío, visera y cerramiento de malla, Barrio La Unión, parroquia Chilbulo	Ejecución de obra física	2023-09-01	2023-11-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 24,729.66	\$ 0.00	\$ 24,729.66
Reconstrucción de batería sanitaria y cerramiento de malla al contorno de la cancha de fútbol, Barrio Urb Magisterio Pichincha, parroquia Chilbulo	Ejecución de obra física	2023-10-01	2023-11-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 16,650.86	\$ 0.00	\$ 16,650.86
Construcción de visera y reparación de graderío, Barrio Pérez Pallares, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física	2023-09-01	2023-11-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 25,934.93	\$ 0.00	\$ 25,934.93
Cambio de visera, Barrio Jaramillo Arteaga, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-09-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 32,594.76	\$ 0.00	\$ 32,594.76
Reparación de cancha de vóley, graderíos y trabajos complementarios, Barrio Chiriyacu Central, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física	2023-11-01	2023-12-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 23,562.84	\$ 0.00	\$ 23,562.84
Readecuación cancha de básquet, Barrio Luluncoto Tercera Etapa, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-11-30				
	(Especifica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de						

Construcción de graderío y cubierta en Liga Barrial Mirador de Chaguarquingo, Barrio Mirador de Chaguarquingo, parroquia Ferroviaria	compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 19,475.83	\$ 0.00	\$ 19,475.83
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de						
Colocación de cubierta y reparación de graderíos en cancha de vóley, Barrio Chiriyacu Alto, parroquia Ferroviaria	compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 23,093.09	\$ 0.00	\$ 23,093.09
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de						
Repavimentación de cancha de uso múltiple área comunal, Barrio Ouito Luz de América, parroquia Ferroviaria	compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 58,000.00	\$ 0.00	\$ 58,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de						
Readecuación de espacio recreativo, Barrio Ferroviaria Media, parroquia Ferroviaria	compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 45,249.48	\$ 0.00	\$ 45,249.48
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de						
Construcción de cancha de vóley, graderío, muros y cerramiento de malla, Barrio 9 de Julio, parroquia Ferroviaria	compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 14,640.44	\$ 0.00	\$ 14,640.44
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-04-30				
	Contratación en el portal de						
Construcción de cerramiento de malla, colocación de juegos infantiles y reubicación de juegos inclusivos en área verde, Barrio Santa Teresita, parroquia Ferroviaria	compras públicas (Específica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 12,364.59	\$ 0.00	\$ 12,364.59
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de						
Construcción de cerramiento, plataforma y caminerías, Barrio Urauco, parroquia Lloa	compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 28,275.32	\$ 0.00	\$ 28,275.32
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-04-30				
	Contratación en el portal de						
Cerramiento de la casa barrial y caminería, Barrio Cda Unión y Justicia, parroquia San Bartolo	compras públicas (Específica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 7,665.25	\$ 0.00	\$ 7,665.25
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				

Valor Esperado Distrital:
524.00
Valor Especifico
Dependencia: 109.00

REHABILITACION DEL ESPACIO
PÚBLICO

	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 15,774.23	\$ 0.00	\$ 15,774.23
Cerramiento de malla en la casa barrial, Barrio Cda La Gatazo, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 12,163.06	\$ 0.00	\$ 12,163.06
Elevación de mallas en la cancha de ecua-vóley e indo fútbol, Barrio Frente Popular, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 16,598.29	\$ 0.00	\$ 16,598.29
Construcción de baños para hombres y mujeres en el parque, Barrio Los Arrayanes, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 14,131.21	\$ 0.00	\$ 14,131.21
Visera en cancha deportiva y arreglo de baños, Barrio 6 de Agosto, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-01	2023-12-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 13,692.36	\$ 0.00	\$ 13,692.36
Cerramiento exterior e interior de la cancha de fútbol, Barrio Liga El Calzado 1ero de Mayo, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 9,775.16	\$ 0.00	\$ 9,775.16
Adecentamiento del espacio recreativo y arreglo del salón principal, Barrio San Bartolo, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 9,270.02	\$ 0.00	\$ 9,270.02
Cerramiento de malla, Barrio Santa Anita 2, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 41,553.94	\$ 0.00	\$ 41,553.94
Reconstrucción de graderío y cubierta en cancha, Barrio Cda La Internacional, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				

	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-04-30				
Implementación de juegos infantiles e inclusivos, Barrio Sector 4, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 15,289.35	\$ 0.00	\$ 15,289.35
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-04-30				
Construcción de mallas de protección en las canchas 1 y 3, Barrio Las Cuadras, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 12,647.89	\$ 0.00	\$ 12,647.89
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-04-30				
Cambio de cerramiento y repavimentación del patio frontal de la casa barrial, Barrio Gral Rumiñahui, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-05-01	2023-05-31	750104	\$ 23,028.09	\$ 0.00	\$ 23,028.09
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-01	2023-08-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Implementación de caminerías, Barrio Las Cuadras, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 6,543.88	\$ 0.00	\$ 6,543.88
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Colocación de juegos infantiles e inclusivos, Barrio Parque El Arbolito, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 16,846.60	\$ 0.00	\$ 16,846.60
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Construcción graderíos y visera, Barrio Casas Quito, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 14,171.60	\$ 0.00	\$ 14,171.60
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
Reconstrucción de la cancha de básquet, Barrio El Carmen, parroquia Soland	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Construcción de cubierta en una cancha, Barrio Comité Pro Memoras María Elena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00

Salazar, parroquia Solanda	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-11-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-12-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Elaboración de diseños y estudios	2023-02-01	2023-05-31				
Construcción de baterías sanitarias, Barrio Unión Carchense, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 12,288.50	\$ 0.00	\$ 12,288.50
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-11-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-12-01	2023-12-31				
Rehabilitación cancha de vóley, Barrio La Isla, parroquia Solanda	(Específica)						
	Elaboración de diseños y estudios	2023-03-01	2023-05-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 15,200.00	\$ 0.00	\$ 15,200.00
	(Específica)						
Cambio de juegos infantiles, Barrio Parque 2 De Diciembre, Sector 1, parroquia Solanda	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-09-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-10-01	2023-11-30				
	(Específica)						
	Elaboración de diseños y estudios	2023-02-01	2023-05-31				
Construcción de cerramiento e implementación de juegos infantiles, Barrio Sector 2, parroquia Solanda	(Específica)						
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 10,711.71	\$ 0.00	\$ 10,711.71
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-11-30				
	(Específica)						
Construcción de cerramiento e implementación de juegos infantiles, Barrio Sector 4, Parque de la Virgen, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción provisional	2023-12-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Elaboración de diseños y estudios	2023-03-01	2023-05-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 34,111.66	\$ 0.00	\$ 34,111.66
Construcción de cerramiento en la cancha e implementación de juegos inclusivos, Barrio Sector 4, Parque de la Virgen, parroquia Solanda	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-09-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-10-01	2023-11-30				
	(Específica)						
Construcción de baterías sanitarias y camerinos, Barrio Liga Deportiva Barrial La Isla, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios	2023-02-01	2023-05-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de compras públicas	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 25,619.09	\$ 0.00	\$ 25,619.09
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-11-30				
Repavimentación de la cancha de básquet, Barrio Sector 3, parroquia Solanda	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-12-01	2023-12-31				
	(Específica)						
	Elaboración de diseños y estudios	2023-03-01	2023-05-31				
	(Específica)						
Repavimentación de la cancha de básquet, Barrio Sector 3, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 47,880.00	\$ 0.00	\$ 47,880.00
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2023-08-01	2023-09-30				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional	2023-10-01	2023-11-30				
Repavimentación de la cancha de básquet, Barrio Sector 3, parroquia Solanda	(Específica)						
	Elaboración de diseños y estudios	2023-03-01	2023-05-31				
	(Específica)						
	Contratación en el portal de compras públicas						
	(Específica)						

Intervención en el cerramiento de la cancha del parque SMZ "A", Barrio Turubamba Alto, parroquia Solanda	compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 24,144.44	\$ 0.00	\$ 24,144.44
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
Construcción de baterías sanitarias y adecentamiento del parque, Barrio Sector 4, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Construcción de camerinos, Barrio Villa Flora, Sector Oriental, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 23,775.00	\$ 0.00	\$ 23,775.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Construcción de camerinos, Barrio Villa Flora, Sector Oriental, parroquia La Magdalena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Construcción de camerinos, Barrio Villa Flora, Sector Oriental, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 36,647.73	\$ 0.00	\$ 36,647.73
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Adecantamiento del área recreativa, Barrio Cdia Atahualpa Oriental, parroquia La Magdalena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Adecantamiento del área recreativa, Barrio Cdia Atahualpa Oriental, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 34,054.25	\$ 0.00	\$ 34,054.25
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Adecantamiento de cancha de fútbol, Barrio Dos Puentes, parroquia La Magdalena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
Adecantamiento de cancha de fútbol, Barrio Dos Puentes, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 38,400.00	\$ 0.00	\$ 38,400.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
Adecantamiento de cancha de fútbol, Barrio Hermanos Cristianos, parroquia La Magdalena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Adecantamiento de cancha de fútbol, Barrio Hermanos Cristianos, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 46,720.10	\$ 0.00	\$ 46,720.10
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Intervención integral en cancha de básquet - arreglo de tableros, Barrio Villa Flora, Sector Oriental, parroquia La Magdalena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
Intervención integral en cancha de básquet - arreglo de tableros, Barrio Villa Flora, Sector Oriental, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 11,600.00	\$ 0.00	\$ 11,600.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
Cerramiento de malla en L, Barrio Santa Bárbara Baja, parroquia Mena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
Cerramiento de malla en L, Barrio Santa Bárbara Baja, parroquia Mena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 13,633.06	\$ 0.00	\$ 13,633.06
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Cerramiento de malla en L, Barrio Santa Bárbara Baja, parroquia Mena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				

Construcción de baterías sanitarias, Barrio Eugenio Espejo, parroquia Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 12,989.96	\$ 0.00	\$ 12,989.96
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
Construcción de muro de contención, Barrio Ciudad de Quito, parroquia Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 15,678.05	\$ 0.00	\$ 15,678.05
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
Construcción de baterías sanitarias, Barrio Cdia Tarqui, parroquia Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 18,041.62	\$ 0.00	\$ 18,041.62
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
Construcción de graderío, visera y cerramiento de malla, Barrio Cristo Rey, parroquia Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 16,981.92	\$ 0.00	\$ 16,981.92
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
Construcción de graderíos y visera, Barrio Santa Bárbara de Chillogallo, parroquia Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 14,702.30	\$ 0.00	\$ 14,702.30
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
Mantenimiento de casa barrial, Barrio Hierba Buena Nro 1, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 35,085.75	\$ 0.00	\$ 35,085.75
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
Cambio de cubierta y baterías sanitarias, Barrio Ma Agustina Urrutia, parroquia Chillibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 24,337.77	\$ 0.00	\$ 24,337.77
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
Construcción de sede social para la Liga Barrial Batallón Chimborazo, Barrio Batallón Chimborazo, parroquia Chillibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 28,866.59	\$ 0.00	\$ 28,866.59
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				

	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
Mantenimiento de la casa barrial y obras complementarias, Barrio Cdlia Batallón Chimborazo, parroquia Chilbulo	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 27,250.00	\$ 0.00	\$ 27,250.00
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Mantenimiento de casa barrial e impermeabilización de losa, Barrio El Paraíso, parroquia Chilbulo	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 53,804.09	\$ 0.00	\$ 53,804.09
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Readecuación de la casa comunal, Barrio Asociación Andrés Pérez, parroquia Chimbacalle	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 35,955.00	\$ 0.00	\$ 35,955.00
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Arreglos complementarios casa barrial, Barrio Pio XII, parroquia Chimbacalle	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 27,075.00	\$ 0.00	\$ 27,075.00
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Reparación de casa barrial y colocación de juegos inclusivos, Barrio 29 de Enero, parroquia Ferroviaria	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 20,206.62	\$ 0.00	\$ 20,206.62
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Remodelación del UPC, Barrio Cdlia El Recreo, parroquia Ferroviaria	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 15,876.63	\$ 0.00	\$ 15,876.63
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
Ampliación de infraestructura del centro de acopio de la leche, Barrio Urauco, parroquia Lloa	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 40,338.53	\$ 0.00	\$ 40,338.53
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-01	2023-05-31				
Construcción del segundo piso de la Liga, Barrio Clemente Ballén, parroquia San Bartolo	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 20,160.00	\$ 0.00	\$ 20,160.00

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
Remodelación casa barrial, Barrio Barriónuevo, parroquia San Bartolo	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 31,105.31	\$ 0.00	\$ 31,105.31
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 16,385.60	\$ 0.00	\$ 16,385.60
Cambio del techo de la casa barrial y cerramiento del parque, Barrio 28 de Marzo, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 14,036.38	\$ 0.00	\$ 14,036.38
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Remodelación integral de aulas y construcción de baterías sanitarias, Barrio Clla Quito Sur, parroquia San Bartolo	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 17,950.00	\$ 0.00	\$ 17,950.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
Mantenimiento del aula taller y baterías sanitarias, Barrio Germán Avila, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 12,412.64	\$ 0.00	\$ 12,412.64
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
Cambio de cubierta y adecuaciones en casa comunal, Barrio Liga Simón Bolívar Clla La Gatazo, parroquia San Bartolo	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 26,832.64	\$ 0.00	\$ 26,832.64
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-10-01	2023-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 16,684.89	\$ 0.00	\$ 16,684.89
Ampliación de segundo piso en aula de casa barrial, Barrio Clemente Ballén, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 16,684.89	\$ 0.00	\$ 16,684.89
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-01	2023-11-30				
Remodelación y construcción de la segunda planta en el Frente Unido de Mujeres Turubamba, Barrio Turubamba Bajo, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-05-31				
	Contratación en el portal de						

ELABORAR 177 ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EJECUCIÓN 2023

ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EJECUCIÓN 2023

EJECUCIÓN 2023

Valor Esperado Distrital: 177.00
 Valor Especifico
 Dependencia: 57.00

REALIZAR 40 PROYECTOS SOCIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ EN EL AÑO 2023

Valor Esperado Distrital: 40.00
 Valor Especifico
 Dependencia: 9.00

		compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 30,090.00	\$ 0.00	\$ 30,090.00
Rehabilitación casa comunal SMZ "H", Barrio Turubamba Bajo, parroquia Solanda		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-09-30				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-10-01	2023-11-30				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750104	\$ 81,869.82	\$ 0.00	\$ 81,869.82
Derrocamiento y construcción de la casa "Fundación Margarita Tamayo", Barrio Santa Ana, parroquia La Magdalena		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
OBRAS DE ARRASTRE AÑOS ANTERIORES	Construcción de casa comunal, Coop. 29 de Mayo, parroquia Lloa	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-01	2023-02-01	750104	\$ 64,776.91	\$ 0.00	\$ 64,776.91
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-02-02	2023-03-01				
	No Aplica	Elaboración de estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-05-31	730606	\$ 25,665.16	\$ 0.00	\$ 25,665.16
		Socialización del proyecto social (Especifica)	2023-07-01	2023-07-30	730204	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
ARTE Y CONOCIMIENTO "UNA CULTURA VIVA", BARRIO LUCHA DE LOS POBRES SECTOR BAJO, PARROQUIA LA ARGELIA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social. (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30	730613	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
		Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social. (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
		Ejecución del Proyecto Social. (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30	730613	\$ 9,000.52	\$ 0.00	\$ 9,000.52
DIFUNDE CULTURAS, BARRIO CHIMBACALLE, PARROQUIA CHIMBACALLE.	No Aplica	Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social. (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	730204	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
		Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social. (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
		Socialización del proyecto social (Especifica)	2023-07-01	2023-07-30	730204	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
CREACIÓN DE GRUPO SOCIO CULTURAL DE DANZA PARA INSERCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, BARRIO COMITÉ PROMEJORAS EL RECREO SUR, PARROQUIA FERROVIARIA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social. (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30	730613	\$ 3,980.00	\$ 0.00	\$ 3,980.00
		Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social. (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 1,520.00	\$ 0.00	\$ 1,520.00
		Socialización del proyecto social (Especifica)	2023-07-01	2023-07-30	730204	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
TALLERES PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, BARRIO CHAGUARQUINGO-FORESTAL, PARROQUIA FERROVIARIA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social. (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30	730613	\$ 9,200.00	\$ 0.00	\$ 9,200.00
		Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social. (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
		Socialización del proyecto social (Especifica)	2023-07-01	2023-07-30	730204	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
CAPACITACIÓN ARTÍSTICA, BARRIO 20 DE MAYO, PARROQUIA FERROVIARIA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social. (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30	730613	\$ 8,200.00	\$ 0.00	\$ 8,200.00
		Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social. (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
		Socialización del proyecto social (Especifica)	2023-07-01	2023-07-30	730204	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00
ESCUELA ITINERANTE DE ARTES Y SABERES DE LLOA, CENTRO POBLADO, PARROQUIA LLOA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social. (Especifica)	2023-08-01	2023-11-30	730613	\$ 5,500.04	\$ 0.00	\$ 5,500.04
		Exposición de resultados a la						

			comunidad del proyecto social: (Específica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 2,690.00	\$ 0.00	\$ 2,690.00
			Socialización del proyecto social (Específica)	2023-07-01	2023-07-30				
	LA MEMORIA DE TURUBAMBA, BARRIO TURUBAMBA, PARROQUIA SOLANDA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social: (Específica)	2023-08-01	2023-11-30	730207	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00
			Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social: (Específica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
			Socialización del proyecto social (Específica)	2023-07-01	2023-07-30	730204	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00
	ERRANTE - ESPACIO DINÁMICO CULTURAL, BARRIO SOLANDA SECTOR 1, PARROQUIA SOLANDA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social: (Específica)	2023-08-01	2023-11-30	730613	\$ 5,029.61	\$ 0.00	\$ 5,029.61
			Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social: (Específica)	2023-12-01	2023-12-31	730205	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
			Socialización del proyecto social (Específica)	2023-07-01	2023-07-30				
	EN LAS FALDAS DEL UNGUÍ, BARRIO CIUDADELA TARQUI, PARROQUIA MENA.	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social: (Específica)	2023-08-01	2023-11-30	730207	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
			Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social: (Específica)	2023-12-01	2023-12-31	730204	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
						730205	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00
			Sub Total:				\$ 2,829,158.09	\$ 0.00	\$ 2,829,158.09
			Actualización de la gestión del proyecto voluntariado Quito Acción a través de la plataforma Zonales Quito. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 5,073.24	\$ 0.00	\$ 5,073.24
			Implementación de procesos de capacitación con sectoria territorial que promueva la participación e involucramiento del voluntariado juvenil.	2023-01-01	2023-12-31	730235	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
			(Trimestral)			730824	\$ 3,300.00	\$ 0.00	\$ 3,300.00
			Encuentros artísticos culturales, sociales, productivos y expresiones de arte urbano que fortalezcan la participación del voluntariado juvenil en el territorio. (Permanente)	2023-03-01	2023-12-31				
			Desarrollo del campeonato juvenil masculino y femenino "Ciudad de campeones*" (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				
			Sub Total:				\$ 11,373.24	\$ 0.00	\$ 11,373.24
			Evaluación y selección de espacios físicos para el desarrollo de Colonias	2023-03-01	2023-06-30				
			Vacacionales. (Específica)						
			Fortalecimiento de capacidades a Lideres Barriales y Monitores Juveniles, participantes en colonias vacacionales ciclo sierra a nivel Zonal.	2023-07-01	2023-07-30				
			(Específica)						
			Ejecución de Colonias vacacionales ciclo Sierra en el DMQ, bajo los lineamientos de la SOCTYPC. (Específica)	2023-08-01	2023-08-31	730804	\$ 4,275.46	\$ 0.00	\$ 4,275.46
						730235	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
						730201	\$ 4,680.00	\$ 0.00	\$ 4,680.00
						730824	\$ 6,741.56	\$ 0.00	\$ 6,741.56
			Evaluación de Colonias Vacacionales Distrital.	2023-09-01	2023-09-30				
			(Específica)						
			Sub Total:				\$ 27,697.02	\$ 0.00	\$ 27,697.02
			Ejecución de actividades participativas en las Casas Somos, tales como: ferias de emprendimiento, casas siberitas, festivales, torneos deportivos, eventos culturales, entre otros, que promuevan la organización y empoderamiento ciudadano. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730804	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
			Ejecución de talleres para el desarrollo de habilidades y capacidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y todos los grupos sociales. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730205	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
			Coordinación y cooperación interinstitucional con actores						

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	BENEFICIAR A 250.118 PERSONAS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO SOMOS QUITO MODELO DE GESTIÓN SOMOS QUITO FUNCIONANDO Valor Esperado Distrital: 250118.00 Valor Especifico Dependencia: 42000.00	No Aplica	públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales, academia, entre otros, para fortalecer el desarrollo de la gestión del proyecto "Somos Quito" a nivel zonal. (Permanente) Actualización de la gestión del proyecto Somos Quito en la plataforma digital de participación ciudadana Zonales Quito. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730807	\$ 4,392.21	\$ 0.00	\$ 4,392.21		
				730820	\$ 4,870.72	\$ 0.00	\$ 4,870.72					
				840103	\$ 1,051.00	\$ 0.00	\$ 1,051.00					
				840104	\$ 4,321.10	\$ 0.00	\$ 4,321.10					
				730402	\$ 28,315.47	\$ 59,000.00	\$ 87,315.47					
				731403	\$ 49.50	\$ 0.00	\$ 49.50					
				780103	\$ 792,146.28	\$ 0.00	\$ 792,146.28					
				Sub Total:				\$ 839,146.28	\$ 59,000.00	\$ 898,146.28		
				730504	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00					
				730811	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00					
840107	\$ 4,705.20	\$ 0.00	\$ 4,705.20									
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ALCANZAR QUE 41900 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 2023 SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL FORTALECIDO Valor Esperado Distrital: 41900.00 Valor Especifico Dependencia: 5000.00	No Aplica	Encuentros ciudadanos que fortalecen la organización social en el territorio y aportan al Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. Socialización de la Ordenanza Metropolitana No. 038, sancionada el 30 de agosto de 2022. (Permanente) Ejecución del proceso de Presupuestos Participativos Implementación de mecanismos de Participación Ciudadana (Trimestral) Proceso de capacitación con las y los asambleístas del DMQ (principales y suplentes), en concordancia a la establecido en el artículo 483 de la CM 038. Implementación del proceso de rendición de cuentas. Ejecución de la Escuela de Capacitación Ciudadana, en coordinación con la SGCTYPC. Evaluación y retroalimentación de la Escuela de Capacitación Ciudadana implementada. Generación y envío de información consolidada y verificada de procesos ciudadanos que fortalezcan el tejido social comunitario para ser cargada en la plataforma de Participación Ciudadana "Zonales Quito". (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730235	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00			
			2023-01-01	2023-12-31	730204	\$ 5,224.54	\$ 0.00	\$ 5,224.54				
			2023-01-01	2023-04-30	730613	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00				
			2023-03-01	2023-08-31								
			2023-06-01	2023-12-30								
			2023-12-01	2023-12-31								
			2023-01-01	2023-12-31								
			Sub Total:				\$ 30,929.74	\$ 0.00	\$ 30,929.74			
			PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ INTERVENIR EN 9 SECCIONES AFECTADAS DE QUEBRADAS PRIORIZADAS DEL DMQ, EN EL 2023 INTERVENCIÓN EN UNA SECCIÓN AFECTADA DE LA QUEBRADA PRIORIZADA EN LA AZ Valor Esperado Distrital: 9.00 Valor Especifico Dependencia: 1.00	No Aplica	Gestión del arbotado urbano. (Permanente) Eliminación de fuentes de erosión y elementos de afectación presentes en las quebradas prioritizadas en el DMQ (basura, escombros, rellenos parciales o totales, descargas de aguas residuales y cultivos). (Permanente) Intervención de áreas de restauración ecológica con procesos de recuperación de cobertura vegetal. (Especifico)	2023-01-01	2023-12-31	730236	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00
						2023-01-01	2023-12-31					
2023-03-04	2023-12-30	730236				\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00				
Sub Total:						\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00				

Identificación de actores productivos de la zonal y su oferta específica. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
Talleres de trabajo para la vinculación de productores identificados con posibles compradores del DMQ. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
Ruedas de negocios. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
Apoyo Técnico e implementación de actividades para el mejoramiento productivo de Emprendimientos, MIPYMES y EPS. (Específica)	2023-03-01	2023-04-30				
Ejecución de actividades de Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo productivo local. (Específica)	2023-03-15	2023-04-14				
Seguimiento, monitoreo y evaluación de UPAS. (Específica)	2023-05-01	2023-08-31				
Actividades para la promoción de la oferta productiva de las parroquias rurales del DMQ. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
Ejecución de circuitos feriales productivos para Emprendimientos y actores de la economía popular y solidaria. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
Adquisición de equipos logísticos para realización de eventos promocionales. (Específica)	2023-02-01	0000-00-00	840104	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
Actividades de Capacitación a emprendedores, MIPYMES y Actores de EPS. (Específica)	2023-02-01	2023-12-31	730613	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
Evaluación de circuitos feriales realizados y estadísticas de usuarios. (Específica)	2023-12-01	2023-12-28				
Gestión e implementación de estrategias para la vinculación entre la oferta y demanda laboral. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
Levantamiento de necesidades del sector productivo para fortalecimiento de capacidades basados en la oferta laboral. (Específica)	2023-04-03	2023-04-28				
Servicios de capacitación para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para la vinculación al empleo formal. (Específica)	2023-05-01	2023-05-31	730613	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
Eventos de Promoción de destinos turísticos de parroquias urbanas y rurales. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730814	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
Implementación de equipamiento para el desarrollo económico. (Específica)	2023-02-01	2023-12-31	730814	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
Embellacimiento de sectores turísticos en territorio urbano y rural. (Específica)	2023-03-01	2023-05-31	730205	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
			Sub Total:	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Realización de asambleas del Consejo Zonal de Seguridad conforme a normativa legal vigente para fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
Desarrollo de simulacros comunitarios para la organización ciudadana ante situaciones que afectan la seguridad. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
Levantamiento en territorio de diagnósticos situacionales en barrios priorizados del DMQ mediante marchas exploratorias. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
Realización de mingas de recuperación y adobeamiento de espacios públicos en barrios priorizados. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
Levantamiento de información de beneficiarios y acompañamiento para el soporte técnico en la gestión del Servicio de Alarmas Comunitarias en el territorio. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				

OBTENER 11.800 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA COMPETITIVA
Valor Esperado Distrital: 11800.00
Valor Específico
Dependencia: 1500.00

FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL

PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS DE ACTORES TERRITORIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA

INTERVENIR EN 141 BARRIOS DEL DMQ CON ACCIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL 2023

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN

QUITO SIN MIEDO		<p>Valor Esperado Distrital: 141.00 Valor Especifico Dependencia: 16.00</p>	<p>EL DMQ</p>		<p>(Permanente) Participar en acciones para control y protección de la ciudadanía en el territorio. 2023-01-01 2023-12-31 (Permanente) Recepar y registrar las novedades que se presenten en el funcionamiento del Servicio de Alarma Comunitarias en el territorio, en los sistemas informáticos dispuestos por la EP EMSEGURIDAD. 2023-01-01 2023-12-31 (Permanente) Ejecución de eventos para la apropiación del espacio público y fortalecimiento de la cohesión social en barrios priorizados. 2023-01-01 2023-12-31 (Permanente) Organización de Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana nuevos y existentes en barrios priorizados del DMQ. 2023-01-01 2023-04-30 (Especifica)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>ORGANIZACIONES PRIVADAS O PUBLICAS, PRACTICAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL DMO EN EL AÑO 2023</p> <p>Valor Esperado Distrital: 25.00 Valor Especifico Dependencia: 2.00</p>	<p>IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SELLOS INCLUSIVOS</p> <p>No Aplica</p>	<p>fomento de la obtención de nuevos sellos inclusivos progresivos. (Permanente)</p> <p>Análisis del cumplimiento de los criterios establecidos en ordenanzas para la entrega de sellos inclusivos (Específica)</p> <p>Entrega de sellos inclusivos (Específica)</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p> <p>2023-05-01 2023-11-30</p> <p>2023-06-02 2023-12-31</p>	<table border="1"> <tr> <td>730205</td> <td>\$ 200.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sub Total:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 16,031.25</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 16,031.25</td> </tr> </table>	730205	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	Sub Total:					\$ 16,031.25	\$ 0.00	\$ 16,031.25											
730205	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00																										
Sub Total:																													
	\$ 16,031.25	\$ 0.00	\$ 16,031.25																										
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	<p>AGENDA CULTURAL METROPOLITANA</p> <p>Llegar a 95 espacios públicos con actividades artísticas culturales, que promuevan el uso del espacio y el disfrute de la programación ofertada, en el 2023</p> <p>Valor Esperado Distrital: 95.00 Valor Especifico Dependencia: 6.00</p>	<p>GENERAR OFERTA ARTÍSTICA, CULTURAL Y PATRIMONIAL DE GRAN TRASCENDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE CONVOQUE A LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ACTORES Y GESTORES CULTURALES</p> <p>No Aplica</p>	<p>Ejecución de actividades artísticas y culturales híbridas de la Administración Zonal Eloy Alfaro. (Específica)</p> <p>Ejecución Agosto Mes de las Artes en la Administración Zonal Eloy Alfaro. (Específica)</p> <p>Ejecución fiestas de Quilo en la Administración Zonal Eloy Alfaro. (Específica)</p>	<p>2023-01-15 2023-12-31</p> <p>2023-07-01 2023-09-30</p> <p>2023-11-01 2023-12-31</p>	<table border="1"> <tr> <td>730205</td> <td>\$ 8,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 8,000.00</td> </tr> <tr> <td>730205</td> <td>\$ 5,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>730205</td> <td>\$ 8,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 8,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sub Total:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 21,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 21,000.00</td> </tr> </table>	730205	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	730205	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	730205	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	Sub Total:					\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00				
730205	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00																										
730205	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00																										
730205	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00																										
Sub Total:																													
	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00																										
SALUD AL DÍA	<p>TERRITORIO Y CULTURA</p> <p>Alcanzar el 50% de las parroquias urbanas y rurales cubiertos con acciones artísticas y culturales para la construcción de sentidos de valoración, apropiación y pertenencia, en el 2023</p> <p>Valor Esperado Distrital: 50.00 Valor Especifico Dependencia: 5.38</p>	<p>GENERAR OFERTA CULTURAL INNOVADORA PARA LAS PARROQUIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CON CONTENIDOS CULTURALES FORMATIVOS Y COMUNITARIOS</p> <p>No Aplica</p>	<p>Ejecución de actividades de circulación cultural (Permanente)</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<table border="1"> <tr> <td>730205</td> <td>\$ 14,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 14,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sub Total:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 14,000.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 14,000.00</td> </tr> </table>	730205	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	Sub Total:					\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00												
730205	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00																										
Sub Total:																													
	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00																										
	<p>SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</p> <p>MANTENER 9426 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023. - SSALUD</p> <p>Valor Esperado Distrital: 9426.00 Valor Especifico Dependencia: 1636.00</p>	<p>REALIZACIÓN DE REPORTES DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y GESTIÓN EN EL MANEJO SANITARIO</p> <p>No Aplica</p>	<p>Recolección de muestras para control sanitario. (Permanente)</p> <p>Talleres participativos de manipulación y bioseguridad a manipuladores de alimentos para participen en acciones de capacitación y gestión en el manejo sanitario de alimentos. (Permanente)</p> <p>Visitas técnicas para el control sanitario a la población de responsabilidades de casa. Administración Zonal. (Permanente)</p> <p>Diseño e implementación del plan de acción en base al Diagnóstico situacional del mercado y de la asociación de comercio autónomo seleccionada. (Permanente)</p> <p>Construcción del Diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo seleccionada. Conformación del equipo gestor. (Específica)</p> <p>Evento para incrementar acciones de promoción de la salud en los espacios intervenidos. (Específica)</p> <p>Participar en mesas parroquiales intersectoriales en el marco de la estrategia Ecuador crece sin desnutrición. (Permanente)</p> <p>Monitoreo y seguimiento con dirigentes parroquiales y barriales para la realización del plan de acción de los consejos zonales. (Permanente)</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p> <p>2023-01-01 2023-12-31</p> <p>2023-01-01 2023-12-31</p> <p>2023-03-01 2023-05-30</p> <p>2023-12-01 2023-12-31</p> <p>2023-02-01 2023-12-31</p> <p>2023-03-01 2023-12-31</p>	<table border="1"> <tr> <td>730606</td> <td>\$ 12,280.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 12,280.00</td> </tr> <tr> <td>730505</td> <td>\$ 5,100.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 5,100.00</td> </tr> <tr> <td>840104</td> <td>\$ 1,800.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 1,800.00</td> </tr> <tr> <td>730205</td> <td>\$ 3,500.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 3,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sub Total:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 22,680.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 22,680.00</td> </tr> </table>	730606	\$ 12,280.00	\$ 0.00	\$ 12,280.00	730505	\$ 5,100.00	\$ 0.00	\$ 5,100.00	840104	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00	730205	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	Sub Total:					\$ 22,680.00	\$ 0.00	\$ 22,680.00
730606	\$ 12,280.00	\$ 0.00	\$ 12,280.00																										
730505	\$ 5,100.00	\$ 0.00	\$ 5,100.00																										
840104	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00																										
730205	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00																										
Sub Total:																													
	\$ 22,680.00	\$ 0.00	\$ 22,680.00																										
	<p>EJECUTAR 57.200 INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO</p>	<p>EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD</p>	<p>Seguimiento de las intervenciones preventivas en salud para población identificada en alto riesgo. (Permanente)</p> <p>Intervenciones grupales de promoción y prevención en comunidades, entidades educativas e instituciones en temas de Salud Sexual y Salud</p>	<p>2023-02-01 2023-12-31</p> <p>2023-02-01 2023-12-31</p>	<table border="1"> <tr> <td>730606</td> <td>\$ 12,280.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 12,280.00</td> </tr> </table>	730606	\$ 12,280.00	\$ 0.00	\$ 12,280.00																				
730606	\$ 12,280.00	\$ 0.00	\$ 12,280.00																										

	<p>EN EL 2023 - SSALUD</p> <p>Valor Esperado Distrital: 57200.00 Valor Especifico: Dependencia: 6700.00</p> <p>SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD</p> <p>Formar 360 voceras y voceros en educación sexual integral en el 2023 - SSALUD</p> <p>Valor Esperado Distrital: 360.00 Valor Especifico: Dependencia: 40.00</p>	<p>REPRODUCTIVA</p> <p>FORMACIÓN DE VOCERAS Y VOCEROS CON LA METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL BASADA EN VOCERÍA Y CONSEJERÍA ENTRE PARES</p>	<p>No Aplica</p> <p>No Aplica</p>	<p>Reproductiva. (Permanente)</p> <p>Implementación de contenido para productos educacionales para la población. (Permanente)</p> <p>Actualización de portafolio de servicios de SS y GR y prevención de la violencia. (Especifica)</p> <p>Participar en los procesos de formación de vocería y consejería entre pares en educación sexual integral. (Permanente)</p> <p>Recorrido educativo participativo en unidades educativas o espacios comunitarios. (Permanente)</p>	<table border="1"> <tr> <td>730204</td> <td>\$ 697.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 697.00</td> </tr> <tr> <td>840107</td> <td>\$ 4,733.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 4,733.00</td> </tr> <tr> <td>Sub Total:</td> <td>\$ 17,710.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 17,710.00</td> </tr> </table>	730204	\$ 697.00	\$ 0.00	\$ 697.00	840107	\$ 4,733.00	\$ 0.00	\$ 4,733.00	Sub Total:	\$ 17,710.00	\$ 0.00	\$ 17,710.00																																																																				
730204	\$ 697.00	\$ 0.00	\$ 697.00																																																																																		
840107	\$ 4,733.00	\$ 0.00	\$ 4,733.00																																																																																		
Sub Total:	\$ 17,710.00	\$ 0.00	\$ 17,710.00																																																																																		
<p>FAUNA URBANA</p>	<p>ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS, EN EL 2023</p> <p>Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico: Dependencia: 100.00</p> <p>MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ</p> <p>CONCIENTIZAR A 71.800 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, EN EL 2023.</p> <p>Valor Esperado Distrital: 71800.00 Valor Especifico: Dependencia: 1800.00</p>	<p>ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INSPECCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA Y ANIMALES SINANTRÓPICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.</p> <p>COORDINACIÓN Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TERRITORIO</p> <p>PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN CONVIVENCIA RESPONSABLES CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ</p>	<p>No Aplica</p> <p>No Aplica</p> <p>No Aplica</p>	<p>Apoyo a inspecciones técnicas especializadas a animales de compañía en situación de vulnerabilidad, sin tuto, en casos de maltrato animal y mordedura en espacio público.</p> <p>Inspección y control de animales sinantrópicos en espacio público.</p> <p>Coordinación para el traslado de animales de compañía para proceso de esterilización en los CAVRAT. (Permanente)</p> <p>Coordinación de campañas de esterilización de animales de compañía en territorio.</p> <p>Identificación de barrios priorizados dentro de quintiles de pobreza 1 y 2 para realización de las campañas de esterilización en territorio.</p> <p>Realización de charlas educativas sobre convivencia y tenencia responsable con la fauna urbana en su jurisdicción.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub Total:</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </table>	Sub Total:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																																																												
Sub Total:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																																																																		
<p>FORTALECIMIENTO</p>	<p>ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A LA VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL EN EL 2023 - AZEA</p> <p>REMUNERACIÓN DE PERSONAL</p>	<p>EJECUCIÓN DE REMUNERACION DE PERSONAL</p>	<p>No Aplica</p>	<p>Remuneración de Personal. (Permanente)</p>	<table border="1"> <tr><td>510105</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 1,013,526.00</td><td>\$ 1,013,526.00</td></tr> <tr><td>510106</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 159,319.42</td><td>\$ 159,319.42</td></tr> <tr><td>510203</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 122,786.61</td><td>\$ 122,786.61</td></tr> <tr><td>510204</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 51,423.66</td><td>\$ 51,423.66</td></tr> <tr><td>510304</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 2,822.40</td><td>\$ 2,822.40</td></tr> <tr><td>510306</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 21,328.00</td><td>\$ 21,328.00</td></tr> <tr><td>510401</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 381.43</td><td>\$ 381.43</td></tr> <tr><td>510408</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 6,541.39</td><td>\$ 6,541.39</td></tr> <tr><td>510509</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 77,326.47</td><td>\$ 77,326.47</td></tr> <tr><td>510510</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 300,594.00</td><td>\$ 300,594.00</td></tr> <tr><td>510512</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 6,597.88</td><td>\$ 6,597.88</td></tr> <tr><td>510513</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 11,077.76</td><td>\$ 11,077.76</td></tr> <tr><td>510601</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 186,450.11</td><td>\$ 186,450.11</td></tr> <tr><td>510602</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 112,786.61</td><td>\$ 112,786.61</td></tr> <tr><td>510707</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 36,671.34</td><td>\$ 36,671.34</td></tr> <tr><td>990101</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 15,123.82</td><td>\$ 15,123.82</td></tr> <tr> <td>Sub Total:</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 2,124,756.90</td> <td>\$ 2,124,756.90</td> </tr> <tr> <td>530101</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 112,522.57</td> <td>\$ 112,522.57</td> </tr> <tr> <td>530104</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 23,205.46</td> <td>\$ 23,205.46</td> </tr> <tr> <td>530105</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> </table>	510105	\$ 0.00	\$ 1,013,526.00	\$ 1,013,526.00	510106	\$ 0.00	\$ 159,319.42	\$ 159,319.42	510203	\$ 0.00	\$ 122,786.61	\$ 122,786.61	510204	\$ 0.00	\$ 51,423.66	\$ 51,423.66	510304	\$ 0.00	\$ 2,822.40	\$ 2,822.40	510306	\$ 0.00	\$ 21,328.00	\$ 21,328.00	510401	\$ 0.00	\$ 381.43	\$ 381.43	510408	\$ 0.00	\$ 6,541.39	\$ 6,541.39	510509	\$ 0.00	\$ 77,326.47	\$ 77,326.47	510510	\$ 0.00	\$ 300,594.00	\$ 300,594.00	510512	\$ 0.00	\$ 6,597.88	\$ 6,597.88	510513	\$ 0.00	\$ 11,077.76	\$ 11,077.76	510601	\$ 0.00	\$ 186,450.11	\$ 186,450.11	510602	\$ 0.00	\$ 112,786.61	\$ 112,786.61	510707	\$ 0.00	\$ 36,671.34	\$ 36,671.34	990101	\$ 0.00	\$ 15,123.82	\$ 15,123.82	Sub Total:	\$ 0.00	\$ 2,124,756.90	\$ 2,124,756.90	530101	\$ 0.00	\$ 112,522.57	\$ 112,522.57	530104	\$ 0.00	\$ 23,205.46	\$ 23,205.46	530105	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
510105	\$ 0.00	\$ 1,013,526.00	\$ 1,013,526.00																																																																																		
510106	\$ 0.00	\$ 159,319.42	\$ 159,319.42																																																																																		
510203	\$ 0.00	\$ 122,786.61	\$ 122,786.61																																																																																		
510204	\$ 0.00	\$ 51,423.66	\$ 51,423.66																																																																																		
510304	\$ 0.00	\$ 2,822.40	\$ 2,822.40																																																																																		
510306	\$ 0.00	\$ 21,328.00	\$ 21,328.00																																																																																		
510401	\$ 0.00	\$ 381.43	\$ 381.43																																																																																		
510408	\$ 0.00	\$ 6,541.39	\$ 6,541.39																																																																																		
510509	\$ 0.00	\$ 77,326.47	\$ 77,326.47																																																																																		
510510	\$ 0.00	\$ 300,594.00	\$ 300,594.00																																																																																		
510512	\$ 0.00	\$ 6,597.88	\$ 6,597.88																																																																																		
510513	\$ 0.00	\$ 11,077.76	\$ 11,077.76																																																																																		
510601	\$ 0.00	\$ 186,450.11	\$ 186,450.11																																																																																		
510602	\$ 0.00	\$ 112,786.61	\$ 112,786.61																																																																																		
510707	\$ 0.00	\$ 36,671.34	\$ 36,671.34																																																																																		
990101	\$ 0.00	\$ 15,123.82	\$ 15,123.82																																																																																		
Sub Total:	\$ 0.00	\$ 2,124,756.90	\$ 2,124,756.90																																																																																		
530101	\$ 0.00	\$ 112,522.57	\$ 112,522.57																																																																																		
530104	\$ 0.00	\$ 23,205.46	\$ 23,205.46																																																																																		
530105	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00																																																																																		

INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL 2023-AZEA	EJECUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	No Aplica	Administrar la provisión de bienes, servicios generales y básicos (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530201	\$ 0.00	\$ 32,100.00	\$ 32,100.00				
						530203	\$ 0.00	\$ 161.50	\$ 161.50						
						530204	\$ 0.00	\$ 15,599.75	\$ 15,599.75						
						530208	\$ 0.00	\$ 502,120.57	\$ 502,120.57						
						530209	\$ 0.00	\$ 122,856.60	\$ 122,856.60						
						530804	\$ 0.00	\$ 17,420.81	\$ 17,420.81						
						530807	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00						
						530805	\$ 0.00	\$ 3,138.90	\$ 3,138.90						
						530807	\$ 0.00	\$ 33,273.62	\$ 33,273.62						
					Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica (Específica)	2023-04-01	2023-12-31	530404	\$ 0.00	\$ 5,160.00	\$ 5,160.00				
						530702	\$ 0.00	\$ 6,779.95	\$ 6,779.95						
						530408	\$ 0.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00						
						530704	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00						
						840107	\$ 0.00	\$ 13,755.61	\$ 13,755.61						
						Dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles (Específica)	2023-04-01	2023-12-31	530405	\$ 0.00	\$ 30,344.54	\$ 30,344.54			
							530255	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00					
							530811	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00					
							531406	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00					
					840104		\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 400.00						
					Atender los requerimientos administrativos, financieros y notariales (Específica)	2023-12-01	2023-12-31	570102	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
						570206	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00						
					Sub Total:								\$ 0.00	\$ 967,839.88	\$ 967,839.88
					TOTAL:								\$ 5,256,119.23	\$ 3,526,596.78	\$ 8,782,716.01

Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO