

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande otro vez</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA: 06/04/2022

Apéndice N° 1

REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META OPERATIVA

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO		
MES DE AVANCE:	MAYO 2023	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/05/2023
PROGRAMA:	SALUD AL DÍA		
PROYECTO:	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN		
META DE PROYECTO:	IMPLEMENTAR 2 ESPACIOS (MERCADOS Y ASOCIACIÓN DE COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES EN EL 2023		
INDICADOR:	Número de espacios (mercado, plataformas municipales y comercio autónomo) implementan la estrategia de espacios saludables.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		TIPO DE META:	ACUMULATIVA – NUMÉRICA

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Avance programático: Avance acumulado:
Febrero	En espera de nuevos lineamientos desde la Secretaría de Salud para la realización del diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo saludable seleccionados; la meta se reportará en el mes de diciembre 2023 Avance programático: % Avance acumulado: %
Marzo	Se realiza la conformación de los equipos gestores de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables; la meta se reportará en el mes de diciembre 2023 Avance programático: % Avance acumulado: %
Abril	Se realiza la coordinación para realizar las capacitaciones de promoción de salud para el mes de mayo para comerciantes de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables, seleccionados para ser certificados como saludables; la meta se reportará en el mes de diciembre 2023 Avance programático: % Avance acumulado: %
Mayo	Se realizan las capacitaciones de promoción de salud en conjunto con personal de la Secretaría de Salud para comerciantes de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables.

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande. otro. vez.</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA: 06/04/2022

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Salud no cuenta con personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Salud no cuenta con personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> Falta de disponibilidad de movilización continua
Abril	<ul style="list-style-type: none"> Falta de disponibilidad de movilización continua
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Falta de disponibilidad de movilización continua, las personas encargadas tanto de Psicología y de Nutrición aún no remiten los informes de las capacitaciones impartidas.
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Cronograma de capacitaciones de promoción de salud
- REPORTE 1 AZEE (Enviado por el Líder Salud Mental Zona Norte, Psc. Carlos Boada vía mail el 29/05/2023)
- REPORTE 2 AZEE (Enviado por el Líder Salud Mental Zona Norte, Psc. Carlos Boada vía mail el 29/05/2023)

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande otro vez</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA: 06/04/2022

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		
Q.A. Marlene Llanos	Técnica de Seguridad alimentaria y Nutrición	
REVISADO POR:		
Dra. Dayana Benavides	Jefa de la Unidad de Salud	
APROBADO POR:		
Ing. Mónica Barros	Directora de la Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo	