

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<b>ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO</b>	
<b>MES DE AVANCE:</b>	MAYO 2023
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	30/05/2023

**PROYECTO: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

**1. AVANCES META Y PROGRAMÁTICO**

**AVANCE META 1**

<b>NOMBRE DE LA META 1:</b>	MANTENER 1310 EN VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	SUMATORIA NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EJECUTADOS/NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL PLANIFICADOS
<b>TIPO DE META:</b>	ACUMULATIVA – NUMÉRICA

**AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDAD 1:</b>	REALIZACIÓN DE REPORTES DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y GESTIÓN EN EL MANEJO SANITARIO		
<b>TAREA 1:</b>	RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA CONTROL SANITARIO		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	PERMANENTE		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/02/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
<p><b>ENERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad planificada para ejecutarse desde febrero 2023; la unidad de salud no cuenta con técnico responsable</li> </ul> <p><b>FEBRERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la toma de 75 muestras de alimentos para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. La actividad más relevante fue:</li> </ul>			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:26/01/2023

- 15/02/2023: Mercado La Carolina: Toma de 15 muestras de alimentos. Manipuladores de alimentos

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- INFORME FEBRERO No. AZEE – USA – SAYN – TM – 001 – 2023
- INFORME FEBRERO No. AZEE – USA – SAYN – TM – 002 – 2023
- INFORME FEBRERO No. AZEE – USA – SAYN – TM – 003 – 2023
- INFORME FEBRERO No. AZEE – USA – SAYN – TM – 004 – 2023
- INFORME FEBRERO No. AZEE – USA – 003 – 2023

**MARZO:**

- Se realizó la toma de 61 muestras de alimentos para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. La actividad más relevante fue:
  - 28/03/2023: Mercado Santa Clara: Toma de 15 muestras de alimentos por duplicado a Manipuladores de alimentos.

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- INFORME MARZO Nº 002-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME MARZO Nº 003-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME MARZO Nº 006-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME MARZO Nº 011-US-SAYN-AZEE-2023

**ABRIL:**

- Se realizó la toma de 30 muestras de alimentos para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. La actividad más relevante fue:
  - 18/04/2023: Mercado Santa Clara: Toma de 15 muestras de alimentos a Manipuladores de alimentos.
  - 26/04/2023: Comercio autónomo del parque inglés: Toma de 8 muestras de alimentos a comerciante de alimentos
  - 26/04/2023: Mercado Andalucía: Toma de 7 muestras de alimentos a Manipuladores de alimentos.

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- INFORME ABRIL Nº 008-US-SAYN-AZEE-2023

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:26/01/2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME ABRIL N° 015-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME ABRIL N° 016-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul> <p><b>MAYO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realizó la toma de 45 muestras de alimentos para realización de control sanitario a manipuladores de alimentos de la población de responsabilidad municipal. La actividad más relevante fue: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 08-05-2023: Mercado Santa Clara: Toma de 15 muestras de alimentos a Manipuladores de alimentos.</li> <li>○ 10-05-2023: Mercado Iñaquito: Toma de 15 muestras de alimentos a Manipuladores de alimentos.</li> <li>○ 15-05-2023: Mercado Iñaquito: Toma de 15 muestras de alimentos a Manipuladores de alimentos.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME–MAYO-N°001-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-N°002-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-N°003-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul>			
<b>TAREA 2:</b>	TALLERES PARTICIPATIVOS DE MANIPULACIÓN Y BIOSEGURIDAD A MANIPULADORES DE ALIMENTOS PARA PARTICIPEN EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN EN EL MANEJO SANITARIO DE ALIMENTOS		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	PERMANENTE		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
<p><b>ENERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La unidad de salud no cuenta con técnico responsable para la ejecución del proyecto</li> </ul> <p><b>FEBRERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La unidad de salud no cuenta con el técnico responsable para la ejecución del proyecto</li> </ul> <p><b>MARZO</b></p>			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:26/01/2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realizan 2 talleres participativos de manipulación y bioseguridad a manipuladores de alimentos en Mercado Andalucía y a Coordinadores del CDI, CNH, GAD y Catering de la parroquia San José de Minas. La actividad más relevante fue: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 24/03/2023: San José de Minas. Taller a representantes del GAD, CDI, CNH y Servicio de Catering para alimentación de niños pequeños. (7 personas)</li> </ul> </li> </ul>			
<b>ABRIL</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realizan 2 talleres participativos de manipulación y bioseguridad a manipuladores de alimentos en Mercado Santa Clara y a personal de bares escolares de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar. La actividad más relevante fue: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 20/04/2023 Capacitación de Inocuidad y Seguridad Alimentaria. Bares escolares de la Unidad Educativa municipal Sebastián de Benalcazar</li> </ul> </li> </ul>			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME ABRIL N° 012-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME ABRIL N° 013-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul>			
<b>MAYO</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realizan 4 talleres participativos de manipulación y bioseguridad a manipuladores de alimentos del Mercado Rumiñahui, Asociación Jassiel y Catering en la parroquia de Guayllabamba. La actividad más relevante fue: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10/05/2023 Capacitación de Inocuidad y Seguridad Alimentaria a manipuladores de alimentos del Mercado Rumiñahui</li> </ul> </li> </ul>			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME–MAYO-N°012-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-N°013-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-N°014-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-N°015-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul>			
<b>TAREA 3:</b>	VISITAS TÉCNICAS PARA EL CONTROL SANITARIO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRACIÓN ZONAL		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	PERMANENTE		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

**ENERO:**

- La unidad de salud no cuenta con técnico responsable para la ejecución del proyecto

**FEBRERO:**

- Actividad calendarizada para su realización desde el mes de marzo, la unidad de salud no cuenta con el personal técnico responsable para la ejecución del proyecto

**MARZO:**

- Se realizaron 63 visitas técnicas a Comerciantes Autónomos y Mercados Municipales para el control de parámetros de inocuidad alimentaria y bioseguridad. La actividad más relevante fue:
  - 09/03/2023: Mercado Ñaquito: 24 visitas técnicas a puestos de expendio de comidas preparadas.

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- INFORME MARZO N° 004-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME MARZO N° 007-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME MARZO N° 008-US-SAYN-AZEE-2023

**ABRIL:**

- Se realizaron 94 visitas técnicas a Comerciantes Autónomos y Mercados Municipales para el control de parámetros de inocuidad alimentaria y bioseguridad. La actividad más relevante fue:
  - 10/04/2023: Mercado Santa Clara: 34 visitas técnicas a puestos de expendio de comidas preparadas.

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- INFORME ABRIL N° 001-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME ABRIL N° 003-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME ABRIL N° 004-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME ABRIL N° 005-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME ABRIL N° 006-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME ABRIL N° 007-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME ABRIL N° 009-US-SAYN-AZEE-2023

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME ABRIL Nº 010-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME ABRIL Nº 011-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME ABRIL Nº 014-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME ABRIL Nº 017-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME ABRIL Nº 018-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul> <p><b>MAYO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realizaron 79 visitas técnicas a Comerciantes Autónomos y Mercados Municipales para el control de parámetros de inocuidad alimentaria y bioseguridad. La actividad más relevante fue: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 22/05/2023: Comercio autónomo: 20 visitas técnicas a comerciantes de alimentos preparados y comercializan alimentos procesados.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME–MAYO-Nº004-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-Nº005-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-Nº006-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-Nº007-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-Nº008-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-Nº009-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-Nº010-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME–MAYO-Nº011-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul>
---

### AVANCE META 2

<b>NOMBRE DE LA META 2:</b>	IMPLEMENTAR 2 ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y ASOCIACIÓN DE COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES EN EL 2023
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	SUMATORIA NÚMERO ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES.
<b>TIPO DE META:</b>	ACUMULATIVA

### AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES META 2:

<b>ACTIVIDAD 1:</b>	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS SALUDABLES
---------------------	--

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<b>TAREA 1:</b>	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN BASE AL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL MERCADO Y DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO AUTÓNOMO SELECCIONADA.		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	PERMANENTE		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	30/05/2023
<p><b>ENERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La unidad de salud no cuenta con técnico responsable para la ejecución del proyecto</li> </ul> <p><b>FEBRERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En espera de nuevos lineamientos desde la Secretaría de Salud para la realización del diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo saludable seleccionados, la unidad de salud no cuenta con el personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto.</li> </ul> <p><b>MARZO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza la conformación de los equipos gestores de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables. La actividad más relevante fue: <ul style="list-style-type: none"> <li>27/03/2023: Conformación del equipo gestor Mercado Rumiñahui.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INFORME MARZO Nº 010-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>INFORME MARZO Nº 012-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul> <p><b>ABRIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza la coordinación para realizar las capacitaciones de promoción de salud para el mes de mayo para comerciantes de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables.</li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma de capacitaciones de promoción de salud</li> </ul> <p><b>MAYO</b></p>			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:26/01/2023

- Se realiza el diseño e implementación del plan de acción en base a los diagnósticos situacionales del Mercado Rumiñahui y de la Asociación Jassiel dando cumplimiento a esta tarea.

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- INFORME–MAYO-Nº012-US-SAYN-AZEE-2023
- INFORME–MAYO-Nº013-US-SAYN-AZEE-2023

**% AVANCE ACUMULADO: 100%**

- ❖ **CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN BASE A LOS DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES REALIZADOS, SE DA CUMPLIMIENTO A ESTA TAREA.**

<b>TAREA 2:</b>	CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL MERCADO Y ASOCIACIÓN DE COMERCIO AUTÓNOMO SELECCIONADO. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO GESTOR		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	ESPECÍFICA		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/05/2023

**ENERO:**

- La unidad de salud no cuenta con técnico responsable para la ejecución del proyecto

**FEBRERO:**

- En espera de nuevos lineamientos desde la Secretaría de Salud para la realización del diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo saludable seleccionados, la unidad de salud no cuenta con el personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto

**MARZO:**

- Se realiza la conformación de los equipos gestores de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables. La actividad más relevante fue:
  - 27/03/2023: Conformación del equipo gestor Mercado Rumiñahui.

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- INFORME MARZO Nº 010-US-SAYN-AZEE-2023



<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME MARZO Nº 012-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul>			
<b>ABRIL:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realiza la coordinación para realizar las capacitaciones de promoción de salud para el mes de mayo para comerciantes de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables.</li> </ul>			
<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cronograma de capacitaciones de promoción de salud</li> </ul>			
<b>MAYO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realiza la construcción de los diagnósticos situacionales del Mercado Rumiñahui y de la Asociación Jassiel.</li> </ul>			
<b>% AVANCE ACUMULADO: 100%</b>			
<b>CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DE MERCADO RUMIÑAHUI Y ASOCIACIÓN JASSIEL SE DA CUMPLIMIENTO A ESTA TAREA</b>			
<b>TAREA 3:</b>	EVENTO PARA INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS ESPACIOS INTERVENIDOS		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	ESPECÍFICA		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/12/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
<b>ENERO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La unidad de salud no cuenta con técnico responsable para la ejecución del proyecto</li> </ul>			
<b>FEBRERO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● En espera de nuevos lineamientos desde la Secretaría de Salud para la realización del diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo saludable seleccionados, la unidad de salud no cuenta con el personal técnico responsable para el desarrollo del proyecto</li> </ul>			
<b>MARZO:</b>			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realiza la conformación de los equipos gestores de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables. Actividad para reporte en el mes de diciembre 2023. La actividad más relevante fue: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 27/03/2023: Conformación del equipo gestor Mercado Rumiñahui.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● INFORME MARZO Nº 010-US-SAYN-AZEE-2023</li> <li>● INFORME MARZO Nº 012-US-SAYN-AZEE-2023</li> </ul> <p><b>ABRIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se realiza la coordinación para realizar las capacitaciones de promoción de salud para el mes de mayo para comerciantes de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables. La actividad se reportará en el mes de diciembre 2023, toda vez se cumplan los parámetros del manual de espacios saludables.</li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cronograma de capacitaciones de promoción de salud</li> </ul> <p><b>MAYO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se imparte las capacitaciones de promoción de salud en conjunto con personal de la Secretaría de Salud para comerciantes de Mercado Rumiñahui y Asociación Jassiel, seleccionados para ser certificados como saludables. La actividad se reportará en el mes de diciembre 2023, toda vez se cumplan los parámetros del manual de espacios saludables.</li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reporte 1 AZEE (<b>Enviado por el Líder Salud Mental Zona Norte, Psc. Carlos Boada vía mail el 29/05/2023</b>)</li> <li>● Reporte 2 AZEE (<b>Enviado por el Líder Salud Mental Zona Norte, Psc. Carlos Boada vía mail el 29/05/2023</b>)</li> </ul>
---

<b>ACTIVIDAD 2:</b>	ELABORACIÓN DE INFORME DE COORDINACIÓN Y DEL PLAN DE ACCIÓN DE LOS CONSEJOS ZONALES Y DE LA ESTRATEGIA DE ECSD
<b>TAREA 1:</b>	PARTICIPAR EN MESAS PARROQUIALES INTERSECTORIALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN.
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	PERMANENTE

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
<p><b>ENERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el mes de enero se participa de las mesas intersectoriales de las parroquias priorizadas dentro del territorio de responsabilidad de la AZEE <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 12/01/2023: MIP San José de Minas</li> <li>○ 12/01/2023: MIP Zámbara</li> <li>○ 17/01/2023: MIP Guayllabamba</li> <li>○ <b>19/01/2023: Puéllaro</b></li> <li>○ 19/01/2023: Atahualpa</li> </ul> </li> </ul> <p><b>% AVANCE ACUMULADO: 8.33%</b></p> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe Nro. ENERO AZEE-USA-ECSD-001-2023</li> <li>● Informe Nro. ENERO AZEE-USA-ECSD-002-2023</li> <li>● Informe Nro. ENERO AZEE-USA-ECSD-003-2023</li> <li>● Informe Nro. ENERO AZEE-USA-ECSD-004-2023</li> <li>● Informe Nro. ENERO AZEE-USA-ECSD-005-2023</li> </ul> <p><b>FEBRERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el mes de febrero se participa de las 5 mesas intersectoriales de las parroquias priorizadas dentro del territorio de responsabilidad de la AZEE: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 09/02/2023: MIP Zámbara</li> <li>○ <b>16/02/2023: MIP Guayllabamba</b></li> <li>○ 22/02/2023: MIP Puéllaro</li> <li>○ 22/02/2023: MIP Atahualpa</li> <li>○ 23/02/2023: MIP San José de Minas</li> </ul> </li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe Nro. FEBRERO AZEE-US-ECSD-001-2023</li> <li>● Informe Nro. FEBRERO AZEE-US-ECSD-002-2023</li> <li>● Informe Nro. FEBRERO AZEE-US-ECSD-003-2023</li> <li>● Informe Nro. FEBRERO AZEE-US-ECSD-004-2023</li> <li>● Informe Nro. FEBRERO AZEE-US-ECSD-005-2023</li> <li>● INFORME FEBRERO No. AZEE – USA – 003 - 2023</li> </ul>			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:26/01/2023

**% AVANCE ACUMULADO: 16.66%**

**MARZO:**

- Durante el mes de marzo se participa de las mesas intersectoriales de las parroquias priorizadas dentro del territorio de responsabilidad de la AZEE:
  - 10/03/2023: MIP Atahualpa
  - **10/03/2023: MIP Puéllaro**
  - 16/03/2023: MIP Zábiza
  - 23/03/2023: MIP San José de Minas
  - 24/03/2023: MIP Guayllabamba

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- Informe Nro. MARZO AZEE-US-ECSD-001-2023
- Informe Nro. MARZO AZEE-US-ECSD-002-2023
- Informe Nro. MARZO AZEE-US-ECSD-003-2023
- Informe Nro. MARZO AZEE-US-ECSD-004-2023
- Informe Nro. MARZO AZEE-US-ECSD-005-2023

**% AVANCE ACUMULADO: 24.99 %**

**ABRIL:**

- Durante el mes de abril se participa de las mesas intersectoriales de las parroquias priorizadas dentro del territorio de responsabilidad de la AZEE:
  - **20/04/2023: MIP Zábiza**
  - 24/04/2023: MIP San José de Minas
  - 25/04/2023: MIP Guayllabamba
  - 27/04/2023: MIP Puéllaro
  - 27/04/2023: MIP Atahualpa

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- Informe Nro. ABRIL AZEE-US-ECSD-001-2023
- Informe Nro. ABRIL AZEE-US-ECSD-002-2023
- Informe Nro. ABRIL AZEE-US-ECSD-003-2023
- Informe Nro. ABRIL AZEE-US-ECSD-004-2023
- Informe Nro. ABRIL AZEE-US-ECSD-005-2023

**% AVANCE ACUMULADO: 33.32 %**

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<p><b>MAYO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el mes de mayo se participa de las mesas intersectoriales de las parroquias priorizadas dentro del territorio de responsabilidad de la AZEE: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 19/05/2023: MIP Puéllaro</li> <li>○ 19/05/2023: MIP Atahualpa</li> <li>○ 25/05/2023: MIP Zámiza</li> <li>○ <b>29/05/2023: MIP Guayllabamba</b></li> <li>○ 30/05/2023: MIP San José de Minas</li> </ul> </li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe Nro. MAYO AZEE-US-ECSD-001-2023</li> <li>● Informe Nro. MAYO AZEE-US-ECSD-002-2023</li> <li>● Informe Nro. MAYO AZEE-US-ECSD-003-2023</li> <li>● Informe Nro. MAYO AZEE-US-ECSD-004-2023</li> <li>● Informe Nro. MAYO AZEE-US-ECSD-005-2023</li> </ul> <p><b>% AVANCE ACUMULADO: 41.65 %</b></p>			
<b>TAREA 2:</b>	MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON DIRIGENTES PARROQUIALES Y BARRIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LOS CONSEJOS ZONALES. (PERMANENTE)		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	PERMANENTE		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/03/2023	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2023
<p><b>ENERO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el mes de enero se realiza en coordinación con la Unidad de Bienestar Animal, reunión con los líderes barriales para determinar cronograma de campañas de esterilización como parte del diagnóstico inicial de problemáticas en salud en el territorio de la AZEE</li> </ul> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe Nro. ENERO AZEE-USA-CZS-001</li> </ul> <p><b>% AVANCE ACUMULADO: 8.33%</b></p> <p><b>FEBRERO:</b></p>			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:26/01/2023

- Durante el mes de febrero se realiza en coordinación con el responsable de las Brigadas de Atención Médica de la Secretaría de Salud, reunión con líderes barriales para determinar cronograma de atención de las brigadas de salud como parte del diagnóstico inicial de problemáticas en salud en el territorio de la AZEE

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- Informe Nro. FEBRERO AZEE-USA-BS-001-2023

**% AVANCE ACUMULADO: 16,66 %**

**MARZO:**

- Se realiza reunión de seguimiento de actividades realizadas e identificación de problemáticas como parte del diagnóstico situacional del Consejo Zonal de Salud de la AZEE

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- Informe Nro. MARZO AZEE-USA-CZS-001-2023
- Acta de reunión
- Lista de asistentes a reunión

**% AVANCE ACUMULADO: 24.99 %**

**ABRIL:**

- Se realiza reunión de seguimiento de actividades realizadas durante el mes de marzo e identificación de problemáticas como parte del diagnóstico situacional del Consejo Zonal de Salud de la AZEE

**MEDIO VERIFICACIÓN:**

- Informe Nro. ABRIL AZEE-USA-CZS-001-2023
- Acta de reunión
- Lista de asistentes a reunión

**% AVANCE ACUMULADO: 33.32 %**

**MAYO:**

- Se realiza reunión de seguimiento de actividades realizadas durante el mes de abril e identificación de problemáticas como parte del diagnóstico situacional del Consejo Zonal de Salud de la AZEE

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 26/01/2023

<p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe Nro. MAYO AZEE-USA-CZS-001-2023</li> <li>● Acta de reunión</li> <li>● Lista de asistentes a reunión</li> </ul> <p><b>% AVANCE ACUMULADO: 41.65 %</b></p>
---

## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.

PRODUCTO	CODIFICADO ( a )	COMPROMETID O ( b )	DEVENGADO ( c )	% EJECUCION (d=c/a)
Producto 1	23.919,04	10.800,00	2.400,00	10.03 %
Producto 2	7.416,96	0		0 %
Producto 3	0	0	0	0 %
<b>TOTAL</b>	<b>31.336,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.66 %</b>

## 3. OBSERVACIONES / INCONVENIENTES DEL PROYECTO.

- Se requiere agilizar los procesos de contratación de servicios profesionales desde el inicio de año para que las acciones realizadas sean de manera eficiente y oportuna acorde a la calendarización de actividades y metas.
- La falta de movilización impide que el personal se traslade a realizar sus actividades.

4. **ARCHIVOS DE RESPALDO:** Los documentos originales y detallados como "Medios de verificación" se encuentran en custodia de la Unidad de Salud

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:26/01/2023

## 5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Unidad/Área	Firma electrónica
<b>Elaborado por:</b>	Q.A. Marlene Llanos	Técnica de Seguridad alimentaria y Nutrición	Salud	
<b>Elaborado y Revisado por:</b>	Dra. Dayana Benavides	Jefe de la Unidad	Salud	
<b>Aprobado por:</b>	Ing. Mónica Barros	Directora DGPC	Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo	