

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO		
MES DE AVANCE:	DICIEMBRE	FECHA DE ELABORACIÓN:	29-12-2023
PROGRAMA:	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA		
PROYECTO:	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ		
META DE PROYECTO:	IMPLEMENTAR BPA'S EN 64 INICIATIVAS CIUDADANAS		
PERIODICIDAD DE LA META:	(Anual)		
INDICADOR:	NÚMERO DE INICIATIVAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:		TIPO DE META:	Acumulada

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	<input type="checkbox"/> Meta no planificada para mes de enero
Febrero	<input type="checkbox"/> Meta no planificada para mes de febrero
Marzo	<input type="checkbox"/> Implementación de BPA en 1 mercado ,1 institución educativa
Abril	<input type="checkbox"/> Meta no planificada para mes de abril
Mayo	<input type="checkbox"/> Meta no planificada para mes de mayo
Junio	<input type="checkbox"/> Se encontraba en la planificación la implementación 2 BPA's, en razón de que se está realizando el proceso transición no se ha logrado implementarlas, teniendo la obligación de repogramar las mismas para el segundo semestre.
Julio	<input type="checkbox"/> Se encontraba en la planificación la implementación 4 BPA's hasta la fecha, sin embargo mediante memorando GADDMQ-AZEE-UAMB-2023-0048-M se informó a la el incumpliendo de las meta por la anterior jefa de unidad, además se ha realizado un plan de acción para el cumplimiento de la misma.
Agosto	<input type="checkbox"/> Se realizó las visitas a los mercados de la Kennedy, Rumiñahui para la implementación de BPA's; Se coordinó la capacitación de BPA para AGRUCOMGE (parroquia Kennedy) misma que ha sido solicitada a través de Oficio S/N.; En la parroquia la Kennedy se está programando la intervención con el barrio para las BPA's siempre y cuando se cumpla con los parámetros establecidos para cada BPA's; Desde la Unidad de Ambiente, se está realizando la planificación para la implementación de las BPA's en la institución con el objetivo de fortalecer la gestión de la AZEE con lo que respecta a Buenas Prácticas Ambientales.
Septiembre	<input type="checkbox"/> Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en: 1 el centro de salud tipo "B" AGRUCOMGE, parroquia la Kennedy (Memorando GADDMQ-AZEE-DSC-2023-4509-E); 2 mercados Kennedy y Rumiñahui parroquia la Kennedy (Oficio Nro. GADDQM-AZEE-2023-2797-O)
Octubre	<input type="checkbox"/> Se realizó el acercamiento con los barrios de la Floresta y la Parroquia de Zambiza para realizar capacitaciones para el mes de noviembre en temas de Buenas Prácticas Ambientales.
Noviembre	<input type="checkbox"/> Se realiza el acercamiento con el barrio de la floresta para realizar la capacitación de Buenas Prácticas Ambientales a través de Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2023-3790-O.

Diciembre	<input type="checkbox"/> Se realiza la capacitación con el barrio de la floresta y al Instituto Tecnológico Universitario de Cine y Actuación sobre Buenas Prácticas Ambientales a través de Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2023-3790-O, además se da atención al Laboratorio de Reciclaje con capacitación en BPA'S para el sector automotriz.
------------------	--

2.2 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> • Meta no planificada para mes de enero
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> • Meta no planificada para mes de febrero
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades
Abril	<ul style="list-style-type: none"> • Meta no planificada para mes de abril
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Meta no planificada para mes de mayo
Junio	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades
Julio	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha encontrado dificultades

3. Medios de Verificación:

Enero:

No se anexa medios de verificación debido a que la meta no está planificada para mes de enero

Febrero:

No se anexa medios de verificación debido a que la meta no está planificada para mes de febrero

Marzo:

Los documentos originales y detallados como "Medios de verificación" se encuentran en custodia de la Unidad de Ambiente.

Abril: No se anexa medios de verificación debido a que la meta no está planificada para mes de abril.

Mayo: No se anexa medios de verificación debido a que la meta no está planificada para mes de mayo.

Junio: No se anexa medios de verificación.

Julio: Memorando GADDMQ-AZEE-UAMB-2023-0048-M y su informe técnico.

Agosto: No se anexa medios de verificación debido a que la meta no está planificada para mes de agosto de acuerdo a la re planificación de la Unidad.

Septiembre: Memorando GADDMQ-AZEE-DSC-2023-4509-E y Oficio Nro. GADDQM-AZEE-2023-2797-O

Octubre: Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-USG-2023-0996-E, y Oficio Nro. GADDMQ-SA-2023-1336-O

Noviembre: Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2023-3790-O.

Diciembre: Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2023-3790-O; Informe de Buenas Prácticas Ambientales (Informe N° 01-UA-BPAS)

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Ing. Pamela Acosta	Jefe Unidad Ambiente	

