ACTA DE TERMINACIÓN PARCIAL POR MUTUO ACUERDO

"CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA"
"MCOGADMDMQAZQ58-2017"

"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA"

Comparecen a la celebración del presente instrumento legal, por una parte el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO - ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE**, representado por el señor Alfonso Muñoz Peñaherrera, en calidad de ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE de conformidad a la acción de personal Nro. 33744 de 31 de octubre de 2017, y por delegación constante en el artículo 1 de la Resolución A 026 de 09 de septiembre de 2016, emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a quien en adelante se le denominará **"LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE"**; y, por otra parte EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI, con RUC 1708858905001, a quien en adelante se la denominará **"EL CONTRATISTA"**. Las partes, libre y voluntariamente, por así convenir a los intereses de sus representadas, suscriben y se obligan en virtud de la presente Acta, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

1. Con fecha 05 de febrero de 2018 se suscribió el "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA

ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA" por un valor de USD $ 85.001,02 (OCHENTA Y CINCO MIL UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 02/100) sin IVA, entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO - ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE y EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI.

2. El numeral 2 de la Cláusula Vigésima Segunda del contrato antes referido estipulaba que *"(...) El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato (...) 2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.(...)".*

3. El numeral 19.01 de la Cláusula Décimo Novena del contrato antes referido estipulaba que *"(...) La CONTRATANTE designa al Ing. DARIO VÉLEZ de la Dirección de Gestión de Territorio de la Administración Municipal Zona Quitumbe como Administrador del Contrato (...)".*

4. El numeral 20.01 de la Cláusula Vigñesima del contrato antes referido estipulaba que *"(...) La CONTRATANTE designa al Ing. Fátima López de la Unidad de Fiscalización de la Administración Municipal Zona Quitumbe como Fiscalizadora del Contrato (...)".*

5. Dentro del referido contrato se rindió la Garantía de Fiel Cumplimiento a través de la póliza 90905 por el valor de USD $ 4.250,05 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 05/100) y la Garantía de Buen Uso de Anticipo a través de la póliza Nro. 66766 por el valor de USD $ 42.500,51 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 51/100).

6. Mediante oficio Nro. 02-03-la argentina de 02 de marzo de 2018, el contratista EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI manifestó al Ing. Darío Vélez, administrador del referido contrato que *"(...) En la obra Construcción de adoquinado de la plaza cultural de barrios La Argentina de la parroquia Turubamba, el día lunes 26 de febrero del presente año al realizar una inspección de los sitios de trabajo, se acercaron moradores del sector diciendo ser dirigentes deportivos y anticipándonos que ellos están utilizando la cancha de futbol que existe y es el lugar donde se va a intervenir con el adoquinado de la plaza, advirtiéndonos que no nos van a dejar trabajar en este sitio y de ser necesario movilizarán cerca de 200 personas integrantes de la liga deportiva, ya que se remplazaría a la cancha existente por el adoquinado, que es parte del contrato, En forma verbal supe indicarles que estoy cumpliendo disposiciones de la Administración Quitumbe y es a esta institución a donde deberían ir a conocer detalladamente acerca de los trabajos a realizarse. Los trabajos en este sector estos días han sido realizados en las aceras perimetrales, pero empezaremos a intervenir en la cancha mencionada desde el día Lunes 05 de marzo, razón por la cual pongo en su conocimiento de este particular para os fines pertinentes. (...)".*

7. Mediante Informe AZQ-UGP-No. 01 de 27 de marzo de 2018 Eugenia Alarcón, Coordinadora Territorial de la parroquia Turubamba puso en conocimiento del Econ. Fernando Rodríguez, responsable de la Unidad de Gestión Participativa de la Administración Zonal Quitumbe que *"(...) El Eco. Fernando Rodríguez intervino explicando que la obra fue obtenida a través de presupuestos participativos y tiene que ejecutarse, solicita conversen entre los dos grupos y traten de ponerse de acuerdo para beneficio de toda la comunidad dándoles un plazo de 10 días, si no existiera acuerdo alguno entre las dos partes tienen que ingresar un documento de la renuncia de la obra, además si no existiera el documento se entenderá que la Administración Quitumbe podrá suspender definitivamente la obra en mención. Conclusiones.- Para los fines pertinentes se concluye que hasta la fecha no ha ingresado documento alguno a la Administración indicando si llegaron o no a un acuerdo positivo para poder continuar con la construcción de la obra, ni el oficio indicando de la renuncia, por lo tanto se hará efectivo la suspensión definitiva de la obra.".*

8. Mediante memorando Nro. UGPT-AZQ-2018-0000187 de 03 de abril de 2018, el Econ. Fernando Rodríguez, responsable de la Unidad de Gestión Participativa señaló al Arq. Fabián Valencia, Director de Territorio de la Administración Zonal Quitumbe, que *"(...) luego de esperar los 10 días acordados en la inspección realizada el día viernes 09de marzo del año en curso, ni los representantes tanto de la directiva del barrio La Argentina como los integrantes de la liga Argentina no nos han hecho llegar el documento donde indiquen que están de acuerdo que se continúe con la obra o no se continúe, ni el oficio con la renuncia a la obra, por tanto se debe hacer efectivo la suspensión definitiva de la 'Construcción del adoquinado de laplaza cultural del barrio Argentina".*

9. Mediante memorando Nro. 018-FISC-2017 de 05 de abril de 2018, la Arq. Fátima López Ochoa, Fiscalizadora del referido contrato manifestó al Ing. Darío Vélez, administrador de contrato, que *"(...) toda vez que al momento de iniciar los trabajos se suscitaron inconvenientes con la Liga Argentina por lo que no se pudo intervenir en dicha obra, Adjunto copia de Memorando No. UGPT-AZQ-2018 0000187, e informe AZQ-ugp-No 01 emitidos por el Departamento de Gestión Participativa en los que se indica que se haga efectivo la suspensión de la CONSTRUCCIÓN DEL ADOQINADO DE LA PLAZA CULYURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA.".*

10. La Arq. Fátima López Ochoa, Fiscalizadora del referido contrato y como alcance al memorando Nro. 018-FISC-2017 de 05 de abril de 2018 remitió al Ing. Darío Vélez, administrador de contrato, el memorando Nro. AZQ-DGT-FISC-2018-0143 de 04 de mayo de 2018, manifestando que *"(...) y con el fin de proceder con la liquidación del Proceso de Menor Cuantía Nro. MCOGADMDMQAZQ58-2017 (...) toda vez que no se ejecutó dicha obra, por los inconvenientes suscitados entre la Liga Argentina y el barrio Argentina; a continuación se detalla presupuesto de obras ejecutados y no ejecutados:*

DENOMINACIÓ OBRA	*MONTO CONTRATADO*	*MONTO EJECUTADO*
CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA	*35712.45*	*0*

TURUBAMBA		
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL-CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMAB	*16445.09*	*15711.04*
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CESPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	*17163.57*	*16051.34*
- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE	*4073.20*	*4352.97*
REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA	*11606.71*	*10294.46*
TOTAL	*85001.02*	*46409.80(...)".*

11. Mediante Oficio S/N de 05 de abril de 2018 suscrito por el Ing. Darío Vélez, administrador del referido contrato, autorizó la suspensión parcial respecto de la obra "*CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA*· que forma parte del "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA" desde el 05 de abril de 2018 hasta que se solucionen aquellas circunstancias imprevistas de caso fortuito.

12. Mediante memorando Nro. AZQ-JF-131-2018 de 26 de julio de 2018, el Ing. Diego Murillo, responsable de la Unidad Financiera manifestó al Ing. Darío Vélez, administrador del referido contrato: *"(...) me permito remitir la siguiente información respecto al PROCESO No. MCOGADMDMQAZQ58-2017 (...)*

Anticipo por$ 42.500,51 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 51/100) a favor de PALLO CHIPANTASI EDGAR GONZALO entregado el 27 de febrero del 2018 (plazo del contrato 49 días desde notificación del anticipo disponible).

Póliza de buen uso del anticipo No. 66766 por un valor de $ 42.500,51 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 51/100) vigente hasta el 27/08/2018.

Póliza de fiel cumplimiento No. 90905 por un valor de $ 4.250,05 (CUATRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 05/100) vigente hasta el 29 de enero del 2019.".

13. Mediante "INFORME TÉCNICO UGU-AZQ-013" de 26 de julio de 2018 el Ing. Darío Vélez, administrador del referido contrato manifestó lo siguiente:

"(...) ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

En el Proceso MCOGADMDMQAZQ58-2017 el documento contable de la Administración Zonal Quitumbe transfirió al Ing. Pallo Chipantasi Edgar Gonzalo la suma $ 42.500,51 con fecha el 27 de febrero 2018 El Anticipo Del Contrato, a continuación detallo cuadro:

CONTRATO		*"CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA"*
CONTRATISTA		*EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		*05 de febrero de 2018*
VALOR CONTRACTUAL		*USD $ 85.001,02*
OBRA QUE SE SUSPENDIÓ		*CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA*
VALOR EJECUTADO CONFORME TRABAJOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS CONSTANTE EL PLANILLA ÚNICA		*USD $ 46.409,80*
VALOR ENTREGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO		*USD $ 42.500,51*
VALOR PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS CONSTANTES EN PLANILLA ÚNICA		*USD $ 3.909,29*
MULTAS GENERADAS RESPECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA·*		*USD $ 0,00* ***No se aplicaron multas en virtud de la suspensión de trabajos respecto de la obra conforme***
PÓLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	***Valor***	*USD $ 4.250,05*
	Vencimiento	*29 de enero de 2019*
	Estado	*Vigente*
PÓLIZA DE BUEN USO DE ANTICIPO	***Valor***	*USD 42.500,51*
	Vencimiento	*27de agosto de 2018*
	Estado	*Vigente*

ESTADO DE EJECUIÓN DE LA OBRA:
DETALLE DE TODOS LOS RUBROS QUE ESTABA PREVISTOS EN EL CONTRATO

No	*DESCRIPCIÓN DEL RUBRO*	*UNIDAD*	*CANTIDADES y PRECIOS CONTRACTUALES*		
			CANTIDAD	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*

1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	5,00	186,34	931,70
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m. Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	38,00	10,37	394,06
3	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	621,00	1,42	881,82
4	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	1256,00	1,90	2.386,40
5	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	376,10	10,20	3.836,22
6	DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	30,00	8,47	254,10
7	DERROCAMIENTO HORMIGÓN CICLÓPEO INCL. DESALOJO 5km.	m3	8,00	43,15	345,20
8	ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.	m	93,00	1,58	146,94
9	ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.	m2	47,00	1,22	57,34
10	CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	29,00	3,41	98,89
11	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20 cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	36,00	6,04	217,44
12	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	1,00	128,04	128,04
13	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). (unidad de medida kg)	kg	838,00	1,87	1.567,06
14	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	18,00	11,87	213,66
15	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	23,00	19,44	447,12
16	HORMIGÓN CICLÓPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	3,00	115,26	345,78
17	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	5,00	160,79	803,95
18	CONTRAPISO HS. 180 e=5cm, EMPEDRADO e=10cm. Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera	m2	18,00	17,34	312,12
19	ENCOFRADO-DESENCOFRADO LOSA ALT. ENTREPISO 2.5m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	22,00	22,20	488,40
20	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm.	m	20,00	3,36	67,20

	Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante				
21	LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	22,00	41,68	916,96
22	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	61,00	14,16	863,76
23	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm. Mortero 1:6 incluye andamios, altura3m	m2	22,00	10,78	237,16
24	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO.	m2	38,00	2,06	78,28
25	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	159,00	9,52	1.513,68
26	POLIETILENO	m2	16,00	1,70	27,20
27	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6	m	43,00	4,40	189,20
28	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.	m2	22,00	11,42	251,24
29	MASILL. Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3e=2cm. Espesor 2cm	m2	71,00	7,39	524,69
30	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega	u	3,00	29,81	89,43
31	PUNTO DE DESAGUEPVC NORMAL 50 mm. Tubo de 2.5 m	u	2,00	19,06	38,12
32	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. Tubo 2.5 m, codo, tee, yee, pega	u	4,00	44,56	178,24
33	PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2". Accesorios hierro galvanizado, instalado	u	7,00	30,72	215,04
34	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	u	5,00	26,35	131,75
35	TABLERO TÉRMICO 6-12 PUNTOS. Incluye 12 braker, instalado	u	1,00	185,84	185,84
36	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos.	m	5,00	13,14	65,70
37	CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	16,00	26,23	419,68
38	CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	35,00	24,76	866,60
39	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalada.	u	2,00	70,30	140,60
40	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	1,00	125,72	125,72
41	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	4,00	89,15	356,60

42	REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada	u	2,00	11,46	22,92
43	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	60,00	4,79	287,40
44	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	51,00	4,58	233,58
45	VENTANA HIERRO SIN PROTECCIÓN, PINTADA. Ángulo 25x3, tee 20x3mm, pintura anticorrosiva, esmalte 2 manos, instal., sin vidrio, (7kgxm2) (Unida de medida kg)	kg	14,00	5,99	83,86
46	VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado	m2	10,00	13,66	136,60
47	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60 x 1.80 x 6 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerrad. Instalada.	u	4,00	177,84	711,36
48	PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	2,00	194,35	388,70
49	CERRADURA DE BAÑO DE POMO. Colocada.	u	4,00	24,11	96,44
50	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO. Colocada.	u	2,00	42,28	84,56
51	FOCO INCANDECENTE100 W	u	5,00	2,09	10,45
52	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. (unidad de medida u/mes)	u/mes	1,00	18,22	18,22
53	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METÁLICAS. 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	8,00	5,24	41,92
54	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (área <= 200 m2).	m2	290,00	4,37	1.267,30
55	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2manos (área <= 200m2).	m2	133,00	3,96	526,68
56	CAJA DE REVISION 60X60X80cm LIBRES, TAPA Replant. Contrapiso emp.=13 cm, ladrillo común enlucido, angulo filo tapa y caja	u	2,00	93,89	187,78
57	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues	m	29,00	11,15	323,35
58	ENCOF-DESENCOF CONFINAMIEN LATERAL ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	265,00	1,13	299,45
59	BORDILLO HORM. S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002.610-(1)c.	m	187,00	9,20	1.720,40
60	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	109,00	17,63	1.921,67
61	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye	m3	290,00	25,86	7.499,40

	transporte, tendido y compactado. 403-1.				
62	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	335,00	1,27	425,45
63	ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).	m2	487,00	16,36	7.967,32
64	ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2. Adoquin especial tipo español, cama de arena 3cm	m2	182,00	29,58	5.383,56
65	BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	103,00	12,97	1.335,91
66	ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400kg/cm2. Adoquin de 15X15X6cm, cama arena e=3cm, compact.apisonadora adoquín, emporado arena.	m2	929,00	26,70	24.804,30
67	ADOQ. GRIS NATURAL 21/27X7X7cm 400Kg/cm2, PEATONAL. Adoq.gris natural, cama de arena e=5cm, compact.apisonadora adoquín, emporado de arena.	m2	5,00	29,29	146,45
68	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	183,00	2,30	420,90
69	CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180kg/cm2, REJILLA e=10, excavación, encofrado, m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2manos, ancl., bis. 1 tr	m	38,00	39,37	1.496,06
70	JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES. Siembra de plantas, 30u/m2, varias especies.	m2	20,00	21,19	423,80
71	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	93,00	1,19	110,67
72	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	591,00	6,41	3.788,31
73	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3 por km)	m3*km	3652,00	0,41	1.497,32
				COSTO TOTAL DE LA OBRA :	85.001,02

CUALES SE EJECUTARON

No	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES REALIZADAS	VALORES CONTRACTUALES
			ACUMULADO	ACUMULADO

1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	4,00	745,36
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m. Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	42,21	437,72
3	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	958,74	1.361,41
4	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	513,03	974,76
5	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	132,39	1.350,38
6	DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	62,14	526,33
7	DERROCAMIENTO HORMIGÓN CICLÓPEO INCL. DESALOJO 5km.	m3	6,46	278,75
8	ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.	m	109,80	173,48
9	ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.	m2	47,82	58,34
10	CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	13,56	46,24
11	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20 cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	28,89	174,50
12	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	0,58	74,26
13	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). (unidad de medida kg)	kg	739,42	1.382,72

14	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	18,40	218,41
15	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	16,20	314,93
16	HORMIGÓN CICLÓPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	2,94	338,86
17	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	3,15	506,49
18	CONTRAPISO HS. 180 e=5cm, EMPEDRADO e=10cm. Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera	m2	16,50	286,11
19	ENCOFRADO-DESENCOFRADO LOSA ALT. ENTREPISO 2.5m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	21,47	476,63
20	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante	m	19,20	64,51
21	LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	21,83	909,87
22	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	56,20	795,79
23	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm. Mortero 1:6 incluye andamios, altura3m	m2	14,10	152,00
24	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO.	m2	22,08	45,48
25	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	141,15	1.343,75
26	POLIETILENO	m2	12,48	21,22
27	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6	m	90,64	398,82

28	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.	m2	19,04	217,44
29	MASILL. Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3e=2cm. Espesor 2cm	m2	79,63	588,47
30	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega	u	2,00	59,62
31	PUNTO DE DESAGUEPVC NORMAL 50 mm. Tubo de 2.5 m	u	5,00	95,30
32	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. Tubo 2.5 m, codo, tee, yee, pega	u	4,00	178,24
33	PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2". Accesorios hierro galvanizado, instalado	u	8,00	245,76
34	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	u	7,00	184,45
35	TABLERO TÉRMICO 6-12 PUNTOS. Incluye 12 braker, instalado	u	1,00	185,84
36	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos.	m	2,50	32,85
37	CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	13,33	349,65
38	CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	32,84	813,12
39	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalada.	u	2,00	140,60
40	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	1,00	125,72
41	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	4,00	356,60
42	REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada	u	2,00	22,92
43	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	54,95	263,21

44	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	49,99	228,95
45	VENTANA HIERRO SIN PROTECCIÓN, PINTADA. Ángulo 25x3, tee 20x3mm, pintura anticorrosiva, esmalte 2 manos, instal., sin vidrio, (7kgxm2) (Unida de medida kg)	kg	26,04	155,98
46	VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado	m2	1,86	25,41
47	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60 x 1.80 x 6 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerrad. Instalada.	u	4,00	711,36
48	PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	2,00	388,70
49	CERRADURA DE BAÑO DE POMO. Colocada.	u		
50	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO. Colocada.	u	2,00	84,56
51	FOCO INCANDECENTE100 W	u	5,00	10,45
52	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. (unidad de medida u/mes)	u/mes	1,00	18,22
53	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METÁLICAS. 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	11,00	57,64
54	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (área <= 200 m2).	m2	426,74	1.864,85
55	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2manos (área <= 200m2).	m2	104,94	415,56
56	CAJA DE REVISION 60X60X80cm LIBRES, TAPA Replant. Contrapiso emp.=13 cm, ladrillo común enlucido, angulo filo tapa y caja	u	5,00	469,45
57	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues	m	38,20	425,93
58	ENCOF-DESENCOF CONFINAMIEN LATERAL	m	264,49	298,87

	ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.			
59	*BORDILLO HORM. S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002.610-(1)c.*	*m*		
60	*BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.*	*m*	*122,40*	*2.157,91*
61	*SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.*	*m3*	*93,70*	*2.423,08*
62	*CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.*	*m2*	*254,64*	*323,39*
63	*ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).*	*m2*	*419,60*	*6.864,66*
64	*ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2. Adoquin especial tipo español, cama de arena 3cm*	*m2*	*170,37*	*5.039,54*
65	*BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.*	*m*	*7,60*	*98,57*
66	*ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400kg/cm2. Adoquin de 15X15X6cm, cama arena e=3cm, compact.apisonadora adoquín, emporado arena.*	*m2*	*148,05*	*3.952,94*
67	*ADOQ. GRIS NATURAL 21/27X7X7cm 400Kg/cm2, PEATONAL. Adoq.gris natural, cama de arena e=5cm, compact.apisonadora adoquín, emporado de arena.*	*m2*		
68	*PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.*	*m*	*128,06*	*294,54*

69	CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180kg/cm2, REJILLA e=10, excavación, encofrado, m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2manos, ancl., bis. 1 tr	m		
70	JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES. Siembra de plantas, 30u/m2, varias especies.	m2		
71	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	80,33	95,59
72	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	203,61	1.305,14
73	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3 por km)	m3*km	3.369,75	1.381,60
	COSTO TOTAL DE LA OBRA :			46.409,80

CUALES FALTARON DE EJECUTAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA· QUE FORMA PARTE DEL "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NRO. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", CUYO OBJETO DE CONTRATACIÓN ERA LA "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA".

No	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	186,34	1,00	186,34
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m. Tabla	m	10,37		0,00

	monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.				
3	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	1,42		0,00
4	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	1,90	742,97	1411,64
5	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	10,20	243,71	2485,84
6	DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	8,47		0,00
7	DERROCAMIENTO HORMIGÓN CICLÓPEO INCL. DESALOJO 5km.	m3	43,15	1,54	66,45
8	ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.	m	1,58		0,00
9	ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.	m2	1,22		0,00
10	CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	3,41	15,44	52,65
11	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20 cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	6,04	7,11	42,94
12	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	128,04	0,42	53,78
13	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). (unidad de medida kg)	kg	1,87	98,58	184,34
14	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	11,87		0,00
15	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	19,44	6,80	132,19
16	HORMIGÓN CICLÓPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	115,26	0,06	6,92
17	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	160,79	1,85	297,46
18	CONTRAPISO HS. 180 e=5cm, EMPEDRADO e=10cm. Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera	m2	17,34	1,50	26,01
19	ENCOFRADO-DESENCOFRADO LOSA ALT. ENTREPISO 2.5m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	22,20	0,53	11,77
20	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante	m	3,36	0,80	2,69
21	LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	41,68	0,17	7,09
22	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	14,16	4,80	67,97
23	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm. Mortero 1:6 incluye andamios, altura3m	m2	10,78	7,90	85,16
24	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO.	m2	2,06	15,92	32,80
25	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	9,52	17,85	169,93
26	POLIETILENO	m2	1,70	3,52	5,98

27	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6	m	4,40		0,00
28	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.	m2	11,42	2,96	33,80
29	MASILL. Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3e=2cm. Espesor 2cm	m2	7,39		0,00
30	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega	u	29,81	1,00	29,81
31	PUNTO DE DESAGUEPVC NORMAL 50 mm. Tubo de 2.5 m	u	19,06		0,00
32	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. Tubo 2.5 m, codo, tee, yee, pega	u	44,56		0,00
33	PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2". Accesorios hierro galvanizado, instalado	u	30,72		0,00
34	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	u	26,35		0,00
35	TABLERO TÉRMICO 6-12 PUNTOS. Incluye 12 braker, instalado	u	185,84		0,00
36	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos.	m	13,14	2,50	32,85
37	CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	26,23	2,67	70,03
38	CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	24,76	2,16	53,48
39	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalada.	u	70,30		0,00
40	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	125,72		0,00
41	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	89,15		0,00
42	REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada	u	11,46		0,00
43	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	4,79	5,05	24,19
44	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	4,58	1,01	4,63
45	VENTANA HIERRO SIN PROTECCIÓN, PINTADA. Ángulo 25x3, tee 20x3mm, pintura anticorrosiva, esmalte 2 manos, instal., sin vidrio, (7kgxm2) (Unida de medida kg)	kg	5,99		0,00
46	VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado	m2	13,66	8,14	111,19
47	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60 x 1.80 x 6 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerrad. Instalada.	u	177,84	0,00	0,00
48	PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	194,35	0,00	0,00
49	CERRADURA DE BAÑO DE POMO. Colocada.	u	24,11	4,00	96,44
50	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO. Colocada.	u	42,28	0,00	0,00
51	FOCO INCANDECENTE100 W	u	2,09	0,00	0,00
52	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no	u/mes	18,22	0,00	0,00

	incluye plataforma. (unidad de medida u/mes)				
53	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METÁLICAS. 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	5,24		0,00
54	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (área <= 200 m2).	m2	4,37		0,00
55	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2manos (área <= 200m2).	m2	3,96	28,06	111,12
56	CAJA DE REVISION 60X60X80cm LIBRES, TAPA Replant. Contrapiso emp.=13 cm, ladrillo común enlucido, angulo filo tapa y caja	u	93,89		0,00
57	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues	m	11,15		0,00
58	ENCOF-DESENCOF CONFINAMIEN LATERAL ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	1,13	0,51	0,58
59	BORDILLO HORM. S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002.610-(1)c.	m	9,20	187,00	1720,40
60	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	17,63		0,00
61	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.	m3	25,86	196,30	5076,32
62	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	1,27	80,36	102,06
63	ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).	m2	16,36	67,40	1102,66
64	ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2. Adoquin especial tipo español, cama de arena 3cm	m2	29,58	11,63	344,02
65	BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	12,97	95,40	1237,34
66	ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400kg/cm2. Adoquin de 15X15X6cm, cama arena e=3cm, compact.apisonadora adoquín, emporado arena.	m2	26,70	780,95	20851,37
67	ADOQ. GRIS NATURAL 21/27X7X7cm 400Kg/cm2, PEATONAL. Adoq.gris natural, cama de arena e=5cm, compact.apisonadora adoquín, emporado de arena.	m2	29,29	5,00	146,45
68	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	2,30	54,94	126,36
69	CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180kg/cm2, REJILLA e=10, excavación, encofrado, m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2manos, ancl., bis. 1 tr	m	39,37	38,00	1496,06
70	JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES. Siembra de plantas, 30u/m2, varias especies.	m2	21,19	20,00	423,80
71	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	1,19	12,67	15,08
72	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en	m3	6,41	387,39	2483,17

	escombrera.				
73	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3 por km)	m3*km	0,41	282,25	115,72
			COSTO TOTAL DE LA OBRA :		41138,88

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONTRACTUALES.

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	186,34		0,00
CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m. Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	10,37	4,21	43,66
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	1,42	337,74	479,59
REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	1,90		0,00
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	10,20		0,00
DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	8,47	32,14	272,23
DERROCAMIENTO HORMIGÓN CICLÓPEO INCL. DESALOJO 5km.	m3	43,15		0,00
ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.	m	1,58	16,80	26,54
ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.	m2	1,22	0,82	1,00
CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	3,41		0,00
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20 cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	6,04		0,00
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	128,04		0,00
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). (unidad de medida kg)	kg	1,87		0,00
ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	11,87	0,40	4,75
ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	19,44		0,00
HORMIGÓN CICLÓPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	115,26		0,00
HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	160,79		0,00
CONTRAPISO HS. 180 e=5cm, EMPEDRADO e=10cm. Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera	m2	17,34		0,00

ENCOFRADO-DESENCOFRADO LOSA ALT. ENTREPISO 2.5m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	*m2*	*22,20*		*0,00*
ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante	*m*	*3,36*		*0,00*
LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	*m2*	*41,68*		*0,00*
MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	*m2*	*14,16*		*0,00*
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm. Mortero 1:6 incluye andamios, altura3m	*m2*	*10,78*		*0,00*
PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO.	*m2*	*2,06*		*0,00*
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	*m2*	*9,52*		*0,00*
POLIETILENO	*m2*	*1,70*		*0,00*
ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6	*m*	*4,40*	*47,64*	*209,62*
MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.	*m2*	*11,42*		*0,00*
MASILL. Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3e=2cm. Espesor 2cm	*m2*	*7,39*	*8,63*	*63,78*
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega	*u*	*29,81*		*0,00*
PUNTO DE DESAGUEPVC NORMAL 50 mm. Tubo de 2.5 m	*u*	*19,06*	*3,00*	*57,18*
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. Tubo 2.5 m, codo, tee, yee, pega	*u*	*44,56*		*0,00*
PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2". Accesorios hierro galvanizado, instalado	*u*	*30,72*	*1,00*	*30,72*
PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	*u*	*26,35*	*2,00*	*52,70*
TABLERO TÉRMICO 6-12 PUNTOS. Incluye 12 braker, instalado	*u*	*185,84*		*0,00*
BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos.	*m*	*13,14*		*0,00*
CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	*m2*	*26,23*		*0,00*
CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	*m2*	*24,76*		*0,00*
LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalada.	*u*	*70,30*		*0,00*
URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	*u*	*125,72*		*0,00*
INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	*u*	*89,15*		*0,00*
REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada	*u*	*11,46*		*0,00*
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	*m2*	*4,79*		*0,00*
ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	*m2*	*4,58*		*0,00*
VENTANA HIERRO SIN PROTECCIÓN, PINTADA. Ángulo 25x3, tee 20x3mm, pintura anticorrosiva, esmalte 2 manos, instal., sin vidrio, (7kgxm2) (Unida de medida kg)	*kg*	*5,99*	*12,04*	*72,12*

VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado	m2	13,66		0,00
PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60 x 1.80 x 6 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerrad. Instalada.	u	177,84		0,00
PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	194,35		0,00
CERRADURA DE BAÑO DE POMO. Colocada.	u	24,11		0,00
CERRADURA PRINCIPAL DE POMO. Colocada.	u	42,28		0,00
FOCO INCANDECENTE100 W	u	2,09		0,00
ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. (unidad de medida u/mes)	u/mes	18,22		0,00
PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METÁLICAS. 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	5,24	3,00	15,72
PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (área <= 200 m2).	m2	4,37	136,74	597,55
PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2manos (área <= 200m2).	m2	3,96		0,00
CAJA DE REVISION 60X60X80cm LIBRES, TAPA Replant. Contrapiso emp.=13 cm, ladrillo común enlucido, angulo filo tapa y caja	u	93,89	3,00	281,67
CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues	m	11,15	9,20	102,58
ENCOF-DESENCOF CONFINAMIEN LATERAL ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	1,13		0,00
BORDILLO HORM. S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002.610-(1)c.	m	9,20		0,00
BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	17,63	13,40	236,24
SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.	m3	25,86		0,00
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	1,27		0,00
ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).	m2	16,36		0,00
ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2. Adoquin especial tipo español, cama de arena 3cm	m2	29,58		0,00
BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	12,97		0,00
ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400kg/cm2. Adoquin de 15X15X6cm, cama arena e=3cm, compact.apisonadora adoquín, emporado arena.	m2	26,70		0,00
ADOQ. GRIS NATURAL 21/27X7X7cm 400Kg/cm2, PEATONAL. Adoq.gris natural, cama de arena e=5cm,. compact.apisonadora adoquín, emporado de arena.	m2	29,29		0,00
PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	2,30		0,00

CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180kg/cm2, REJILLA e=10, excavación, encofrado, m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2manos, ancl., bis. 1 tr	*m*	*39,37*		*0,00*
JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES. Siembra de plantas, 30u/m2, varias especies.	*m2*	*21,19*		*0,00*
LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	*m2*	*1,19*		*0,00*
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	*m3*	*6,41*		*0,00*
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3 por km)	*m3*km*	*0,41*		*0,00*
		COSTO TOTAL DE LA OBRA :		*2547,65*

CIRCUNSTANCIAS TÉCNICAS

Se concluye que por circunstancias sociales existentes dentro de la ejecución del contrato DENTRO DEL PROCESO No MCOGADMDMQAZQ58 2017 cuyo objeto es la "...CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE LOS BARRIOS LA ARQGENTIONA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CESPED SINTETICA DEL BARRIO SANTO TOMAS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCION DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACION DEL PARQUE (CAMINERIAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA..." en el que parte de la comunidad del barrio la Argentina no permite ejecutar la obra CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA, conforme a lo descrito en el Memorando N° AZQ-DGT-FISC-2018-0143 de fecha 04 de mayo del 2018 suscrito por Responsable de Fiscalización en el cual pone en conocimiento los inconvenientes para ejecutar los trabajos y mediante Memorando N° UGPT-AZQ-2018-0000187 de fecha 03 de abril del 2018 el Jefe Zonal de Gestión Participativa comunica al Director de Territorio de la AZQ, según el informe AZQ-UGP-N° 01 de fecha 27 de marzo del 2018 : "luego de esperar los 10 días acordados en la inspección realizada el viernes 09 de marzo del mismo año en curso, ni los representantes tanto de la directiva del barrio La Argentina como los integrantes de la liga Argentina no nos han hecho llegar el documento donde indiquen si se continúe o no con la obras, ni el oficio de la renuncia a la obra, por tanto se debe hacer efectivo la suspensión definitiva de la "construcción del adoquinado de la plaza cultural del barrio La Argentina".

Caso fortuito

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, donde textualmente dice "... Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc...." De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

Recomendaciones

Debido a esta circunstancia imprevista de caso fortuito , en el cual parte de la comunidad del barrio La Argentina no permite ejecutar la "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA"; siendo esta obra parte del contrato y en virtud que no se cumpliría con la totalidad del objeto de contratación por causas no imputables al contratista y por cuanto es imposible continuar o completar con la ejecución del referido contrato es necesario la extinción de las obligaciones aún por cumplir y que son imposible en este momento de ejecutarlas, por lo tanto se sugiere la terminación parcial de la oba "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA" que forma parte del contrato DENTRO DEL PROCESO No MCOGADMDMQAZQ58 2017 por mutuo acuerdo en amparo a lo previsto en la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA en su Art. 93.- "Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.".

Cabe señalar que a través del Oficio S/N de 05 de abril de 2018, se procedió con fecha 05 de abril de 2018 la autorización de suspensión de la obra "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA· que forma parte del "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA", hasta que se solucionen aquellas circunstancias imprevistas de caso fortuito, por lo que, hasta la presente fecha no existen multas impuestas al CONTRATISTA. (...)".

CLÁUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL, RESOLUTIVA Y CONTRACTUAL.-

2.1. El Código Civil en su artículo 30 señala:
"Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.".

2.2. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina lo siguiente:
"(...) Art. 92.- Terminación de los Contratos.- Los contratos terminan: (...) 2. Por mutuo acuerdo de las partes (...).

Art. 93.- Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Entidad Contratante o del contratista.

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

2.3. El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece:
"(...) Art. 125.- Liquidación del contrato.- En la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar (...).

CLÁUSULA TERCERA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN PARCIAL.-

3.1. La Arq. Fátima López Ochoa, Fiscalizadora del referido contrato y como alcance al memorando Nro. 018-FISC-2017 de 05 de abril de 2018 remitió al Ing. Darío Vélez, administrador de contrato, el memorando Nro. AZQ-DGT-FISC-2018-0143 de 04 de mayo de 2018, manifestando que *"(...) y con el fin de proceder con la liquidación del Proceso de Menor Cuantía Nro. MCOGADMDMQAZQ58-2017 (...) toda vez que no se ejecutó dicha obra, por los inconvenientes suscitados entre la Liga Argentina y el barrio Argentina; a continuación se detalla presupuesto de obras ejecutados y no ejecutados:*

DENOMINACIÓ OBRA	*MONTO CONTRATADO*	*MONTO EJECUTADO*
CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	*35712.45*	*0*
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL-	*16445.09*	*15711.04*

CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMAB		
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CESPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	*17163.57*	*16051.34*
- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE	*4073.20*	*4352.97*
REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA	*11606.71*	*10294.46*
TOTAL	*85001.02*	*46409.80(...)".*

3.2. Mediante "INFORME TÉCNICO UGU-AZQ-013" de 26 de julio de 2018 el Ing. Darío Vélez, administrador del referido contrato manifestó lo siguiente:

"(...) CUALES SE EJECUTARON

No	*DESCRIPCIÓN DEL RUBRO*	*UNIDAD*	*CANTIDADES REALIZADAS*	*VALORES CONTRACTUALES*
			ACUMULADO	*ACUMULADO*
1	*ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"*	*u*	*4,00*	*745,36*
2	*CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m. Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.*	*m*	*42,21*	*437,72*
3	*LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.*	*m2*	*958,74*	*1.361,41*
4	*REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.*	*m2*	*513,03*	*974,76*
5	*EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.*	*m3*	*132,39*	*1.350,38*
6	*DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.*	*m3*	*62,14*	*526,33*
7	*DERROCAMIENTO HORMIGÓN CICLÓPEO INCL. DESALOJO 5km.*	*m3*	*6,46*	*278,75*
8	*ROTURA DE BORDILLO CON MAQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.*	*m*	*109,80*	*173,48*
9	*ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.*	*m2*	*47,82*	*58,34*
10	*CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm, herramienta manual.*	*m2*	*13,56*	*46,24*
11	*RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20 cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.*	*m3*	*28,89*	*174,50*

12	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	0,58	74,26
13	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). (unidad de medida kg)	kg	739,42	1.382,72
14	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	18,40	218,41
15	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	16,20	314,93
16	HORMIGÓN CICLÓPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	2,94	338,86
17	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	3,15	506,49
18	CONTRAPISO HS. 180 e=5cm, EMPEDRADO e=10cm. Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera	m2	16,50	286,11
19	ENCOFRADO-DESENCOFRADO LOSA ALT. ENTREPISO 2.5m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	21,47	476,63
20	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante	m	19,20	64,51
21	LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	21,83	909,87
22	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	56,20	795,79
23	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm. Mortero 1:6 incluye andamios, altura3m	m2	14,10	152,00
24	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO.	m2	22,08	45,48
25	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	141,15	1.343,75
26	POLIETILENO	m2	12,48	21,22
27	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6	m	90,64	398,82
28	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.	m2	19,04	217,44
29	MASILL. Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3e=2cm. Espesor 2cm	m2	79,63	588,47
30	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega	u	2,00	59,62
31	PUNTO DE DESAGUEPVC NORMAL 50 mm. Tubo de 2.5 m	u	5,00	95,30
32	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. Tubo 2.5 m, codo, tee, yee, pega	u	4,00	178,24
33	PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2". Accesorios hierro galvanizado, instalado	u	8,00	245,76
34	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	u	7,00	184,45

35	TABLERO TÉRMICO 6-12 PUNTOS. Incluye 12 braker, instalado	u	1,00	185,84
36	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos.	m	2,50	32,85
37	CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	13,33	349,65
38	CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	32,84	813,12
39	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalada.	u	2,00	140,60
40	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	1,00	125,72
41	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	4,00	356,60
42	REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada	u	2,00	22,92
43	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	54,95	263,21
44	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	49,99	228,95
45	VENTANA HIERRO SIN PROTECCIÓN, PINTADA. Ángulo 25x3, tee 20x3mm, pintura anticorrosiva, esmalte 2 manos, instal., sin vidrio, (7kgxm2) (Unida de medida kg)	kg	26,04	155,98
46	VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado	m2	1,86	25,41
47	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60 x 1.80 x 6 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerrad. Instalada.	u	4,00	711,36
48	PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	2,00	388,70
49	CERRADURA DE BAÑO DE POMO. Colocada.	u		
50	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO. Colocada.	u	2,00	84,56
51	FOCO INCANDECENTE100 W	u	5,00	10,45
52	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. (unidad de medida u/mes)	u/mes	1,00	18,22
53	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METÁLICAS. 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	11,00	57,64
54	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (área <= 200 m2).	m2	426,74	1.864,85
55	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2manos (área <= 200m2).	m2	104,94	415,56

56	CAJA DE REVISION 60X60X80cm LIBRES, TAPA Replant. Contrapiso emp.=13 cm, ladrillo común enlucido, angulo filo tapa y caja	u	5,00	469,45
57	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues	m	38,20	425,93
58	ENCOF-DESENCOF CONFINAMIEN LATERAL ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	264,49	298,87
59	BORDILLO HORM. S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002.610-(1)c.	m		
60	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	122,40	2.157,91
61	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.	m3	93,70	2.423,08
62	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	254,64	323,39
63	ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).	m2	419,60	6.864,66
64	ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2. Adoquin especial tipo español, cama de arena 3cm	m2	170,37	5.039,54
65	BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	7,60	98,57
66	ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400kg/cm2. Adoquin de 15X15X6cm, cama arena e=3cm, compact.apisonadora adoquín, emporado arena.	m2	148,05	3.952,94
67	ADOQ. GRIS NATURAL 21/27X7X7cm 400Kg/cm2, PEATONAL. Adoq.gris natural, cama de arena e=5cm, compact.apisonadora adoquín, emporado de arena.	m2		
68	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	128,06	294,54
69	CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180kg/cm2, REJILLA e=10, excavación, encofrado, m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2manos, ancl., bis. 1 tr	m		
70	JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES. Siembra de plantas, 30u/m2, varias especies.	m2		
71	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	80,33	95,59
72	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	203,61	1.305,14

73	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3 por km)	m3*km	3.369,75	1.381,60
	COSTO TOTAL DE LA OBRA :			46.409,80

CUALES FALTARON DE EJECUTAR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA· QUE FORMA PARTE DEL "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NRO. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", CUYO OBJETO DE CONTRATACIÓN ERA LA "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA".

No	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO
1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	186,34	1,00	186,34
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m. Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	10,37		0,00
3	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	1,42		0,00
4	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	1,90	742,97	1411,64
5	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	10,20	243,71	2485,84
6	DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	8,47		0,00
7	DERROCAMIENTO HORMIGÓN CICLÓPEO INCL. DESALOJO 5km.	m3	43,15	1,54	66,45
8	ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.	m	1,58		0,00
9	ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.	m2	1,22		0,00
10	CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	3,41	15,44	52,65
11	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20 cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	6,04	7,11	42,94
12	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	128,04	0,42	53,78
13	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y	kg	1,87	98,58	184,34

	dobladora de hierro. 504 (1). (unidad de medida kg)				
14	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	11,87		0,00
15	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	19,44	6,80	132,19
16	HORMIGÓN CICLÓPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	115,26	0,06	6,92
17	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	160,79	1,85	297,46
18	CONTRAPISO HS. 180 e=5cm, EMPEDRADO e=10cm. Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera	m2	17,34	1,50	26,01
19	ENCOFRADO-DESENCOFRADO LOSA ALT. ENTREPISO 2.5m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	22,20	0,53	11,77
20	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante	m	3,36	0,80	2,69
21	LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	41,68	0,17	7,09
22	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	14,16	4,80	67,97
23	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm. Mortero 1:6 incluye andamios, altura3m	m2	10,78	7,90	85,16
24	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO.	m2	2,06	15,92	32,80
25	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	9,52	17,85	169,93
26	POLIETILENO	m2	1,70	3,52	5,98
27	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6	m	4,40		0,00
28	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.	m2	11,42	2,96	33,80
29	MASILL. Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3e=2cm. Espesor 2cm	m2	7,39		0,00
30	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega	u	29,81	1,00	29,81
31	PUNTO DE DESAGUEPVC NORMAL 50 mm. Tubo de 2.5 m	u	19,06		0,00
32	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. Tubo 2.5 m, codo, tee, yee, pega	u	44,56		0,00
33	PUNTO A. P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2". Accesorios hierro galvanizado, instalado	u	30,72		0,00
34	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12,MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	u	26,35		0,00
35	TABLERO TÉRMICO 6-12 PUNTOS. Incluye 12 braker, instalado	u	185,84		0,00
36	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos.	m	13,14	2,50	32,85
37	CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	26,23	2,67	70,03
38	CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	24,76	2,16	53,48
39	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalada.	u	70,30		0,00
40	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	125,72		0,00
41	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	89,15		0,00
42	REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada	u	11,46		0,00
43	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	4,79	5,05	24,19
44	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos	m2	4,58	1,01	4,63

	estucado para la aplicación pintura				
45	VENTANA HIERRO SIN PROTECCIÓN, PINTADA. Ángulo 25x3, tee 20x3mm, pintura anticorrosiva, esmalte 2 manos, instal., sin vidrio, (7kgxm2) (Unida de medida kg)	kg	5,99		0,00
46	VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado	m2	13,66	8,14	111,19
47	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60 x 1.80 x 6 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerrad. Instalada.	u	177,84	0,00	0,00
48	PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	194,35	0,00	0,00
49	CERRADURA DE BAÑO DE POMO. Colocada.	u	24,11	4,00	96,44
50	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO. Colocada.	u	42,28	0,00	0,00
51	FOCO INCANDECENTE100 W	u	2,09	0,00	0,00
52	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. (unidad de medida u/mes)	u/mes	18,22	0,00	0,00
53	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METÁLICAS. 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	5,24		0,00
54	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2 manos (área <= 200 m2).	m2	4,37		0,00
55	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2manos (área <= 200m2).	m2	3,96	28,06	111,12
56	CAJA DE REVISION 60X60X80cm LIBRES, TAPA Replant. Contrapiso emp.=13 cm, ladrillo común enlucido, angulo filo tapa y caja	u	93,89		0,00
57	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues	m	11,15		0,00
58	ENCOF-DESENCOF CONFINAMIEN LATERAL ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	1,13	0,51	0,58
59	BORDILLO HORM. S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002.610-(1)c.	m	9,20	187,00	1720,40
60	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	17,63		0,00
61	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.	m3	25,86	196,30	5076,32
62	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	1,27	80,36	102,06
63	ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).	m2	16,36	67,40	1102,66
64	ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2. Adoquin especial tipo español, cama de arena 3cm	m2	29,58	11,63	344,02
65	BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	12,97	95,40	1237,34
66	ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400kg/cm2. Adoquin de 15X15X6cm, cama arena e=3cm, compact.apisonadora adoquín, emporado arena.	m2	26,70	780,95	20851,37
67	ADOQ. GRIS NATURAL 21/27X7X7cm 400Kg/cm2, PEATONAL. Adoq.gris natural, cama de arena e=5cm, compact.apisonadora adoquín, emporado de arena.	m2	29,29	5,00	146,45
68	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	2,30	54,94	126,36
69	CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180kg/cm2, REJILLA e=10, excavación, encofrado, m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva	m	39,37	38,00	1496,06

	2manos, ancl., bis. 1 tr				
70	*JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES. Siembra de plantas, 30u/m2, varias especies.*	*m2*	*21,19*	*20,00*	*423,80*
71	*LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.*	*m2*	*1,19*	*12,67*	*15,08*
72	*DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.*	*m3*	*6,41*	*387,39*	*2483,17*
73	*TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3 por km)*	*m3*km*	*0,41*	*282,25*	*115,72*
			COSTO TOTAL DE LA OBRA :		*41138,88 (...)"*

(...)Cabe señalar que a través del Oficio Nro. S/N de 05 de abril de 2018, se procedió con fecha 05 de abril de 2018 la autorización de suspensión de la obra "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA· que forma parte del "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA", hasta que se solucionen aquellas circunstancias imprevistas de caso fortuito, por lo que, hasta la presente fecha no existen multas impuestas al CONTRATISTA. (...)".

CLÁUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA PARCIAL.-

4.1 Liquidación Económica Parcial

CONTRATO	"CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO

		UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA"
CONTRATISTA		EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		05 de febrero de 2018
VALOR CONTRACTUAL		USD $ 85.001,02
OBRA QUE SE SUSPENDIÓ		CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA
VALOR EJECUTADO CONFORME TRABAJOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS CONSTANTE EL PLANILLA ÚNICA		USD $ 46.409,80
VALOR ENTREGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO		USD $ 42.500,51
VALOR PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS CONSTANTES EN PLANILLA ÚNICA		USD $ 3.909,29
MULTAS GENERADAS RESPECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA·*		USD $ 0,00 **No se aplicaron multas en virtud de la suspensión de trabajos respecto de la obra conforme el "INFORME TÉCNICO UGU-AZQ-013" de 26 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Darío Vélez, administrador del contrato.**
PÓLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	**Valor**	USD $ 4.250,05
	Vencimiento	29 de enero de 2019
	Estado	Vigente
PÓLIZA DE BUEN USO DE ANTICIPO	**Valor**	USD 42.500,51
	Vencimiento	27de agosto de 2018
	Estado	Vigente

Dicha información es conforme lo señalado en el memorando Nro. AZQ-JF-131-2018 de 26 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Diego Murillo, responsable de la Unidad Financiera y el "INFORME TÉCNICO UGU-AZQ-013" de 26 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Darío Vélez, administrador del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: ACUERDO.-

5.1. Conforme con su contenido y alcance, no existiendo vicio alguno de consentimiento que pudiera invalidarlo, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO - ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE y el CONTRATISTA, y EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI, con RUC 1708858905001, convienen en dar por terminado parcialmente y de mutuo acuerdo por así convenir a sus intereses la obra "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA· que forma parte del "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA", conforme lo los términos que se establecen en la liquidación económica que forma parte de este instrumento legal.

CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:

6.1. Documentos Habilitantes:

a) Acción de personal Nro. 33744 de 31 de octubre de 2017.

b) "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA" del procedimiento de contratación Nro. "MCOGADMDMQAZQ58-2017", cuyo objeto de contratación era la "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DE BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA DEL BARRIO SANTO TOMÁS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA – CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE – REHABILITACIÓN DEL PARQUE (CAMINERÍAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA".

c) Copia de la cédula y papeleta de votación de EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI.

d) Memorando Nro. AZQ-JF-131-2018 de 26 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Diego Murillo, responsable de la Unidad Financiera.

e) "INFORME TÉCNICO UGU-AZQ-013" de 26 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Darío Vélez, administrador del contrato.

CLÁUSULA SÈPTIMA: DECLARACIÓN.-

El señor EDGAR GONZALO PALLO CHIPANTASI, declara expresamente que está conforme con las condiciones dadas dentro de la presente Acta y en consecuencia, se entenderán satisfechos todos sus derechos, razón por la cual no formulará reclamo judicial o extrajudicial ni ahora ni en el futuro en contra del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO - ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE, por lo cual acepta en su totalidad el contenido y los términos de esta acta expresando su conformidad con la misma.

CLÁUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.-

Las partes aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente instrumento legal, para constancia y fe de lo cual lo suscriben en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Quito D.M. a los 03 AGO 2018

Alfonso Muñoz Peñaherrera
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE

Edgar Gonzalo Pallo Chipantasi
RUC. 1708858905001