MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA

CONTRATO DE PROVISION DE MATERIAL No. 021-2018
REFERENCIA CÓDIGO DE OBRA: SIE – AZCA-13-2018

Al día veinte y siete del mes de diciembre de 2018, comparecen por una parte, el Ing. Paúl Vásquez, Administrador del Contrato; la Arq. Evelyn Marroquín, Director de Gestión del Territorio(E), la Ing. Paola Silva, Jefe de Obras Públicas y Transporte, como miembros de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, que en adelante se denominará LA COMISIÓN y por otra el Sr. LOACHAMIN CHANO FREDDY DANIEL, en calidad de CONTRATISTA ; quien para efectos de este instrumento se denominará, "EL CONTRATISTA", y convienen en suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA de conformidad a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: - ANTECEDENTES:

1.01. Según CONTRATO No. 021 – 2018, celebrado el 14/12/2018, el Sr. LOACHAMIN CHANO FREDDY DANIEL, se comprometió a entregar el material correspondiente al proceso código SIE-AZCA-13-2018 para la: "ADQUISICIÓN DE RIPIO, ARENA Y CEMENTO PARA OBRAS DE BORDILLOS EN LAS CALLES BONANZA DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, PASAJE S4 C DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, PASAJE S4 F DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIA, CALLE AGUILAR, BARRIO EL CAJÓN, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, CALLE CHASQUI, BARRIO LANDÁZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, CALLE COYA BARRIO LANDÁZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, CALLE MANUEL MONTERO VALDIVIESO DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN, CALLE JOSÉ AURELIANO DUEÑAS DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN, CALLE MANUEL ORTIZ DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN CALLE REINALDO ESPINOZA DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN." , por el monto referencial de VEINTE Y TRES MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con CERO centavos (US $23,000.00) conforme a las especificaciones, características y rubros detallados en el Estudio Técnico y Pliegos respectivos ingresados en el Portal de Compras Públicas para el proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA y demás documentos contractuales, con el plazo de cumplimiento de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la transferencia bancaria del anticipo por parte de la Administración Zonal Calderón.

1.02. Con oficio S/N del 26/12/2018 ingresado a esta dependencia con no. de trámite 2018-193789 el 26/12/2018, el mencionado CONTRATISTA solicitó al Administrador Zonal de Calderón la RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA del proceso, toda vez que se ha cumplido con la entrega del material adquirido mediante el proceso; se adjuntan los documentos.

1.03. Con memorando AZCA-2018-288 y AZCA-2018-291 del 26/12/2018 se designa la Comisión para recepción única y definitiva del proceso y Técnico no Interviniente.

1.04. Mediante la Inspección programada el 27/12/2018 se verificó que en las calles para las cuales se adquirió el material, se encuentra entregado el material adquirido mediante el contrato, como consta en el INFORME DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA y no se emite ninguna observación al respecto.

SEGUNDA: - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01, el CONTRATISTA ha entregado todo el material adquirido mediante este proceso contractual, conforme a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos pre-contractuales, mismo que se detalla a continuación:

TERCERA: - ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

Mediante memorando AZCA-2018-251 del 12/12/2018 se designa Administrador de Contrato al Ing. Paul Vásquez.

Archivo magnético:

Capitán Giovanni Calles Nº 976 y Padre Luis Vaccari

Telfs: 2425 534 / 2428 401

www.quito.gob.ec

I. MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ADMINISTRACION ZONAL "CALDERON"

PLANILLA UNICA

OBRA: "Adquisición de Ripio, Arena y Cemento para Obras de Bordillos en las calles Bonanza del Barrio Semillas, Sector Centro Parroquial, Pasaje S4 C del Barrio Semillas, Sector Centro Parroquial, Pasaje S4 F del Barrio Semillas, Sector Centro Parroquia, Calle Aguilar, Barrio El Cajón, Sector Centro Parroquial, Calle Chasqui, Barrio Landázuri, Sector Centro Parroquial, Calle Coya Barrio Landázuri, Sector Centro Parroquial, Calle Manuel Montero Valdivieso del Barrio Colinas del Sol Sector San Juan, Calle José Aureliano Dueñas del Barrio Colinas del Sol Sector San Juan, Calle Manuel Ortiz del Barrio Colinas del Sol Sector San Juan Calle Reinaldo Espinoza del Barrio Colinas del Sol Sector San Juan.

PLANILLA No: UNICA HOJA: 1

UBICACIÓN: VARIAS EN LA PARROQUIA DE CALDERON

CONTRATISTA: SR. LOACHAMIN CHANO FREDDY DANIEL

MONTO CONTRATO USD.: 23,000.00 MONTO PLANILLA USD.: 23,000.00

Codigo: SIE-AZCA-13-2018

No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CONTRATO CANTIDAD	CONTRATO UNITARIO	CONTRATO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ANTERIOR	CANTIDADES EJECUTADAS ESTE PER.	CANTIDADES EJECUTADAS TOTAL	IMPORTE USD. ANTERIOR	IMPORTE USD. ESTE PER.	IMPORTE USD. TOTAL
4		ARENA (POLVO AZUL) INCLUYE TRANSPORTE	m3	246.00	12.07000	2,969.22		246.00	246.00		2,969.22	2,969.22
5		RIPIO (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	357.00	12.07000	4,308.99		357.00	357.00		4,308.99	4,308.99
6		CEMENTO PORTLAND (SACOS 50 kg) incluye transporte	u	2,143.00	7.336344	15,721.79		2,143.00	2,143.00		15,721.79	15,721.79
			MONTO DEL CONTRATO			23,000.00		TOTAL EJECUTADO USD.		0.00	23,000.00	23,000.00
									12 % IVA	0.00	2,760.00	2,760.00
									TOTAL EJECUTADO USD. CON IVA	0.00	25,760.00	25,760.00
									ANTICIPO	0.00	16,100.00	16,100.00
									OTROS:	0.00	0.00	0.00
									MONTO A CANCELAR INCLUIDO 12% IVA	0.00	9,660.00	9,660.00

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

CUARTA: - REAJUSTE DE PRECIOS:

Conforme la cláusula quinta del contrato, el precio acordado por los servicios que son objeto del contrato constituirá la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos.

QUINTA: - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

CONTRATO PRINCIPAL		
CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE
ANTICIPO	16,100.00	no aplica
PLANILLA 01	6,900.00	
TOTAL PLANILLAS	23,000.00	
TOTAL PROYECTO		23,000.00
MULTAS		0.00
TOTAL CANCELADO		16,100.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		6,900.00

Nota: Estos Montos no Incluyen el 12% del IVA

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA+IVA, SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.

SEXTA: - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

CONTRATO PRINCIPAL	
FECHA DE CONTRATO:	14/12/2018
PLAZO:	30 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIAL DEL PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO:	26/12/2018
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/01/2019
PRORROGAS:	00 DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN :	00 DIAS CALENDARIO
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/01/2019
FECHA DE TERMINACION :	26/12/2018
RETRASO:	0 DIAS

SÉPTIMA: - PLAZO:

El contrato para la **"ADQUISICIÓN DE RIPIO, ARENA Y CEMENTO PARA OBRAS DE BORDILLOS EN LAS CALLES BONANZA DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, PASAJE S4 C DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, PASAJE S4 F DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIA, CALLE AGUILAR, BARRIO EL CAJÓN, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, CALLE CHASQUI, BARRIO LANDÁZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, CALLE COYA BARRIO LANDÁZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, CALLE MANUEL MONTERO VALDIVIESO DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN, CALLE JOSÉ AURELIANO DUEÑAS DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN, CALLE MANUEL ORTIZ DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN CALLE REINALDO ESPINOZA DEL BARRIO COLINAS DEL SOL SECTOR SAN JUAN."**, SI se ejecutó dentro del plazo contractual y se la concluyó el 26/12/2018.

OCTAVA: - INSPECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA:

Los delegados de la Administración Zona Calderón del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el (la) contratista y el (la) Fiscalizador(a) designado para el efecto, visitaron el frente donde se entregó e instaló el material y constataron que los materiales cumplen con las cláusulas contractuales.

NOVENA: - GARANTÍAS:

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá luego de la suscripción de la presente acta.

DÉCIMA SEGUNDA: - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

El CONTRATISTA **SI** ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado.

DÉCIMA TERCERA: - DOCUMENTOS HABILITANTES.

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente Acta los siguientes:

- Oficio del CONTRATISTA con la solicitud de recepción definitiva (S/N del 26/12/2018 ingresado a esta dependencia con no. de trámite 2018-193789 el 26/12/2018).
- Documentos originales que se nombran en la Cláusula PRIMERA: - ANTECEDENTES.
- Liquidación del Contrato 21-2018

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administración Zonal Calderón.

POR LA COMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN:

ING. PAOLA SILVA
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DELEGADO

EL CONTRATISTA:

SR. LOACHAMIN CHANO FREDDY DANIEL
CONTRATISTA

ARQ. EVELYN MARROQUIN
TECNICO NO INTERVINIENTE

ING. PAUL VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO