QUITO

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIOESPEJO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-004-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 24 de septiembre de 2018, se conforma la comision encargada
de efectuar la Recepcion Provisional de la obra: “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
(ACCESO A BARRIOS - VIAS) PARROQUIA DE NAYON” ubicadas EN La Parroquia
de Nayon; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Ing. Juan Pablo
Villacreses Cabrera, en su calidad de Contratista, el Ing. Carlos Narvdez Rosero,
como Fiscalizador de la obra, en calidad de observador, el Ing. Jaime Paltan, como
delegado de la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, el Arq. Santiago Pozo, como Administrador del Contrato,
quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepcién Provisional de la obra civil,
bajo las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-004-2018, otorgado el 28 de mayo de 2018, la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito, procedié a
contratar con el Ing. Juan Pablo Villacreses Cabrera, quien en su calidad de contratista se
comprometi6 a ejecutar y entregar la obra denominada: “PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS (ACCESO A BARRIOS - VIAS) PARROQUIA DE NAYON”.

El valor del mencionado contrato es de: 88.290,86 dodlares, y un plazo de ejecucion de
Noventa (90) dias calendario, contados a partir del dia de la entrega del anticipo.

El monto entregado como anticipo fue de 44.145,43 ddlares, el cual fue transferido a la
cuenta bancaria del contratista, el 19 de junio de 2018.

El Contratista, mediante oficio JV-007-2018, presentado al Administrador Municipal de la
Zona “Eugenio Espejo” con fecha, 17 de septiembre de 2018, tramite ticket No.2018-
141488, recibido por el Fisacalizador el 24 de septiembre de 2018; informé que las obras
motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion
Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mencion.

En vista de que no existieron observaciones en la inspeccién realizada a la obra por parte
de la comision asignada para la Recepcion Provisional, se procede con el pedido de
recepcién provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.- Forman A
parte integrante de esta acta los siguientes documentos:
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1. Elinforme del fiscalizador de la obra.
2. El informe de recorrido e inspeccién de las obras, previo a la recepcién
provisional, firmado por la comision de recepcion.
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CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de la
AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. Carlos Narvaez Rosero, la

administracion del contrato estuvo a cargo del Arg. Santiago Pozo.

CLAUSULA TERCERA.-
OPERATIVAS.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y

La comision establecida para la recepcién provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que
constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran

operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO | PROVISIONAL | OBSERVACION
DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 88.290.86
ANTICIPO 4414543 0.00
0.00 Pagado
ILLA N°. 01
PR 0 31.379,51
PLANILLA N°. 02 51.951,74 0.00 Pendiente
PLANILLA N°. 03 4.955,92 Pendiente
COSTO + %
TOTAL PLANILLAS
(EJECUTADO) 88.287,17 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 88.287,17
CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
\\

El contratista realizo la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

ra
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OBRA:

UBICACION:
[CONTRATISTA:
FISCALIZADOR:
CODIGD CONTRATO:

OBRAS DE PRESUFLESTOS PARTICIPATIVOS PARRDQUIA NAYON. -
Suere hastala 19 de Diciembre. Parroguia de Nayén

PARROQIUIA DE NAYON

ING. JUAN PABLOD VILLACRESES

ING. CARLOS NARVAEZ

MCO-MO-AZEE-004-2018

Rehabilitacian de la calle Elias Sinalin desde 12 calle

REPLANTEQ ¥ NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. //Replanteo
: z - m 530 063 36040
" via,estacas ¢/20m,uso de equipo topografico,transporte
IMPRIMACION CON ASFALTO DILLIDD /Mo incluye arena de
UNIDAD 421875 0.6l 257344
¥ secado. 405-11{1].
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=7.5cm. INC.TRANS.
/{Mezcla en planta, tendido, conformacidn y compactacion. m2 28125 12,23 1451750
i |Incluye transporte de mezcla ala obra. 405-5.
4 ARENA PARA PROTECCION Y SECADO //405-1{2) m3 7 25.18
EXCAVACION SIN CLASIFICAR /{Incluye confarmacion,
compactacian de subrasante, y transperte de tierra 500m. m3 1739.2 408 702637
5 03-2{1) .
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION /fIncluye pago
mi-km 2138208 0.4l 8,76665
& en escombrera, 309-2{2),
ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0,20m //Rorm.simple
210kg/cm?2, encofrado metalico,incluye armadura,na m 9.1 178.27 162226
Z incl.cerca y tapa
FOZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m //estribos
¢/0.35m fi=16mm,sin tapa ni cerco,encofrado m 1 172.97
B metalico.incluye
2 CERCO Y TAPA DE HIERRD POZO DE REVISION //605-{5} UNIDAD 1 180.6
CONSTRUCCION SUMIDERD - REIILLA HIERRD, TAZA Y
TUBERIA 20cm. /fIncluye excavacién, tubera 6m y cadena de UNIDAD 1 346.15
0 ridad. 609-(2]s.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADD 400mm CORAUG, //Tuberia
doble pared,extenar corrugada,interiar lisa,sello m 16.05 66.82 107246
i1 elastomerico,instal,
SUMIDERD:TAZA HORMIG. COLOCACION REILLA ffincluye
taza hermigen,instzlacion,na incluye tuberia ni rejilla, UNIDAD 1 102.88
12 inst redilla
AL;&DA SUMIDERD HORM.SIMPLE 180kg/cm2 //Retiro tapa e i 1769 1076
13 axistente,alzada altura vanableineuye encefrado
ACERQ DE REFUERZO Fy =4200 kgfem2 /fCortadora y
dobladara de higrro. 504 (1), ke A s
TUBERIA DE CEMENTO PARA ALCANTARILLADD. // Didmetro s 15 1147
15 20crm. 609-(1). g
CANALH ARM, 180kg/cm? REIILLA H.F.a=60¢m
{{Prof 0.45cm, a=36cm, 8= 23cm encof ang, 100x 50xGmm, rejilla m 14 348,04 4,EE5.16
16 apoyada IPN,ancl.a canal
|BASE CLASHTRANSPORI'.{ 30km //Estricto cumplimiento mi 43188 2566 12,09094
17 esp. MOP-D01-F2002 tendico v compactado,
18 SUB-BASE CLASE 3- 5IN TRANSPORTE //203-1(E) m3 5625 12,52 7.04250
14 TRANSP SUB-BASE, BASE, MAT.MEJOR.Y FRESADO //309-4(2) m3-km 19587.5 0.3 669375
LIMPIEZA CUNETA ¢=1.8m, DESALTIER. /ESCOM //Trabajo
P f m 530 683
i3 manual:limpieza,acopie,cargadoa velgueta, deszlojoa 3km
CUNETA TRIANG HS, 180 e=10cm EXCAV ENCOF,
rh Jfvalumen=0.14m3 i i 24
BORDILLD HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm //610-(1}a
Especif. MOP-001-F 20020 M=20cm, bm=15cm, incluye m 1 18.11
s encofrada y excavacian
HORMIGON SIMPLE "B" F'e=180 kg/em2 //503(7) m3 7 14012
23 |Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera v vibrador
EMCOFRADO-DESENCOFRA, MURETE TABLA MONTE //Altura
promedio de murete 1 metro tablade mente, recubierta de m2 20 17.22
24 aceite
ENCOFRADO LATERAL LOSA h=15cm //Tabla mante = 5 32
25 recubierta de aceite 3
ENEUFRADG-!}EEN.LDSEI’J\ ALT.ENTREPISO Im //ftabla m2 0 14.99
25 |monte, recubierta de aceite
z ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //Ma incluye desalojo m3 4264 3454 148984
EXCAVACION A MAND DE ESTRUCTURAS MENORES /faltura _
¢ e m3 ERL) 10.52 3408
15 maxima 1.8m, herramienta manual cesalojo de material 25m
REJILLA DEHIERRGSUMIDERDSEx.dﬂr_m,l',?NDInduye LNIDAD 1 37.47
23 cerco,soldar a cadena de cerco axistente
HORMIGOMN CICLOP.180kg /cm2 SIN ELEVADOR //503(5) =
Especificaciones MOP-001-F 200 e y vibradar m 1 11618
RELLENO-COMPACTACION TIERRA FLANCHA COMP //Tiarra
prod.de excavadion,capas max, 20cmhidratadas, m3 324 6.5 2106
al compact.plarcha compactadora
3328717
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el
plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las_obras Sl
fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos
contractuales de detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 28 mayo de 2018

2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO | 19 de junio de 2018

3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 20 de junio de 2018

4 | PLAZO CONTRAGTUAL Noventa (90) dias calendario
5 | FECHA DE VENCIMIENTO 17 de septiembre de 2018

6 | PRORROGA(S) cero {0) dias calendario

7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 17 de septiembre de 2018

8 FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 17 de septiembre de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE LOS
TRABAJOS)

El delegado de la Administraciéon Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta
Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion; sin embargo para
proceder a la recepcion definitiva, el contratista debera dar el mantenimiento vy limpieza
de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepcién
definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las
precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $88.287.17 ddlares mas IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme
a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de
obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cldusula correspondiente de las condiciones particulares
del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renuncid

voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los . \[>
planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalizacion . /!.
gue se adjunta, con las observaciones que se detallan en la cldusula decima primera.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES
TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a
realizarlas antes de la Recepcién Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

2) El contratista instalara los rétulos finales de la obra que se establecen en el
contrato una vez que sea notificado por la Lic. Carolina Recalde Directora de
Comunicacion Social.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comision declara su conformidad con la ejecucién de las
obras objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de Recepcion
Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
“PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACCESO A BARRIOS- VIAS) PARROQUIA DE
NAYON”, ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-MQ-AZEE-004-2018 vy la
Administracion Municipal “Eugenio Espejo” tramitard la devolucién de la Garantia del
anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del
reglamento general de la LOSNCP; siendo obligacion del Contratista mantener en
vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato (si asi estd establecido en su
acuerdo), hasta la suscripcion del acta de recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comision Técnica de Recepcidn firma la
presente Acta en original y tres copias de igual tenor vy contenido, en el lugar y
fecha antes indicados.
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