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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-027-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 10 de diciembre de 2018, se conforma la comision
encargada de efectuar la Recepcién Provisional de la obra: "OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA RUMIPAMBA: Varios
arreglos en el parque ubicado en las calles Estijia y Vasquez. Iiaquito Alto,
Parroquia Rumipamba" ubicadas en varios sectores de la Parroquia Rumipamba;
la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Ing. Carlos Moreira
Villamar, en su calidad de Contratista, el Ing. Julio Venegas Ocaifia, como
Fiscalizador de |la obra en calidad de observador, el Arq. Santiago Pozo Navas,
como delegado de la Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito (en calidad de técnico que no intervino en el proceso
de ejecucion), el Ing. Jaime Paltan Caiza, como Administrador del Contrato, y la
Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de Fiscalizacion; quienes convienen en
suscribir la presente Acta de Recepcién Provisional de la obra civil, bajo las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-027-2018, otorgado el 15 de agosto de
2018, la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedié a contratar con el Ing. Carlos Moreira Villamar, quien en su calidad de
contratista se comprometié a ejecutar y entregar la obra denominada: "OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA RUMIPAMBA: Varios
arreglos en el parque ubicado en las calles Estijia y Vasquez. Iiaquito Alto,
Parroquia Rumipamba”.

El valor del mencionado contrato es de: 64,931.94 ddlares, y un plazo de ejecucion
de sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de notificacién de que el anticipo
se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de 32,465.97 ddlares, el cual fue transferido
a la cuenta bancaria del contratista, el 22 de agosto de 2018.

El Contratista, mediante oficio PCMV-025-18, presentado al Administrador Zonal
‘Eugenio Espejo” con fecha, 19 de octubre de 2018, tramite ticket No. 2018-
159779, informé que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que

solicita se realice la Recepciéon Provisional de los trabajos. En inspeccion realizada v
el a la obra el 12 de noviembre de 2018, la comisién asignada sefiala varias S
correcciones a realizarse previo a la suscripciéon del Acta de Recepcién Provisional. "

las correcciones solicitadas por la comision asignada para la recepcion, por lo que

En inspeccion realizada el 05 de diciembre de 2018 se constata que se realizaron \\
se continua con el tramite correspondiente para la Recepcién Provisional. \

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.
2. El informe de recorrido e inspecciéon de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comisién de recepcién. )
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3. El cuadro denominado: IN\/ERSION GENERAL DEL PROYECTO. )
4. E| cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO
DEL PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacidén de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacion de
la AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. Julio Venegas
Ocania.

La administracion del contrato estuvo a cargo de la Ing. Jaime Paltan Caiza.
CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcidén provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas
gue constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO | PROVISIONAL | OBSERVACION
DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 64,931.94
ANTICIPO 32,465.97 0.00
PLANILLA No. 01 26,119.02 0.00 Pagado
PLANILLA No. 02 34066.62 0.00 | Pago Pendiente
TOTAL PLANILLAS
(EJECUTADO) 60,185.64 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 60,185.64

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

EJECUTADAS
No. DESCRIPCION DEL RUBRO U PRECIO | CANTIDAD COSTO
UNITARIO TOTAL TOTAL

CAMINERIA DEL PARQUE INAQUITO ALTO (RUMIPAMBA)

CAMINERIA INTERNA NUEVA

1 |LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //

1.22 25.88 31.57

2 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo 34.94

CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de
acceso equipo pesado

m2
m3

3 m2 232 137.76 319.60
m3

DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada

manual,desalojo con wlquete distancia maxima Skm 1067 207 2.0

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
5 |perimetrales de la ciudad o camretera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 0.34 23.18 7.88
rubro desalojo.

6 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE // 403-1 m3 2599 11.40 296.29

BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm // 610-(1)e Especificaciones i 11.84

MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado
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8 BERMA HS.210kg/cm2 h=30cm b=15cm,ENCOFR. / 610-(1)b Especif. MOP- m 1303 ) .

001-F2002, horm.simple 210kg/cm2, tabla monte )

9 |ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON // 401-4(1)a 27.84 113.95 3,172.37

10 |CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE // Incluye moladora m 492 " s

i BASURERO MET.CON PEDESTAL EMPOTRAD.PISQ /I Cim.tool A36,tubo i 35750 ) )
rect.80x40x3mm, 1m pint.antic. 2m pint.esmalte,seg.diseno,inst. i
RESANADA DE MURETES Y PINTURA

12 |PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // m2 212 - -
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO // mortero 1:6,andamios

B attura 3m,adhesivodif sitios tipo parche,inc.limp.y picado m2 1276 B B
ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncril 14,

14" | aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro m2 262 - -
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm // mortero 1.6, incluye

15 andamios, altura 3m ’ w2 1102 106.06 1,168.78
PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO // 2 manos (area <= 200

16 m2) m2 448 - -
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias

17 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 - -
rubro desalojo.
RECONSTRUCCION CAMINERIA INTERNA

18 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal m2 1.45 553.40 802.43

19 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo m3 3494 3.80 132.77

20 |[LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON // m2 122 91.59 111.74

5 BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm // 610-(1)e Especificaciones o 1184 . i
MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado )

22 |ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON // 401-4(1)a m2 27.84 66.08 1,839.67

7 BERMA HS.210kg/cm2 h=30cm b=15cm,ENCOFR. // 610-(1)b Especif. MOP- = 303 ) i
001-F2002, horm.simple 210kg/cm2, tabla monte

24 |CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE // Incluye moladora m 492 3883 191.04

25 [PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // m2 212 - -
ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncril 14,

26 |aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro m2 267 54.22 142.06

27 RESANE FILOS GRADAS, JARDINERAS PARQUES // limpieza material - 7 ) )
suelto,aditivo lechadaadherencia, mortero 1:3 e=2cm.desa. 10cm. )
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=3cm // mortero 1:4,arena

28 . < , . . m2 10.32 - -
rosada,simulac.piedra,no incluye pigmento,malla,andamios.
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO E=4cm // mortero 1:6 incluido

29 p m2 14.54 & -
andamios altura 3m.

30 BASURERO MET.CON PED.ESTAL I;MPOTRAD.PISO /I Cim.tool A36,tubo " 35750 . .
rect.80x40x3mm, 1m pint.antic. 2m pint.esmalte seg.diseno,inst.
DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m // Desalojo con carretilla,

31 distancia 50m m3 874 205.81 1,798.78
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km // Cargadora frontal,

2 desalojo con wlquetedistancia maxima 5km m 640 45.22 289.41
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias

33 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 034 506.47 172.20
rubro desalojo.
RECONSTRUCCION ACERA INTERNA - AREA RECREATIVA PASIVA

34 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal m2 1.45 33.93 4920

35 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 89.61 167.57

36 |ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL.5km // espesor 10cm m2 1.22 - -

37 |LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON // m2 1.22 68.05 83.02 N
CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de

38 acceso equipo pesado m2 - 274.95 637.88

39 |Enchambado 15Km m2 534 - -

40 |ABONO ORGANICO COLOCADO // Mezcla en sitio con suelo existente m3 330 3.13 10.33

4l :,S:UZ?RMACION DE TALUD, PEINADO // espesor promedio 20cm,herramienta m2 352 3130 110.18 ‘
ENCHAMBADO TALUD MAY .45 GRADOS, TRASP.5km // transporte, colocion

2 de chamba, estacas,no incluye,abono, riego ni mantenimiento m2 ik 31.30 178.41

43 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE // 403-1 m3 2599 9.62 250.02

44 BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm // 610-(1)e Especificaciones 1184 . .
MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado )

45 |ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON // 401-4(1)a m2 27.84 53.06 1477.19

46 |CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE // Incluye moladora m 492 26.79 131.81
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m,

47 herramienta manual,desalojo de material 25m 3 1032 2.08 21.88
ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO TABLA MONTE // Altura promedio

8 muro 4 metros, tabla demonte, recubierta de aceite m2 A3 23.94 51112

A5 )
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HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 CON ELEVADOR // 503(5) Especificaciones
49" |MOP-001-F2002hormigonera, vibrador y elevador . 1151 1.65 217.49
ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncril 14,
30 aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro m 262 41.04 107.52
PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS PARANTE TUBO // Parante c/2m, h=.90 m,
31 empotrado 0.15 m,pintura, suelda, instalacion, no ciment. m 08 10.30 523.55
CANAL REC.S/REJ.30x40 LIB.HS.180 e=10cm // Excavacion,encofrado,sin
2 |dita ¢ ' m 3146 10.45 328.76
DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m // Desalojo con carretilla,
53 distancia 50m m3 874 2321 202.86
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km // Cargadora frontal,
3 desalojo con wlquetedistancia maxima 5km ms - 22.09 141.38
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
55 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 0.34 24741 84.12
rubro desalojo.
CANCHAS DEPORTIVAS
CANCHA DE USO MULTIPLE
56 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 364.00 680.68
57 |TUMBADO DE ARBOL:DESTRONQUE Y DESALOJO // u 88.49 = =
REUBICACION POSTES HORMIGON ALTURA 11m // alumbrado publico,
58 A u 229.74 - -
reubicacion area aledana.
DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO 1km // Retoroexcavadora,desalojo
59 m3 253 - -
wolqueta 1 km,menor a 500 m3
CONFORMACION DE TALUD, PEINADO // romedio 20cm, herramienta
60 |l e m2 352 70.80 249.22
61 |ABONO ORGANICO COLOCADO // Mezcla en sitio con suelo existente m3 330 6.07 20.03
ENCHAMBADO TALUD MAY .45 GRADOS, TRASP.5km // transporte, colocion
6 de chamba, estacas,no incluye,abono, riego ni mantenimiento m2 370 303.07 1,727.50
CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de
63 acceso equipo pesado ui2 232 364.00 844.48
CANCHA DEP ACAB.ESPOLVOREADO, SUB-BASE // Sub-base
o4 e=10cm, malla 15x15x5mm,hormigonsimple 180kg/cm2 e=12cm, espolvor. 1:2 . 211 364.00 11,688.04
ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR // Aditivo,endurecedor
65 superf.piso con agreg.cuarzo de color 5kg/m2,con helicoptero e 22 178.36 1,649.83
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO // Corte 6x5mm sellante
6 elastomerico,corte, relleno m 424 216.00 915.84
7 S:nr::aLIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS // ancho 6cm, 2 manos, pintura de m 107 27022 289 14
TABLERO BASKET TOL 3.0mm TUBO 4" INSTAL. // Angulo 30x4mm,tol .
o8 galv.3.0 y 1.5mm tubogalv.4" pint.anticor.unipraimer esmalte Juego 92339 1.00 923.39
POSTE VOLEY T.G. 2 1/2", MOVIBLE h=3.12m // Cimen.h.c.180 ;
%9 |kg/cm2,0.40x0.40x0.50m empot.tubo 3 1/2" h=50cm tapa,sin pintar Juego 24469 1.00 244.69
70 |PODA DE ARBOLES u 41.04 - -
71 |BANCA SIN ESPALDAR L=1.5m, a=45cm // Horm.simple, horm.cilopeo, pintura u 120.31 = =
72 |SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15% // tierra o materiales m3 12.49 367.42 4,589.08
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada
S manual,desalojo con wlquete distancia maxima 5km s 1067 147.34 1,572.12 N
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
74 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 0.34] 1,650.21 561.07
rubro desalojo. /
GRADERIO
75 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m, i 1052 112 1178
herramienta manual,desalojo de material 25m ) ! :
76 |MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm // 504(2)Acolocada m2 5.93 79.96 474.16
GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. // Encofrado tablero
£ contrachapado, espolvoreado mortero 1:3 m 4160 22.80 948.48
78 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO // Corte 6x5mm,sellante - 424 ) :
elastomerico,corte,relleno
79 |[SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15% // tierra o materiales m3 12.49) 19.89 248.43
5 DESALOJO VQLQUETA TIERRAIESQOMBROS 5km // Cargada i3 1067 112 11.95
manual,desalojo con wolquete distancia maxima 5km
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
81 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 034 12.54 426
rubro desalojo.
ARREGLO Y COMPLETAR CERRAMIENTO DE MALLA
82 [DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // m2 2.76 4195 115.78
CERRAM.MALLA TRIGALV. TUBO POSTE H=5.0m // Malla 50/10 3.4mm,tubo
83 poste 2" ¢/3m,2 travesazos tubo poste 1 1/2", andamios m 12613 4.84 610.47
REPARACION CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALV. / malla trigalvanizada
8 |attura 2.50m m e & i
ARREGLO MALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE // corte de malla \
85 sobrante, doblar y amarrarfilo malla superior con alambre galvan. m 1.8 76.74 144.27 \\\‘ /
& 1' }/‘\.
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86 |TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" // Cerramiento de malla m 6.96 3.75 26.10

87 |[TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento m 8.20 4.00 32.80
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m,

88 ' . . m3 10.52 = &
herramienta manual,desalojo de material 25m

- HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaciones 3 11619
MOP-001-F2002hormigonera y vibrador ) ) 3

90 |SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15% // tierra o materiales m3 12.49 & s
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada

91 < 5 : S m3 10.67 - -
manual,desalojo con wlquete distancia maxima 5km
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias

92 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 - -
rubro desalojo.
MURETE NUEVO (CANCHA USO MULTIPLE)

93 [LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal m2 1.45 31.05 45.02
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m,

i herramienta manual,desalojo de material 25m s 1032 62.16 653.92
ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncril 14,

95 i ; . m2 2.62 - -
aplicacion lechada, rindeém2 cada litro
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. // Altura promedio de

% murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm m2 . 5.28 93.51

o7 HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 CON ELEVADOR // 503(5) Especificaciones i 13181
MOP-001-F2002hormigonera, vibrador y elevador ) B B

98 |SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15% // tierra o materiales m3 12.49 - -
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada

9 X " " & m3 10.67 - -
manual,desalojo con wolquete distancia maxima 5km
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias

100 |[perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 - -
rubro desalojo.
CANCHA DE VOLEY DE TIERRA

101 |[LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON // m2 1.22 216.32 263.91

102 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 216.32 404.52
CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 // Menor a 4000m2,

103 . X m2 1.51 - -
movimiento de tierra mas/menos 0.20m de corte o relleno

104 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE // 403-1 m3 25.99 - -
RELLENO-COMPACTACION CON SUELO PRESTAMO // Suelo selecto libre de

105 materia organica,escombros, vibroapisonador ms i 46.38 493.02

106 |BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm // instalado con mortero 1:3 m 11.75 306.72 3,603.96

107 BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm // 610-(1)e Especificaciones i 1184

MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado

POSTE VOLEY T.G. 2 1/2", MOVIBLE h=3.12m // Cimen.h.c.180 .
108 kg/cm2,0.40x0.40x0.50m empot.tubo 3 1/2" h=50cm,tapa,sin pintar Juego 2469 1.00 244.69

REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS // juegos infantiles, pintura

109 esmalte, hormigon fc=180kg/cm2 v 17307 B )

110 |PODA DE ARBOLES u 41.04 - -

111 [SOBREACARREO A MANO DIST.100m PEND. 15% // tierra o materiales m3 12.49 23.44 292.76
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada

12 - 9 m3 1067 17.31 184.70

manual,desalojo con wolquete distancia maxima Skm

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
113 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 0.34 193.82 65.90
rubro desalojo.

AREA DE JUEGOS INFANTILES

114 |TUMBADO DE ARBOL:DESTRONQUE Y DESALOJO // u 88.49 - -
115 |PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // m2 212 - -
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO // mortero 1:6,andamios
116 altura 3m,adhesivodif sitios tipo parche,inc.limp.y picado i 12.36 B B \
PINTURA PISO HORMIGON,DECORACION-DEPORT. // Superficie nueva,2
17 manos de sellador y 2de pintura tipo cancha i 691 415.84 2,873.45 J
s :‘I;l)TURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO // 2 manos (area <= 200 2 8 62 14 278,39
119 [LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal m2 1.45 23227 336.79 N
120 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 232.27 434.34
i3 CONFORMAC,A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de w 20 i )
acceso equipo pesado )
12 BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=300m b=10cm // 610-(1)e Especificaciones m 184 . i
MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado
123 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE // 403-1 m3 2599 “ s
CESPED SINTETICO INC.ARENA SILICE e=50mm // Instalado con caucho N K
124 granulado 550 pro,cinta de union y pegamento grass especial a2 3138 3 B /*")\

,s' N
t,. \'l\ )
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TELARANA TUBERIA GALV. D=3.00m H=1.5m // Tubo galv.ISO ||
123 3/4,pint.uniprimer, 1 mano,esmalte 2m.ciment,caden.20x20 H.S 180 v 92437 1.00 924.37
SUBE Y BAJA DE 4 ELEMENTOS T.H.G. 2 1/2"// Pintura,colocacion h.s. 180
126 |\ g/cm2 0.40x0.40x0.40cm u b 1.00 758.83
COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.GALVAN. 2" // H.libre=2.50m,celosia
127 1/2",pintura,colocacion 0.40x0.40m, horm.simple 180kg/cm2 Y 741.63 1.00 741.65
128 |BANCA SIN ESPALDAR L=1.5m, a=45cm // Horm.simple, horm.cilopeo, pintura u 120.31 5.00 601.55
BASURERO MET.CON PEDESTAL EMPOTRAD.PISO // Cim.tool A36,tubo
129 rect.80x40x3mm, 1m pint.antic. 2m pint.esmalte,seg.diseno,inst. o 35730 4.00 1,430.00
130 |PODA DE ARBOLES u 41.04] 2
DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m // Desalojo con carretilla,
131 . s m3 8.74
distancia 50m
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km // Cargadora frontal,
132 £ ” ” " m3 6.40 -
desalojo con wlquetedistancia maxima 5km
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
133 [perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 - -
rubro desalojo.
VARIOS
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO // mortero 1:6,andamios
134 e . . . K m2 12.76 - -
altura 3m,adhesivodif.sitios tipo parche,inc.limp.y picado
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO E=4cm // mortero 1:6 incluido
135 : m2 14.54 3 =
andamios altura 3m.
136 |PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // m2 212 = 2
137 [PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // m2 3.46, - -
GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // fc=180kg/cm2, encofrado,
138 m 13.64 - -
tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3
HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-
139 F2002hormigonera y vibrador i3 14112 6.28 886.23
PINTURA ANTIC.Y ESMAL. - VIGAS MET.IP-4" // color negro, 2 manos de
140 " : m 4.55 -
anticorrosivo y2 manos de esmalte (area <= 200 m2)
PINTURA PISO HORMIGON,DECORACION-DEPORT. // Superficie nueva,2
141 . " m2 6.91
manos de sellador y 2de pintura tipo cancha
142 (TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento m 820
143 [TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" /I Cemramiento de malla m 6.96) &
144 [ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo m3 34.94 -
145 |PINTURA ANTICORROSIVA // 2 manos (area <= 200 m2) m2 5.03 -
146 |DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO // 302-1 m2 0.11 =
REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS // juegos infantiles, pintura
147 esmalte, hormigon fc=180kg/cm2 ¢ 12307 1.00 175.07
148 |[DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // m2 2.76 -
149 PUERTA MALLA GALVAN.VEHICULAR ACCESORIOS // Malla 50/10 wd 29.19
3.4mm.parante ancl.puert.tub.iso Il 4" tub.poste 2",1 1/2" pin.coloc ) -
150 [TUMBADO DE ARBOL:DESTRONQUE Y DESALOJO // 88.49 - -
151 [ARBOLES GRANDES GRUPO ESPECIAL DE 1.50 A 5m. (Promedio) en Sitio u 119.24 - -
TOTAL = 60,185.64

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con
la Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras
S| fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de

eventos contractuales de detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 15 de agosto de 2018
2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 22 de agosto de 2018
3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 23 de agosto de 2018
4 | PLAZO CONTRACTUAL sesenta (60) dias calendario
5 | FECHA DE VENCIMIENTO 21 de octubre de 2018
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6 | PRORROGA(S) cero (0) dias calendario
7 FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 21 de octubre de 2018
8 FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 19 de octubre de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administracion Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto
de esta Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a
las clausulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion;
sin_embargo para proceder a la recepcién definitiva, el contratista debera dar el
mantenimiento y limpieza de la obra y correqir las fallas constructivas que se
presenten hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realiz6 las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $60,185.64 dolares mas
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista
renuncié voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe
de la Fiscalizacidn que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la
clausula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere
necesario), a realizarlas antes de la Recepcion Definitiva:

s

—~—————

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisiéon declara su conformidad con la ejecucién de
las obras objeto de esta recepcién y considera favorable la firma deI acta de
Recepcion Provisional de los trabajos ejecutados y su pago. =2 \\;>

)

/ ’ ORI

P4gina 7 de 8 '

Amazonas N38-112y Pereira  PBX: 226 2994 www.quito.gob.ec



QUITO

————— O CeTE—
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIOESPEJ(

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA RUMIPAMBA:
Varios arreglos en el parque ubicado en las calles Estijia y Vasquez. Ihaquito
Alto, Parroquia Rumipamba", ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-
MQ-AZEE-027-2018 vy la Administracién Municipal “Eugenio Espejo” tramitara la
devolucion de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo
establecido en el articulo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo
obligacion del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato (si asi esta establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion del acta de
recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcidén firma la
presente Acta en original y tres copias de iqual tenor y contenido, en el lugar
y fecha antes indicados.

— T~ eV {,\r 5= U M
IngﬂuliW“ Arq. Gabriela Nina Rada
Fiscaliz: - observador Jefe de Fiscalizacion

/‘\, /;,‘//C// E
Ing. CatlbstMakeira Villamar Ing. Jaime Paltan Caiza
g g
ista Administrador del Contrato

/“:?“\
T o
Arg. Santiago/Pozo Navas
Delegado de la AZEE
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