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ADMINISTRACION ZONALTUMBACO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ADMINISTRACION ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACION
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO: MCO-AMZT-009-2018
OBRA: REHABILITACION CALLES
"ROSA ROBALINO" DESDE VICENTE ROCAFUERTE HASTA LOS ARUPOS SECTOR SANTA ROSA - TUMBACO

"JOSE VINUEZA" DESDE LA UNIDAD EDUCATIVA TUMBACO HASTA ABSCISA 0+150 HACIA EL PREDIO DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR LA MORITA PARROQUIA DE TUMBACO

"LUIS CORDERC" DESDE FIN ADOQUINADO HASTA ABSCISA 0+150.00 BARRIO CHIVIQUI TUMBACO.
UBICACION: TUMBACO

En Quito, el septiembre 12, 2018 se conforma la comisién encargada de efectuar la Recepcién
Provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

CONTRATISTA: ARQ. FRANCISCO AMAYA CANELOS
DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA: ARQ, CRISTIAN VICENTE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ARQ. ERIKA VILLAVICENCIO
FISCALIZADORA DE LA OBRA ARQ. PATRICIA NARVAEZ

Para efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de esta obra los miembros de la comision convienen a
suscribir la presente acta, bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Firma contrato: junio 13, 2018
Monto: $. 116,056.99

CIENTO DIECISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100
Plazo: 70 DIAS calendario, contados a de la firma del contrato

Con oficio por Tramite con el Ticket#2018-134534 con fecha  septiembre 4, 2018 el contratista presentd la
solicitud para que se proceda a la recepcién provisional de la obra.
OFICIO N.- AMZT-DGT-2018-2472  del septiembre 18, 2018  se indica la fecha y hora para proceder

a la recepcion.
Con fecha septiembre 21, 2018 se realizé dicha recepcion.

SEGUNDA: RECEPCION DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma PROVISIONAL, la misma que

ha sido ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas documentos que
sirvieron de base para la suscripcion del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

A la suscripcion de la presente acta provisional, si procede la devolucion de la garantia del anticipo.
El contratista tiene la obligacién de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del contrato
hasta la recepcién definitiva.
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CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA Y DE PLAZO.-
La liquidacién econémica y de plazo de la obra realizada, se efectué de acuerdo a lo establecido
en el contrato ,de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE LIQUIDACION:

ADMINISTRACION ZONALTUMBACO

Planilla Monto Rgtt?ncién Multa/Ret/Dev | Diferencia anticipo
anticipo 50%
PLANILLA N.- 1 42,206.31 21,103.16 0.00 36,925.34
PLANILLA N.- 2 69,826.07 36,925.34 0.00 0.00
Total 112,032.38 58,028.50 0.00 0.00
LIQUIDACION FINAL:
SUBTOTAL EN PLANILLAS 112,032.38
SUBTOTAL EN REAJUSTES 0.00
PLANILLA COSTO + % 0.00
TOTAL 112,032.38
RETENCION ANTICIPO 58,028.50
MULTAS 0.00

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

PLAZO DE EJECUCION

AMPLIACION DE PLAZO

FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO
MONTO DEL CONTRATO USD §
MONTO DE INCREMENTO USD $
PORCENTAJE DEL ANTICIPO

MONTO DEL ANTICIPO USD $

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO:

FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio)

junio 13, 2018
junio 29, 2018

junio 29, 2018
70 dias
septiembre 6, 2018
00 dias
septiembre 4, 2018
$ 116,056.99
$0.00
50.0%

$ 58,028.50
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QUINTA: CONCLUSIONES.-

Se recomienda al Contratista coordinar con la Junta Parroquial respectiva a fin de precautelar los
trabajos ejecutados, es decir, se tomen las medidas necesarias para que los trabajos ejecutados
no se alteren o destruyan. Ademas se le recuerda que en la Clausula Décima Octava del contrato
el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepcion Provisional y Definitiva, esta
a su cargo, para lo cual debe proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Por lo expuesto la Comision declara su conformidad con la ejecucion de la obra:
REHABILITACION CALLES

"ROSA ROBALINO" DESDE VICENTE ROCAFUERTE HASTA LOS ARUPOS SECTOR SANTA ROSA - TUMBACO.

"JOSE VINUEZA" DESDE LA UNIDAD EDUCATIVA TUMBACO HASTA ABSCISA 0+150 HACIA EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL SECTOR LA MORITA PARROQUIA DE TUMBACO

“LUIS CORDERO" DESDE FIN ADOQUINADO HASTA ABSCISA 0+150.00 BARRIO CHIVIQUI TUMBACO

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato.
Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisién en Quito, el
21 de Septiembre de 2018

ARQ. FRANCISCO AMAYA CANELOS

CONTRATISTA
Q}\T?ﬁt\ﬁ)n T
R \oente (.
ARQ. ERIKA VILLAVICENCIO ARQ, CRISTIAN VICENTE
DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO OBRA
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