QuITO

ADMINISTRACION ZONALTUMBACG
LSAUARAAN

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACION
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO: MCO-AMZT-004-2018
OBRA: CONSTRUCCION DE GUAGUA CENTRO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE TABABELA

UBICACION: TABABELA

En Quito, el diciembre 17, 2018  se conforma la comisién encargada de efectuar la Recepcion
Provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

CONTRATISTA: ARQ. JUAN MANUEL TACO GOMEZ
DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA: ARQ. WASHINGTON MARTINEZ
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ING. DIEGO MENESES

FISCALIZADORA DE LA OBRA ARQ. PATRICIA NARVAEZ

Para efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de esta obra los miembros de la comisién convienen a
suscribir la presente acta, bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Firma contrato: octubre 9, 2018
Monto: $. 120,533.12

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTAY TRES DOLARES CON 12/100
Plazo: 75 DIAS calendario, contados a de la firma del contrato

Con oficio por Tramite con el Ticket#2018-189855 con fecha diciembre 14, 2018 el contratista presentd la
solicitud para que se proceda a la recepcion provisional de la obra.

Con Oficio N.- AMZT-DGT-2018-3435 del diciembre 17, 2018  se indica la fecha y hora para proceder
a la recepcion.
Con fecha diciembre 18, 2018 se realiz6 dicha recepcion.

SEGUNDA: RECEPCION DE OBRA.-
Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma PROVISIONAL, la misma que

ha sido ejecutada con sujecién al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas documentos que
sirvieron de base para la suscripcién del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCION DE GARANTIAS .-

A la suscripcién de la presente acta provisional, si procede la devolucion de la garantia del anticipo.
El contratista tiene la obligacion de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del contrato
hasta la recepcion definitiva
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CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA Y DE PLAZO.-

ADMINISTRACION ZONALTUMBACO

La liquidacién econémica y de plazo de la obra realizada, se efectu6 de acuerdo a lo establecido

en el contrato ,de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE LIQUIDACION:

Planilla Monto Retencién | . 1o /Ret/Dev | Diferencia anticipo
anticipo 50%
PLANILLA N.- 1 88,702.22 44,351.11 0.00 15.915.45
PLANILLA N.- 2 31,265.38 15,915.45 0.00 0.00
Total 119,967.60 60,266.56 0.00 0.00
LIQUIDACION FINAL:
SUBTOTAL EN PLANILLAS _ ] ~ 119,967.60
SUBTOTAL EN REAJUSTES 0.00
PLANILLA COSTO + % 0.00
TOTAL 119,967.60
RETENCION ANTICIPO 60,266.56
MULTAS 0.00

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO:
FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio)
PLAZO DE EJECUCION

FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO
AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO
MONTO DEL CONTRATO USD §

MONTO DE INCREMENTO USD $
PORCENTAJE DEL ANTICIPO

MONTO DEL ANTICIPO USD $

octubre 9, 2018
octubre 24, 2018

octubre 24, 2018
75 dias
enero 6, 2019
00 dias
diciembre 14, 2018
$120,533.12
$ 0.00
50.0%

$ 60,266.56
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QUINTA: CONCLUSIONES.-
Se recomienda al Contratista coordinar con la Junta Parroquial respectiva a fin de precautelar los

trabajos ejecutados, es decir, se tomen las medidas necesarias para que los trabajos ejecutados

no se alteren o destruyan. Ademas se le recuerda que en la Clausula Décima Octava del contrato

el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepcion Provisional y Definitiva, esta
a su cargo, para lo cual debe proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Por lo expuesto la Comision declara su conformidad con la ejecucion de la obra:

CONSTRUCCION DE GUAGUA CENTRO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE TABABELA

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisién en Quito, el
diciembre 18, 2018
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ARQ. JUAN MANUEL TACO GOMEZ
CONTRATISTA
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ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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