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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACION
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO: MCO-AMZT-001-2018

OBRA: AMPLIACION CASA CENTRO DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA, COMUNA DE LUMBISI, PARROQUIA DE
CUMBAYA

CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO RECREATIVO, EN LA COMUNA LEOPOLDO CHAVEZ, PARROQUIA TUMBACO.

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PREDIO EN RELLENO DE
QUEBRADA, BARRIO TOLA CHICA 1, PARROQUIA DE TUMBACO

CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO RECREATIVO, BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG, PARROQUIA PIFO.
UBICACION CUMBAYA - TUMBACO - PIFO

En Quito, el diciembre 6, 2018 se conforma la comisién encargada de efectuar la Recepcion
Provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

CONTRATISTA: ARQ. VICTOR MANUEL MARTINEZ

DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA: ARQ. WASHINGTON MARTINEZ

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ARQ. JOSE MORETA

FISCALIZADORA ARQ. PATRICIA NARVAEZ

Para efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de esta obra los miembros de la comisién convienen a
suscribir la presente acta, bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Firma contrato: septiembre 10, 2018
Monto: $. 153,161.41
CIENTO CINCUENTAY TRES MIL CIENTO SESENTAY UNO DOLARES CON 41/100
Plazo: 83 DIAS calendario, contados a de la firma del contrato
.on Oficio ingresado de Ticket#2018-18579 con fecha diciembre 5, 2018 el contratista presento la

solicitud para que se proceda a la recepcion provisional de la obra.

Con Oficio N.- AMZT-DGT-2018-337 del diciembre 6, 2018 se indica la fecha y hora para proceder
a la recepcion.

Con fecha diciembre 6, 2018 se realizé dicha recepcidn.

SEGUNDA: RECEPCION DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma PROVISIONAL, la misma que

ha sido ejecutada con sujecién al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas documentos que
sirvieron de base para la suscripcion del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCION DE GARANTIAS .-

A la suscripcién de la presente acta provisional, si procede la devolucion de la garantia del anticipo.
El contratista tiene la obligacion de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del contrato
hasta |la recepcion definitiva.
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CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA Y DE PLAZO.-
La liquidacién economica y de plazo de la obra realizada, se efectué de acuerdo a lo establecido

en el contrato ,de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE LIQUIDACION:

Planilla Monto Retencion | oo 1ta/Ret/Dev | Diferencia anticipo
anticipo 50%
PLANILLA N.- 1 $ 12,516.96 $ 6,258.48 $ 76,580.70
PLANILLA N.- 2 $65,080.89]  $ 32,540.45 $ 70,322.22
PLANILLA N.- 3 $75534.98]  $37,781.77 0.00 $37,781.77
Total $153,132.83] $ 76,580.70 0.00 $0.00
LIQUIDACION FINAL:
SUBTOTAL EN PLANILLAS 153,132.83
SUBTOTAL EN REAJUSTES ) 0.00
PLANILLA COSTO + % 0.00
TOTAL 153,132.83
RETENCION ANTICIPO 76,580.70
MULTAS 0.00

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO:
FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio)

PLAZO DE EJECUCION

septiembre 10, 2018
20 de septiembre de 2018
20 de septiembre de 2018

83 dias
FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO diciembre 11, 2018
AMPLIACION DE PLAZO 00 dias
FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO diciembre 6, 2018
MONTO DEL CONTRATO USD $ $153,161.41
MONTO DE INCREMENTO USD $ $0.00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO 50.0%
MONTO DEL ANTICIPO USD § $ 76,580.71
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QUINTA: CONCLUSIONES.-
Se recomienda al Contratista coordinar con la Junta Parroquial respectiva a fin de precautelar los
trabajos ejecutados, es decir, se tomen las medidas necesarias para que los trabajos ejecutados

no se alteren o destruyan. Ademas se le recuerda que en la Clausula Décima Octava del contrato
el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepcion Provisional y Definitiva, esta a

su cargo, para lo cual debe proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Por lo expuesto la Comision declara su conformidad con la ejecucion de la obra:

AMPLIACION CASA CENTRO DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA, COMUNA DE LUMBISI,
PARROQUIA DE CUMBAYA

CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO RECREATIVO, EN LA COMUNA LEOPOLDO CHAVEZ,
PARROQUIA TUMBACO.

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PREDIO
EN RELLENO DE QUEBRADA, BARRIO TOLA CHICA 1, PARROQUIA DE TUMBACO

CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO RECREATIVO, BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG,
PARROQUIA PIFO.

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato.
Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comision en Quito, el
diciembre 18, 2018

ARQ. VICTOR MANUEL MARTINEZ
CONTRATISTA

. JOSE MORETA ARQ. WASHINGTON MARTINEZ

DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO OBRA
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