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ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACION
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO: MCO-AMZT-002-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO AL PREDIO DE LA ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYA, POR
LA CALLE FRANCISCO DE ORELLANA, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE CUMBAYA.

UBICACION: CUMBAYA - PUEMBO

En Quito, el AGOSTO 16, 2018  se conforma la comision encargada de efectuar la Recepcién
Provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

CONTRATISTA: ARQ, FAUSTO ENRIQUE SOLANO

DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA: ING. DIEGO MENESES

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ARQ. LUIS ANDRADE

FISCALIZADORA ARQ. PATRICIA NARVAEZ

Para efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de esta obra los miembros de la comision convienen a
suscribir la presente acta, bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Firma contrato: junio 13, 2018
Monto: $. 4299365

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 65/100
Plazo: 42 DIAS calendario, contados a de la firma del contrato

Con oficio por ~ Tramite con Ticket#2018-121514 con fecha agosto 9, 2018 el contratista presento la
solicitud para que se proceda a la recepcion provisional de la obra.

Con Oficio N.- AMZT-2018-2289 del  27deagostode 2018  se indica la fecha y hora para proceder

a la recepcion.

Con fecha 28 de agosto de 2018 se realizé dicha recepcion.

SEGUNDA: RECEPCION DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma PROVISIONAL, la misma que

ha sido ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas documentos que
sirvieron de base para la suscripcion del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

A la suscripcion de la presente acta provisional, si procede la devolucion de la garantia del anticipo.
El contratista tiene la obligacion de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del contrato
hasta la recepcion definitiva.
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CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA Y DE PLAZO.-
La liquidacién econémica y de plazo de la obra realizada, se efectué de acuerdo a lo establecido
en el contrato ,de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE LIQUIDACION:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

B S e B
ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO

Planilla Monto Rt_att‘ancmno Multa/Ret/Dev | Diferencia anticipo
anticipo 50%

PLANILLA N .- 1 23,130.85 11,565.43 0.00 0.00
PLANILLA N.- 2 19,300.60 9,931.40

Total [ 42,431.45] 21,496.83| 0.00] 0.00
LIQUIDACION FINAL:
SUBTOTAL EN PLANILLAS 42,431.45
SUBTOTAL EN REAJUSTES 0.00
PLANILLA COSTO + % 0.00
TOTAL - ) - 42,431.45
RETENCION ANTICIPO 21,496.83
MULTAS 0.00

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO:

FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio)

PLAZO DE EJECUCION

FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO
AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO
MONTO DEL CONTRATO USD $

MONTO DE INCREMENTO USD $
PORCENTAJE DEL ANTICIPO

MONTO DEL ANTICIPO USD $

julio 2, 2018

julio 2, 2018
42 dias

00 dias

$ 42,993.65
$0.00
50.0%

$ 21,496.83

junio 13, 2018

agosto 12, 2018

agosto 9, 2018
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QUINTA: CONCLUSIONES.-

Se recomienda al Contratista coordinar con la Junta Parroquial respectiva a fin de precautelar los
trabajos ejecutados, es decir, se tomen las medidas necesarias para que los trabajos ejecutados
no se alteren o destruyan. Ademas se le recuerda que en la Clausula Décima Octava del contrato
el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepcion Provisional y Definitiva, esta a
su cargo, para lo cual debe proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Por lo expuesto la Comision declara su conformidad con la ejecucion de la obra:

CONSTRUCCION DE ACCESO AL PREDIO DE LA ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYA,
POR LA CALLE FRANCISCO DE ORELLANA, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE CUMBAYA.

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comision en Quito, el
31 de Agosto de 2018.
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