
DESCRIBA LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS GENERADOS A 

PARTID DE LA PRIORIZACIÓN 

PARTICIPATIVA DE LA 

OBRA MONTO PLANIFICADO MONTO EJECUTADO

% DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA 

(0-25 26-50 51-75 76-100)

OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION

REHABILITACIÓN DE LA CALLE LUIS 

CORDERO DESDE FIN ADOQUINADO 

HASTA ABSCISA 0+150, BARRIO 

CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO.

REHABILITACIÓN DE LA CALLE (SAN 

JUAN)E11, DESDE CALLE SAN 

FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE 

(JUAN DE LARREA) HASTA CALLE 

MARIANO JARAMILLO, BARRIO TOLA 

GRANDE (EL ARENAL), PARROQUIA 

TUMBACO.

ADOQUIN DECORATIVO EN ACERAS, 

CALLE JUAN MONTALVO DESDE 

ESCUELA ANTONIO AGUILAR HASTA 

INGRESO AL ESTADIO, BARRIO 

CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA

REHABILITACIÓN VARIOS PASAJES, 

BARRIO SAN PATRICIO, PARROQUIA 

DE CUMBAYA

REHABILITACION PASAJE LA DELICIA 

DESDE CALLE SANTA CATALINA HACIA 

EL NORTE, BARRIO ROJAS, 

PARROQUIA DE CUMBAYA

REHABILITACIÓN LA CALLE "ROSA 

ROBALINO" DESDE CALLE VICENTE 

ROCAFUERTE HASTA LA CALLE LOS 

ARUPOS, SECTOR SANTA ROSA 

CABECERA, PARROQUIA DE TUMBACO

REHABILITACIÓN LA CALLE "LA CALLE 

JOSE VINUEZA DESDE LA UNIDAD 

EDUCATIVA TUMBACO (FIN DE 

ADOQUINADO) HASTA ABSCISA 0+150 

HACIA EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL", SECTOR LA MORITA, 

PARROQUIA DE TUMBACO

OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

$ 10.436,00

$ 90.359,89

$ 12.295,15

$ 32.134,99

$ 49.146,99

$ 44.194,28

$ 66.951,93

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

100,00%

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

$ 44.194,28

$ 87.648,02

$ 11.989,25

$ 76.245,16

$ 13.505,76

$ 36.469,05

$ 44.812,95 100,00%

100,00%

DETALLE DE OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ADMINISTRACION ZOANL TUMBACO 2018



DESCRIBA LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS GENERADOS A 

PARTID DE LA PRIORIZACIÓN 

PARTICIPATIVA DE LA 

OBRA MONTO PLANIFICADO MONTO EJECUTADO

% DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA 

(0-25 26-50 51-75 76-100)

OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION

ADOQUIN DECORATIVO EN ACERAS, 

CALLE JUAN MONTALVO DESDE 

ESCUELA ANTONIO AGUILAR HASTA 

INGRESO AL ESTADIO, BARRIO 

CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA

OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

$ 10.436,00 100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

$ 11.989,25

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 

LEOPOLDO BENITES VINUEZA DESDE 

LA CALLE MIGUEL ASTURIAS HASTA LA 

ABSISA +350, SECTOR PLAZAPAMBA, 

PARROQUIA DE TUMBACO

REHABILITACIÓN CALLE PATRICIO 

ROMERO DESDE CALLE JOSE 

BUSTAMANTE HASTA CALLE JOSE 

GALLARDO, BARRIO CHICHE, 

PARROQUIA DE PUEMBO

REHABILITACIÓN CALLE JOSE 

GALLARDO III ETAPA, DESDE CALLE 

S/N HASTA ABSC.0+200, BARRIO 

CHICHE, PARROQUIA DE PUEMBO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E 

INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS 

EN EL PREDIO EN RELLENO DE 

QUEBRADA, BARRIO TOLA CHICA 1, 

PARROQUIA DE TUMBACO

REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAN 

MATEO (II ETAPA) DESDE 

CULMINACIÓN DE ADOQUINADO I 

ETAPA HASTA CALLE QUITO (LINEA 

FERREA), SECTOR DE OYAMBARO, 

PARROQUIA DE YARUQUI.

REHABILITACIÓN DE LA CALLE S/N 

DESDE LA CALLE INTEROCEANICA 

HASTA ABSISA +1310, SECTOR LA 

VIRGINIA, PARROQUIA DE PIFO

REHABILITACIÓN DE LA CALLE S/N 

DESDE LA CALLE S11 (ITULCACHI) 

HASTA ABSISA +870, SECTOR LA 

COCHA, PARROQUIA DE PIFO

REHABILITACIÓN DE LA CALLE TNT. 

HUGO ORTIZ DESDE CALLE LUIS 

PALLARES HASTA CALE FELICISIMO 

VEGA ,BARRIO DE CHAUPI ESTANCIA 

PARROQUIA DE YARUQUI,

CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO 

RECREATIVO, EN LA COMUNA 

LEOPOLDO CHAVEZ, PARROQUIA 

TUMBACO

OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

$ 90.917,12

$ 80.000,00

$ 39.883,65

$ 22.640,91

$ 97.723,99

$ 105.560,57

$ 55.250,98

$ 119.038,17

$ 110.195,90

100,00%

100,00%

100,00%$ 22.575,20

$ 117.887,17

$ 110.205,97

$ 90.917,12

$ 80.000,00

$ 39.440,27

$ 68.257,07

$ 89.734,46

$ 54.566,92

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.



DESCRIBA LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS GENERADOS A 

PARTID DE LA PRIORIZACIÓN 

PARTICIPATIVA DE LA 

OBRA MONTO PLANIFICADO MONTO EJECUTADO

% DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA 

(0-25 26-50 51-75 76-100)

OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION

ADOQUIN DECORATIVO EN ACERAS, 

CALLE JUAN MONTALVO DESDE 

ESCUELA ANTONIO AGUILAR HASTA 

INGRESO AL ESTADIO, BARRIO 

CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA

OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

$ 10.436,00 100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

$ 11.989,25

II ETAPA PARQUE INCLUSIVO DE 

TABABELA, BARRIO CENTRO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 

ESTADIO, PARQUE DE CHECA, II 

ETAPA, BARRIO SELVA ALEGRE, 

PARROQUIA DE CHECA.

REHABILITACIÓN AREA COMUNAL 

BARRIO URAPAMBA, PARROQUIA DE 

EL QUINCHE

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 

PARQUE DEPORTIVO DE EL QUINCHE, 

BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA DE EL 

QUINCHE

$ 11.501,55

$ 21.507,90

$ 135.000,00

$ 19.866,68

$ 212.368,00

$ 140.000,00

$ 64.186,53

REHABILITACIÓN DE LA CASA 

COMUNAL DE LA COMUNA LA 

ESPERANZA, PARROQUIA EL QUINCHE

AMPLIACION CASA CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA, 

COMUNA DE LUMBISI, PARROQUIA DE 

CUMBAYA

CONSTRUCCION DE ACCESO AL 

PREDIO DE LA ASOC. DE MUJERES DE 

CUMBAYA POR LA CALLE FCO DE 

ORELLANA, BARRIO CENTRO, 

PARROQUIA DE CUMBAY

REHABILITACIÓN AULA (ADULTO 

MAYOR), PARQUE EL CAMPAMENTO, 

PARROQUIA DE PUEMBO

CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO 

RECREATIVO, BARRIO LA FLORIDA DE 

CHANTAG, PARROQUIA PIFO

CONSTRUCCION DE GUAGUA CENTRO, 

BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE 

TABABELA

OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

$ 23.781,00

$ 87.508,32

$ 18.153,84

$ 88.183,31

$ 19.589,79

$ 12.881,74

$ 21.310,45

$ 134.363,71

$ 26.634,72

$ 189.603,25

$ 60.414,01

$ 19.866,63

Esta obra no se ejecutó por inconvenientes de 

carácter legal, fue cambiada mediante 

asamblea para ejecutar en el año 2019.

100,00%

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

100,00%

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.



DESCRIBA LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS GENERADOS A 

PARTID DE LA PRIORIZACIÓN 

PARTICIPATIVA DE LA 

OBRA MONTO PLANIFICADO MONTO EJECUTADO

% DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA 

(0-25 26-50 51-75 76-100)

OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION

ADOQUIN DECORATIVO EN ACERAS, 

CALLE JUAN MONTALVO DESDE 

ESCUELA ANTONIO AGUILAR HASTA 

INGRESO AL ESTADIO, BARRIO 

CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA

OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

$ 10.436,00 100,00%

El monto ejecutado supera el monto 

planificado porque esta obra forma parte de un 

proceso de empaquetamiento de obras, y la 

normativa permite realizar incrementos y 

decrementos entre las obras mientras no se 

supere el monto del proceso.

$ 11.989,25

COGESTIÓN/REHABILITACIÓN DE LA 

CALLE TNT. HUGO ORTÍZ DESDE LA 

CALLE LUIS PALLARES HASTA LA 

CALLE FELICISIMO VEGA, BARRIO 

CHAUPI ESTANCIA, PARROQUIA 

YARUQUÍ

$ 80.000,00 $ 59.056,31 100,00%

$ 2.041.717,36 $ 1.808.643,64

ARQ. CARLOS GUERRA

Director de Gestión del Territorio

ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO

$ 110.195,90

$ 90.917,12

COGESTIÓN/REHABILITACIÓN DE LA 

CALLE SIN NOMBRE DESDE LA 

INTEROCEÁNICA A LA ABSCISA +1310, 

SECTOR LA VIRGINIA, PARROQUIA PIFO

COGESTIÓN/REHABILITACIÓN DE LA 

CALLE SIN NOMBRE DESDE LA CALLE 

S11 (ITULCACHI) HASTA ABSCISA +870, 

SECTOR LA COCHA, PARROQUIA PIFO

OBRAS DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

$ 82.146,94

$ 106.144,14 100,00%

100,00%


