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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 0092018

REFERENCIA CODIGO DE OBRA: COTO -AZCA(2-2018

Al dia doce del mes de septiembre del afio dos mil diez y ocho;/comparecen por una parte, la Ing. Paola Silva,
Administradora del Contrato; el Ing. Paul Vasquez, Técnico no Interviniente y el Lic. Patricio Mejia, Delegados de
la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, y en adelante se
denominaran como LA COMISION y por otra el ING. LIBIO PATRICIO BORJA, en calidad de CONTRATISTA;
quien para efectos de este instrumento se denominard, “EL CONTRATISTA", y convienen en suscribir la
presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de conformidad a las siguientes clausulas.
Comparece también en calidad de observador, la Arg. Evelyn Marroquin - Servidor Municipal 13, Fiscalizador de
la obra.

PRIMERA: - ANTECEDENTES:

1.01. Segln CONTRATO DE EJECUCION DE OBRANo 009-2018, celebrado el 21/06/2018, el ING. LIBIO PATRICIO
BORJA, CONTRATISTA, se comprometid a ejecutar la obra cédigo COTO-AZCAQ22018 para la:
"CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BOSQUE Il, SECTOR
BELLAVISTA, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE CHILLOGALLO,
DEL BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, SECTOR MARIANA DE JESUS-ZABALA,
CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE PUCARA, DEL BARRIO
ALBORNOZ, SECTOR MARIANA DE JESUS-ZABALA.", por el monto referencial de TRESCIENTOS
UN MIL CINCUENTA Y NUEVE ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica con TREINTA Y UN
centavos (US $301,059.31) conforme a las especificaciones, caracteristicas y rubros detallados en el
Estudio Técnico y Pliegos respectivos ingresados en el Portal de Compras Publicas para el proceso de
COTIZACION y demas documentos contractuales, con el plazo de cumplimiento de NOVENTA (90) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la transferencia bancaria del anticipo por parte de la
Administracion Zonal Calderon.

1.02. Mediante Oficio 013-PRO-2018 del 31/08/2018 ingresado con tramite 2018-133285 del 03/09/2018, el
mencionado CONTRATISTA pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderén la terminacion
de la obra ya referida y solicita la recepcion provisional de la misma.

1.03. En el contrato de obra nimero 009-2018 se designd Fiscalizador al Arq. Washington Martinez, con
memorando AZCA-2018-0138 del 17/07/2018 se le informa al Servidor Municipal del cese de Funciones

como Fiscalizador.
1.04. Con memorando AZCA-2018-137 del 17/07/2018 se designé Fiscalizador a la Arq. Evelyn Marroquin.

1.05 Con memorando No.- AZCA-197-2018 del 04/09/2018 se designd la COMISION TECNICA para la
inspeccion previo a la recepcion provisional de la obra.

Mediante Inspeccién programada del 07/09/2018 a las 10h00 se visita la obra y se emite el Informe de
Recorrido e Inspeccidn de las obras previo a la recepcion Provisional de la misma; la Comision emite
observaciones menores, por lo que se da el plazo de tres dias calendario para realizar una segunda

inspeccion.
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Con fecha 10/09/2018 se realiza en el sitio la segunda inspeccion previa a la recepcion provisional de la
obra, y la Comisién Técnica designada por la méxima autoridad, no emite observacion alguna. Por tanto

se recibe provisionalmente la obra.

SEGUNDA: - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a
continuacién se detallan, correspondientes a la obra ya indicada:

PLANILLA CONTRATO PRINCIPAL.-
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ADMINISTRACION ZONAL "CALDERON"
COTO AZCA - 02-2018
"CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BOSQUE II, SECTOR BELLAVISTA, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE CHILLOGALLO, DEL BARRIO JARDINES DE MARIANITAS,
SECTOR MARIANA DE JES()S-ZABALA, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE PUCARA, DEL BARRIO ALBORNOZ, SECTOR MARIANA DE JES(US-ZABALA."
PLANILLA GLOBAL LIQUIDACION
CONTRATO EJECUTADO
RUBRO DESCRIPCION v
CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO CANTIDAD MONTO
REPLANTEO Y NVELACION CON INSTR. TOPOGR. Replanteo L/
1 il afanad 6720, o da 8qukio ipogylco, Kantors m 1,297.00 0.70 907.90 1,228.06 859.64
BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm bM=20cm )
2 bm=15¢m 6101)a Especit MOP-001-F2002, incluye encofrado y m 1,784.00 / 17.98| 7 32,076.32 1,493.20 26,847.74
excavacion.
BORDILLO EN CURVA HOR. S. 180kg/cm2 h=50cm Especif. MOP- )
3 001-F2002. bM=20cm, bm=15 cm. Rad.menor 10 m. incluye m 21000 | ./ 21.65 / 4,546.50 117.62 2,546.47
encofrado y excavacion
EXCAVACION SN CLASFICAR 303-2(1) Incluye conformacion y y
4 compackcion subrasani m3 3,669.40 7 4.03 y 7 14,787.68 4,217.61 16,996.97
5 Loom svaaey L DEXCAVACN Terspo®re | gy | 77,057.40 00| 7 308229 59,826.28 |  23,930.51
SUB-BASE CLASE 3. 403-1( E ) Especit MOP-001-F2002, tendido, /
6 conbrmado y compaciado, sin Fanspore m3 1,677.25 12.42 20,831.45 1,708.68 21,221.81
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMEENTO. /
7 Transpore de la mina a ta obra. 309-4(2). m3.km 41,931.25 0.33 / 13,837.31 39,385.76 12,997.30
BERMA h=30 cm b=15 cm F'c=210 Kg/cm2, ncluye encofrado, /
§ e e g1 st MO0 L2000 m 31.20 // 12.93 467032 27452 |  3,549.55
ADOQUINADO: ADOQUIN. HORM. F'c= 350 Kg/cm2. Especiic.
9 ncluye cama de arena. 401-4(1)a MOP-001-F2002 m2 6,651.03 18.00 / 119,718.54 7,054.16 | 126,974.88
ADOQ.DECOR.COLOR,e=8¢m,400 kg/cm2,VEHIC. Adog.color Y,
10 var.form.,cama arena e=3cm,compactapisonadora m2 1,335.91 )/ 27.63 36,911.19 1,016.19 28,077.33
adoquin,emporado arena /
SUMIDERO: REJLLA HERRO, TAZAY TUB.15¢m 60942)s y
11 Especit MOP-001-F2002, incluye excavacion, iberia 6m. U 40.00 | / 343,57 13,742.80 46.00 15,804.22
12 REFACCION DE POZO DE ACCESO. 6096) u 2600f 63.99| / 1,663.74 28.00 1,791.72
REUBICACION POSTES HORMIGON ALTURA 11m - incluye /
13 Alumbrado publico, instalaciones eléctricas de red, rehubicacion U 3.00 / 604.06 1,812.18 2.00 1,208.12
area aledafia. A
14 ROTURA BORDILLO VIAL NCL. DESALOJO 5km h=50cm m 6.00] /~ 438 7 26.28 1.50 6.57
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 240 x 360 m / J/
15 Marco t cuad. 1 1/2°x1.5mm, par. t cuad. 4'x3mm, unip. 1m,pints.| v 6.00 573.95 3,443.70 3.00 1,721.85
a.2m, gigan. lona 13onz, con inst de 2 lonas de antes y despues.
HORMIGON SMPLE “B" F'c=180 kg/cm2. 503(7) Especiicaciones / V
16 MOP-001-F 2002 Hormigonera y vbrador m3 9.00| / 140.05 1,260.45 5.14 719.86
GRAN TOTAL CONTRATADOUSD|  301,059.31880 | ¢ eourabousn| 285,254.54
PORCENTAJES:
| CONTRATO PRINCIPAL ]
OBRA PROGRAMADA: 301,059.31 USD. 100 %
OBRA EJECUTADA CONTRATO PRINCIPAL: 285,254.54 USD. 94.75 %
OBRA EJECUTADA RUBROS NUEVOS: 0.00 USD. 0.00 %
TOTAL EJECUTADO: 285,254.54 USD. 94.75 %
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Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los
costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son
de exclusiva responsabilidad del contratista. La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones
técnicas establecidas en los documentos pre-contractuales. El objeto del contrato se cumplié en su totalidad.

TERCERA: - CONDICIONES OPERATIVAS: -

Para la ejecucion de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria
necesarios, asi como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo.

FISCALIZACION: La fiscalizacién de la obra estuvo a cargo del Arg. Washington Martinez a partir del
22/06/2018 hasta 16/07/2018. La Arg. Evelyn Marroquin, fue designada Fiscalizadora de la obra mediante

memorando AZCA-2018-137 del 17/07/2018, la misma que emite el INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE
FISCALIZACION IDF-00005-EMT-2018 del 12/09/2018, cuya copia se adjunta.

CUARTA: - REAJUSTE DE PRECIOS: -

Por haberse producido variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el
contrato, los costos se reajustaron de acuerdo con las planillas 01y 02, de conformidad con el Articulo 82 de la
Ley de Contratacién Publica.

RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS

OBRA:
“Cons truccion de Adoquinado de la Calle Principal del Barrio Bosques II, Sector Bellavista, Cons truccién de Bordillos y
Adoquinado de 1a Calle Chillogallo, del Barrio Jardines de Marianas, Sector Mariana de Jesus - Zabala, Cons truccién de
Bordillos y Adoquinado de la Calle Pucara, del Barrio Albornoz, sector Mariana de Jestis-Zabala”

CODIGO: COTO-AZCA-02-2018

UBICACION: VARIAS

CONTRATISTA: ING. LIBIO BORJA

MONTO DELANTICIPO 150,529.66 USD. VALOR REAJUSTE DEF. ANTICIPO 0.00 UsD.

MONTO PLANILLA 01 105,249.81 UsD. VALOR REAJUSTE DEF. PLANILLA UNO 0.00 usD.

MONTO PLANILLA 02 29,475.07 USD. VALOR REAJUSTE PROV. PLANILLA DOS 0.00 UsD.

TOTAL | $285,254.54 USD. VALOR TOTAL DEL REAJUSTE| 0.00 USD.

AFACTURAR 0.00 USD.
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QUINTA: - INFORME ECONOMICO: =
* =
[*=
CONTRATO PRINCIPAL
CONCEPTO MONTO REAJUSTE
ANTICIPO 150,529.66 0.00
PLANILLA 01 105,249.81 0.00
PLANILLA 02 29,475.07 0.00
TOTAL PLANILLAS 285,254.54 0.00
TOTAL PLANILLAS+REAJUSTE 285,254.54
PLANILLA COSTO+% 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 285,254.54
SEXTA: - LIQUIDACION DE PLAZOS:
FECHA DE CONTRATO: 23/06/2018
PLAZO: 90 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIAL DEL PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO: 20/09/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/09/2018
PRORROGAS: ODIAS CALENDARIO
SUSPENSION DE LA OBRA: 00 DIAS CALENDARIO
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/09/2018
FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 03/09/2018

SEPTIMA: - ENTREGA-RECEPCION:

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra en la presente fecha y verificaron que los trabajos
han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de
. construccién aparente.

Con tales antecedentes, de conformidad con el Articulo 81 de la Ley de Contratacién Publica y las Clausulas:
del Contrato de ejecucién de Obra No. 009-2018 celebrado el 21/06/2018, el CONTRATISTA procede a la entrega
provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON,
recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y caracteristicas ya senaladas en la clausula
segunda de esta Acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendré y vigilaré a su costa la obra terminada hasta la entrega-recepcion
definitiva. Durante este periodo deberd emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los
trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere del caso, limpieza de la obra y correccién de
fallas constructivas que se presenten hasta la recepcién definitiva.

OCTAVA: - GARANTIAS:

Las garantias presentadas por el CONTRATISTA se encuentran vigentes. La garantia de buen uso del anticipo
seré devuelta luego de suscribir la presente acta.
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NOVENA: - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es
procedente el pago de las Planillas APROBADAS por el Fiscalizador.

DECIMA: - DOCUMENTOS HABILITANTES.

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente Acta los siguientes:

- Copia de contratos de ejecucion de obra

- Oficios del CONTRATISTA en los que pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderén la
terminacién de la obra ya referida y solicita la recepcién provisional de la misma.
(Oficio 013-PRO-2018 del 31/08/2018 ingresado con tramite 2018-133285 del 03/09/2018).
- Informe de Fiscalizacion IDF-005-EMT-2018 del 12/09/2018 con documentacién adjunta.
- Planilla Dos (Liquidacion), Anexos y demas documentacion correspondiente.

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor
y contenido, en las Oficinas de la Administracién Zonal Calderén.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
CALDERON:

EL CONTRATISTA:

ING. PAUUVASQUEZ
TECNICO NO INTERVINIENTE

ING. PAOLA SILVA
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DELEGADO



