ALGALDIA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 008-2018

REFERENCIA CODIGO DE OBRA: COTO ~AZCA03-2018

Al dia VEINTE Y CUATRO del mes de OCTUBRE del afic DOS MIL DIEZ Y OCHO, comparecen por una parte, la
Ing. Paola Silva, Administradora del Contrato; el Ing. Padl Vésquez, Técnico no Interviniente y el Lic. Patricio
Mejia, Delegados de la COMISION DE RECEPGION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, y en
adelante se denominaran como LA COMISION y por otra la ING. LUZ MARIA IBARRA GARCIA, en calidad de
CONTRATISTA; quien para efectos de este instrumento se denominara, “EL CONTRATISTA”, y convienen en
suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de conformidad a las siguientes
clausulas. Comparece también en calidad de observador, la Arq. Evelyn Marroquin - Servidor Municipal 13,

Fiscalizador de la obra.
PRIMERA: - ANTECEDENTES:

1.01. Segun CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No 008 - 2018, celebrado el 21/06/2018, la ING. LUZ MARIA
IBARRA GARCIA, CONTRATISTA, se comprometi6 a ejecutar la obra codigo COTO-AZCA3-2018 para la:
“CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE DANIEL PUEBLA, DEL BARRIO
CENTRAL, SECTOR SAN JUAN DE CALDERON, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y
ADOQUINADO DE LA CALLE ANGEL GONZALEZ DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JUAN DE
CALDERON, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ELOY ALFARO,
DEL BARRIO SANTA CLARA DE POMASQUI, SECTOR SAN JUAN DE CALDERON.” por el monto
referencial de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y SIETE ddlares de los
Estados Unidos de Norteamérica con cincuenta y nueve centavos (US $287,787.5948) conforme a las
especificaciones, caracterfsticas y rubros detallados en el Estudio Técnico y Pliegos respectivos
ingresados en el Portal de Compras Publicas para el proceso de COTIZACION y demas documentos
contractuales, con el plazo de cumplimiento de NOVENTA (90) dias calendario, contados a partir de la
fecha de la transferencia bancaria del anticipo por parte de la Administracion Zonal Calderdn.

1.02. Mediante Oficio s/n del 19/10/2018 ingresado con trdmite 2018-160449 del 1 9/10/2018, el mencionado
CONTRATISTA pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderén la terminacion de la obra ya
referida y solicita la recepcion provisional de la misma.

103. En el contrato de obra nimero 008-2018 se designé Fiscalizador al Arq. Washington Martinez, con
memorando AZCA-2018-0138 del 17/07/2018 se le informa al Servidor Municipal del cese de Funciones

como Fiscalizador.
1.04. Conmemorando AZCA-2018-139 del 17/07/2018 se designé Fiscalizador a la Arg. Evelyn Marroquin.

1.05. Con memorando 256-DGDT-2018 del 24/09/2018 la méxima autoridad autoriza la ampliacion de plazo
del contrato por 30 dias calendario, misma que rige desde el 21/09/2018 hasta e! 20/10/2018.

106 Con memorando No.- AZCA-DGDT-285-2018 del 19-10-2018 se designé la COMISION TECNICA para la
inspeccién previo a la recepcién provisional de la obra.

Mediante Inspeccién programada del 24/10/2018 a las 1000 se visita la obra y se emite el Informe de
Recorrido e Inspeccién de las obras previo a la recepcidn Provisional de la misma; la Comisién no emite

observacién alguna. Por tanto se recibe provisionalmente la obra.
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- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

SEGUNDA

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a

continuacion se detallan, correspondientes a la obra ya indicada:

PLANILLA CONTRATO PRINCIPAL.-
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PORCENTAJES:

l CONTRATO PRINCIPAL |

OBRA PROGRAMADA: 287,787.59 USD. 100 %

OBRA EJECUTADA CONTRATO PRINCIPAL: 269,075.47 USD. 93.50 %
OBRA EJECUTADA RUBROS NUEVOS: 1,676.20 USD. 0.58 %
REAJUSTES: 0.00 UsD. 0.00 %

TOTAL EJECUTADO: 270,751.67 USD. 94.08 %

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los
costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son
de exclusiva responsabilidad de! contratista. La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones
técnicas establecidas en los documentos pre-contractuales. El objeto del contrato se cumplié en su totalidad.

TERCERA: - CONDICIONES OPERATIVAS: -

Para la ejecucion de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria
necesarios, as/ como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo.

FISCALIZACION: La fiscalizacién de la obra estuvo a cargo del Arg. Washington Martinez a partir del
22/06/2018 hasta 16/07/2018. La Arg. Evelyn Marroquin, fue designada Fiscalizadora de la obra mediante
memorando AZCA-2018-139 del 17/07/2018, la misma que emite el INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE
FISCALIZACION IDF-00007-EMT-2018 del 23/10/2018, cuya copia se adjunta.

CUARTA: - REAJUSTE DE PRECIOS: -

Por haberse producido variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el
contrato, los costos se reajustaron de acuerdo con las planillas 01,02y 03 de conformidad con el Articulo 82 de
la Ley de Contratacion Plblica.

RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS

{«“CONS TRUCCION DEBORDILLOS Y ADOQUINADO DELA CALLE DANIEL PUEBLA, DEL BARRIO CENTRAL,
ISECTOR SAN JUAN DE CALDERON, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DELA CALLEANGEL

OBRA:

GONZALEZ, DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JUAN DE CALDERON, CONSTRUCCION DE BORDILLOS ¥
ADOQUINADO DE LA CALLEELOY ALFARO, DEL BARRIO SANTA CLARA DEPOMASQUIL, SECTOR SAN JUAN DE
CALDERON,”
CODIGO: COTO-AZCA-03-2018 .
UBICACION: VARWAS S
CONTRATISTA: INGLLZIBARRA . . . S S
; | ,
MONTO DEL ANTICIPO 143,893.80 UsD. VALOR REAJUSTE DEF. ANTICIPO 0.00 UsD.
MONTO PLANILLA O1 61,271.25 USD. VALOR REAJUSTE DEF. PLANILLA UNO 0.00 ysD.
MONTO PLANILLA 02 28,708.77 USD. VALOR REAJUSTEPROV, PLANILLA DOS 0.00 usp.
MONTO PLANILLA 03 35,201.65 USD. VALOR REAJUSTE PROV. PLANILLA TRES 0.00 usD.
TOTAL | $ 269,075.47 USD. YALOR TOTAL DEL REAJUSTE] 0.00 USD.

A FACTURAR 0.00 USD.




.

ALCALDIA

QUINTA: - INFORME ECONOMICO:

CONTRATO PRINCIPAL
CONCEPTO MONTO REAJUSTE
ANTICIPO 143,893.80 0.00
PLANILLA 01 61,271.25 0.00
PLANILLA 02 28,708.77 0.00
PLANILLA 03 35,201.65 0.00
TOTAL PLANILLAS 269,075.47 0.00
TOTAL PLANILLAS+REAJUSTE 269,075.47
PLANILLA COSTO+% 1,676.20
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 270,751.67
SEXTA: - LIQUIDACION DE PLAZOS:
FECHA DE CONTRATO: 23/06/2018
PLAZO: 90 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIAL DEL PLAZO POR ENTREGA DEL ANTICIPO: 23/06/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/09/2018
PRORROGAS: 30 DIAS CALENDARIO

00 DIAS CALENDARIC
20/10/2018
19/10/2018

SUSPENSION DE LA OBRA:
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:

SEPTIMA: - ENTREGA-RECEPCION:

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra en la presente fecha y verificaron que los trabajos
han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de
construccion aparente.

Con tales antecedentes, de conformidad con el Articulo 81 de la Ley de Contratacién Plblica y las Clausulas:
del Contrato de ejecucion de Obra No. 009-2018 celebrado el 21/06/2018, el CONTRATISTA procede a la enirega
provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON,
recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la clausula
segunda de esta Acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendra y vigilara a su costa la obra terminada hasta la entrega-recepcion
definitiva. Durante este periodo deberda emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los
trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere del caso, limpieza de la obra y correccion de
fallas constructivas que se presenten hasta la recepcién definitiva.

OCTAVA: - GARANTIAS:

Las garantias presentadas por el CONTRATISTA se encuentran vigentes. La garantia de buen uso del anticipo
sera devuelta luego de suscribir la presente acta.
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NOVENA: - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es
procedente el pago de las Planillas APROBADAS por el Fiscalizador.

DECIMA: - DOCUMENTOS HABILITANTES.
Son documentos habilitantes y forman parte de la presente Acta los siguientes:

- Copia de contrato de ejecucién de obra
- Oficios del CONTRATISTA en los que pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderdn fa
terminacién de la obra ya referida y solicita la recepcidn provisional de [a misma.
(Oficio s/n del 19/10/2018 ingresado con tramite 2018-160449 del 19/10/2018).
- Informe de Fiscalizacién IDF-007-EMT-2018 del 23/10/2018 con documentacién adjunta.
- Planilla Tres (Liquidacién) y Planilla de Rubros Nuevos, Anexos y demés documentacion correspondiente.

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor
y contenido, en las Oficinas de la Administracién Zonal Calderon.

POR LA COMISI,(')N DE LA EL CONTRATISTA:
ADMINISTRACION ZONAL
CALDERON:

ING. LU% MARIA IBARRA GARCIA

ING. PAU

TECNICO NO INTERVINIENTE CONTRATISTA
DELEGADO

DMINISTRADOR DE CONTRATO
{

DELEGADO ’



