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ADMINISTRACION ZONA LOS CHILLOS CCD-AMVCH-002-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA DE LOS
ESTUDIOS “CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS
DE INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL COLISEO
PARROQUIAL GUANGOPOLO” No. 028-CP-2018 y cédige CCD-
AMVCH-002-2018

En Conocoto, a veinte dias del mes de diciembre del dos mil dieciocho interviene
por una parte la Arg. Andrea Ortiz Administrador del contrato, la Arq. Andrea
Bucheli, Fiscalizador del Contrato, el Ing. Daniel Suarez Pérez Msc, como Director
de Gestion del Territorio y por otra la Ing. Karen Cueva Lara, quienes se retinen
con el objeto de realizar la Recepcion Definitiva de los servicios de consultoria
para realizar los estudios de “CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL COLISEO PARROQUIAL
GUANGOPOLO”. Se da inicic a la diligencia y los comisionados, a efecto de
cumplir con lo dispuesto en el articulo 123 del Reglamento a la Ley Organica del
sistema Nacional de Contrataciéon Publica, se remiten a los siguientes puntos:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 Mediante oficio No. SGP-2018-01102 de fecha 10 de octubre del 2018,
suscrito por el Ab. Andrés Isch, Secretario General de Planificacion dirigido a
la Sefiora Maria Eugenia Pesantez Secretaria Particular del a Alcaldia del
Municipio del DMQ vy la Lic. Maria Belén Aguirre Secretaria General de la
Coordinacion Territorial y Participacion Ciudadana Distrito Metropolitano de
Quito, se manifiesta: “(...) Remito el informe favorable pragmético de la
Secretaria General de Planificacion en el marco de sus competencias para la
autorizacién de la consultorfa por el Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito”.

1.2 Con memorando No. AZCH-DGT-2018-470 de 29 de octubre de 2018, la
Administradora Zonal Los Chillos, autoriza el inicio del proceso contractual
para Ia_“CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA
Y DISENO DEFINITIVO DEL COLISEC PARROQUIAL GUANGOPOLO"

1.3 Con Resolucién No. 067-CP-2018 de fecha 08 de noviembre de 2018, se
aprobé el pliego del proceso de Consultoria Contratacién Directa y se autorizd
el inicio del proceso signado con el Cédigo No. CCD-AMVCH-002-2018, para
la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA Y
DISENO DEFINITIVO DEL COLISEC PARROQUIAL GUANGOPOLO”

1.4 Una vez iniciado el proceso el Delegado del Proceso, elabora el Acta de
Preguntas y Aclaraciones, el Acta de Convalidacion de Errores, Acta de
apertura de oferta, y el Acta de Calificacion de las oferta, el Acta de
Negociacion, presentadas para este proceso, documentos que son publicados
en el Portal de Compras Publicas, se continua con el procedimiento de
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1.7

1.8
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conformidad a lo dispuesto en el Art. 37 del Reglamento General de la
LOSNCP, es decir; la maxima autoridad de la entidad o su delegado,
seleccionara e invitara a un consultor habilitado en el RUP que retna los
requisitos previstos en los pliegos.

Mediante memorandec 511-DGT-AZVCH-2018 de fecha 16 de noviembre del
2018, el delegado del proceso, remite el proceso de Consultoria contratacion
Directa ( Cédigo No. CCD-AMVCH-002-2018) a la Administradora Zonal Los
Chillos a fin de que autorice la realizacion de Resolucion de Adjudicacion
respectiva, de conformidad al Art. 24 del RLOSNCP.

Con fecha 16 de noviembre del 2018, se imprime de la pagina oficial el estado
en el RUP del oferente, constandose que se encuentra habilitado al momento
de la adjudicacion.

Por lo antes expuesto, se resuelve PRIMERO:ADJUDICAR Ia
“CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA Y
DISENO DEFINITIVO DEL COLISEO PARROQUIAL GUANGOPOLOQ", por el
valor de VEINTE MIL NOVECIENTOS, 00/100 (USD 20.900,00), Délares de
los Estados Unidos de América mas VA a la Ing. KAREN ELIANA CUEVA
LARA, con RUC 1719008250001 cuyo plazo de ejecucion es de TREINTA
(30) dias contados a partir de la suscripcion del contrato. SEGUNDO:
Designar a las sefioritas; Arq. Andrea Ortiz Administrador del contrato, la Arq.
Andrea Bucheli, Fiscalizador del Contrato.

Mediante memorando No 511-DGT-AZVCH-2018, del 16 de noviembre de
2018, se designé a la Arg. Andrea Ortiz Administrador del contrato y la Arq.
Andrea Bucheli, fiscalizador de la consultoria.

El 28 de noviembre de 2018 de 2018 se suscribid, entre el MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO legalmente representado por la
ADMINISTRADORA ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS Mg. Ivonne Endara C.
y la Consultora Ing. Karen Cueva Lara, la “CONTRATACION DE
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL
COLISEO PARROQUIAL GUANGOPOLO” No. 028-CP-2018 y cédigo CCD-
AMVCH-002-2018.

1.10 La Consultora, se compromete a ejecutar los disefos a nivel definitivo de:
Estudios: TOPOGRAFICO, ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL DISENO ESTRUCTURAL, PRESUPUESTO REFERENCIAL,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, RECOMENDACIONES  CONSTRUCTIVAS,
METODOLOGIA DE EJECUCION DE OBRA, que proporcionen toda la
informacion necesaria para la ejecucion de la obra de los ESTUDIOS DE
INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL COLISEC PARROQUIAL
GUANGOPOLO, detallado de la siguiente manera de acuerdo a los TDRS:
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e Analisis y diagnéstico del estado actual.

e Levantamiento Topografico.

o Estudio de suelos.

o Elaboracion de planos y disefios de las obras a construir (Topografico,
Arquitectonico, Estructural, Eléctrico, Hidrosanitario, Bomberos).

» Elaboracion de presupuesto referencial de acuerdo con datos de precios
unitarios EPMMOP, especificaciones técnicas, equipo y maquinaria a
utilizar en la ejecucion de la obra.

» Memoria descriptiva de! disefio estructural, hidrosanitario, eléctrico y
bomberos.

¢ Recomendaciones constructivas. (Detalles Constructivos,
Especificaciones Técnicas.

¢ Metodologia de ejecucion de cbra.

Presupuesto detallado con andlisis de precios unitarios de acuerdo a
datos proporcionados por la EPMMOP actualizados a Junio de 2018;
detalle de rubros con los codigos de la EPMMOP.

1.11Con fecha 06 de diciembre de 2018 la CONSULTORA recibidé previa a la
presentacion de la respectiva garantia, en calidad de anticipo la suma de
DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 dolares de los
Estados Unidos de Norteamérica (USD. $ 10.450,00) correspondientes al
CINCUENTA POR CIENTO del contrato, con lo cual se inicié el plazo de
TREINTA dias (30) dias para la ejecucion del contrato. La Consultora, se
compromete a ejecutar los disefios a nivel definitive de: Memorias
Descriptivas, se presenta: Metodologia de Disefio, Memoria Arquitecténica,
planos, Topografia Georreferencia, plano, Informe de estudio Geotécnico,
Memoria estructural, planos, Memoria Instalaciones Hidrosanitarias, planos,
Memoria Instalaciones Eléctricas, planos, Memoria Sistema Contra [ncendios,
planos, Analisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Especificaciones
Técnicas.

1.12El plazo para la ejecucion, terminacién y entrega de los trabajos de
conformidad de lo que indica en la CLAUSULA DECIMA: PLAZO es de
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO a partir de la nofificacion de que el
anticipo se-encuentra-disponible.

2. CLAUSULA SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

2.1Mediante ticket de ingreso 2018-192378 y oficio MQ-CONSUL-G-001 de
fecha 19 de diciembre de 2018, la consultora entrega los Disefios,
correspondientes a “CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL COLISEQ
PARROQUIAL GUANGOPOLO", los mismos que fueron aprobados por el
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Fiscalizador y Administrador del Contrato y por lo tanto estan listos para la
contratacion de las obras.

2.2Mediante ticket de ingreso 2018-192378 y oficio MQ-CONSUL-G-001 de
fecha 19 de diciembre de 2018, la Consultora hace entrega de los productos
del contrato y solicita se proceda con el acta recepcion de los trabajos.

3. CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES OPERATIVAS
3.1La Consultora, ejecutd los disefios a nivel definitivo:

Analisis y diagnéstico del estado actual.

Levantamiento Topografico.

Estudio de suelos.

Elaboracion de planos y disefios de las obras a construir (Topografico,

Arquitectonico, Estructural, Eléctrico, Hidrosanitario, Bomberos).

o Elaboracién de presupuesto referencial de acuerdo con datos de precios
unitarios EPMMOP, especificaciones técnicas, equipo y maquinaria a
utilizar en la ejecucion de la obra.

o Memoria descriptiva del disefio estructural, hidrosanitario, eléctrico y
bomberos.

» Recomendaciones constructivas. (Detalles Constructivos,

Especificaciones Técnicas.

Metodologia de ejecucion de obra.

Presupuesto detallado con andlisis de precios unitarios de acuerdo a

datos proporcionados por la EPMMOP actualizados a Junio de 2018;

detalle de rubros con los codigos de la EPMMOP.

3.2Los trabajos ejecutados por la Consultora y que constan en el Informe Final
Definitivo comprenden lo siguiente: Memorias Descriptivas, se presenta:
Metodologia de Disefio, Memoria Arquitecténica, 6 planos, Topografia
Georreferencia, 1 plano, Informe de estudio Geotécnico, Memoria estructural, 3
planos, Memoria Instalaciones Hidrosanitarias, 3 planos, Memoria
Instalaciones Eléctricas, 2 planos, Memoria Sistema Contra Incendios, 1
planos, Analisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Especificaciones Técnicas.

3.3 Todos los documentos y planos se reciben en original y 3 copias.
4. CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

4.1 De conformidad con la CLAUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO, la
Administracion Valle de Los Chillos pagara al Consultor la suma de VEINTE
MIL NOVECIENTOS {(USD 20.900,00), Délares de los Estados Unidos de
América mas IVA., de acuerdo al siguiente detalle:
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CODIGO PROCESO VALOR ANTICIPO LIQUIDACION
CONTRATADC
CCD-AMVCH-002-2018 20.900,00 10.450,00 10.450,00
5. CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACION DEL ANTICIPO
CODIGO PROCESO VALOR ANTICIPO 50 % AMORTIZADO
CONTRATADO
CCD-AMVCH-002-2018 20.900,00 10.450.00 10.450,00

6. CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DEL PLAZO

El plazo para la ejecucion y terminacion de la Consultoria de acuerdo a la
CLAUSULA DECIMA: PLAZO es de TREINTA (30) DIAS a partir de a partir de la
entrega del anticipo.

DESCRIPCION FECHA

28 de noviembre del

FIRMA CONTRATO 2018
06-de diciembre del

FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO: 2018
28 de noviembre del

FECHA DE INICIO: 2018
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias
27 de diciembre del

FECHA DE VENCIMIENTO: 2018
PRORROGAS: 00 dias
27 de diciembre del

FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO: 2018

Los trabajos de consultoria se iniciaron el 30 de noviembre del 2018 y se
entregaron el 19 de Diciembre del 2018 por lo que el Consultor no tiene mora en el
plazo establecido.
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7. CLAUSULA SEPTIMA., - CONSTANCIA DE LA RECEPCION

En representacién del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
El Administrador del Contrato acepta a entera satisfaccion la entrega de los
productos de la “CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE
INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL COLISEO PARROQUIAL
GUANGOPOLO” No. 028-CP-2018 y codigo CCD-AMVCH-002-2018, de
conformidad a lo establecido en el Contrato y en los pliegos.

8. CLAUSULA OCTAVA.-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

El Administrador del Contrato, deja constancia que la Consultora ing. Karen Cueva
Lara ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato No. 028-
CP-2018, asi como también deja constancia que no se produjeron retrasos y, por
tanto, no existen multas aplicables en la ejecucion del Contrato.

9. CLAUSULA NOVENA.- GARANTIAS

La Consultora, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA,
GARANTIAS del Contrato suscrito, presentd la garantia de Buen Uso del Anticipo
a la orden del MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. La
garantia arriba indicada sera devuelta a la Consultora conforme al articulo 77 de la
LOSNCP y 118 del Reglamento General de la LOSNCP.

10. CLAUSULA DECIMA. - RATIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE LA
CONSULTORA

La Consultora, no obstante, de la suscripcién del Acta de Entrega Recepcion
Definitiva reconoce que es legal y econémicamente responsable de la validez
cientifica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad
con lo previsto en el Articulo 100 de la LOSNCP, habiéndose obligado a
ejecutarlos de acuerdo con los criterios y las practicas mas adecuadas en la
materia aplicable en el Ecuador.

1-CIHUSULADECIMA PRIMERA.- REVISION DEL ESTUDIO

Luego de la constatacion ocular de los estudios y las observaciones realizadas, el
Consultor realizo sus correcciones, por lo que cumple las condiciones definidas en
el Contrato y en los Pliegos de Contratacion, en consecuencia, se encuentra este
Estudio listo para proceder a la Contratacion de la Obra.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEFINITIVA DE LOS
TRABAJOS DE  CONSULTORIA

De conformidad a lo actuado y de acuerdo al articulo 81 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, los miembros de la comision designada
proceden a recibir los trabajos de Consultoriaz “CONTRATACION DE
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL
COLISEO PARROQUIAL GUANGOPOLO". Determinan que han sido ejecutados y
debidamente realizados con las normas, especificaciones generales y clausulas
contractuales, como fue el objeto del contrato.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, se suscribe la
presente Acta de Recepcién Definitiva, en original y tres copias de igual tenor y
efecto.

-COHSU TO§
L

W) \@ Y;
\rq. An j
DMINIST OR DE LA CONSULTORIA

\
I'.
M

adi S,
Arq. Andrea Bucheli
FISCALIZADOR CONSULTORIA
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MEMORANDO No. 487-DGT-2018

PARA: Ing. Jaime Zambrano.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: Arq. Andrea Ortiz
ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA

ASUNTO: Planilla No. UNICA, contrato No. 028-CP-2018 y cédigo CCD-
AMVCH-002-2018

FECHA: Quito D.M., a 20 de diciembre del 2018

Para su conocimiento, adjunto LA PLANILLA No UNICA, de acuerdo a lo solicitado por el
contratista, ingresado con ticket 2018-192378, de fecha 19 de diciembre correspondiente
al contrato No. 028-CP-2018 y codigo CCD-AMVCH-002-2018., cuyo objeto dice:
“CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO
DEFINITIVO DEL COLISEO PARROQUIAL GUANGOPOLO"., ubicada en: PARROQUIA DE
GUANGOPOLO ejecutada por la consultora , Ing. Karen Cueva Lara la misma que ha sido
aprobada por la Unidad Zonal de Fiscalizacion.

De lo_expuesto, agradeceré a_usted. Sr. Director Administrativo autorizar el pago y
disponer gue la Direccién Administrativa v_Financiera, proceda con la_cancelacién o

recuperacion correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle. asi:

QLAY 20.900,00

CONTRATADO * 4 PROYECTO MONTO ANTICIPO MULTA TOTAL A
ANTICIPO 10.450.00 PLANILLADO | DEVENGADO PAGAR
{50%) * ’

PLANILLA POR

OBRA CONSULTORIA 1 20.900,00 10.450,00 10.450,00
EJECUTADA

A PAGAR : 20.900,00 10.450,60 0,00 10.450,00

A PAGAR: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA D

LARES\Y 00/100 CENTAVOS +
vA A\

A‘vulﬂe{)\ —fu C\AJJ\ 5 ¥
Arg. Andréa Bucheli
Fiscalizador Consultoria rador(a) de Consultoria

Referencia ticket # 2018-192378
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INFORME DE FISCALIZACION

FECHA:
OBJETO DEL INFORME:

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA DEL CONTRATO:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO CONTRACTUAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA VENCIMIENTO DEFINITIVO:

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

CONTROL DE CALIDAD:

OBRAS EJECUTADAS:

20 DE DICIEMBRE DE 2018
FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION UNICA
“CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA

ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO
DEL COLISEO PARROQUIAL GUANGOPOLO".

Ing. Karen Cueva Lara

28 de noviembre del 20118
20.900,00 DOLARES
TREINTA DIAS (30)

27 de diciembre de 2018
27 de diciembre de 2018
19 de diciembre de 2018

DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 19 DE
DICIEMBRE DEL 2018,

Memorias Descriptivas, se presenta: Metodologia de
Disefio, Memoria Arquitectonica, 6 planos, Topografia
Georreferencia, | plano, Informe de estudio Geotécnico,
Memoria estructural, 3 planos, Memoria Instalaciones
Hidrosanitarias, 3 planos, Memoria Instalaciones
Eléctricas, 2 planos, Memoria Sistema Contra
Incendios, I planos, Andlisis de Precios Unitarios,
Presupuesto, Especificaciones Técnicas.

Los estudios comprenden el disefio definitivo de los ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO
DEEINITIVO.DEL COLISEQ_ PARROQUIAL GUANGOPOLO, conforme el siguiente detalle:

Descripcion Nimero de proyectos
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO
DEFINITIVO DEL COLISEO 1
PARROQUIAL GUANGOPOLO
Total 1
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Referencia ticket # 2018-192378

CCD-AMVCH-002-2018

Las parroquias en donde se ubican el proyectos es la siguiente:

Parroquia

Niumero de
proyectos

GUANGOPOLO

1

Total

1

DESCRIPCION Y UBICACION DE LOS PROYECTOS

UBICACION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARROQUIA |1. ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENO DEFINITIVO DEL COLISEO
GUANGOPOLO PARROQUIAL GUANGOPOLO

NARRATIVO: LOS ESTUDIOS SE EJECUTARON NORMALMENTE, POR LO QUE SE RECOMIENDA

LA FIRMA DEL ACTA UNICA.

ATENTAMENTE

Podren Pootedi'S,
ARQ. ANDREA BUCHELI
FISCALIZADOR

Referencia ticket # 2018-192378
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