QUITO

ADMINISTRACION JONAL LOS CHILLOS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO No. 030-CP-2018
MCO-AMZCH-121-2018
COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 20 de diciembre de 2018, 'se conforma la comision
encargada de efectuar la Recepcién Provisional de la(s) obra(s):
“CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO RECREATIVO EDUCACIONAL /
INCLUSIVO EN LA COMUNA SAN JUAN BAUTISTA ANGAMARCA ALANGASI""
ubicadas en la parroquia de ALANGASI, COMUNA SAN JUAN BAUTISTA
ANGAMARCA, ALANGASI; la misma que queda integrada de la siguiente manera:
el ING. LUIS JURADO, REPRESENTANTE LEGAL ARJ CONSTRUCTORA S.A., en
su calidad de Contratista; el ING. DANIEL SUAREZ PEREZ, Msc., como
Fiscalizador de la abmﬁ;n calidad de observador; el ARQ. ANDRES JIMENEZ,
como delegada de la Administracién Municipal “Valle de los Chillos" del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito; el ING. CESAR GALARZA MERO, como
Administrador del Contrate! quienes convienen en suscribir la presente Acta de
Recepcion Provisional de la obra civil, bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato 030-CP-2018, suscrito el 3 DE DICIEMBRE DE 2018, la
Administracion Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de
Quito, procedio a contratar con el ING. LUIS JURADO,REPRESENTANTE LEGAL
ARJ CONSTRUCTORA S.A., quien en su calidad de contratista se comprometié a
gjecutar y entregar la obra denominada .“CONSTRUCCION DE PARQUE
ECOLOGICO RECREATIVO EDUCACIONAL INCLUSIVO EN LA COMUNA SAN
JUAN BAUTISTA ANGAMARCA ALANGAS/”

El valor del mencionado contrato es de: 37484.14 dolares, y un plazo de ejecucion
de VEINTE Y UN (21) dias /c,ﬂlendario, contados a partir de la firma del contrato.

El monto entregado como anticipo fie de 18742.006 dolares, el cual fue transferido a
la cuenta bancaria del contratista, el 11/12/2018

El Contratista, mediante oficio S/N, presentado al Administrador(a) Municipal de
la-Zona-“Valle-de-los-Chillos”-con-fecha, -1 7-DE=-DICIEMBRE-DE-2018,-tramite
ticket No.2018-190793; informo gque las obras motivo del contrato fieron
terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion Provisional de los trabajos,

Se adjunta el oficio en mencion.
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DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Jorman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comision de recepcion.

3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO.

4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO
DEL PROYECTO.

-~

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacion de la
AZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador al ING. DANIEL SUAREZ
PEREZ, Msc. "

La administracion del contrato estuvo a cargo del ING. CESAR GALARZA MERO~

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas cumpliendo las especificaciones técnicas que constan
en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales
para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO PROVISIONAL DE
PRECIOS

MONTO DEL CONTRATO 37484.14

ANTICIPO 18742.06 | / 0
PLANILLA 1 18472.71 0
PLANILLA 2 0 0
PLANILLA 3 { 0
PLANILIA 4 0 0
COSTO + % 0

TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS) 18472.71 [/
MULTAS 7]

TOTAL PROYECTO 37214.77

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con
la Administracion Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que las
obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de
eventos contractuales de detallan a continuacion.

No. | DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
! FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 3 DE DICIEMBRE DE 2018

2 FECHA DE INICIO DE LGS TRABAJOS 3 DE DICIEMBRE DEL 2018

PLAZO CONTRACTUAL VEINTE Y UN (21) DIAS CALENDARIO

3

4 FECHA DE VENCIMIENTO 23 DE DICIEMBRE DE 2018 (
5 PRORROGA(s) 0 DIAS CALENDARIO

6 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 23 DE DICIEMBRE DE 2018

7 FECHA DE TERMINO DE L4 OBRA 18 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION
DE LOS TRABAJOS)

El delegado(a) de la Administracion Municipal “Valle de los Chillos”,
conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador
visitaron las obras objeto de esta Recepcion, constatando que los trabajos han sido
ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales y no presentan deficiencias

evidentes de construccion; sin embargo para proceder a la recepcién definitiva, el

contratista _debera dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas

constructivas gque se presenten hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizo las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $ 37214.77 DOLARES +
IVA: &

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liguidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS
De acuerdo a lo estipulado en la cldusula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista

renuncic voluntariamente al reajusie,
Paginad de 5

Av. Gribaldo Mifio y Av. llal, barrio San José | PBX: 398 9300 www.quito.gob.ec
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CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de acuerdo
a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la /
Fiscalizacion que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la clausula
decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (5i fuere
necesario), a realizar antes de la Recepcion Definitiva:
D DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comision declara su conformidad con la ejecucion de las
obras objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de Recepcidn
Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
“CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO RECREATIVO EDUCACIONAL
INCLUSIVO EN LA COMUNA SAN JUAN BAUTISTA ANGAMARCA ALANGASI”,
ejecutadas en el proceso del contrato No. 030-CP-2018 Cédigo: MCO-AMZCH-/
121-2018 y la Administracion Municipal “Valle de los Chillos” tramitara la
devolucion de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo
establecido en el articulo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo
obligacion del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato (si asi estd establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion del acta de
recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comision Técnica de Recepciin firman la

COYSTRUCTORA S.4.
Contratista

Av. Gribaldo Mifio y Av. llalé, barrio San José PBX; 398 9300 www.quito.gob.ec
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