Administracion Zonal QUID

“Manuela Saenz” (Centro) ADMARSTRAON ZOVAL MAMIELA SABK

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO MCO-AZC-001-2018
OBRA CONSTRUCCION DE 3 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR SAN
JUAN
UBICACION SAN JUAN

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 18 de junio de 2018, comparece por una parte
el Arg. Luis Echeverria, en calidad de Administrador del Contrato, Arq. Jorge Valdez,
Fiscalizador del Contrato (en calidad de observador), Ing. Jose Garcia, técnico que no intervino
en el proceso, designado por la maxima Autoridad de la Administraciéon Zona Centro, Ing.
Anabel Vintimilla; por otra parte el Ing. Rommel Barriga Ruiz, que para efectos de esta Acta se
denominara el Contratista, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega Recepcion
Provisional en la cual se deja constancia de los resultados del trabajo para contrato del proceso
MCO-AZC-001-2018: “3 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR SAN JUAN OBRA 010-
2018-OP: REHABILITACION DEL PARQUE MIRADOR LA INDEPENDENCIA, BARRIO LA
INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN, 011-2018-OP RE ADOQUINADO DE LA CALLE MATILDE
HUERTA, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN y 024-2018-OP RE ADOQUINADO DE LA CALLE
SALVADOR ALLENDE, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN".

Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

MCO-AZC-001-2018

Objeto del Contrato: “3 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR SAN JUAN”
Contratista: ING. ROMMEL BARRIGA RUIZ
Fiscalizador: ARQ. JORGE VALDEZ (TECNICO UNIDAD DE FISCALIZACION)
Fecha de suscripcion del 11/04/2018
Contrato:
Fecha de suscripcion del
Contrato
Complementario:
Monto del Contrato: S 213.500,00 | Plazo: (dias) 60

Monto del anticipo
Fecha de Entrega del| 19 de abrilde %
anticipo: 2018 e ? 8 T

il : Fecha de

Fecha de inicio del plazo| 19 de abril de GG edunto del| 17 de junio de 2018
del contrato: 2018

plazo del contrato:
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Fecha de

Suspension de obra: NO (00 DIAS) |vencimiento del| 17 de junio de 2018
plazo del contrato:
Fecha de

Ampliacion de plazo : NO (00 DiAS) |vencimiento del| 17 de junio de 2018
plazo del contrato:

Avance Fisico: 100%

a) Con fecha 11 de abril de 2018 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantia de

b)

c)

d)

e)

f)

g)

obras MCO-AZC-001-2018: “3 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR SAN JUAN",
entre la Ing. Anabel Vintimilla Aguirre ADMINISTRADORA ZONA CENTRO “MANUELA
SAENZ” y Ing. Rommel Barriga Ruiz, CONTRATISTA.

Con MEMORANDO AZMS-DAF-TES-2018-048 del 20 de abril de 2018, se comunica que
se realizo el pago de anticipo de obras del proceso de menor cuantia de obras MCO-
AZC-001-2018: “3 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR SAN JUAN” a Ing.
Rommel Barriga Ruiz, CONTRATISTA, con fecha 19 de abril de 2018 a las 17:47.

Se realizo el recorrido de obras realizado por el Ing. Rommel Barriga Ruiz, contratista,
Arq. Jorge Valdez, Fiscalizador y Arg. Luis Echeverria, Administrador del contrato el dia
19 de abril de 2018 se recorre las 3 obras objeto del contrato y se procede a firmar el
Acta de Inicio la obra.

Con MEMORANDO AZMS-DGT-FI-2018-0159 de fecha 10 de mayo de 2018, se solicita
la autorizacidn de variacién de volimenes de obra.

Con numero de GDOC 2018-08701 de 08 de junio de 2018, el Ing. Rommel Barriga Ruiz
— contratista solicita la recepcion provisional de las obras que conforman el contrato
del proceso MCO-AZC-001-2018.

Con OFICIO AZMS-DGT-FI-024, de fecha 15 de junio de 2018, se informa al Ing. Rommel
Barriga Ruiz — contratista que la recepcion de las obras se realizara el dia lunes 18 de
junio de 2018, a las 10:00.

Se realizd el recorrido en conjunto con la comision integrada por el Ing. Rommel
Barriga Ruiz, CONTRATISTA, el Arq. Jorge Valdez FISCALIZADOR y el Arq. Luis Echeverria
ADMINISTRADOR, Ing. José Garcia DELEGADO QUE NO PARTICIPO EN LAS OBRAS, y
Ing. Lizbeth Tacuri RESPONSABLE DE FISCALIZACION, y no se realizé ninguna
observacion a las diferentes obras objeto del contrato.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en
este caso representado por el fiscalizador de la Administracion Zonal Manuela Saenz.

Para la liquidaciéon de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados
correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.
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TERCERA: PLAZO.-

a)

b)

d)

e)

f)

El Contrato fue suscrito el 11 de abril de 2018 y el anticipo (50% del monto contractual)
fue acreditado en la cuenta del Ing. Rommel Barriga - contratista, el dia 19 de abril de
2018.

La orden de inicio de la obra por parte de la Fiscalizacion, se establecid, mediante Acta
de Inicio, el 19 de abril de 2018.

De acuerdo con el contrato y su cldusula séptima (plazo), el plazo total para la
ejecucion de los trabajos contratados es de 60 dias, y, en concordancia con lo
estipulado en el articulo 116 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica (RGLOSNCP).

Con numero de GDOC 2018-08701 de 08 de junio de 2018, el Ing. Rommel Barriga Ruiz
— contratista solicita la recepcion provisional de las obras que conforman el contrato
del proceso MCO-AZC-001-2018.

El dia 18 de abril de 2018 se realiza la inspeccién previa a la recepcion provisional de
la totalidad de las obras.

En cuanto a la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido
en la cldusula séptima (plazo), considerando la suspension y ampliacién de plazo
aprobadas por la Administracion del Contrato, por lo tanto se encuentra exento de la
multa pertinente descrita en la cldusula octava (multas).

Los plazos se resumen de la siguiente manera:

ANALISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES

Fecha de Entrega del
Anticipo

19 de abril de 2018 | Segun el Estado de Cuenta de contratista.

Fecha de Inicio de la obra | 19 de abril de 2018

Segun Acta de Inicio de obra emitida por

fiscalizacion
Plazo contractual 60 Dias |Segun Contrato
Paralizacion justificada 00 Dias
Ampliaciones de Plazo 00 Dias
Fecha de Terminacion del 17 de junio de
plazo 2018

Fecha ingreso solicitud
de ampliacion de plazo

Mora

0 Dias

De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro
del plazo contractual, sin generarse multas por este concepto.

CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma
que ha sido ejecutada con sujecidn al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas
documentos que sirvieron de base para la suscripcion del contrato principal, Las cantidades
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ejecutadas han sido revisadas y avaladas por el fiscalizador de la Administracion Zonal
Manuela Saenz.

QUINTA: LIQUIDACION TECNICA.-

A continuacion se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del
contrato principal, complementario, diferencias de cantidades y costo mas porcentaje, los
mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se
constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de liquidacion, los que
corresponden al siguiente detalle:

a) Lostrabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la tabla de cantidades del contrato
(clausula cuarta, precio del contrato y corresponden a lo que consta en el cronograma
programado entregado por el Contratista.

b) A fin de cumplir con el objeto del Contrato, se ejecutaron también rubros nuevos en la
modalidad de Costo mas Porcentaje y rubros nuevos en un contrato complementario,
es importante mencionar que debido a la diferencia de cantidades de obra no fue
necesario una certificacion presupuestaria adicional.

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

a) Durante la ejecucion del contrato se han tramitado DOS planillas de avance de obra,
las mismas que han sido aprobadas por fiscalizacion de Administracion Zonal Manuela
Saenz, cuyos valores se consignan en el cuadro resumen a continuacion:

MONTOS EJECUTADOS
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO [ ppesUPUESTO | PLANILLA No. 01 | PLANILLA No. 02 TOTAL
REFERENCIAL
REHABILITACION DEL PARQUE | $ 85,500.00 $ 63,544.56 $22,722.15 $ 86,266.71
MIRADOR LA INDEPENDENCIA,
BARRIO LA INDEPENDENCIA,
SECTOR SAN JUAN”
“RE ADOQUINADO DE LA CALLE | $ 85,000.00 $ 80,803.59 $ 6,588.06 $87,391.65

MATILDE HUERTA, BARRIO EL
ROSAL, SECTOR SAN JUAN"

“RE ADOQUINADO DE LA CALLE | $ 43,000.00 $22,222.59 $17,618.95 $39,841.54
SALVADOR ALLENDE, BARRIO
TOCTIUCO, SECTOR SAN
JUAN".

TOTAL $213,499.90
EJECUTADO

SEPTIMA: GARANTIAS.-

A la suscripcion de la presente acta provisional, si procede la devolucion de la garantia del
anticipo.
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El contratista tiene la obligacién de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del
contrato hasta la recepcion definitiva.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD.-

Las Normas de Control Interno de la Contraloria General del Estado, Articulo 408-29 Recepcidn
de Obras, indica "El hecho de que la obra sea recibida a satisfaccion en el acto de recepcion
oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran
durante los diez afios posteriores a la fecha de la recepcién definitiva.", ademas de
responsabilizarse del mantenimiento de la obra hasta la Recepcién Definitiva.

Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepcion provisional, el
contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables,
conforme lo dispuesto en la regla tercera del articulo 1937 en concordancia con el articulo
1940 del libro IV de la codificacion del Codigo Civil, el articulo 99 de la LOSNCP y 123 de su
Reglamento General

NOVENA: CONSTANCIA.-

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para
constancia de lo actuado firman los miembros de la comision en Quito, el 18 de junio de
2018 en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto

WY 7iV2&

-,

gg José Gargi Arq. Jorge Valdez
TECNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO FISCALIZADOR
(observador)
Ing. uri

JEFE DE FISCALIZACION (observador)
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