Gl
ADRMBNISTRA

CION ZONAL MANUELA SAENZ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO MCO-AZC-002-2018
OBRA 9 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR LA LIBERTAD Y CENTRO HISTORICO
UBICACION LA LIBERTAD Y CENTRO HISTORICO

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 28 de septiembre de 2018, comparece por una parte el
Ing. Erick Garcia, en calidad de ADMINISTRADOR del Contrato, Ing. Oscar Hurtado, FISCALIZADOR,
Arg. Klever Pilamunga, TECNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO, designado por la méxima
Autoridad de la Administracion Zona Centro, Ing. Anabel Vintimilla; por otra parte la Arg. Gloria
Chonlong, que para efectos de esta Acta se denominara el CONTRATISTA, con el objeto de levantar la
presente Acta de Entrega Recepcién Provisional en la cual se deja constancia de los resultados del
trabajo para contrato del proceso MCO-AZC-002-2018: “9 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO
SECTORES LA LIBERTAD Y CENTRO HISTORICO” OBRA QOI-2018-OP - REHORMIGONADO DE LA
ESCALINATA, CALLE MAYU, MIRADOR PASAJE A, BARRIO LA LIBERTAD BAJA, SECTOR LA LIBERTAD;
OBRA 002-2018-OP- CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN LA CALLE MAYU Y LIBERTAD, BARRIO LA
LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD; OBRA 003-2018-OP - REHABILITACION ESCALINATA
REHORMIGONADO Y COLOCACION DE PASAMANOS CALLE CRUZ LOMA HASTA LA SANTIAGO LOPEZ,
BARRIO ATACAZO, SECTOR LA LIBERTAD; OBRA 004-2018-OP - REHABILITACION DE AREA RECREATIVA
EN LA CALLE PEDRO DE ANDRADE (ATRAS DEL UPC), BARRIO COLMENA BAJA, SECTOR LA LIBERTAD:
OBRA 005-2018-0P - CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CON MALLA EN LOS TRAMOS FALTANTES
DEL BORDE DE LA QUEBRADA NAVARRO, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD; OBRA 006-
2018-0OP - REHABILITACION CASA TALLER COLMENA ALTA, BARRIO COLMENA ALTA, SECTOR LA
LIBERTAD; OBRA 007-2018-OP - DERROCAMIENTO TOTAL DE LAS ESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN
DEBAJO DEL PASO A DESNIVEL, AV. ABDON CALDERON Y MARISCAL SUCRE, CENTRO HISTORICO; OBRA
008-2018-OP - REHABILITACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRAN JUEGOS INCLUSIVOS Y
REEMPLAZO DE LOS MISMOS EN PARQUE LA ERMITA, SECTOR CENTRO HISTORICO; Y, OBRA 009-2018-
OP - RE ADOQUINADO DE LA CALLE PALTAS, BARRIO COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD.

Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor de las siguientes cldusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

MZC-AZC-002-2018

“9 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR LA LIBERTAD Y
CENTRO HISTORICO”

Objeto del Contrato:

Contratista: ARQ. GLORIA CHONLONG
Fiscalizador: ING. OSCAR HURTADO
h T
Fecha de suscripcién del 15/05/2018
Contrato:

Fecha de suscripciéon del
Contrato Complementario:

Monto del Contrato: S 214.406,80 | Plazo: (dias) 90
Fecha de notificacion de |22 de mayo de Monto del anticipo

107.
entrega del anticipo: 2018 50% > R
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Fecha de inicio del plazo del 22 de mayo de Fecha de vencimiento
contrato: 2018 del plazo del contrato:

19 de agosto de 2018

Suspension de obra: NO

Fecha de vencimiento
del plazo del contrato:

Fecha de vencimiento

Amplischnapa : e del plazo del contrato:
Avance Fisico: 100%
a) Con fecha 15 de mayo de 2018 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantia de obras

b)

d)

e)

g)

h)

k)

MCO-AZC-002-2018: “9 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTORES LA LIBERTAD Y
CENTRO HISTORICO” entre la Ing. Anabel Vintimilla Aguirre ADMINISTRADORA ZONA CENTRO
“MANUELA SAENZ” Y Arg. Gloria Chonlong, CONTRATISTA.

Con MEMORANDO AZMS-DAF-2017-673 del 23 de mayo de 2018, se comunica que se realizd el
pago de anticipo de obras del proceso de menor cuantia de obras MCO-AZC-002-2018: “9
OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTORES LA LIBERTAD Y CENTRO HISTORICO” a la Arq.
Gloria Chonlong, CONTRATISTA, con fecha 22 de mayo de 2018 a las 16:52.

Mediante recorrido de obras realizado por la Arq. Gloria Chonlong, CONTRATISTA, Ing. Oscar
Hurtado, FISCALIZADOR e Ing. Erick Garcia, ADMINISTRADOR del contrato el dia 21 de mayo
de 2018 y una vez revisados los estudios se determina que se cuenta con la informacion
necesaria para el inicio de las obras.

Con Oficio No. OH AZC-2018-02, el Ing. Oscar Hurtado “con el fin de cumplir con el objeto del
contrato y al encontrarse variaciones en cantidades y la falta de rubros en las diferentes obras
del mismo, solicito se autorice que se planille cantidades y rubros no considerados en una obra
y que existen en otra del contrato

Mediante MEMORANDO AZMS-DGT-FI-2018-0252 de fecha 20 de junio de 2018, se solicita la
autorizacidn de variacion de volimenes de obra.

En el ultimo periodo del contrato el Ing. Oscar Hurtado FISCALIZADOR, mediante Oficio S/N,
del 23 de julio de 2018, solicita se autorice el alcance al balance a la variacion de cantidades
de obra, una vez definido los trabajos a ejecutar hasta el final del plazo del contrato.

Con oficio No AZC-12 de fecha 17 de agosto de 2018 y con nimero de GDOC 2018-125898, la
Arg. Gloria Chonlong CONTRATISTA solicita la recepcion provisional de las obras que
conforman el contrato del proceso MCO-AZC-002-2018.

Con OFICIO AZMS-DGT-FI-2018-0065, de fecha 24 de agosto de 2018, se informa a la Arg.
Gloria Chonlong CONTRATISTA y al Ing. Oscar Hurtado FISCALIZADOR que la recepcion de las
obras se realizara el dia lunes 27 de agosto de 2018, a las 9:30am.

En recorrido realizado el 27 de agosto de 2018, se determind ciertas observaciones en las
diferentes obras objeto del contrato, por lo que se re programo un nuevo recorrido el dia 12
de septiembre de 2018.

Una vez realizado el recorrido previo a la Recepcidn Provisional de las obras del proceso MCO-
AZC-002-2018, el 12 de septiembre de 2018 se determind que en la cancha de la obra 004-
2018-OP, REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE PEDRO DE ANDRADE, BARRIO
LA COLMENA BAJA, SECTOR LA LIBERTAD, existian fisuras que debian ser controladas. Por lo
que se indicd al contratista, realizar juntas a un promedio de 2.50 metros, todo esto bajo la
supervision de fiscalizacidn.

Se indica que un nuevo recorrido se realizara en un plazo de 20 dias a partir del 12 de
septiembre de 2018 de 2018.

Realizado el recorrido el dia 28 de septiembre de 2018, se determind que los trabajos
solicitados han sido ejecutados de tal manera que las fisuras existentes en la cancha han sido
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controladas. Para lo cual se realizo nuevas juntasy adicionalmente se mejoro la superficie de
la cancha brindando una mejor adherencia para los usuarios

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en este
caso representado por el fiscalizador externo el Ing. Oscar Hurtado contratado por la Administracion
Zonal Manuela Saenz.

Para la liquidacion de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente
de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

TERCERA: PLAZO.-

a) El Contrato fue suscrito el 15 de mayo de 2018y el anticipo (50% del monto contractual) fue
acreditado en la cuenta de 1a Arg. Gloria Chonlong CONTRATISTA, el dia 22 de mayo de 2018,
y fue notificado via correo electronico por tesoreria dela Administracion Zona Centro el mismo
dia.

b) La orden de inicio de la obra por parte de la Fiscalizacion, se establecio, mediante Acta de
Inicio, el 22 de mayo de 2018.

c¢) De acuerdo con el contratoy su clausula séptima (plazo), el plazo total para la ejecucion de los
trabajos contratados es de 90 dias, y, en concordancia con lo estipulado en el articulo 116 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
(RGLOSNCP).

d) El 17 de agosto de 2018 mediante oficio No AZC-12 la Arg. Gloria Chonlong CONTRATISTA,
ingresa el oficio indicando que se han finalizado los trabajos por lo que se solicita se proceda
con la recepcion provisional de las obras.

e) El dia 28 de septiembre se realizo el recorrido final previo a la recepcién provisional de la
totalidad de las obras, en el cual se incluye el informe entregado por el contratista, que detalla
los trabajos realizados para la reparacion de las juntas en la cancha de la obra 004-2018-OP.

f) En cuanto ala entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido en la
clausula séptima (plazo), por lo tanto se encuentra exento de la multa pertinente descrita en
la clausula octava (multas).

Los plazos se resumen de la siguiente manera:

[ ANALISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS l OBSERVACIONES
Notificacién de entrega del
Anticipo

22 de mayo de 2018 |Via correo electrénico.

Seguin Acta de Inicio de obra emitida por
fiscalizacion

Fecha de Inicio de la obra 22 de mayo de 2018

| Segun Contrato

|

Fecha de Terminacion del
plazo

Fecha ingreso solicitud de
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De acuerdo con lo establecido enla tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo
contractual, sin generarse multas por este concepto.

CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma que ha
sido ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas documentos que
sirvieron de base para la suscripcién del contrato principal, Las cantidades ejecutadas han sido
revisadas y avaladas por el fiscalizador contratado por la Administracion Zonal Manuela Saenz el Ing.
Oscar Hurtado.

Se deja en constancia en la presente acta de recepcidn provisional que una vez trascurra el tiempo
para realizar la recepcidn definitiva de existir alguna observacion para recibir la obra 004-2018-0P,
REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE PEDRO DE ANDRADE, BARRIO LA COLMENA BAJA,
SECTOR LA LIBERTAD, el contratista debera subsanar todas estas observaciones bajo supervision de
fiscalizacion hasta que los trabajos sean realizados a satisfaccion de la entidad contratante.

Deser el casoy las fallas persistan hasta la recepcion definitiva se aplicara la Normas de Control Interno
de la Contraloria General del Estado que en su numeral 408-29 Recepcidn de obras, sefiala lo siguiente
“La recepcion provisional se efectuard para probar la obra en condiciones de servicio de manera que la
entidad verifique su adecuada operacion o funcionamiento y, a la vez, dar oportunidad al constructor
de corregir, en los seis meses comprendidos entre la recepcion provisional y la definitiva, los defectos
detectados durante la revision; dicho plazo se considera suficiente, pues si el constructor comunicd
formalmente la finalizacién de las obras fue porque considerd que habia cumplido con lo especificado
y con la totalidad de los trabajos. La recepcion definitiva por su parte, constituye el cierre oficial de la
etapa de construccion y la terminacion del contrato, de manera que no deben quedar reclamos
pendientes y cualquier reparacién que se hubiere hecho constar en el acta de recepcion provisional, en
ese momento debe estar terminada”

QUINTA: LIQUIDACION TECNICA.-

El detalle de los montos ejecutados en el presente contrato estdn detallados en la cldusula sexta de la
presente acta, cabe mencionar que las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato
principal, diferencias de cantidades y costo mas porcentaje, los mismos que han sido medidos y
verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye en el responsable de los valores
consignados en las planillas de liquidacion, los que corresponden al siguiente detalle:

a) Los trabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la tabla de cantidades del contrato
(cldusula cuarta, precio del contrato y corresponden a lo que consta en el cronograma re
programado entregado por el Contratista.

a) Afinde cumplir con el objeto del Contrato, se realizé un balance general de las 9 obras objeto
del contrato, en el cual se realizd incremento y decremento de cantidades de rubros, sin sobre
pasar el monto inicial por lo que no fue necesario una certificacion presupuestaria adicional.
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SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

a) Durante la ejecucion del contrato se han tramitado dos planillas de avance de obra, y una
liquidacién, las mismas que han sido aprobadas por el fiscalizador y la Administracion Zonal
Manuela S4enz, cuyos valores se consignan en el cuadro resumen a continuacion:

CODIGO

OBRA

PRECIO
CONTRATADO

PLANILLA
No.01

PLANILLA
No. 02

PLANILLA
No. 03

COSTO + %

ACUMULADO

001-2018-
oP

REHORMIGONADO DE
LA ESCALINATA, CALLE
MAYU, MIRADOR
PASAJE A, BARRIO LA
LIBERTAD BAJA, SECTOR
LA LIBERTAD

)
31,700.00

5
11,522.27

$
5,301.11

S
7,477.18

$
24,300.56

002-2018-
opP

CONSTRUCCION AREA
RECREATIVA EN LA
CALLE MAYU Y
LIBERTAD, BARRIO LA
LIBERTAD, SECTOR LA
LIBERTAD

$
26,339.29

S
1,385.78

$
9,528.92

$
4,292.59

S
1,089.41

$
16,296.70

003-2018-
op

REHABILITACION
ESCALINATA
REHORMIGONADO Y
COLOCACION DE
PASAMANOS CALLE
CRUZ LOMA HASTA LA
SANTIAGO LOPEZ,
BARRIO ATACAZO,
SECTOR LA LIBERTAD

$
34,100.00

$
30,946.42

]
7,757.57

$
38,703.99

004-2018-
opP

REHABILITACION DE
AREA RECREATIVA EN LA
CALLE PEDRO DE
ANDRADE (ATRAS DEL
UPC), BARRIO COLMENA
BAJA, SECTOR LA
LIBERTAD

s
23,107.14

$
12,344.36

S
10,655.60

$
10,767.81

$
1,109.96

$
34,877.73

005-2018-
opP

CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO CON
MALLA EN LOS TRAMOS
FALTANTES DEL BORDE
DE LA QUEBRADA
NAVARRO, BARRIO
NUEVA AURORA,
SECTOR LA LIBERTAD

s
13,750.00

5
9,728.51

$
9,728.51

006-2018-
oP

REHABILITACION CASA
TALLER COLMENA ALTA,
BARRIO COLMENA ALTA,

SECTOR LA LIBERTAD

s
12,210.37

$
9,148.38

5
9,148.38

007-2018-
oP

DERROCAMIENTO
TOTAL DE LAS
ESTRUCTURAS QUE SE
ENCUENTRAN DEBAJO
DEL PASO A DESNIVEL,
AV. ABDON CALDERON Y
MARISCAL SUCRE,
CENTRO HISTORICO

$
15,000.00

$
3,185.50

$
4,562.01

$
7,747.51




REHABILITACION DEL
AREA DONDE SE
ENCUENTRAN JUEGOS
INCLUSIVOS Y
REEMPLAZO DE LOS
MISMOS EN PARQUE LA
ERMITA, SECTOR
CENTRO HISTORICO
RE ADOQUINADO DE LA

$
14,036.89

S
2,376.00

5
11,660.89

5
15,200.00

008-2018-
oP

009-2018- | CALLE PALTAS, BARRIO $ s $ S S s
oP COLMENA CENTRO, 43,000.00 10,843.05 | 29,747.98 350.66 2,058.24 42,999.93
SECTOR LA LIBERTAD

$ $ $ $ $
- SUBTATAL 21440680 | 39,280.96 | 97,80093 | 5646071 | 4:257.6%

TOTAL $197,840.20

DE REAJUSTES
REAJUSTE
PROVISIONAL

CUADRO

REAJUSTE
DEFINITIVO

b 4

PLANILLA No. 01
PLANILLA No. 02
PLANILLA No. 03

\\
III
i

SEPTIMA: GARANTIAS .-
A la suscripcion de la presente acta provisional, si procede la devolucién de la garantia del anticipo.

El contratista tiene la obligaciéon de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del contrato
hasta la recepcion definitiva.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD.-

Las Normas de Control Interno de la Contraloria General del Estado, Articulo 408-29 Recepcion de
Obras, indica "El hecho de que la obra sea recibida a satisfaccion en el acto de recepcion oficial, no
exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez afos
posteriores a la fecha de la recepcion definitiva.", ademas de responsabilizarse del mantenimiento de

la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepcion provisional, el contratista es
responsable por vicios ocultos que presentare |a obray que le sean imputables, conforme lo dispuesto
en la regla tercera del articulo 1937 en concordancia con el articulo 1940 del libro IV de la codificacion
del cédigo Civil, el articulo 99 de la LOSNCP y 123 de su Reglamento General
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NOVENA: CONSTANCIA.-

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para constancia de
lo actuado firman los miembros de la comision en Quito, el 28 de septiembre de 2018 en cuatro

ejemplares de igual tenory efecto

Ing. Erick Garcia
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

i‘ £
arpinga | ’.’ Oscar Hurtado
INO émzi PROCESO FISCALIZADOR

Ing. Lizbeth Taduri
JEFE DE FISCALIZACION
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