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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA CENTRO - JEFATURA DE FISCALIZACION

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO: 027-2018-OP, 028-2018-OP, 029-2018-OP, 030-2018-OP, 031-2018-OP, 032-2018-OP, 033-2018-OP, 034-2018-OP

8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR PUENGASI 027-2018-OP: “REHABILITACION DE
ESCALINATA N24K Y COLOCACION DE PASAMANOS, BARRIO LA MERCED DE LA FLORESTA, SECTOR
ITCHIMBIA”; 028-2018-OP: “MANTENIMIENTO DEL MURO DE CONTECION, CAMINO DE ORELLANA Y PASAJE
MENA, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA”; 029-2018-OP: “REHABILITACION DE CANCHA DE VOLEY,
INTERSECCION CALLE EL CALVARIO, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA™; 030-2018-OP:
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE ACERAS, CALLE VICENTE SOLANO, BARRIO EL DORADO, SECTOR
ITCHIMBIA”; 031-2018-OP:"ARREGLO GENERAL DEL PARQUE E IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS
ENTRE LAS CALLES CARAN Y CALLE "B", BARRIO NUEVA TOLA, SECTOR ITCHIMBA"; 032-2018-OP:
“REHABILITACION DE 100 m EN LA ACERA NORTE DE LA CALLE SUCRE Y AV. PICHINCHA, BARRIO LA
MARIN, SECTOR CENTRO HISTORICO”; 033-2018-OP: “REHABILITACION DE LA ESCALINATA DEL PASAJE
ESMERALDAS, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA”; 034-2018-OP: “REHABILITACION DEL AREA
RECREATIVA (JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES) EN LA PLAZA GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA™.
UBICACION: ESPACIO PUBLICO SECTOR ITCHIMBIA Y CENTRO HISTORICO

OBRA:

En Quito, el 27 de septiembre de 2018 se conforma la comision encargada de efectuar la recepcion
provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

CONTRATISTA: ING. HENRY DANIEL REYES MARTINEZ
FISCALIZADOR EXTERNO: ING. FABIAN CRISTOBAL PONCE NIETO

JEFE DE FISCALIZACION: ING. LIZBETH TACURI SILVA

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO ARQ. JORGE VALDEZ

DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA: ARQ. KLEVER PILAMUNGA

Para efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de esta obra los miembros de la comisién convienen a suscribir la

presente acta, bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-
Firma contrato: 13 de junio de 2018

Mt % 146.655,00 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTAY CINCO CON 00/100

DOLARES
Plazo: 90 dias calendario, contados a partir de la transferencia del anticipo
Con oficio 2018/144566 del 21 de septiembre de 2018 el contratista presento la
solicitud para que se proceda a la recepcion provisional de la obra.
Con oficio AZMS-DGT-FI-2018-074 del 25 de septiembre de 2018 se indica la fecha y hora
para proceder a la recepcion.
Con fecha 27 de septiembre de 2018 se realiz6 dicha recepcion, en la que no se efectuaron
observaciones.
Con memorando AZMS-DGT-FI-2018-063 , se autoriza el incremento de cantidades por un total
de: USD. $. 31.648,04 existe un decremento de USD: $ -39.448,52

SEGUNDA: RECEPCION DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma que ha sido
ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas documentos que sirvieron
de base para la suscripcion del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

A la suscripcion de la presente acta provisional, si procede la devolucion de la garantia del anticipo.

De ser el caso el contratista tiene la obligacién de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del
contrato hasta la recepcion definitiva.
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CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA Y DE PLAZO.-

La liquidacién econémica y de plazo de la obra realizada, se efectut de acuerdo a lo establecido

en el contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLAS DE LIQUIDACION:

Planilla Monto Rgu.;ncmn Multa/Ret/Dev Diferencia anticipo
anticipo 50%
Planilla 1 - 35.881,87 17.940,94 29332 55.386,56
Planilla 2 102.972,65| 55.386,56 | 000 0,00
Costo +% B 0,00 ) 0,00 0,00 0,00
Total 138.854,52 73.327,50 293,32
REAJUSTE DE PRECIOS:

NOTA: CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO. A través de oficio S/N del 13 de junio del 2018, EL CONTRATISTA acogiendose al Art. 131 del
Reglamento General de la LOSNCP, voluntariamente renuncia al reajuste de precios, previsto por la CONTRATANTE, conforme lo dispone el
Art. 82 de la LOSNCP en concordancia con el Art. 127 de su reglamento general.

LIQUIDACION FINAL:

SUBTOTAL EN PLANILLAS B F 138.854,52
SUBTOTAL EN REAJUSTES ) 0.00
PLANILLA COSTO + % 0.00
TOTAL 138.854,52
RETENCION ANTICIPO . - 73.327,50
MULTAS 293,32

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

FECHA DE SUSCRIPCIO_N DEL CONTRATO

13 de junio de 2018

FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO:

25 de junio de 2018

FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio). 7

25 de junio de 2018

PLAZO DE EJECUCION

90 dias

FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO

22 de septiembre de 2018

AMPLIACION DE PLAZO __ 00dias
FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 22 de septiembre de 2018
MONTO DEL CONTRATO USD $ ) ) $ 146.655,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO B B 50,0%
MONTO DEL ANTICIPO USD § - $ 73.327,50
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QUINTA: CONCLUSIONES.-

Por lo expuesto la Comisién declara su conformidad con la ejecucion de las obras:027-2018-OP, 028-2018-OP, 029-
2018-OP, 030-2018-OP, 031-2018-0OP, 032-2018-0P, 033-2018-OP, 034-2018-OP

8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR PUENGASI 027-2018-OP: “REHABILITACION DE
ESCALINATA N24K Y COLOCACION DE PASAMANOS, BARRIO LA MERCED DE LA FLORESTA, SECTOR
ITCHIMBIA”; 028-2018-OP: “MANTENIMIENTO DEL MURO DE CONTECION, CAMINO DE ORELLANA Y
PASAJE MENA, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA”; 029-2018-OP: “REHABILITACION DE CANCHA DE
VOLEY, INTERSECCION CALLE EL CALVARIO, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA”; 030-2018-OP:
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE ACERAS, CALLE VICENTE SOLANO, BARRIO EL DORADO, SECTOR
ITCHIMBIA™; 031-2018-OP:”ARREGLO GENERAL DEL PARQUE E IMPLEMENTACION DE JUEGOS
INCLUSIVOS ENTRE LAS CALLES CARAN Y CALLE "B", BARRIO NUEVA TOLA, SECTOR ITCHIMBA”; 032-
2018-OP: “REHABILITACION DE 100 m EN LA ACERA NORTE DE LA CALLE SUCRE Y AV. PICHINCHA,
BARRIO LA MARIN, SECTOR CENTRO HISTORICO"; 033-2018-OP: “REHABILITACION DE LA ESCALINATA
DEL PASAJE ESMERALDAS, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA”; 034-2018-OP: “REHABILITACION DEL
AREA RECREATIVA (JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES) EN LA PLAZA GUAPULO, SECTOR
ITCHIMBIA”.

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para constancia de lo actuado
firman los miembros de la comisién en Quito, el 27 de septiembre de 2018

(2abs

ING. FABIAN CRISTOBAL PONCE NIETO
FISCALIZADOR EXTERNO

\

ARQ. JORGE VALDEZ ING. LI : ﬁil SILVA
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO JEFE DE FISCALIZACION
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