ACTA DE ENTREGA — RECEPCION PROVISIONAL

®

£ Y

CODIGO MCO-AZC-006-2018
OBRA 4 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR PUENGASI
UBICACION PUENGASI

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 05 de Septiembre de 2018, comparece por una
parte el Ing. Erick Garcia, en calidad de ADMINISTRADOR del Contrato, Arq. Juan Aguilar,
FISCALIZADOR, Arg. Luis Echeverria, TECNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO,
designado por la maxima Autoridad de la Administracién Zona Centro, Ing. Anabel Vintimilla;
por otra parte el Arq. Marcelo Arboleda, que para efectos de esta Acta se denominara el
CONTRATISTA, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega Recepcion Provisional
en la cual se deja constancia de los resultados del trabajo para contrato del proceso MCO-
AZC-006-2018: “4 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MONJAS PUENGASI: 022-2018-
OP “RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI,
SECTOR PUENGASI.” 023-2018-OP: “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA EN LA
CANCHA DE FUTBOL, PARTE FRONTAL, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI”
025-2018-OP: “REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN LA CASA BARRIAL Y
RECONSTRUCCION DE LA BODEGA, BARRIO BALCON DEL VALLE, SECTOR PUENGASI” 026-2018-
OP: “CONSTRUCCION DE PATIO Y CAMINERIAS, BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGAS”.
Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

MZC-AZC-006-2018
Objeto del Contrato: “4 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR PUENGAS|”
Contratista: ARQ. MARCELO ARBOLEDA
Fiscalizador: ARQ. JUAN AGUILAR
Administrador: ING. ERICK GARCIA
Fecha de suscripcién del
Contrato: 20/06/2018
Fecha de suscripcién del
Contrato
Complementario:
Monto del Contrato: S 107.732,14 | Plazo: (dias) 60
Fecha de notificacion de | 28 de junio de Monto del anticipo

3.8

entrega del anticipo: 2018 50% > mi
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N Fech d
Fecha de inicio del plazo| 28 de junio de £ ? - °l 26de agosto de
vencimiento del
del contrato: 2018 2018
plazo del contrato:
Fecha de
Suspension de obra: NO vencimiento del
plazo del contrato:
Fecha de
Ampliacion de plazo : NO vencimiento del
plazo del contrato:
Avance Fisico: 100%

a) Con fecha 20 de junio de 2018 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantia de
obras MCO-AZC-006-2018: “MCO-AZC-003-2018: “4 OBRAS CIVILES EN ESPACIO
o PUBLICO SECTOR MONJAS PUENGASI” entre la Ing. Anabel Vintimilla Aguirre
® ADMINISTRADORA ZONA CENTRO “MANUELA SAENZ” Y Arq. Marcelo Arboleda,
CONTRATISTA.

b) Con MEMORANDO AZMS-DAF-2017-0955 del 29 de junio de 2018, se comunica que se
realizé el pago de anticipo de obras del proceso de menor cuantia de obras MCO-AZC-
006-2018: “4 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MONJAS PU ENGASI” al Arg.
Marcelo Arboleda, CONTRATISTA, con fecha 28 de junio de 2018 a las 17:24. Ademas se
adjunta el correo electrénico de fecha 28 de junio de 2018, mediante el cual se realiza la
notificacion al contratista.

c) Mediante recorrido de obras realizado por el Arq. Marcelo Arboleda, CONTRATISTA,
Arq. Juan Aguilar, FISCALIZADOR e Ing. Erick Garcia, ADMINISTRADOR del contrato el
dia 28 de junio de 2018 y una vez revisados los estudios se determina gue se cuenta
con la informacién necesaria para el inicio de las obras.

d) Mediante Oficio S/N del 06 de agosto de 2018, el Arg. Juan Aguilar FISCALIZADOR
solicita el incremento de cantidades en los rubros del contrato y creacion de rubros
nuevos para cumplir con el objeto del contrato.

_ e) En MEMORANDO AZMS-DGT-FI-2018-0248 de fecha 06 de agosto de 2018, se autoriza
4 la autorizacion de variacién de volimenes de obra.

f) Con oficio S/N de fecha 24 de agosto de 2018 y con nimero de GDOC 2018-129604, el
Arq. Marcelo Arboleda CONTRATISTA solicita la recepcion provisional de las obras que
conforman el contrato del proceso MCO-AZC-006-2018.

g) Con OFICIO AZMS-DGT-FI-2018-0067, de fecha 31 de agosto de 2018, se informa al
Arq. Marcelo Arboleda CONTRATISTA que la recepcion de las obras se realizara el dia
miércoles 05 de septiembre de 2018, a las 10:30am.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en
este caso representado por el fiscalizador de la Administracion Zonal Manuela Saenz.

Para la liquidacién de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados
correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.
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TERCERA: PLAZO.-

a)

b)

c)

d)

f)

El Contrato fue suscrito el 20 de junio de 2018 y el anticipo (50% del monto contractual)
fue acreditado en la cuenta del Arq. Marcelo Arboleda CONTRATISTA, el dia 28 de junio
de 2018, y fue notificado via correo electronico por tesoreria de la Administracion Zona
Centro el dia 28 de junio de 2018. .

La orden de inicio de la obra por parte de la Fiscalizacion, se establecio, mediante Acta
de Inicio, el 28 de junio de 2018.

De acuerdo con el contrato y su cldusula séptima (plazo), el plazo total para la
ejecuciéon de los trabajos contratados es de 60 dias, y, en concordancia con lo
estipulado en el articulo 116 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica (RGLOSNCP).

Con oficio S/N de fecha 24 de agosto de 2018 y con nimero de GDOC 2018-129604, el
Arg. Marcelo Arboleda CONTRATISTA solicita la recepcion provisional de las obras que
conforman el contrato del proceso MCO-AZC-006-2018.

El dia 05 de septiembre de 2018 se realiza la inspeccion previa a la recepcién
provisional de la totalidad de las obras.

En cuanto a la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido
en la clausula séptima (plazo), por lo tanto se encuentra exento de la multa pertinente
descrita en la cldusula octava (multas).

Los plazos se resumen de la siguiente manera:

ANALISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES
Notificacién de entrega |28 de junio de o s AT,
del Anticipo 2018 '
Eapifs daiticio de [aobra 28 de junio de S.egm? Ac.t? de Inicio de obra emitida por
2018 fiscalizacidn
Plazo contractual 60 Dias |Segun Contrato
Paralizacion justificada 00 Dias
Ampliaciones de Plazo 00 Dias
Fecha de Terminacion del | 26 de agosto de
plazo 2018
Fecha ingreso solicitud NA
de ampliacién de plazo
Mora 0 Dias

De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro
del plazo contractual, sin generarse multas por este concepto.
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CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma
que ha sido ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas
documentos que sirvieron de base para la suscripcion del contrato principal, Las cantidades
ejecutadas han sido revisadas vy avaladas por el fiscalizador externo contratado por la
Administracién Zonal Manuela Sdenz el Arq. Juan Aguilar.

Se deja en constancia en la presente acta, que previo a la Recepcion definitiva de las obras
objeto del presente contrato, se debera verificar los siguientes puntos.
e Obra 022-2018-OP y 026-2018-OP, limpieza de remate en juntas y perfilar el filo de la
cancha.
e Obra 023-2018-OP, Remate de sueldas en pasamanos, y ciertas correcciones de
pintura.
e Obra 025-2018-OP, Asegurar la unién del desagiie de 3 a 2” en el lavabo colocado.

QUINTA: LIQUIDACION TECNICA.-
A continuacién se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del
contrato principal, complementario, diferencias de cantidades y costo mas porcentaje, los
mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se
constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de liquidacion, los que
corresponden al siguiente detalle:

a) Lostrabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la tabla de cantidades del contrato
(cldusula cuarta, precio del contrato y corresponden a lo que consta en el cronograma
programado entregado por el Contratista.

b) A fin de cumplir con el objeto del Contrato, se realizé un balance general de las 4 obras

objeto del contrato, en el cual se autorizé incremento y decremento de cantidades y

™ creacién de rubros nuevos, sobre pasando el monto inicial por lo que fue necesario
una certificacion presupuestaria adicional con el siguiente detalle:

cODIGO DESCRIPCION

4 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR DE PUENGASI: RECONSTRUCCION CANCHA DE USO
MULTIPLE, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA EN LA
MCO-AZC-006- | CANCHA DE FUTBOL, PARTE FRONTAL, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI; REHABILITACION DE LAS

2018 BATERIAS SANITARIAS EN LA CASA BARRIAL Y RECONSTRUCCION DE BODEGA, BARRIO BALCON DEL
VALLE, SECTOR PUENGASI; CONSTRUCCION DE PATIO Y CAMINERIAS, BARRIO SAUCES DEL VALLE,
SECTOR PUENGASI

Monto contractual | $107,732.14

Monto incrementos $22,731.30

Monto decrementos $-17,345.90

Diferencia incrementos/decrementos $5,385.40
Rubros nuevos $2,136.08
Diferencia total $7,521.48

SUBTOTAL| $115,253.62

12% IVA $13,830.43

TOTAL| $129,084.05
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a) Dur
mismas que han sido apro
Saenz, cuyos valores se consignan en

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

ante la ejecucion del contrato se han tramitad
badas por fiscalizacion

o dos planillas de avance de obra, las
de Administracion Zonal Manuela
el cuadro resumen a continuacion:

PRECIO
CODIGO OBRA CONTRATADO PLANILLA No.01 | PLANILLA No. 02 COSTO + % ACUMULADO
RECONSTRUCCION S s 5 5 5
022-2018-OP | DE CANCHA DE
L USO MULTIPLE 45,000.00 33,867.31 13,970.65 1,063.46 48,901.42
CONSTRUCCION
DEL CERRAMIENTO
DE LACANCHADE | $ s S S
023-2018-0P | ;101 SAN 28,750.00 21,286.32 11,827.48 33,113.80
ISIDRO DE
PUENGASI
REHABILITACION
DE LAS BATERIAS
SANITARIAS EN LA s § s 5
025-2018-0P | CASA BARRIALY
RECONSTRUCCION 9,482.14 2,318.59 7,743.23 10,061.82
DE LA BODEGA,
BALCON DEL VALLE
CONSTRUCCION DE
PATIOY
CAMINERIAS, $ S S S
026-2018-OP | g pRI0 SAUCES 24,500.00 22,104.01 1,057.54 23,161.55
DEL VALLE, SECTOR
PUENGASI
$ S $ S
SUBIRTA. 107,732.14 57,472.22 55,645.37 2,121.00
$
T 115,238.59

Nota: Para le fecha d
no han sido canceladas debido a que se encuen

SEPTIMA:

A la suscripcion de la presente acta

anticipo.

El contratista

GARANTIAS.-

contrato hasta la recepcion definitiva.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD.-

Las Normas de Control Int
de Obras, indica "El hecho de que
oficial, no exime al constructor de su respo
durante los diez afios posteriores a
responsabilizarse del mantenimiento d

la fec

e elaboracién de la presente acta, |
tran aun e

tiene la obligacion de mantener vigente la g

erno de la Contraloria General del
la obra sea recibida a sa
nsabilidad por vicios ocu
ha de la recepcion definitiva.",
e la obra hasta la Recepcion Definitiva.

provisional, si procede la devolucion de la

os valores sefialados de las planillas,
n revision de fiscalizacion.

garantia del

arantia de fiel cumplimiento del

Estado, Articulo 408-29 Recepcion
tisfaccién en el acto de recepcion
Itos, si estos afloran
ademas de
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Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepcién provisional, el
contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables,
conforme lo dispuesto en la regla tercera del articulo 1937 en concordancia con el articulo

1940 del libro IV de la codificacién del Cédigo Civil, el articulo 99 de la LOSNCP y 123 de su
Reglamento General

NOVENA: CONSTANCIA.-

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para
constancia de lo actuado firman los miembros de la comisién en Quito, el 05 de septiembre
de 2018 en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto

W g

Ing. €ivil. Erick Garcia Arqg. Marc

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO TRATISTA

)
L7 A - \ = Z ;
[ A ALAS
s rria Arg. Juan Aguilar
TECNICO QUE

EN EL PROCESO

FISCALIZADOR
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