ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO MCO-AZC-011-2018
OBRA 8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MONJAS- PUENGASI
UBICACION PUENGASI

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 11 de Diciembre de 2018, comparece por una
parte el Arg. Luis Echeverria P., en calidad de ADMINISTRADOR del Contrato, Ing. Lizbeth
Tacuri, FISCALIZADOR, Arq. Klever Pilamunga, TECNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO,
designado por la maxima Autoridad de la Administracion Zona Centro, Ing. Anabel Vintimilla;
por otra parte el Ing. Renato Fabian Villacis Moscoso en su calidad de Representante Legal de
CUBE, INMOBILIARIA'YY CONSTRUCTORES INMOCUBE Cia. Ltda. Que para efectos de esta Acta
se denominara el CONTRATISTA, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega
Recepcion Provisional en la cual se deja constancia de los resultados del trabajo para contrato
del proceso MCO-AZC-011-2018: “8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MONIJAS
PUENGASI: : “051-2018-OP. REHABILITACION ESCALINATA S3G, BARRIO SAN JOSE DE MONIJAS,
SECTOR PUENGASI. “052-2018-OP. CONSTRUCCION DE ESCALINATA S3M, BARRIO 18 DE MAYO, SECTOR
PUENGASI. “053-2018-OP. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARRIO PRIMERO DE MAYO,
SECTOR MONIJAS. “054-2018-OP. ADOQUINADO DE LA CALLE “C” BARRIO EDEN DEL VALLE (SECTOR
DEL PEAIJE), SECTOR PUENGASI. “055-2018-0P, ADOQUINADO TRAMO FINAL CALLE 55B, BARRIO ELOY
ALFARO, SECTOR PUENGASI. “ 056-2018-OP. CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE “H”, BARRIO
SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI. “057-2018-0OP. CONSTRUCCION ADOQUNADO TRAMO DE LA
CALLE S5E, BARRIO FUTURO LIBRE, SECTOR ‘PUENGASI. “058-2018-OP. READOQUINADO CALLE “E”
(MARIANO CAMPQOS), BARRIO ALMA LOJANA, SECTOR PUENGASI.

Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

MZC-AZC-011-2018
Objeto del Contrato: “8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR PUENGASI”
Ing. Renato Fabian Villacis Moscoso en su calidad de
Contratista: Representante Legal de CUBE, INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORES INMOCUBE Cia. Ltda.
Fiscalizador: Ing. Lizbeth Tacuri
Administrador: Arq. Luis Echeverria P
Fecha de suscripcion del
Contrato: 16/10/2018
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Fecha de suscripcion del
Contrato
Complementario:

Monto del Contrato: S 160.812.98 | Plazo: (dias) 45
Fecha de notificacion de |24 de Octubre de 2’:;“0 o ntiuine | 80.406.50
entrega del anticipo: 2018 e
Fecha de inicio del plazo| 24 de Octubre de Fech? > g 6 de Diciembre de
del contrato: 2018 senpoeets. el 2018

plazo del contrato:

Fecha de
Suspension de obra: NO vencimiento del

plazo del contrato:

Fecha de
Ampliacion de plazo : NO vencimiento del

plazo del contrato:
Avance Fisico: 100%

b)

c)

d)

f)

g)

Con fecha 16 de Octubre del 2018 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantia
de obras MCO-AZC-011-2018: “8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MQONJAS
PUENGASI” entre la Ing. Anabel Vintimilla Aguirre ADMINISTRADORA ZONA CENTRO
“MANUELA SAENZ” y el Ing. Renato Fabian Villacis Moscoso en su calidad de
Representante Legal de CUBE, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORES INMOCUBE Cia. Ltda.
CONTRATISTA.

Con MEMORANDO AZMS-DAF-2018-01456 del 26 de Octubre del 2018, se comunica que
se realizo el pago de anticipo de obras del proceso de menor cuantia de obras MCO-AZC-
011-2018: “8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR MONJAS PUENGASI” al Ing.
Renato Fabian Villacis Moscoso, CONTRATISTA, con fecha 24 de Octubre del 2018 a las
13:27. Ademas se adjunta el correo electrénico de fecha 24 de Octubre del 2018,
mediante el cual se realiza la notificacion al contratista.

Mediante recorrido de obras realizado por el Ing. Renato Villacis M., CONTRATISTA,
Ing. Lizbeth Tacuri, FISCALIZADORA y Arq. Luis H. Echeverria P., ADMINISTRADOR del
contrato el dia 24 de Octubre del 2018 y una vez revisados los estudios se determina
que se cuenta con la informacién necesaria para el inicio de las obras.

Mediante Oficio CUBE # 004-azc-2018 del 30 de Noviembre de 2018, el Ing. Renato
Villacis M. Contratista solicita el incremento de cantidades en los rubros del contrato y
creacion de rubros nuevos para cumplir con el objeto del contrato.

En MEMORANDO AZMS-DGT-FI-2018-0410B de fecha 04 de Diciembre de 2018, se
autoriza la autorizacion de variacion de volimenes de obra.

Con oficio CUBE # 005-AZC-2018 de fecha 06 de Diciembre del 2018 y con niumero de
GDOC 2018-186313, el Ing. Renato Villacis M. CONTRATISTA solicita la recepcion
provisional de las obras que conforman el contrato del proceso MCO-AZC-011-2018.
Con OFICIO AZMS-DGT-FI-2018-095, de fecha 11 de Diciembre del 2018, se informa al
Ing. Renato Villacis M. CONTRATISTA que la recepcion de las obras se realizara el dia
miércoles 13 de Diciembre de 2018, a las 10:00 am.
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SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en
este caso representado por el fiscalizador de la Administracidon Zonal Manuela Saenz.

Para la liquidacion de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados
correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

TERCERA: PLAZO.-

a)

b)

c)

d)

e)

f)

El Contrato fue suscrito el 16 de Octubre del 2018 y el anticipo (50% del monto
contractual) fue acreditado en la cuenta del Ing. Renato Villacis M. CONTRATISTA, el
dia 24 de Octubre del 2018, y fue notificado via correo electrénico por tesoreria de la
Administracidn Zona Centro el dia 24 de Octubre del 2018. .

La orden de inicio de la obra por parte de |a Fiscalizacidn, se establecié, mediante Acta
de Inicio, el 24 de Octubre del 2018.

De acuerdo con el contrato y su clausula séptima (plazo), el plazo total para la
ejecucion de los trabajos contratados es de 45 dias, y, en concordancia con lo
estipulado en el articulo 116 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica (RGLOSNCP).

Con oficio CUBE # 005-AZC-2018 de fecha 06 de Diciembre del 2018 y con numero de
GDOC 2018-186313, el Ing. Renato Villacis M. CONTRATISTA solicita la recepcion
provisional de las obras que conforman el contrato del proceso MCO-AZC-011-2018.
El dia 13 de Diciembre del 2018 se realiza la inspeccién previa a la recepcion provisional
de la totalidad de las obras.

En cuanto a la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido
en la clausula séptima (plazo), por lo tanto se encuentra exento de la multa pertinente
descrita en la clausula octava (multas).

Los plazos se resumen de la siguiente manera:

ANALISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES
Notificacion de entrega | 24 de Octubre del Vasiiies dacbibiica
del Anticipo 2018 :
R P 24 de Octubre del S.egﬁr) Acﬁa de Inicio de obra emitida por
2018. fiscalizacion
Plazo contractual 45 Dias |Segun Contrato
Paralizacién justificada 00 Dias
Ampliaciones de Plazo 00 Dias
Fecha de Terminacion del | 06 de Diciembre
plazo de 2018
Fecha ingreso solicitud
b L NA
de ampliacién de plazo
Mora 0 Dias
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De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro
del plazo contractual, sin generarse multas por este concepto.

CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma
que ha sido ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas
documentos que sirvieron de base para la suscripcién del contrato principal, Las cantidades
ejecutadas han sido revisadas y avaladas por el fiscalizador de la Administracién Zonal
Manuela Saenz, Ing. Lizbeth Tacuri.

QUINTA: LIQUIDACION TECNICA.-

A continuacion se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del
contrato principal, complementario, diferencias de cantidades y costo mas porcentaje, los
mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se
constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de liquidacion, los que

corresponden al siguiente detalle:

a) Lostrabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la tabla de cantidades del contrato
(cldusula cuarta, precio del contrato y corresponden a lo que consta en el cronograma
programado entregado por el Contratista.

b) Afin de cumplir con el objeto del Contrato, se realizé un balance general de las 8 obras
objeto del contrato, en el cual se autorizé incremento y decremento de cantidades y creacion de
rubros nuevos, sin sobre pasar el monto contractual, por lo que no fue necesario una
certificacion presupuestaria adicional.

. CODIGO

DESCRIPCION

MCO-AZC-011-
2018

8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR DE PUENGASI: “057-2018-OP. REHABILITACION
ESCALINATA S3G, BARRIO SAN JOSE DE MONJAS, SECTOR PUENGASI.  “052-2018-OP. CONSTRUCCION
DE ESCALINATA S3M, BARRIO 18 DE MAYO, SECTOR PUENGASI. “053-2018-OP. CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION, BARRIO PRIMERO DE MAYO, SECTOR MONJAS. “054-2018-OP. ADOQUINADO
DE LA CALLE "C” BARRIO EDEN DEL VALLE (SECTOR DEL PEAJE), SECTOR PUENGASI. “055-2018-0P,
ADOQUINADO TRAMO FINAL CALLE 5SB, BARRIO ELOY ALFARO, SECTOR PUENGAS!. “ 056-2018-OP.
CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE “H”, BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGAS!. “057-2018-
OP. CONSTRUCCION ADOQUNADO TRAMO DE LA CALLE S5E, BARRIO FUTURO LIBRE. SECTOR
‘PUENGASI. “058-2018-OP. READOQUINADO CALLE “E” (MARIANQ CAMPOS), BARRIO ALMA LOJANA.
SECTOR PUENGASI.

Monto contractual | $160.692.98

Monto incrementos $25.180.57

Monto decrementos $-36.410.71

Diferencia incrementos/decrementos $-11.230.14

Rubros nuevos $109.78

Diferencia total $-11.120.36

SUBTOTAL| $149.692.62

12% IVA 517,963.11

TOTAL| $167,655.73
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SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

a) Durante la ejecucién del contrato se ha tramitado una Planilla Unica de obra, la misma
que han sido aprobada por fiscalizacion de Administracion Zonal Manuela Sdenz, y

cuyos valores se consignan en el cuadro resumen a continuacion:

Nota: Para le fecha de elaboracion de la presente acta, los valores sefialados de las planillas,

PRECIO ok
CODIGO OBRA CONTRATADO PLANILLA Unica COSTO+% ACUMULADO
Rehabilitacién escalinata $ $
051-2018-OP | S3G Barrio San José de S 14,000.00 | § 15,168.72
g : - 15,168.72
Monjas ,Sector Puengasi
Construccion de escalinata $
052-2018-0OP | S3M,barrio 18 de mayo, S 9,595.69 | S 9,067.52 S -
: 9,067.852
sector Puengasi
Construccién de Muro de $
053-2018-0P | Contencidn, Barrio Primero | $  28,050.72 | §  18,341.97 | $ 109.43
d g 18,451.40
e Mayo, Sector Monjas.
Adoquinado de la Calle "C"
Barrio Edén del Valle $
ey (sector del Peaje) Sector B R5000015  J0A0RTS |5 - 1080275
Puengasi
Adoquinado Tramo Final $
055-2018-OP | calle 5SB, Barrio Eloy S 5,666.57 | S 4,917.60 S " a4 917.60
Alfaro , sector PUENGASI S
Construccién Adoquinado $ $
056-2018-OP | calle "H",Barrio Sauces del | $  18,000.00 S 7
Valle, Sector Puengasi 14,057.61 14,057.61
Construccion Adoquinado
tramo de la calle S5E $ $ $
057-2018-OP | . rrio Futuro Libre, sector | 28,000.00 25,587.50 > " |25,587.50
puengasi.
Re adoquinado Calle "E"
(Mariano Campos) Barrio $ b
058-2018-OP |\ - LolshaSactor $ 4500000 | $ 51,38861 | 51,388.61
Puengasi
$ $ $ $
UB TOT
Rk 160,812.98  |149.332.28 | 109.43 149,441.71
$
TOTAL
149,441.71

no han sido canceladas debido a que se encuentran aun en revision de fiscalizacion.

SEPTIMA: GARANTIAS.-

A la suscripcion de la presente acta provisional, si procede la devolucidn de la garantia del

anticipo.

El contratista tiene la obligacion de mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento del
contrato hasta la recepcion definitiva.
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OCTAVA: RESPONSABILIDAD.-

Las Normas de Control Interno de la Contraloria General del Estado, Articulo 408-29 Recepcion
de Obras, indica "El hecho de que la obra sea recibida a satisfaccion en el acto de recepcion
oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran
durante los diez afios posteriores a la fecha de la recepcion definitiva.", ademas de
responsabilizarse del mantenimiento de la obra hasta la Recepcién Definitiva.

Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepcion provisional, el
contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables,
conforme lo dispuesto en la regla tercera del articulo 1937 en concordancia con el articulo
1940 del libro IV de la codificacion del Codigo Civil, el articulo 99 de la LOSNCP y 123 de su
Reglamento General

NOVENA: CONSTANCIA.-

En consecuencia se da por recibida provisionalmente la obra objeto del contrato. Para
constancia de lo actuado firman los miembros de la comision en Quito, el 11 de Diciembre
de 2018 en cuatro eJempIares de igual tenor y efecto

e,

77 177
g ,’ﬂlll//lf’"' e

a-- -~ :.' fetria

. Renato Villacis M
CONTRATISTA

ga
TECNICO QUE NO INTERVING EN EL PROCESO
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