AR
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL

CODIGO MCO-AZC-012-2018
OBRA 6 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTORES CENTRO HISTORICO-
LALIBERTAD.
UBICACION CENTRO HISTORICO-LA LIBERTAD

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha al 28 de Diciembre de 2018, comparecen por una
parte el Arq. Luis Echeverria P., en calidad de ADMINISTRADOR del Contrato, Ing. Erick Garcia,
FISCALIZADOR, Arg. Klever Pilamunga, TECNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO,
designado por la maxima Autoridad de la Administracion Zona Centro, Ing. Anabel Vintimilla;
por otra parte el Arg. Vicente Carlos Sarzosa Riera, que para efectos de esta Acta se
denominara el CONTRATISTA, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega Recepcion
Provisional en la cual se deja constancia de los resultados del trabajo para contrato del proceso
MCO-AZC-012-2018: “6 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTORES CENTRO HISTORICO —
LA LIBERTAD: : “035-2018-OP. REHABILITACION DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE RIO
VERDE BARRIO EL PANECLLO SECTOR CENTRO HISTORICO. “036-2018-OP. CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION, CALLE SANTIAGO LOPEZ, FRENTE A LA CASA BARRIAL, BARRIO
LIBERTAD MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD. “037-2018-OP. CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MARZO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA
LIBERTAD. “038-2018-OP. REHABILITACION ESCALINATA S/N (cerca calle Pedro de Alcina)
BARRIO COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD. “039-2018-OP, CONSTRUCCION DEL
ADOQUINADO DE LA CALLE 16 DE JUNIO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA LIBERTAD. “ 040-2018-
OP. CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PASAJE DE INGRESO AL CENTRO DE SALUD, BARRIO LA
LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD.

Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

MZC-AZC-012-2018

“6 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTORES CENTRO
HISTORICO- LA LIBERTAD”

Objeto del Contrato:

Contratista: ARQ. VICENTE CARLOS SARZOSA RIERA
Fiscalizador: Ing. Erick Garcia

Administrador: Arq. Luis Echeverria P

Fecha de suscripcion del

Contrato: ’ 2o/ OreR I

Fecha de suscripcion del

Contrato 00/00/0000

Complementario:
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Monto del Contrato: S 227.530.10 | Plazo: (dias) 60 J
Monto del anticipo
Fecha de notificacion de |25 de Octubre de on i
e 50% S 113.765.05
entrega del anticipo: 2018
25 Fecha de

Fecha de inicio del plazo 23 de Diciembre de

de Octubre de vencimiento del

! 2018
de} caRtalg 2018 plazo del contrato: 0
o FECh? . o 23 de Diciembre de
Suspension de obra: NO vencimiento del
2018
plazo del contrato:
Fecha de
; 3 de Diciembre d
Ampliacion de plazo: NO vencimiento del Ll L ki

2018
plazo del contrato: .

? | Avance Fisico: 100%

a) Con fecha 23 de Octubre del 2018 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantia
de obras MCO-AZC-012-2018: “6 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTOR CENTRO
HISTORICO Y LA LIBERTAD” entre la Ing. Anabel Vintimilla Aguirre ADMINISTRADORA
ZONA CENTRO “MANUELA SAENZ” y el Arq. Vicente Carlos Sarzosa Riera en su calidad

de CONTRATISTA.

b) Con MEMORANDO AZMS-DAF-2018-01455 del 26 de Octubre del 2018, se comunica que
se realizo el pago de anticipo de obras del proceso de menor cuantia de obras MCO-AZC-
012-2018: “6 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO SECTORES CENTRO HISTORICO Y LA
LIBERTAD” al Arq. Vicente Carlos Sarzosa Riera, CONTRATISTA, con fecha 25 de Octubre
del 2018 a las 16: 30:29 pm. Ademas se adjunta el correo electrénico de fecha 25 de
Octubre del 2018, mediante el cual se realiza la notificacion al contratista.

c) Mediante recorrido de obras realizado por el Arg. Vicente Carlos Sarzosa Riera,

. CONTRATISTA, Ing. Erick Garcia FISCALIZADOR y Arq. Luis H. Echeverria P,
ADMINISTRADOR del contrato el dia 25 de Octubre del 2018 y una vez revisados los
estudios se determina que s€ cuenta con la informacion necesaria para el inicio de las
obras.

d) Mediante Oficio S/N del 09 de Noviembre de 2018, el Arg. Carlos Sarzosa CONTRATISTA
solicita el incremento de cantidades en los rubros del contrato necesarios para la
planilla No 01 de avance de obra. Esto en virtud de que se necesité realizar trabajos
extra con el fin de completar las actividades sefialadas en los planos.

e) En Memorando AZMS-DGT-FI-2018-0401 de fecha 12 de noviembre de 2018, el Ing.
Erick Garcia FISCALIZADOR solicita se autorice la variacion de volimenes de obra.

f) En Memorando AZMS-DGT-FI-2018-0402 del 12 de noviembre se autoriza mediante
firmas del Arg. Luis Echeverria ADMINISTRADOR vy la Ing. Anabel Vintimilla
ADMINSTRADORA ZONAL como maxima autoridad de la institucion los incrementos
solicitados por parte del contratista y revisados por fiscalizacion.

g) Mediante Oficio S/N del 06 de diciembre de 2018, el Arq. Carlos Sarzosa CONTRATISTA
solicita el incremento de cantidades en los rubros del contrato y la creacion de rubros
nuevos necesarios para la planilla No 02 de liquidacion de obra. %

g
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h) En Memorando AZMS-DGT-FI-2018—0427 de fecha 10de diciembre de 2018, el Ing. Erick
Garcia FISCALIZADOR solicita se autorice |a variacion de volumenes de obra.

i) En Memorando AZMS-DGT—F|—2018-0428 del 11 de diciembre se autoriza mediante
firmas del Arq. Luis Echeverria ADMINISTRADOR y la Ing. Anabel Vintimilla
ADMINSTRADORA ZONAL como maxima autoridad de la institucion los incrementos
solicitados por parte del contratistay revisados por fiscalizacion

j) Con Oficio /N del 21 de diciembre del 2018, y con numero de GDOC 2018-193412, el
Arq. Vicente Carlos Sarzosa Riera, CONTRATISTA solicita la recepcion provisional de las
obras que conforman el contrato del proceso MCO-AZC-012-2018.

k) Con OFICIO AZIVIS—DGT—F!-2018—103, de fecha 27 de Diciembre del 2018, se informa al
Arq. Vicente Carlos Sarzosa R. CONTRATISTA que la recepcion de las obras se realizara
el viernes 28 dia Viernes 28 de diciembre de 2018, a partir de las 10:00 am.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo alas disposiciones del Contratante, €n
este caso representado por el fiscalizador de |a Administracion 7onal Manuela Saenz.

para la liquidacion de cantidades de obra, se han considerado 10s trabajos ejecutados
correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

TERCERA: PLAZO.-

a) El Contrato fue suscrito el 23 de Octubre del 2018 y el anticipo (50% del monto
contractual) fue acreditado en la cuenta del Arg. Vicente Carlos Sarzosa R.
CONTRATISTA, el dia 25 de Octubre del 2018,y fue notificado via correo electronico

por tesoreria de |a Administracion Zona Centro el dia 25 de Octubre del 2018. .

b) Laorden de inicio de la obra por parte de la Fiscalizacion, se establecio, mediante Acta
de Inicio, el 25 de Octubre del 2018.

c) De acuerdo con el contrato y su clausula séptima (plazo), el plazo total para la
ejecucion de los trabajos contratados es de 60 dias, y, en concordancia con lo
estipulado en el articulo 116 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica (RGLOSNCP).

d) Con documentacion /N oficio, de 21 de Diciembre del 2018, y con numero de GDOC
2018-193412, el Arq. Vicente Carlos Sarzosa Riera, CONTRATISTA solicita la recepcion
provisional de las obras que conforman el contrato del proceso MCO-AZC-012-2018.

e) Eldia28de Diciembre del 2018 se realiza la inspeccion previaala recepcion provisional
de la totalidad de las obras.

f) Encuantoa la entrega del objeto del Contrato, el Contratista cumple con lo establecido
en la clausula séptima (plazo), por lo tanto se encuentra exento de la multa pertinente
descritaen la clausula octava (multas).
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Los plazos se resumen de la siguiente manera:

ANALISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS OBSERVACIONES ]

Notificacién de entrega del 25 de Octubre del ; n

o Via correo electrénico.
Anticipo 2018
Fecha de Inicio de la obra igfge 0. el Seguin Acta de Inicio de obra emitida por fiscalizacion
Plazo contractual 60 Dias Segun Contrato
Paralizacion justificada 00 Dias
Ampliaciones de Plazo 00 Dias
Fecha de Terminacion del 23 de Diciembre de
plazo 2018

Fecha ingreso solicitud de
ampliacion de plazo
Mora 0 Dias
De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro
del plazo contractual, sin generarse multas por este concepto.

NA

CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma provisional, la misma
que ha sido ejecutada con sujecion al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y mas
documentos que sirvieron de base para la suscripcion del contrato principal, Las cantidades
ejecutadas han sido revisadas y avaladas por el fiscalizador de la Administracion Zonal
Manuela Saenz, Ing. Erick Garcia.

En la Obra 036-2018-0P: “CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, CALLE SANTIAGO PAEZ
FRENTE A LA CASA BARRIAL, BARRIO LIBERTAD MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD”, se procedio a
planillar la pintura en el muro, sin embargo hasta la fecha de la recepcién provisional no se ha
podido aun pintar debido a que por el material utilizado y a las condiciones de lluvia en las
cuales se fundié el muro de contencion, una vez las condiciones climaticas mejoraron se
evidencié como el salitre de los agregados fue expulsado, por lo cual la pintura se iba a
reventar. Por lo tanto se recomendd que en el periodo de recepcidn provisional hasta la
definitiva se procederia con la pintura.

QUINTA: LIQUIDACION TECNICA.-

Durante la ejecucion del contrato se realizdé dos balances de los rubros contractuales, y la
creacion de un rubro nuevo, todo esto en virtud de cumplir el objeto del contrato.

Los diferentes balances fueron analizados por el contratista y el fiscalizador previa
autorizacién por parte del Administrador del contrato.

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

a) Durante la ejecucion del contrato se ha tramitado una Planilla Unica de obra, la misma
que ha sido aprobada por fiscalizacion de Administracion Zonal Manuela Saenz, y
cuyos valores se consignan en el cuadro resumen a continuacion: %f?
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PLANILLA COS1

VALOR CONTRATO PLANILLA NO. 01 PLANILLA NO. 02 + o

NOMBRE DE OBRA VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA VALOR SIN IVA VALOR SIN VA

‘REHABILITACION DE
ACERAS Y BORDILLOS DE LA
CALLE RIO VERDE, BARRIO $ 10,700.00000 | § 10,605.04 $ 4,985.39
EL PANECILLO, SECTOR

CENTRO HISTORICO"

"CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION, CALLE

SANTIAGO PAEZ FRENTE A

LA CASA BARRIAL, BARRIO $ 26,750.00000 | $ 25,319.78 $ 1,321.40

LIBERTAD MEDIA, SECTOR
.- LA LIBERTAD"

"CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION, CALLE 10 DE

OCTUBRE Y CALLE 3 DE $ 16,880.10000 12,435.87

MARZO, BARRIO EL CANO,

SECTOR LA LIBERTAD"

"REHABILITACION

ESCALINATA S/N (CERCA A

LA CALLE PEDRO DE $ 46,000.00000 29,796.22 9,845.77

ALCINA), BARRIO COLMENA

ALTA, SECTOR LA LIBERTAD"

"CONSTRUCCION DEL

ADOQUINADO DE LA CALLE

16 DE JUNIO, BARRIO EL $ 55,700.00000 | § 48,868.46 $ 352.88

CANO, SECTOR LA

LIBERTAD"

"CONSTRUCCI®ON DE et

ADOQUINADO PASAJE DE

INGRESO AL CENTRO DE $

R SALUD, BARRIO LA $ 71,500.00000 | § 64,779.18 $ 3,212.56 796,31

(] LIBERTAD, SECTOR LA
LIBERTAD" WA, SN

$
$ 227,530.10 $ 191,804.55 $ 20,352.91 726.31

Nota: Para le fecha de elaboracicn de Ig presente acta, los valores sefialados de la planilla NO.
02 de liquidacién, no han sido canceladas debido o que se encuentran aun en revisién de
fiscalizacién.

SEPTIMA: GARANTIAS..-
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OCTAVA: RESPONSABILIDAD.-

recepcion definitiva.”, ademis de

AL 'i ko
dverria P,

Ga=S ,/;S}f;g&w

Arq. Vicen 0s Sarzosa R.
CONTRATISTA

Ing. Er?ck Garcia
FISCALIZADOR
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