ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ

Quito, 12 de noviembre de 2018

INFORME ADMINISTRADOR
CONTRATO 18-DJ-AZC-2018

ANTECEDENTES.-

El 27 de junio de 2018 la Administracion Municipal Manuela Saenz suscribio el contrato N° 18-DJ-
AZC-2018 con el Arg. Jorge Juan Aguilar Ruales, por un valor total del USDS 5.150,45 valor que no
incluye IVA, para que efectue la Fiscalizacion de las obras correspondientes al proceso de menor
cuantia MCO-AZC-006-2018: “CONSTRUCCION DE 4 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO EN LOS
BARRIOS SAN ISIDRO DE PUENGASI, BALCON DEL VALLE, SAUCES DEL VALLE SECTOR MONJAS
PUENGASI, OBRAS: 022-2018-OP: RECONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SAN
ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI; 023-2018-OP: CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE
MALLA EN LA CANCHA DE FUTBOL, PARTE FRONTAL BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR
PUENGASI; 025-2018-OP: REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN LA CASA BARRIAL Y
RECONSTRUCCION DE LA BODEGA, BARRIO BALCON DEL VALLE, SECTOR PUENGASI; 026-2018-OP:
CONSTRUCCION DE PATIO Y CAMINERAS, BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI”

PRIMERA: INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL CONSULTORIA.-

6 FECHA ACTA

. PLAZO | AMPLIACION FECHA DE RECEPCION
CODIGO OBRA FECHA DE INICIO (dias) PLAZO FINALIZACION Rt ot 1
022-2018-0P

023-2018-0OP ) 29 feb 5 05 de septiembre
025-2018-OP 28 Junio 2018 240 0 2 febrero 2018 de 2018
026-2018-0P

a) Conforme lo determina en la clausula Novena.- “PLAZO” del contrato No. 18-DJ-AZC-2018
suscrito con el Arg. Jorge Juan Aguilar Ruales, el plazo para la ejecucién y terminacion de la
totalidad de la fiscalizacion de las obras contratadas, es de DOSCIENTOS CUARENTA (240)
dias contados desde la fecha de notificacion que el anticipo de la menor cuantia MCO-006-
2018, se encuentra disponible; plazo que se considerara acorde a lo estipulado en la clausula
séptima del presente contrato.

b) De acuerdo alo que menciona la clausula Séptima.- “FORMA DE PAGQO”, el pago se realizara
de la siguiente manera: 70% a la firma del Acta de Entrega Recepcion Provisional del
procedimiento de menor cuantia MCO-006-2018 y el 30% se cancelara a la firma del Acta
entrega Recepcion Definitiva del procedimiento de menor cuantia MCO-006-2018.

¢) Mediante Memorando No. AZMS-DAF-2018-0955 de fecha 29 de junio de 2018, se notifica
que el anticipo del proceso de menor cuantia MCO-AZC-006-2018, ha sido acreditado el dia
28 de junio de 2018 a las 17h24.
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d) Con estos antecedentes la liquidacidn de plazos del proceso de Consultoria CDC-AZC-005-
2018 son los siguientes:
RESUMEN DE PLAZOS CONSULTORIA

FECHA FIRMA CONTRATO 27 de junio de 2018
PLAZO CONTRACTUAL 240 dias.

FECHA INICIO 28 de junio de 2018.
FECHA VENCIMIENTO 22 de febrero de 2019
AMPLIACION PLAZO 00 dias.

SEGUNDA: RESUMEN ECONOMICO.-

El contrato de Fiscalizacidn se suscribié por un valor total de USDS 5.150,45 (valor que no incluye
IVA), a la entrega de las planillas y Acta Provisional de la obra fiscalizada objeto de la consultoria, se
cancelara el 70% del monto, y el 30% restante se cancelara con la entrega del Informe Final, copia
del Acta Definitiva de la obra fiscalizada y la suscripcion del Acta de la Consultoria.

022-2018-OP 025-2018-OP
023-2018-0OP 026-2018-0OP

MONTO

CONTRACTUAL $5.150,45
70% A CANCELARSE $ 3.605,32
MULTAS $0,00
TOTAL $3.605,32

De acuerdo a clausula Undécima: Reajuste de Precios.- No se aplicara reajustes de precios, de
conformidad con el Art. 126 del RLOSNCP.

TERCERA: CUMPLIMIENTO ENTREGA DE PLANILLAS Y DOCUMENTACION SOLICITADA POR AZC.

De acuerdo a lo contemplado en el Contrato de Menor Cuantia, en la cladusula Quinta numeral 5.03)
La fiscalizacion, en el término de diez (10) dias calendarios, aprobara u objetara las planillas.

Todas las planillas fueron presentadas en los plazos estipulados en el contrato.

Conforme lo determina en la cldusula Décima.- “MULTAS” del contrato No. 18-DJ-AZC-2018, EL
CONTRATISTA debera elaborar un informe final y la planilla de liquidacion de una obra en el término
de TREINTA (30) dias una vez terminada la obra, contados a partir de la fecha establecida para
realizar la Recepcion Fisica Provisional de la obra. En caso de no presentar es su debida oportunidad
correra la multa equivalente al 0.5% diario del monto de contrato de fiscalizacion.

Mediante Oficio No. FIS-AZC-005-18-03, de fecha 03 de octubre el Arg. Jorge Juan Aguilar Ruales
FISCALIZADOR, hace entrega del informe final provisional del contrato, con el fin de cumplir con lo
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estipulado en la clausula decima antes mencionada.

Con fecha 05 de septiembre de 2018 se firma el Acta entrega recepcion provisional del proceso
MCO-AZC-006-2018.

Y las planillas del contrato del proceso MCO-AZC-006-2018 fueron canceladas con las siguientes
fechas:

Planilla No. 01 24 de septiembre de 2018
Planilla No. 02 y costo +% 12 de noviembre de 2018

CONCLUSIONES.-

El Fiscalizador ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales: ha acogido las observaciones
impartidas por autoridades y técnicos de la Administracion, se ha dado cumplimiento al contrato de
la obra fiscalizada objeto de la consultoria, realizando el tramite para la entrega de planilla N 1, N°
2 de liquidacion, planilla de costo mds porcentaje y Acta Provisional, por tanto es procedente realizar
el pago del 70% de acuerdo a lo sefialado en el numeral 7.01; se deja constancia en este documento
de que cualquier falla no detectada en los trabajos y que posteriormente ocasionare perjuicios por
la aplicacion de los mismos, seré de exclusiva responsabilidad del Fiscalizador Arq. Jorge Juan Aguilar
Ruales.

ATENTAMENTE

Ing. Erick Garcia
ADMINISTRADOR
No. 18-DJ-AZC-2018
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