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Quito, 09 de noviembre de 2018

INFORME ADMINISTRADOR
CONTRATO CD-16-AZC-2018

ANTECEDENTES.-

El 21 de junio de 2018 la Administracion Municipal Manuela Sdenz suscribio el contrato N° CD-16-
AZC-2018 con el Ing. Fabian Cristobal Ponce, por un valor total del USDS 6.613,12 valor que no
incluye IVA, para que efectie la “FISCALIZACION DE 8 OBRAS CIVILES EN ESPACIO PUBLICO
SECTORES ITCHIMBIA Y CENTRO HISTORICO”, OBRAS: 027-2018-OP: “REHABILITACION DE
ESCALINATA N24K Y COLOCACION DE PASAMANOS, BARRIO LA MERCED DE LA FLORESTA, SECTOR
ITCHIMBIA”; 028-2018-0P: “MANTENIMIENTO DEL MURO DE CONTECION, CAMINO DE ORELLANA
Y PASAJE MENA, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA”, 029-2018-0P: “REHABILITACION DE
CANCHA DE VOLEY, INTERSECCION CALLE EL CALVARIO, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA, 030-
2018-OP: “REHABILITACION Y AMPLIACION DE ACERAS, CALLE VICENTE SOLANO, BARRIO EL
DORADO, SECTOR ITCHIMBIA, 031-2018-OP:" ARREGLO GENERAL DEL PARQUE E IMPLEMENTACION
DE JUEGOS INCLUSIVOS ENTRE LAS CALLES CARAN Y CALLE "B", BARRIO NUEVA TOLA, SECTOR
ITCHIMBA”, 032-2018-0P: “REHABILITACION DE 100 m EN LA ACERA NORTE DE LA CALLE SUCRE Y
AV. PICHINCHA, BARRIO LA MARIN, SECTOR CENTRO HISTORICO”, 033-2018-OP: “REHABILITACION
DE LA ESCALINATA DEL PASAJE ESMERALDAS, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA”, 034-2018-0OP:
“REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA (JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES) EN LA PLAZA
GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA”

PRIMERA: INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL CONSULTORIA.-

: FECHA ACTA

cODIGO OBRA | FECHA DE INICIO '::‘?ai? Az'zt:;_%o RECEPCION
PROVISIONAL

027-2018-0P

028-2018-0OP

029-2018-0P

030-2018-0P ’ 27 septiembre

031-2018-OP 25 Junio 2018 290 0 5018

032-2018-0P

033-2018-0P

034-2018-0P

a) Conforme lo determina en la clausula Novena.- “PLAZO” del contrato No. CD-16-AZC-2018
suscrito con el Ing. Fabian Cristobal Ponce, el plazo para la ejecucion y terminacién de la
totalidad de la fiscalizacion de las obras contratadas, es de DOSCIENTOS NOVENTA (290)
dias contados desde la fecha de notificacion que el anticipo de la menor cuantia MCO-005-
2018.

b) De acuerdo a lo que menciona |a clausula Séptima.- “FORMA DE PAGO”, el pago se realizara
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de la siguiente manera: 70% se cancelard a la firma del Acta de Entrega Recepcion
Provisional del procedimiento de menor cuantia MCO-005-2018 y el 30% se cancelara a la
firma del Acta entrega Recepcion Definitiva del procedimiento de menor cuantia MCO-005-
2018.

¢) Mediante Memorando No. AZMS-DAF-2018-0924 de fecha 26 de junio de 2018, se notifica
que el anticipo del proceso de menor cuantia MCO-AZC-005-2018, ha sido acreditado el dia
25 de junio de 2018 a las 19h36.

d) Con estos antecedentes la liquidacidén de plazos del proceso de Consultoria CDC-AZC-007-
2018 son los siguientes:

RESUMEN DE PLAZOS CONSULTORIA

FECHA FIRMA CONTRATO 21 de junio de 2018
PLAZO CONTRACTUAL 290 dias.

FECHA INICIO 25 de junio de 2017.
FECHA VENCIMIENTO 10 de abril de 2019
AMPLIACION PLAZO 00 dias.

SEGUNDA: RESUMEN ECONOMICO.-

El contrato de Fiscalizacion se suscribid por un valor total de USD $ 6.613,12 (valor que no incluye
IVA), a la entrega de las planillas y Acta Provisional de la obra fiscalizada objeto de la consultoria, se
cancelara el 70% del monto, y el 30% restante se cancelard con la entrega del Informe Final, copia
del Acta Definitiva de la obra fiscalizada y la suscripcion del Acta de la Consultoria.

027-2018-0P 029-2018-0P 031-2018-0P 033-2018-0pP
028-2018-0P 030-2018-0P 032-2018-0OP 034-2018-0P
MONTO

CONTRACTUAL $6.613,12

70% A CANCELARSE $4.629,18

MULTAS $0,00

TOTAL $4.629,18

De acuerdo a clausula Undécima: Reajuste de Precios.- No se aplicara reajustes de precios, de
conformidad con el Art. 126 del RLOSNCP.

TERCERA: CUMPLIMIENTO ENTREGA DE PLANILLAS Y DOCUMENTACION SOLICITADA POR AZC.

De acuerdo a lo contemplado en el Contrato de Menor Cuantia, en la clausula Quinta numeral 5.03)
La fiscalizacién, en el término de diez (10) dias calendarios, aprobara u objetara las planillas.

Todas las planillas fueron presentadas en los plazos estipulados en el contrato.
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Conforme lo determina en la cldusula Décima.- “MULTAS” del contrato No. CD-16-AZC-2018, EL
CONTRATISTA deberd elaborar un informe final y la planilla de liquidacién de una obra en el término
de TREINTA (30) dias una vez terminada la obra, contados a partir de la fecha establecida para
realizar la Recepcién Fisica Provisional de la obra. En caso de no presentar es su debida oportunidad
correrd la multa equivalente al 0.5% diario del monto de contrato de fiscalizacién.

Mediante Oficio S/N, de fecha 26 de octubre el Ing. Fabiadn Cristébal Ponce Nieto FISCALIZADOR,
hace entrega del informe del contrato de consultoria, con el fin de cumplir con lo estipulado en la
clausula decima antes mencionada.

Con fecha 27 de septiembre de 2018 se firma el Acta entrega recepcion provisional del proceso
MCO-AZC-005-2018.

CONCLUSIONES.-

El Fiscalizador ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales: ha acogido las observaciones
impartidas por autoridades y técnicos de la Administracion, se ha dado cumplimiento al contrato de
la obra fiscalizada objeto de la consultoria, realizando el trémite para la entrega de planilla N° 1y N°
2 de liquidacién y Acta Provisional, por tanto es procedente realizar el pago del 70% de acuerdo a
lo sefialado en el numeral 7.01; se deja constancia en este documento de que cualquier falla no
detectada en los trabajos y que posteriormente ocasionare perjuicios por la aplicacién de los
mismos, sera de exclusiva responsabilidad del Fiscalizador Ing. Fabian Cristébal Ponce.

ATENTAMENTE

Ing. Erick
ADMINISTRADOR
No. CD-16-AZC-2018
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