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ADMINISTRACION ZONA CENTRO MANUELA SAENZ QUim
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RIPMINRTRACIN ZGHAL MASIELA SAENT

Objeto del informe: Planilla: # 1

1.- DATOS GENERALES:

046-2018-OP CONSTRUCCION CASA BARRIAL ALVARO PEREZ, BARRIO
ALVARO PEREZ, SECTOR SAN JUAN, 047-2018-OP REHABILITACION DEL

Obra: PARQUE RECREATIVO Y TERCERA EDAD EN LAS CALLES JUAN SOTO Y
JUAN OBANDO, SECTOR SAN JUAN, 048-2018-OP CONSTRUCCION DEL
MURO DE CONTENCION BARRIO PLACER ALTO, SECTOR SAN JUAN, 049-
2018-OP ADOQUINADO DEL PASAJE 2, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN
JUAN, 050-2018-OP ADOQUINADO DEL PASAJE, BARRIO EL ROSAL,
SECTOR SAN JUAN

No. Cédigo MCO-AZC-010-2018
Ubicacion: SECTOR SAN JUAN
Periodo de ejecucion: del 25 de octubre de 2018 al 23 de noviembre de 2018
Contratista: Arg. Francisco Amaya Canelos
Fiscalizador: Arg. Jorge Valdez

Monto del contrato: I $125,163.65 ]
Porcentaje anticipo: | 50% |
Monto del anticipo: | $62,581.83 |
Fecha firma contrato: [ Octubre 17 2018 |
Fecha de transferencia anticipo: [ octubre 25,2018 |
Fecha inicial del plazo: [ octubre 25,2018 |
Plazo: [ 60 dias |
Fecha de vencimiento: ( 23/12/2018 |
Prorrogas: | 00 dias |
Fecha de vencimiento definitivo: | diciembre 23, 2018 |
Fecha de presentacion oferta: | septiembre 26, 2018 |

Fecha de carta de recepcion prov.: | |

| INFORME DE FISCALIZACION |

2.- EVALUACION DEL CRONOGRAMA:

Montos Anterior Este periodo Acumulado Porcentaje
Cronograma Programado  [$0.00 $28,827.32 $28,827.32 23.03%
Cronograma Ejecutado  [$0.00 : 74.92%
3.- MULTAS:

Multas por: Multa por dia Dias multa Sub total
Por no disponer en la obra del personal técnico, material
y/o equipos necesarios de seguridad. $125.16 00 dias $0.00
Por cada dia de retraso en la ejecucion del contrato $125.16 00 dias $0.00




Por no realizar el desalojo y/o |a limpieza de los
escombros y materiales sobrantes dentro de los dos

dias plazo siguientes contados desde que el /la $125.16 00 dias $0.00
CONTRATISTA ejecutd la obra.
Por no ubicar el equipo minimo de acuerdo al
cronograma o retirarlos sin causa justificada y sin la $125.16 00 dias $0.00
autorizacién respectiva, se aplicara la multa diaria.
Por no cubrir las zanjas abiertas, perturbando y :
poniendo en peligro al trafico peatonal y vehicular. $125.16 00 dias $0.00
Por no disponer en la obra de la sefializacion adecuada
y suficiente (conos, vallas o barreras de proteccion). $125.16 00 dias $0.00
var correctamente el Libro de Obra
; . Wl - $125.16 00 dias $0.00
ot 1 SuspwnAk FULMIICAd O 110 MIOTERIL S 10y 3
tr(a};;:jassl..lSl.)el’\SICH’\ Injustin 0 no autorizada ae 1o $12516 00 d|as $000
Por la ausencia injustificada del residente de obra.
$125.16 00 dias $0.00
Si ellla contratista no acatare las érdenes de fiscalizacion
y el instructivo de procesos durante el tiempo que dure -
este incumplimiento, se aplicara la multa diaria $125.16 00 dias $0.00
Por no entregar la planilla en el plazo de los primeros
CINCO (5), posteriores al periodo al que corresponde la $125.16 02 dias $250 32
planilla, se aplicara la multa diaria §
Si la obra no cuenta con el rétulo identificativo de la obra $125.16 00 dias $0.00
Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la
ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al b
cronograma valorado, se aplicara la multa del dos por mil $213.50 00 dias $0.00
del monto del contrato
Si el letrero de identificacion de la obra no se encuentre
instalado dentro de los 8 dias posteriores al inicio de la $125.16 00 dias $0.00
obra
Si el contratista superare la tercera devolucién de una
misma planilla, sin subsanar las observaciones $125.16 00 dias $0.00
realizadas por la fiscalizacion.
Si no cumple con el numeral 6. OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: literal a. Obligaciones del contratista: $125.16 00 dias $0.00
Total: $250.32
4.- VARIACIONES DEL CONTRATO
Prorrogas de plazo:
Documento de autorizacion Fecha Prérroga
MEMORANDO 00 dias
Total: 00 dias
Contratos complementarios:
Documento de autorizacion Fecha Monto Incremento
0.00%
0.00%
Total: $0.00 0.00%
Variacién de cantidades de obra:
Documento de autorizacion Fecha Monto Incremento
MEMORANDO # AZMS-DGT-FI-2018-397 noviembre 13, 2018
INCREMENTO $24,514.87
|[DECREMENTO ($36,286.26) -28.99%
Total: ($60,801.13) -48.58%
Costo mas porcentaje:
Documento de autorizacion Fecha Monto Incremento
MEMORANDO 0.00 $0.00 0.00%
$0.00 0.00%
Total: $0.00 0.00%
Autorizacion para presentacién de una sola planilla:
Documento de autorizacion Fecha




S [NFORME DE FISCALIZACION
5.- AVANCE:
Montos:
Montos: Valor Porcentaje
Contrato original $125,163.65 100.00%
Ejecutado planillado (acumulado) 1$93,767.00 _+ 74.92%
Diferencia contratado - ejecutado [($31,396.65) -25.08%
Plazo:
Fecha Tiempo

Fecha inicio octubre 25, 2018
Facha de vencimiento definitivo / Plazo: diciembre 23, 2018 60 dias
Fecha de corte / Dias de ejecucion obra noviembre 23, 2018 30 dias
Fecha / Dias que falta para vencimiento: diciembre 23, 2018 30 dias
6.- LIQUIDACION ECONOMICA
CONTRATO ORIGINAL
Panillas:

Planilla Monto Retencién anticipo 50% Multa/Ret/Dev
Planilla 1 93,767.00 46,883.50 250.22
Costo + % 0.00 0.00
Total 46,883.50 250.32
Reajustes:

Planilla provisional Reajuste definitivo
Anticipo 0.00
Planilla 1 0.00
Total 0.00 0.00
Total Reajustes: 0.00
Liguidacion Planilla 1:
SUBTOTAL EN PLANILLAS 93,767.00
SUBTOTAL EN REAJUSTES 0.00
PLANILLA COSTO + % 0.00
TOTAL 193,767.0C
IVA 12% 11,252.04
TOTAL + IVA 12% 105,019.04
RETENCION ANTICIPO 46,883.50
MULTAS 250.32
NARRATIVO.-

. Descripcion de los trabajos ejecutados.

. Control de calidad.

. Personal y maquinaria del contratista.

. Informe del clima.

. Cuadro de documentos enviados, recibidos. ADJ. copias

. Cumplimiento de obligaciones con el IESS.

. Cuadro de cumplimiento de obligaciones para la entregas de planillas entre contratista y fiscalizador.
. Actividades importantes en este periodo.
. Labores de Fiscalizacion.

« Cumplimiento de guia de buenas practicas ambientales..
. Conclusiones y recomendaciones.

Arqg. Jorge Valdez

FISCALIZADRO PROCESO MCO-AZC-010-2018




De manera general es importante mencionar que el Proceso MCO-AZC-010-2018 contiene 5 obras para la
fiscalizacion que son:

o COTIZACION 1
CODIGO NOMBRE UBICACION SECTOR

CONSTRUCCION CASA BARRIAL ALVARO PEREZ,

2 b CALLE ANDRES PAREDES
BARRIO ALVARO PEREZ, SECTOR SAN JUAN

1 046-2018-0P

REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO Y

CALLE JUAN SOTO Y
2 047-2018-OP TERCERA EDAD EN LAS CALLES JUAN SOTO Y JUAN PPN kg
OBANDO, SECTOR SAN JUAN

CALLE FRANCISCO

3 | 048.2018.0p | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION | CABRERA Y ANDRES
BARRIO PLACER ALTO, SECTOR SAN JUAN PAREDES

. 049.2018.0p | APOQUINADO DEL PASAJE 2, BARRIO EL ROSAL, | CALLE MATILDE
TS | SECTOR SAN JUAN HUERTA Y PASAJE 2
CALLE MATILDE
X 050-2018.0p | ADOQUINADO DEL PASAJE, BARRIO EL ROSAL, | ZALLEMATIOE

SECTOR SAN JUAN

7.1 Descripcion de los trabajos ejecutados. -

El periodo contempla los trabajos realizados desde el 25 de octubre hasta el 23 de noviembre del afio en curso. En las
siguientes obras:

OBRA 046-2018-OP: CONSTRUCCION CASA BARRIAL ALVARO PEREZ, BARRIO ALVARO PEREZ, SECTOR SAN JUAN.-
La construccion de la casa barrial es una construccion mixta de hierro y hormigén: Se realiza la limpieza y replanteo
en el terreno, se procede a la excavacion para la construccién de una cimentacidon corrida, para proceder con el
armado y construccion de la viga de cimentacion a ras del suelo natural, se continua con el corte y armado de hierros
para la conformacién de las columnas, se procede al encofra de las mismas y su fundicién con hormigén de 240
Kg/cm2, se procede desencofrado de columnas, se continua con el encofrado de las vigas y colocacion de las vigas de
hierro tipo i (ASTM-A-36) se coloca la placa colaborante para la loza (e=0.76mm), colocacién de la malla electrosolda
(100x100x6mm) se continua con la colocacion del hormigén de 240 Kg/cm2 para la fundicién de la loza, tomando
muestras de hormigén en cilindros estandarizados para su posterior ensayo y determinacidn de resistencias.

Se continuar en el segundo periodo con la colocacién de la mamposteria enlucido de las mismas, instalaciones
eléctricas - sanitarias, colocacién de ventanas y de la ceramica en el piso y por ultimo la pintura de la casa barrial y la
limpieza total del area de trabajo.

OBRA 047-2018-OP: REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO Y TERCERA EDAD EN LAS CALLES JUAN SOTO Y
JUAN OBANDO, SECTOR SAN JUAN.-

Se realizaron trabajos de limpieza y retiro de la capa vegetal para la construccion del muro de contencién de tipo a
porticado con recubrimiento de piedra basilica, se realiza la excavacion para la fundicion del replantillo y armado del
acero de refuerzo correspondiente a |la cimentacidn corrida de la base del muro de contencidn, para posterior realizar
el armado, fundicion y conformacién de la pared del muro de contencion, tomando muestras de hormigén en
cilindros estandarizados para su posterior ensayo y determinacion de resistencias muro que era necesario construir
para dar seguridad a la mesa de la calzada de la via, dar seguridad a las personas que van a desarrollar las actividades
fisicas recreativas de este sector de la ciudad, se corrigen los niveles en la ejecucién de la plataforma para la




colocacién de los juegos inclusivos, y la construccion de las gradas de acceso a cada una de las plataformas. Se coloca
la subbase sobre la plataforma donde van ubicados los juegos para adultos mayores, se realizd la compactacion e
hidratacién de la subbase clase 3 correspondiente, hasta llegar a los niveles establecidos en los planos y
especificaciones técnicas, tomando muestras de hormigén en cilindros estandarizados para su posterior ensayo y
determinacién de resistencias, se colocaron los juegos inclusivos en el segundo periodo segin planos vy
especificaciones; proceso que se ejecutara en los ultimos dias de terminado el plazo contractual.

OBRA 048-2018-OP: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION BARRIO PLACER ALTO, SECTOR SAN JUAN.-
Construccion del muro de contencion del tipo a porticado, se realiza la excavacion para la fundicion del re plantillo y
armado del acero de refuerzo correspondiente a la cimentacién corrida base del muro a porticado, para posterior se
realizar el armado y fundicién de columnas y vigas, colocacién de piedra basilica para el revestimiento en la pared que
conforman el muro de contencién, tomando muestras de hormigén en cilindros estandarizados para su posterior
ensayo y determinacion de resistencias; muro que era necesario construir para dar seguridad y estabilidad mesa de la
calzada de la via.

OBRA 049-2018-OP: ADOQUINADO DEL PASAJE 2, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN- Se realizaron trabajos de
limpieza de la via, Se proceda a tomar las mediciones, niveles existentes de la via, para tener una referencia de la
cantidad de material de stibase clase tres que seria necesario para colocar en la via, obtener niveles adecuados segun
las especificaciones técnicas; se verifico de la variante planteada para la colocacién de adoquin de hormigén en la
calzada de la via, se construyen los pozos para la recoleccion de aguas lluvias segun las especificaciones y planos. Se
tomaron densidades en campo para subbase clase lll, Se realizaron ensayos de la resistencia caracteristica
(compresion) del adoquin previo su colocacién, con los resultados de laboratorio se autoriza la colocacion del
adoquin en la via. Se verifica la fundicion de bermas que seran de hormigon de 210 Kg/cm2 para confinar el
adoquinado segln lo estipulado en planos y especificaciones, el emporado y limpieza de la via. Con los trabajos
descritos anteriormente se continia con la fundicién del muro de hormigdn ciclépeo, con la colocacion de la malla,
pintura concluyendo los trabajos con la limpieza general del 4rea. Y dando cumplimiento al objeto del contrato.

OBRA 050-2018-OP: ADOQUINADO DEL PASAIJE, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN.- Se realizaron trabajos de
limpieza de la via, Se proceda a tomar las mediciones, niveles existentes de la via, para tener una referencia de la
cantidad de material de subase clase tres que seria necesario para colocar en la via, obtener los niveles adecuados y
segln las especificaciones técnicas; se verificé la variante planteada para la colocacion de adoquin de hormigon en la
calzada de la via, se construyen los pozos par a la recoleccion de aguas lluvias segun las especificaciones y planos. Se
tomaron densidades en campo para subbase clase Ill, Se realizaron ensayos de la resistencia caracteristica
(compresion) del adoquin previo su colocacién, con los resultados de laboratorio se autoriza la colocacion del
adoquin en la via. Se verifica la fundicién de bermas que seran de hormigén de 210 Kg/cm2 para confinar el
adoquinado segun lo estipulado en planos y especificaciones, el emporado y limpieza de la via. Con los trabajos
descritos anteriormente se continta con la fundicién del muro de hormigon ciclépeo, con la colocacion de la malla,
pintura concluyendo los trabajos con la limpieza general del drea. Y dando cumplimiento al objeto del contrato.

7.2 Plazo. -

El plazo contractual total es de 60 dias, el presente cuadro detalle al periodo de intervencion de la planilla 1 (30 dias).

Miércoles Jueves Viernes Sabado

T




Domingo Miércoles Viernes

| Plazo planilla 1 (30 dias)

7.3 Personal, Maquinaria y Materiales de construccion. —

El personal en las obras en el periodo que se esta analizando estd compuesto por un maestro mayor, un albafiil y un
pedn, como cuadrilla minima (en dos frentes de trabajo simultaneo); sin embargo, en el cuadro expuesto en el item
7.7 se detalla el personal de cada obra.

Con excepcion de la retroexcavadora, concretera, vibrador, martillo neumatico, rodillo, plancha compactadora; para
la fundicion del hormigén, construccién de aceras y gradas y compactacion de sub-base y subrasante, no se
encuentra otro tipo de maquinaria, por supuesto porgue la construccién del proyecto no lo amerita.

7.4 Informe del Clima. -

En general en este periodo se ha tenido un clima lluvioso, lo que en ciertas etapas del proyecto, no permitio un
normal desarrollo de las actividades programadas.

7.5 Seguridad, Salud Ocupacional y preservacion del medio ambiente. -
Se ha dispuesto al contratista mantener permanentemente medidas de seguridad en la obra y prevencion de
accidentes con el uso de equipos de proteccion personal como guantes, cascos, chalecos distintivos, gafas, arnés y

orejeras para proteccion visual y auditiva respectivamente, siendo acogidos de manera parcial.

7.6 Cuadro de documentos enviados y recibidos. —

FECHA
; |
No. OFICIO/TRAMITE poCUMENTO | FECHA DE RECEPCION REMITE RECIBE ASUNTO |
. CONTRATISTA Y
Correo electrénico 25-0CT-2018 25-0CT-2018 TESORERIA AZC GilicinuRine PAGO ANTICIPO
: |
S/N 09-NOV-2018 09-NOV-2018 e :&‘:{:ﬁ SCO | ARQ. JORGE VALDEZ VARIACION VOLUMENES
MEMO AZMS-DGT-FI- ARQ. MA. FERNANDA CONOCIMIENTO VARIACION
o) 12-NOV-2018 12-NOV-2018 ARQ, JORGE VALDEZ L oL kARES
FIRMAN CONTRATISTA, FISCALIZADOR Y COMPROMISO EJECUCION
AETN AZ-HOV-3019 12 NEy: 018 ADMINISTRADOR DIFERENCIAS




MEMO AZMS-DGT-Fl- ARQ. MA. FERNANDA ING. ANABEL AUTORIZACION VARIACION DE
2018-397 13:-NRV-3Y 13-NOV:3018 LARREA VINTIMILLA VOLUMENES
ARQ. FRANCISCO ING. ANABEL
2018/182158 28-NOV2018 30-NOV-2018 g AL INGRESO PLANILLA 1 DE AVANCH
ARQ. FRANCISCO DEVOLUCION PLANILLA 1
AZMS-DGT-FI-2018-090 04-DIC-2018 04-DIC-2018 ARQ. JORGE VALDEZ e crRRECCIONES i
ARQ. FRANCISCO ING. ANABEL ;
2018/187890 11-DIC-2018 11-DIC-2018 pi CiNFIAILLA REINGRESO PLANILLA 1 DE AVANCE
MEMO AZMS-BAT-FI- 12-DIC-2018 12-DIC-2018 ARQ. MA. FERNANDA | ¢y pANNY GARATE PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE
2018-411 LARREA 4

7.7 Personal, cumplimiento de obligaciones con el IESS. —

Para la planilla 1 de avance de obra, se trabajo conforme lo muestra el cuadro adjunto:

BARRIAL ALVARO PEREZ, BARRIO ALVARO PEREZ, SECTOR SAN JUAN

~_OBRA 046-2018-OP: CONSTRUCCION CASA

TRABAJADORES DE C - RESI{)ENTE DE
e e e . OBRA
DEL 25/octubre/18 AL 31/octubre/18 7 3 ocasionales Ver nota
DEL 01/noviembre/18 AL
e 23/noviembre/18 23 4 JaEpbun
Total: 30 4

OBRA 047 2018-0P REHABIUTACIGN DEL PARQUE RECRE
' IUAN OBANDO, SECTOR SAN' UAN :

ATWO Y TERCERA EDAD EN LAS CALLES JUAN SOTO Y

3 ocasionales

Ver nota

DEL 25/octubre/18 AL 31/octubre/18 7
DEL 01/noviembre/18 AL :
23/noviembre/18 23 3 ocasionales 1 Ver nota
Total: 30 4

DEL 25/octubre/18 AL 31/octubre/18

3 ocasionales

Ver nota

DEL 01/noviembre/18 AL
23/noviembre/18 8 5 1 ver nota
Total 30 6

DEL 25/octubre/18 AL 31/octubre/18

Ver nota

3 ocasionales
DEL 01/noviembre/18 AL _
23/noviembre/18 23 3 ocasionales 1 Ver nota
Total 30 4




SAN JUAN.

RILL,

DEL 25/octubre/18 AL 31/octubre/18 3 ocasionales Ver nota
DEL2031//T1n0<)\'r\:;er:‘nbl?rre(e//1188 i 23 3 ocasionales 1 Ver nota
Total 30 4

NOTA: EL RESIDENTE CUMPLE SU FUNCION CON UNA CUADRILLA DE TRABAJO Y EL CONTRATISTA (SUPERINTENDENTES) CON LA
SEGUNDA CUADRILLA DE TRABAJO.

*NO SE PRESENTA EN EL ROL DE PAGOS DEL PROFESIONAL RESIDENTE, POR CUANTO NO TIENE RELACION DE DEPENDENCIA
CON EL CONTRATISTA, EL RESIDENTE TIENE AFILIACION VOLUNTARIA POR LO QUE SE ADJUNTA LA FACTURA DE SERVICIOS
PROFESIONALES.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE OBRA, EL 26 DE OCTUBRE SE REALIZA EL RECORRIDO
CONJUNTO DE RECONOCIMIENTO A LAS OBRAS Y LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE
REPLANTEO EN LAS CINCO OBRAS CON PERSONAL OCASIONAL. POR LO SENALADO NO SE PRESENTA AFILIACION AL IESS DE LOS
DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.

POR PREMURA DE TIEMPO AL HABERSE INICIADO TRABAJOS EN LAS CINCO OBRAS DE MANERA SIMULTANEA ES
IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, SE MANEJARON DOS FRENTES FIJOS DE 4 Y 5
TRABAJADORES RESPECTIVAMENTE (TOTAL 9) Y EN LAS OBRAS RESTANTES CON PERSONAL OCASIONAL. LA
CUADRILLA FIJA DE ACUERDO AL TRABAJO QUE ESTABA PROGRAMADO PARTICIPABA EN SITIO ACORDADO POR
CONTRATISTA'Y FISCALIZADOR.

EN 5 OBRAS 7 15Ver nota
\ EN 5 OBRA 23 9 + residente* 9
TOTAL 30 10

7.8 Cuadro de cumplimiento de obligaciones para entrega de planillas entre contratista y fiscalizador.

ENTREGA PLANILLAS
PERIODO DE EJECUCION | OCTUBRE 25 DEL 2018 AL NOV'E“ggﬁg i
i PLANILLA No.
Entrega. planii 5 dias laborables Item. 5.4 Contrato No 40-2018 1
contratista:
Revision Fiscalizador: 10 dias Item. 5.4 Contrato No 40-2018
ENTREGA FECHA DIAS CUMPLIMIENTO MULTA
CONTRATISTA 28/11/2018 2 CUMPLE
FISCALIZADOR 04/12/2018 7 CUMPLE
CONTRATISTA 11/12/2018 7 NO CUMPLE 2 dias
12/12/2018 INGRESO PLANILLA A LA DIRECCION
FIaGhBl AL ADMINISTRATIVO-FINANCIERA




7.9 Conclusiones y recomendaciones. -

El desarrollo de las actividades segln lo estipulado en el cronograma presentado, se puede indicar que a pesar de
haber sufrido de lluvias continuas, el avance fue normal, incluso se ejecuté mayor porcentaje del cronograma
ofertado.

Se detalla la fecha de entrega de la planilla; cabe mencionar que a pesar de la entrega antes mencionada se puede
indicar que el contratista incumple con los plazos de entrega de los mencionados documentos en el reingreso de la
planilla 1 de avance. -

El contratista ha recibido las observaciones necesarias por parte de la fiscalizacion para dar continuidad a las obra,
cabe mencionar que han siendo estas acatadas de manera parcial. Por lo expuesto en caso de presentarse a futuro
alguna falla constructiva se descontara el valor correspondiente en la planilla 2 de liquidacién.

De acuerdo a los trabajos realizados en este periodo (planilla 1 de avance), se adjuntan los ensayos (pruebas de
laboratorio) correspondientes a compresion de adoquines de concreto, % de compactacion de la sub base y sub
rasante; mismos que, cumplen con la especificacion minima requerida.

El cronograma valorado ofertado propone un avance del 23.03% que corresponde a un valor de $28.827.32 usd; sin
embargo, debido a premura de tiempo al estar por terminar el afio fiscal, el contratista ejecutd un 74.92% que
corresponde a un valor de $. 93767.00 usd. Por lo expuesto el contratista cumple con el cronograma de ejecucion de
obra.

Se representa cronograma ofertado y cronograma realmente ejecutado, que refleja lo expresado en el parrafo que
antecede.

7.10 Labores de Fiscalizacién

Los trabajos se desarrollaron cumpliendo con las especificaciones técnicas contractuales.
De acuerdo al cronograma se establece que las obras se desarrollan a un ritmo acelerado.

Se realizd el control de calidad del hormigén, adoquinado, de sub base y sub rasante (Informes de Laboratorio).

Se han mantenido reuniones periddicas con consultores (de disefio) para solventar de manera oportuna cualquier
inquietud de los profesionales técnicos actuantes en obra.

Se realizd de manera conjunta la medicidn de cantidades de obra para la planilla.

7.11 NOTA:

Cabe mencionar que no existe incumplimiento en la ejecucion de los trabajos de las obras del mencionado en el
proceso MCO-AZC-010-2018, pero si dos dias de multa por retraso en entrega de planilla 1 de avance de obra.

Es procedente el pago de la planilla # 1 de Avance de obra.

Atentamente,

Arq. Jorge Valdez.
FISCALIZADOR DE OBRA PROCESO MCO-AZC-010-2018
Administracion Zona Centro Manuela Saenz
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