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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION PROVISIONAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS
PARROQUIAS DE LA ARGELIA, SOLANDA Y
SAN BARTOLO"

CODIGO DEL CONTRATO: COTO-GADMQEA-14-
2018

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 17 dias del mes de agosto. del 2018: en la
Administracién Zonal Eloy Alfaro (AZEA), quienes suscribimos la presente Acta, por la Entidad
Contratante: en calidad de Administradora Zonal Subrogante la Ab. Carolina Espinosa; Arq.
Marcelo Ati, Administrador del Contrato; Arq. Mauricio Zapata como técnico que no ha intervenido
en el proceso de ejecucion del Contrato delegado por el Administrador Zonal, mediante memorando
N° AZEA-DAZ-2018-157 de fecha 24 de julio del 2018 como observador; el Ing. Civil Paul Tobar
Fiscalizador del Contrato, designado mediante memorando No. UFISC-2018-70 del 24 de abril del
2018 y en su calidad de contratista el Ing. Civil Darwin Gonzales ., procurador comun CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SUR , como lo establece el articulo 81 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Pablica y 124 de su Reglamento, nos constituimos en el lugar
objeto del contrato con el fin de dejar constancia de la RECEPCION PROVISIONAL de la
obra denominada: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS
PARROQUIAS DE LLA ARGELIA, SOLANDA Y SAN BARTOLO™ y cédigo No. COTO-
GADMQEA-14-2018, por lo cual se conviene en suscribir el Acta de Entrega Recepcion
Provisional, al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Con fecha 16 de abril. del 2018; La Administracién Zonal Sur “Eloy Alfaro” del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, representado por el Sr. Ing. Fdwin Bosmediano Contero, en su
calidad de Administrador Zonal y Maxima Autoridad de la Entidad y el contratista representado
por el Ing. Civil Darwin Gonzales . procurador comin CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
URBANA DEL SUR, celebran el contrato N° COTO-GADMQIIA-14-2018 mediante el cual se
compromete con la Administracion Zonal Sur a realizar los trabajos correspondientes de la obra
denominada: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS
DE LA ARGELIA, SOLANDA Y SAN BARTOLO” y cddigo No. COTO-GADMOQFEA-14-
2018. de acuerdo a los pliegos y oferta adjudicada.
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CLAUSULA SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA

Se detalla a continuacion la tabla de rubros contratados y ejecutados realmente:

ALCALDIA

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados y que fueron liquidados conforme
“a lo realizado, como también a los costos expresados para cada uno de cllos que incluyen mano de
obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista los cuales
son especificados a continuacion.

)ADES
CONTRATADO CANTID IMPORTE USD.
No. | cob. DESCRIPCION DEL RUBRO u EJECUTADAS
CANTIDAD | UNITARIO l TOTAL ACUMULADO ACUMULADO
1.- ADOQUINADO DE LA CALLE "ANA PERALTA ( CALLE H)"-LUCHA DE LOS POBRES SECTOR MEDIO-PARROQUIA LA ARGELIA
REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. Replanteo via,estacas <20muso de
01 0003 aqUb by afto K anspsts m2 1.677,73 0.50 838,865 1.828,23 914,12
02 V321 [EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor.y compaciacion subrasante m3 560,00 3.48 1.948,800 825,13 2871,45
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m, herramienta
03 0008 | i, desalojo de material 25m m3 28,00 10.52 294,560 39,74 418,07,
CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 Menor a 4000m2, movimiento de :
04 0913|1412 mas /menos 0.20m de core o relleno m2 1.677,73 1,58 2.650,813 0,00 0,00
05 0378  [CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20cm sin excavacion m 24,00 11,50 276,000 0,00 0.00
06 0937  [ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0.50m, hierro andlajes u 4,00 58,62 234,480 11,00 644,82
SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm 609-(2)s Especiicaciones MOP-001-
07 0933 | 02 cluye excavacion, tiberia 6m u 8,00 310,00 2.480,000 9,001 2790,00
- 4501 |ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm Refro tapa existente, alzada altira vari ; 2,00 15.24 30,480 4,00 60.96
able,induye encofrado
PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza superficie,2 manos pintrafico a
o 0976 brocha,sin tiner.sup.aprox. 0.30m2xmi m 501,85 2,09 1.048,867 486,00 973.94
10 V900  [BERMA h=30cm b=15cm F'c=210kg/cm2 610-(1)H m 59,00 11.50 678,500 94,30 1084.45
BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 610-(1)a Especit MOP-001-F2002 s
1 0929 |, M=200m, b SnELe BheoR 40y exeavacion m 105,00 17.51 1.838,550 128,60 2251,79
BORDILLO EN CURVA HOR S.180kg/em2 h=50cm 610-(1)g Espec. MOP-001-F2002,
2 (0588, bM=20cm,bm =15cm,rad.menor 10m.inc.encof, inc.excav m 6,00 21,48 128,880 50'75 1090,11
13 v931  [SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE 403-1 m3 335,54 24.00 8.052,960 363.93 8734,32]
ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/em2 ESPESOR 10cm 610-(2) Especifc MOP-001-
14 0932 | C202 tunta ca da 2 5m acabado espolvoreado morro 1:3 m2 185,00 15.20 2.812,000 168,94 2567,89
15 V27 |ADOQUINADO: ADOQUIN.HORM. F'c=300K g/crr2 401-4(1)a m2 1.677,73 17,50 29.360,275 1785,91 31253,43
© V206 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte ibre 500m wikm | 14.000,00 0.30 4,200,000 29044,58 8713.37
56.874,030 64.368,72
2.- CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE QUISAPINCHA Y SIGSIPAMBA - SANTA ROSA DE LA ARGELIA - PARROQUIA LA ARGELIA
17 0003 [REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. Replanteo via,estacas c20musode | | - 325,34 0.73 23749820 366,12 267.27
equip o bpografico, ransporte
18 | 51" |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desaloo 3 3828 34.94 1.337.60320 281,32 9.829,32
19 V70 | MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150 150x5mm 504(2)A colocada m2 32534 590 1.919,50600 367,91 2170,67
20 0064 | ENCOF DESENC.CONFINAMIEN, LATERAL ACERAS tbla monte, recubierta de aceite m 510,60 112 571,87200 473,61 530,44
B e n sset | 13679 5.322,49890 52.89 7.234.83
2 | %% |MASILLADO DE PISOS MORTERO 1.3 esp.=2cm m 389,12 760 2.957,31200 ’ .
23 0136 ENLUCKQO VERT PALET FINO‘e=2F:m AD}-(ES]VO mortero 1:6,andamios altura m2 91,90 750 689,25000 70,46 528,45
3m,adhesivo dif siios fipo parche,inc.limp.y picado
24 0157 l:,l*:LGUCIDODE FAJAS Y VIGAS e=2cm ancho maximo 40cm, no induye andamios, mortero m 175,86 4.40 77378400 160,07 704,31
2% 0719 [PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS PARANTE TUBO Parank &2m, h=50 m, empotrado A 175,86 1900 8.617,14000 156.79 768271
0.15 m, pintura, suelda, no ciment.
0976  [PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza superficie,2 manos pint rafco a 0 . .
% brocha,sin thiner,sup.aprox. 0.30m2xmi " 175.86 209 367.54740
27 | %% |PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA 2 manos (area <= 200 m2) w2 91,90 3,95 363,00500 85.87 339,19
28 V208 1R ANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte fibre 500m m3.km 865,60 0,30 259,68000 9.859,52 2.957,86
23.416,597 32.245,050
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ALCALDIA

3.- ADOQUINADO DE LA CALLE "S18"- ORIENTE QUITENO -PARROQUIA LA ARGELIA

29 0003 REELAMEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. Replanteo via,estacas ¢/20m,uso de o 148887 0,50 744435 1.396,08 698,04
equip o bpografico, ransporte
1 | ' |ExcAvACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Incluye confor.y compactacion subrasante m3 555,00 348 1.931,400 779,78 2.713,63
31 0008 EXCAVAC!ONA MANO [?E ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m, harramienta 3 21,00 10,52 220920 _ _
manual, desalojo de material 25m
n 0913 |CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 Menor a 4000m2, movimienb de m 148887 158 2352415 R R
ferra mas /menos 0.20m de core o relleno
% | %™ |CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. 20em i excavacion m 1200 | 1150 138,000 . :
3 | " |a7a0A DE POZOS JABONCILLO PRENSADO atra promedio 0.50m, hierro anclajes u 300 5862 175,860 4,00 234,48
35 0933 SUMIDF:'RO:REJIL[A HIERRO,TAZA Y TUB.15cm 609-(2)s Espedificaciones MOP-001- i 6,00 310,00 1,860,000 7,00 2.170,00
F2002 incluye excavacion, beria 6m
" 4501 ALZ/_\DA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kgfem2 Retiro tapa existents, alzada altura vari u 200 15,24 30,480 _ _
able,incluye encofrado
3 0976 PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS impisza superficie,2 manos pinttrafco a " 439,00 2,09 917510 400,00 836,00
brocha,sin hiner,sup.aprox. 0.30m2xml
38 V900 | oA he30emb=16cm F'e=210kg/em2 610-(1}H m 58,00 11,50 667,000 121,05 1.392,08
39 0828  [BORDILLO HORM.SWPLE 180kg/em2 h=50cm 6.10~(1)a Especit MOP-001-F2002 - 25,00 1751 437,750 3 ,25 54719
bM=20cm, bm=15cm,incluye encofrado y excavacion
0588  |BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002, . _ .
40 bM=20cm,bm =15cm rad.menor 10minc.encof inc.excav " 300 21,48 64,440
4 V881G B BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE 403-1 m 297,77 24,00 7.146,480 279,05 6.697,20
2606 |REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado,demol.area afect limpieza,imprim = R _
a hormig. acabado,encofrado, HS=180kg/cm2 m 200 865 17,300
43 V92T | A\DOQUINADO: ADOQUIN.HORM. F'c=300K glem2 401-4(1)a m 1.488,87 17,50 26.055,225 1.366,12 23.907,10
44 V208 R ANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transport libre 500m m3.km 11.100,00 0,30 3.330,000 27.448,26 8.234,48
46.089,215 47.430,200
4.- ADOQUINADO DE LA CALLE "SANTIAGO DE MENDEZ" - LOTIZACION SANTA RITA -PARROQUIA LA ARGELIA
0003 [REPLANTEOQ Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. Replanteo via,estacas ¢/20m,uso de
& equip 0 bpografico,ransports 2 505,63 050 252815 548,82 27441
46 L EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Indluye confor.y compactacion subrasante m 252,82 348 879,814 254,17 884 51
& 0008 EXCA\IIACION‘A MANO PE ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m, herramienta " 12,00 1052 126,240 B
manual, desalojo de matgrial 25m -
m 0913 (?ONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 Menor a 4000m2, movimiento de - 505,63 158 798,895 R
fierra mas /menos 0.20m de corts o relleno W
49 0378 | ANALIZACION TUBERIA CEMENTO GENT. 20cm sin sxcavacion m 12,00 11,50 138,000 « B
50 o ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0.50m, hierro anclajes u 2,00 58,62 117,240 3,00 175.86
0933 |SUMIDERO:REJLLA HIERRO,TAZA Y TUB.15¢m 609-(2)s Espedificaciones MOP-001-
* F2002 incluye excavacion, uberia 6m u 400 31000 1.240,000 4,00 1.240,00
5 4501 AIZQDA SUMIDERQ HORM.SIMPLE: 180kg/cm2 Refiro tapa existents, alzada altura vari u 200 1524 30,480 ;
able,incluye encofrado -
0976  {PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza superficie,2 manos pinttraico a b
33 brocha,sin thiner,sup.aprox. 0.30m2xmi n 17629 20 368,045 144,85 302,74
54 L BERMA h=30cm b=15¢m F'c=210kglem2 610-(1)H m 35,94 11,50 413,310 70,75 81363
0929 |BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 610-(1)a Especit MOP-001-F2002 P
» bM=20cm, bm=15cm,incluye encofrado y excavacion m 74,00 17,51 1.295,740 49,15 860,62
0688  |BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/em2 h=50cm 610-(1)g Espec. MOP-001-F2002,
% bM=20cm,bm =15cm,rad.menor 10m;inc.encof.inc.excav n 200 n4s 42,960 11,00 236,28
57 Y1 | sue-aas cLase 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE 403-1 m 101,12 24,00 2.426,880 109,14 2619.36
2606 |REPARACION BORDILLO DE CALZADA Picado,demol.area afect impieza,imprim
# horrig. acabade,encofrado,HS=160kglem2 n 100 465 81580 475 41,09
59 Ve DOQUINADC: ADOQUINHORM. F'c=300Kg/om2 401-4(1)a m 505,63 17,50 8.848,525 545,73 9.550 98
60 | "% |TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 308-2(2)a Transpar fbre 500m mkm | 10.112,00 030 3.033,600 8.946,78 268403
20.021,595 19.682,810
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5.- ADOQUINADO DE LA CALLE "S26E" - TURUBAMBA ALTO - PARROQUIA SOLANDA
V321
61 EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Indluye confor.y compactacion subrasante m3 454,92 348 1.583,12160 419,51 145089
0008 |[g . : -
& EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES allura maxira 1.8m, herrarienta i 3073 1052 323.27960 .
manual, desalojo de material 25m -
0018  |RELLENO-COMPAGTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. Tierra produch de
63 voose s Joom Hd m 19,26 551 106,12260 37.92 208,94
0034 ; p
& DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km Cargadora fonta, desalojo con i 147 6.40 73.40800 A
volquete distancia maxima 5km -
V206
85 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transporte fibre 500m m3.km 11.373,00 0.30 3.411,90000 14.766,75 443003
V915
66 SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE 403-1(E) m3 227,46 1252 2.847,79920 193,68 2424 87
2206 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO De la mina a la obra, anilo
& perimetral cludad o carrelera 3.k 1000824 030 3.00247200 T.741,22 232417
V27
68 ADOQUINADO: ADOQUIN.HORM. F'c=300Kg/cm2 401-4(1)a m2 909,85 1750 15.922,37500 857,35 15.003.63
V900
69 BERMA h=30cm b=150m F'c=210kg/em2 610-(1)H m 34,15 11,50 392,72500 4291 49347
0933 |SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm 609-(2)s Espedificaciones MOP-001- 000
0, F2002 incluye excavacion, tuberia 6m u 8,00 310.00 2480,00000 9.00 2.790,00
. 0929 |BORDILLO HORM SIMPLE 180kg/om2 h=50cm 610-(1)a EspecitMOP-001-F2002 n 1208 1751 21152080 )
bM=20cm, bm=15¢mincluye encofrado y excavacion -
0
- 930 |CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO areas menores a 1000 m2, aceras, e 36323 132 47946360 168.94
canchas ! 223,00
0679 ”
REPAR.BORDILLOS CALZADA DANOS VEHICULOS
B Demolicion, impieza,encof, adit adheren. (lechada),horm.180,v01.0.012m3,desalojo n 24630 fa 215350400 267,35 231258
0976 |PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS fimpieza superfcie,2 manos pinttrafico a
74 brocha,sin hiner,sup.aprox, 0,30m2xmi m 248,96 2,09 520,32640 224,35 468,89
V936
75 REFACCION DE POZO DE ACCESO 609-(6) u 4,00 62,86 251,44000 3,00 188,58
0980  [ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m marco ang.30x3mm.fondo unipraimer 1m. le
% yenda pintsint autbmotriz 2m.parante 2" . 1.00 40001 40001000 3,00 1.200,03
34,159,468 33.528,08
6.- ADOQUINADO DE LA CALLE "S23F" - BARRIO GENERAL RUMINAHUI - PARROQUIA SOLANDA
V321
77 2 EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) Induye confor.y compactacion subrasante m3 270,30 348 940,64400 342,34 1.191,34
7 0008  |EXCAVACION AMANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m herramenta | 4563 1052 480,02760 N R
manual, desalojo de material 25m
74 0018 RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. Tierra produch de " 11,60 551 £3,91600 23.92 131.80
excavacion,capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador
% 0034 DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.S5km Cargadora fonta, desalojo con o 3403 640 217.79200 ; .
volquete distancia maxima 5km
V206 .
81 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transport fbre 500m m3.km 6.757,50 0,30 2.027,25000 12.050,37 3.615,12
V915
82 * |SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE 403-1(E) m3 118,93 12,52 1.489,00360 97,45 1.220,08
" 2206 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO De la mina a la obra, anilo - 523292 0.30 1569,87600 3.898,00 1.169.40
perimetral ciudad o carretera
V927
84 ADOQUINADO; ADOQUIN.HORM, F'c=300K glem2 401-4(1)a m 540,59 1750 9.460,32500 471,60 8.253,00
V900 5
85 BERMA h=30cm b=15cm F'c=210kglom2 610-(1)H m 65,78 11,50 756,47000 42,40 487,60
% 0933 SUMIDEROREJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.150m 609-(2)5 Especifcadones MOP-001- " 6,00 310,00 1.860,00000 9,00 2.790,00
F2002 incluye excavacion, tuberia 6m
. 0929 |BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/om2 h=50cm 610-{1)a Especit MOP-001-F2002 . 12515 1751 219137650 95,00 166345
bM=20cm, bm=15cm,incluye encofrado y excavacion
o8 0688 [BORDILLO EN CURVA HOR $.180kg/am h=50cm 610-(1)g Espec. MOP-001-F2002, " 1410 2148 302,86800 22.80 48974
bM=20cm,bm =15¢m,rad.menor 10m,inc.encof. inc.excav
0932
ACERA HORM.SIMPLE 180K g/em2 ESPESOR 10cm 610-(2) Especiic. MOP-001- 1.014.1
& F2002,junta ca da 2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3 e 11920 il 150120000 bure L
% 0930 (C)aOnl;::;)RMACION DE SUBRASANTE A MANO areas menores a 1000 m2, aceras, - 118,50 132 156,42000 66,72 88,07
0679 .
REPAR BORDILLOS CALZADA DANOS VEHICULOS
o Demwlicion,impieza,encof., adit adheren. (lechada),horm.180,v0l.0.012m3,desalojo n 27 864 192:11650 19,10 16522
4500
92 ROTURA BORDILLO CON MAQUINA bordillo vial h=50cm, incluido desalojo m 21,63 158 3417540 4510 71,26
- 0976 |PINT URATRAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza superficie,2 manos pintrafco a n 10426 209 217.90340 117,80 246,20
brocha,sin thiner,sup.aprox. 0.30m2xml
V936
9% REFACCION DE POZO DE ACCESO 609-(6) u 3,00 62,86 188,58000 5,00 314,30
o5 0980 ROTULQ TQL Go0.8 DFSCAOBRA 1.1?x2.38m marco ang.30x3mm.fondo unipraimer 1m. le i 1,00 40001 400,01000 3.00 1.200,03
yenda pint sint automotriz 2m.parante 2
24,349,954 24.110,750
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ALCALDIA
7.- ADOQUINADO PASAJE Oe2H Y TRAMO PASAJE SAN LUIS - CALZADO 01 DE MAYO - PARROQUIA SAN BARTOLO
96|V321 EXCAVACION SIN CLASIFICAR 303-2(1) incluye confor.y compactacion subrasants m3 732,85 348 2.550,31800 871,54 3.032,96
o7l0008 EXCAVACION.A MANO QE FSTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m, herramienta m3 2024 1052 31812480
manual, desalojo de material 25m
agloois REL LENQCOMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. Tierra producto de i g0 551 106,12260 132,57 730,46
excavacion,capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador
3910034 DESALOJO Eq}lPO F.’ESADO TIERRAESCOMB.5km Cargadora frontal, desalojo con m3 1065 5.40 7027200 _ R
volquete distancia maxima Skm
100{v206  |TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION 309-2(2)a Transports libre 500m m3km| 1832125 0,30 5.496,37500 30.678,21 9.203,46
101{v915  |SUB-BASE CLASE 3- SIN TRANSPORTE 403-1(E) m3 366,43 12,52 4.587,70360 341,57 4.276,46
102l2206 TR{\NSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO De la mina a la obra, anilo makm 1465720 030 439716000 13.662,80 4.098,84
perimetral ciudad o carrera
03|V927  [ADOQUINADO: ADOQUIN.HORM. F'e=300Kg/cm2 401-4(1)a m2 1832,13 17.50 32.062,27500 1.658,11 29.016,93
104|900 BERMA h=30cm b=15cm F'c=210kg/cm 610-(1)H m 90,76 1150 1.043,74000 678,15 7.798,73
SUMIDERO:REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB.15¢m 609-(2)s Especiicaciones MOP-001- s
10510958 fey0pn incluye excavacion, uberia 6m ¢ S 21000 434000000 12,00 3.720,00
x BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 610-(1)a Especit MOP-001-F2002 49
10610929 bM=20cm, bm=15cmincluye encofrado y excavacion m 2317 17.51 12662,70670 7540 1.320,25
107lo7s PlNTUR{k TBAFICO SENALIZACION BORDILLOS limpieza superfcie,2 manos pint rafco a m 72347 209 151142530 780,00 1.630,20
brocha,sin thiner,sup.aprox. 0.30m2xm
108)V936 REFACCION DE POZO DE ACCESO 609-(6) u 8,00 62,86 502,88000 8,00 502,88
1090136 ENlUCK)IO VERT.PALET.FINO§=ZFm ADﬂESlVO mortero 1:6,andamios alura m2 413 750 30847500
3m,adhesivo ditsiios ipo parche,inc.limp.y picado
1101034 RESANADO FILOS DE VENTANAS,COLUMNAS m 79,00 6,02 47558000 - =
BORDILLO HORM.S.180kg/cm? h=35c¢mb=15¢m 610-( 1)f Especificaciones MOP-001-
111)0683 F2002, incuye excavacion y encofado m 101,04 1751 1.769,21040 50,30 880,75
1120980 ROTUL (‘)T(.)L Go8 DESC.OBRA 1,1fix2.38m marco ang.30x3mmifondo unipraimer 1m ie i 100 400,01 400,01000 100 400,01
yenda pintsintaubmotriz 2mparante 2 ’
72,602,378 66.611,930
TRABAJOS
MONTO REAL CALCULADO 277.513,2365 REALIZADOS 287.977,54

Las obras contractuales que se ejecutaron por este contrato, ascienden a la cantidad total de USD 3
287.977,54 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ¢
CON 54/100 DOLARES) valor que no contempla IVA.

CLAUSULA TERCERA.- FISCALIZACION
La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de la AZEA,

designacion que fue conferida, al Ing. Civil Paul Tobar.

CLAUSULA CUARTA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcién Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales, especiticaciones técnicas y normas vigentes emitidas por ¢l Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalizacién que se adjunta y con
las observaciones que se detallan en la cldusula novena.
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CLAUSULA QUINTA.- SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL
El Contratista, mediante oficio N° 013-TUS-2018 de fecha 20 de julio. del 2018 presenta, a la
Autoridad Municipal de la Zona “Eloy Alfaro”; el pedido de recepcién la misma que fue ingresada
mediante registro No. 2018-111374 y tramite No 0002902 informando, que las obras motivo del
contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion Provisional de los trabajos

ejecutados.

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.
La liquidacién de la obra fue ejecutada en base a la presentacion de la planilla de liquidacién de
acuerdo al detalle adjunto, dejando constancia que el anticipo concedido ha sido amortizado en su

totalidad.

ALCALDIA

De la informacién proporcionada por Fiscalizacion, que a continuacién se detalla, la liquidacién
econdmica del contrato fue en base a los siguientes términos:

[

LIQUIDACION ECONOMICA DEL CONTRATO

ADMINISTRACION ZONAL
ELOY ALFARO

Dir: Cap. César Chiriboga $11-89 v Av. Alonso de Angulo

PRX: 3110 BO2/03/04/05

i LIQUIDO LIQUIDO
PLANILLAS . u‘:l éllfgfno IVA 12% mT;“f‘AMAS ng,cr‘}lg‘gf)o MULTAS | PLANILLAS | PLANILLAS
- : PAGADAS | PORPAGAR
PLANILLANo. 1DE | . _ o . o . e oot ie
l 2 398, 2 5.974.45 0.00
AVANCE DE OBRA 154.797.51 18.575.70 173.373.21 77.398.76 0.00 05.974 .4 O
PLANILLA No. 2 DE ¢ " e )
32.58 595.¢ .228.4¢ 18.316. 3 59912.2 0.00
AVANCE DE OBRA 96.632.58 11.595.91 108.228.49 48.316.29 0.00 912.20 (
PLANILLA N()‘ 3
LIQUIDACION DE 36.547.45 4.385.69 40.933.14 13.041.57 0.00 0.00 27.891.57
OBRA
SUB TOTAL 1 287.977.54 | 34.557,30 | 322.534.84 | 138.756.62 0.00 155.886.65 | 27.891,57
REAJUSTE DE PRECIOS
VALOR DE LA )
VALOR A VALOR DEL
PLANILLAS PLANILLA Y/O TIPO DE REAJUSTE LOR D
praita REAJUSTAR REAJUSTE
REATUSTE
PROVISIONAL DI:I. 138.756.62 138.756.62 PROVISIONAL -138.76
ANTICIPO
REAJUSTE
PROVISIONAI 154.797.51 77.398.76 PROVISTIONAL -77.40
PILANILLA No. 1
TN
PROVISIONAL 96.632.58 48.316.29 PROVISIONAL 4832
PLANILLA No. 2
REAJUSTE PLANITTA - . et -
No. 3 LIQUIDACION 36.547.45 23.505.88 PROVISIONAL 23.51
Pdg 6de8
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De lo que se desprende que existe un saldo a pagar por ejecucion contractual a favor del contratista
por la planilla No. 3 de liquidacion USD 27.891,57 (VEITISIETE MIL. OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 57/100 DOLARES), incluido IVA y por el reajuste provisional de
precios de la planilla No3, liquidacién de obra el contratista tiene un saldo a CANCELAR de -
23.51 ( VEINTITRES DOLARES CON 51/100), este valor no incluye el IVA.

CLAUSULA SEPTIMA.- INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo y la
documentacion de respaldo con la cual el contratista ejecutd los trabajos establecidos en el contrato
suscrito con la Administracién Municipal “Eloy Alfaro”; mismos que determinan que las obras Si
fueron terminadas dentro del tiempo contractual, se presenta el resumen de liquidacion de plazos
que se realizaron en los siguientes términos:

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 16 de abril de 2018
FECHA TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO: 23 de abril de 2018
FECHA EFECTIVIZACION DE ANTICIPO: 23 de abril de 2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE OBRA 23 de abril de 2018
PLLAZO DE EJECUCION: dias calendario 75 dias

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL DE LA OBRA: 7 de julio de 2018
AMPLIACION DE PLAZO 15 dias

FECHA TERMINO CON AMPLIACION 22 de julio de 2018
FECHA TERMINO REAL DE LA OBRA: 20 de julio de 2018

CLAUSULA OCTAVA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS.-

El delegado de la Administracién Municipal “Eloy Alfaro”, conjuntamente con el Contratista, el
Fiscalizador y el Administrador del Contrato visitaron las obras objeto de esta Recepcidn,
constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales, pliegos y
oferta adjudicada y SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, sin embargo el
Contratista respondera por vicios ocultos o deficiencias de construccion, conforme lo dispuesto en
la regla tercera del articulo 1937 del paragrafo séptimo de la Codificacién del Codigo Civil
Ecuatoriano.

CLAUSULA NOVENA.- OBSERVACIONES TECNICAS

Del recorrido producto de la inspeccion de los trabajos, se desprende que no existen observaciones
de orden técnico al haber constatado que ha sido realizada a satisfaccién y de conformidad a las
especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.

CLAUSULA DECIMA: MANTENIMIENTO DE LA OBRA.-

Para proceder a la recepcion definitiva, conforme lo detalla el contrato en su clausula décima octava;
numeral uno; el contratista debera dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas
constructivas que se presenten hasta la recepcion definitiva.
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Con estos antecedentes, se recibe de manera provisional la obra denominada “CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LA ARGELIA, SOLANDA Y
SAN BARTOLO”; ejecutado mediante contrato suscrito con el CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SUR.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DEVOLUCION DE GARANTIAS.

A la suscripcién de la presente Acta de Entrega Recepcion Provisional, procede la devolucién de la
garantia correspondiente al Buen Uso del Anticipo, de acuerdo al Articulo 118 del Reglamento de
la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SUSCRIPCION DEL ACTA.

La Comision declara su conformidad con la ejecuciéon de las obras objeto de esta recepcién y
resuelve recibir y suscribir de manera provisional la obra denominada: “CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DE LA ARGELIA, SOLANDA Y
SAN BARTOLO” ; e¢jecutado mediante contrato suscrito con el CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SUR.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comision Técnica de Recepcion firma la presente Acta en
original y cuatro copias de igual tenor y contenido en la ciudad de Quito, a los 17 dias del mes de
agosto. del 2018 siendo las 16h:00.

C&/&/ A / //

Ab. Carolina Espinosa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
URBANA DEL SUR
‘ ADMINISTRADOR ZONAL (S) CONTRATISTA

il
Rares SRR BN
DO : T a—a s NN
Arq. Marcelo At ’ Arq. Mmiridio Zapata
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 'y DELEGADO AZEA
o - NO PARTICIPANTE EN OBRA

(Lp 2 s Flaan S Clz

In’;g‘f’? Civil Paul Tobar Ing’fﬁ%i] Paul Tobar

FISCALIZADOR JEFE ZONAL DE FISCALIZACION (S)
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