PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 QUIm

ALCALDIA

UBICACION PARROQUIA ARGELIA

CONTRATISTA CONSORCIO RIVETUM DISENO Y REPRESENTANTE LEGAL FREDDY FERNANDO TUMBACO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. YALAMA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO ARQ. BAYARDO VILLACRESES FISCALIZADOR ARQ. NELSON PENAFIEL

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 14 de diciembre del 2018 JEFE DE FISCALIZACION ARQ. FRANKLIN ORTEGA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO viernes, 21 de diciembre de 2018

AMPLIACION DE PLAZO - PLAZO 45 dias

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO  domingo, 03 de febrero de 2019 MONTO DEL CONTRATO $23.713,34

PERIODO DE EJECUCION del 21 al 31 de diciembre del 2018 MONTO DE LA PLANILLA 6335,49 dias

Control diario de actividades.

Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y el reglamenteo de la seguridad industrial.
Medicién de las cantidades ejecutadas.

Control de calidad de materiales y ejecucion de los rubros a través de ensayos de laboratorio de hormigén, compactacion de sub-rasante, y
otros.

Elaboracién de informes técnicos.

Calificacién de personal asignado a la obra.

Control de la ejecucién conforme al cronograma presentado, de la utilizacién y del buen estado del equipo comprometido contractualmente
para la ejecucion de la obra.

Inspecciones para verificar el cumplimiento del objeto contractual y del plazo.

Revision de planillas de ejecucion de obra.

EJECUTADO
N° DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD P.U.
CANTIDAD COSTO

1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO Retiro de capa vegetal |m2 1,45000 83,35 120,86

2 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo m3 34,93988 36,91 1.289,63

3 CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedio |m2 3,52001 222,92 784,68
20cm, herramienta manual

5 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 10,52000 3,54 37,21
altura maxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de
material 25m

6 DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm Horm. m2 14,33996 10,89 156,16
Simple 180kg/cm2, acabado espolvoreado mortero 1:3
aplicado directamente.

7 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE) Incluye transporte, tendido y [m3 25,98993 3,21 83,43
compactado. 403-1

8 GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA f'c=180kg/cm2, |m 13,78000 66,47 915,96
encofrado, tablero contra chapado, espolvoreado, mortero 1:3

9 MALLA ELECTROSOLDADA A 100x100x4mm Malla m2 5,93002 32,11 190,41
electrosoldada, diam.=4mm, 10cmx10cm, instalada

1 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. m2 18,37006 32,71 600,88
Altura promedio de murete 1 metro, table ro contrachapado
de 12mm, recubrimiento con liquido desmoldante.

12 HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 CON ELEVADOR. m3 131,81004 6,53 860,72
Hormigonera y elevador. 503 (5).

14 PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo 2,5m, |u 44,89000 3,00 134,67
codo, tee, yee, pega.

15 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm desagues m : 11,21004 0,45 5,04

22 DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km m3 6,39995 136,13 871,20
Cargadora frontal, desalojo con volquete distancia maxima
5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.

23 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. (M3) m3-km 0,41000 694,24 284,64

TOTAL 6335,49

Pagina 1



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 QUIm
R : ; \

PERSONAL PRESENTE EN OBRA RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO DE OBRA, CUATRO ALBANILES Y DOS PEONES
RETROESCAVADORA, VOLQUETA 8M3, CONCRETERA, VIBRADOR, PLANCHA
MAQUINARIA Y EQUIPO COMPACTADORA.

EL CLIMA BRINDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PAR

TIPO Y NUMERO OFICIO N° 003-GADMQEA-81-2018 FECHA: viernes, 04 de enero de 2019
REMITENTE: CONTRATISTA RECEPTOR: AZEA
ASUNTO: SOLICITA LA APROBACION DE CAMBIO DE PERSONAL

INFORME NARRATIVO, COMENTARIO

ARREGLO DE GRADAS 4
ESCALINATA SECTOR DERROCAMIENTO Y DESALOJO DE ESCALINATA EXISTENTE. CONFORMACION DE LA NUEVA

LUDOTECA CALLE S14F Y AV. -ELSJg/E\EﬁAJéDEgEIGDLCEION DEL PRIMER TRAMO DE SEIS DE LA ESCALINATA. COLOCACION
SIMON BOLIVAR

FECHA DE FIRMA DE CONSTRATO: |14 de diciembre del 2018 PLAZOS (DIAS)
FECHA DE ANTICIPO: jueves, 20 de diciembre de 2018 CONTRATO PRORROGAS TOTAL
FECHA INICIO CONTRACTUAL: viernes, 21 de diciembre de 2018 45 - 45
FECHA TERMINO CONTR.: domingo, 03 de febrero de 2019
FECHA DE TERMINO REAL:
PRORROGAS DE PLAZO
- DIAS

DETALLE TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO OBSERVACIONES - DESCRIPCION AUTORIZADOS

FUERZA MAYOR

SUSPENCION DE OBRA
INCREMENTO DE CANTIDADES
OBRA NUEVA: COSTO + %

TOTAL DE DIAS DE PRORROGA 0 DIAS

7z

PERIODO DE|DIAS DEL|DIAS DE|MONTO I MONTO o
PLANILLA EJECUCION PERIODO PRORORGA PROGRAMADO BIPROBRANEEO EJECUTADO % BIECUIARD
del 21 al 31 de
% . 4 ,72%
PLANILLA 1 diciembre del 2018 10 $6.072,17 25,61% $6.335,49 26,72%
TOTAL 10 $6.072,17 25,61% $6.335,49 26,72%
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PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1
CONTRATO MCO-GADMQEA-81-2018

MULTA POR‘DIA =1 X MILDEL MONTO DEL CONTRETE ]

$0,00

DIAS DE MORA

0

TOTAL MULTA POR MORA AL PLAZO USD.

CLAUSULA DECIMA. MULTA POR MORA EN LA £
FECHA LIMITE DE INGRESO DE PLANILLA

$ 0,00

08/01/2019

FECHA INGRESO DE PLANILLA

08/01/2019

FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA CON 1er CORRECCION.

FECHA LIMITE INGRESO PLANILLA CON 1ERA CORRECCION

FECHA INGRESO PLANILLA CON 1ERA CORRECCION.

FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA CON 2da CORRECCION.

FECHA LIMITE DE INGRESO PLANILLA CON 2da CORRECCION

FECHA INGRESO PLANILLA CON 2da CORRECCION.

TOTAL DE DIAS DE MORA

TOTAL DE MULTA POR MORA A LA PLANILLA

$0,00

NUM. 10.02.1.- NO DISPONE DEL
PERSONAL TECNICO

$0,00

NUM. 10.2.2.- NO CONTAR CON

ROTULO IDENTIFICAVO $0,00
NUM. 10.2.3.-NO ACATAR S
DISPOSICIONES DE FISC. :
NUM 10.2.3.- OBSTACULIZAR o0
TRABAJOS DE OTROS :
TOTAL MULTAS VARIOS  |$0,00

TIPO Y No. DE DOCUMENTO

TIPO Y No. DE DOCUMENTO FECHA
OFICIO 004-GADMQEA-81-2018
REGISTRO 2019-003135 08/01/2019

TIPO, No. DE DOCUMENTO Y FECHA

TRABAJOS REALIZADOS $ 6.335,49
IVA 12% $ 760,26
TOTAL MAS IVA $ 7.095,75
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 3.167,75
MULTAS $ =

TOTAL LIQUIDO A PAGAR $ 3.928,00

~ PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE
TRABAJOS REALIZADOS

IVA 12%

TOTAL MAS IVA

TOTAL LiQUIDO A PAGAR

Ml | |e
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PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2 QUI'ID

CONTRATO MCO GADMQEA 81-2018 ALCALDIA

UBICACION o PARROQUIA ARGELIA

CONTRATISTA CONSORCIO RIVETUM DISENO Y REPRESENTANTE LEGAL FREDDY FERNANDO TUMBACO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. YALAMA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO ARQ. BAYARDO VILLACRESES FISCALIZADOR ARQ. NELSON PENAFIEL

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 14 de diciembre del 2018 JEFE DE FISCALIZACION ARQ. FRANKLIN ORTEGA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO viernes, 21 de diciembre de 2018

AMPLIACION DE PLAZO - PLAZO 45 dfas
FECHA DE TERMINO DE CONTRATO domingo, 03 de febrero de 2019 MONTO DEL CONTRATO $23.713,34
PERIODO DE EJECUCION del 01 de enero al 03 de febrero del 2019 MONTO DE LA PLANILLA

Control diario de actividades.
Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y el reglamenteo de la seguridad industrial.

Medicion de las cantidades ejecutadas.

Control de calidad de materiales y ejecucion de los rubros a través de ensayos de laboratorio de hormigén, compactacién de sub-rasante, y
otros.

Elaboracién de informes técnicos.

Calificacién de personal asignado a la obra.

Control de la ejecucién conforme al cronograma presentado, de la utilizacién y del buen estado del equipo comprometido contractualmente
para la ejecucion de la obra.

Inspecciones para verificar el cumplimiento del objeto contractual y del plazo.

Revisién de planillas de ejecucién de obra.

EJECUTADO
N° DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD P.U.
CANTIDAD COSTO

5 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 10,52000 15,73 165,48
altura maxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de
material 25m

6 DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm Horm. m2 14,33996 74,36 1.066,32
Simple 180kg/cm2, acabado espolvoreado mortero 1:3
aplicado directamente.

7 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE) Incluye transporte, tendido y [m3 25,98993 19,92 517,72
compactado. 403-1

8 GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA f'c=180kg/cm2, |m 13,78000 152,76 2.105,03
encofrado, tablero contra chapado, espolvoreado, mortero 1:3

9 MALLA ELECTROSOLDADA A 100x100x4mm Malla m2 5,93002 126,85 752,22
electrosoldada, diam.=4mm, 10cmx10cm, instalada

10 BORDILLO HORM. S. 180kg/cm2 h=25cm b=15cm Incluye |m 12,33988 9,12 112,54
excavacion y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002
610-(1)d.

11 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH.  |m2 18,37006 33,88 622,38
Altura promedio de murete 1 metro, table ro contrachapado
de 12mm, recubrimiento con liquido desmoldante.

12 HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 CON ELEVADOR. m3 131,81004 8,45 1.113,66
Hormigonera y elevador. 503 (5).

13 CANAL RECOLECTOR 30X20cm, HORMIGON SIMPLE m 40,20986 19,63 789,32
fc=180Kg/cm2, REJILLA.

14 PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo 2,5rh, |u 44,89000 14,00 628,46
codo, tee, yee, pega.

15 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm desagues m 11,21004 43,92 492,34

16 ADOQUIN DECOR. COLOR 15x15x6cm 400 kg/cm2 Arjoquin|m2 30,22005 68,82 2.079,74
de 15x15x6¢cm, cama arena e=3cm, compact. Apisonadora
adoquin, emporado arena '

17 CONFORMAC. A MANO, COMPACT. PLANCHA COMPAC. |[m2 2,32004 68,82 159,67
Dificultad de acceso equipo pesado.

18 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO Corte m 4,33994 43,00 186,62
6x5mm,sellante elastomerico,corte, relleno
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PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2

QUITO
CONTRATO MCO-GADMQEA-81-2018 __aicainia |

19 PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO m 53,13994 80,03 4.252,79
Parante ¢/2m, h=.90 m, empotrado 0.15 m, pintura, suelda,
instalacion, no ciment.

20 ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m marco u 192,37000 1,00 192,37
ang.30x3mm.fondo unipraimer 1m. le yenda
pint.sint.automotriz 2m.parante 2"

21 PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA 2 m2 4,56008 30,30 138,17
manos (area <= 200 m2)
22 DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km m3 6,39995 34,77 222,53

Cargadora frontal, desalojo con volquete distancia maxima
5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.

23 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION. (M3) m3-km 0,41000 177,33 72,71
TOTAL| 15670,07

PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL PRESENTE EN OBRA RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO DE OBRA, CUATRO ALBANILES Y DOS PEONES
RETROESCAVADORA, VOLQUETA 8M3, CONCRETERA, VIBRADOR, PLANCHA

MAQUINARIA Y EQUIPO COMPACTADORA.

ARREGLO ~ DE  GRADAS|_ b~ DE LOS TRAMOS RESTANTES DE LA ESCALINATA. COLOCACION TUBERIA DE

ESSS%’IIIE\I(?IACALLE s14|S:E$TSVR DESAGUE. COLOCACION DE PASAMANOS Y REJILLAS. FUNDICION DE MURO DE HORMIGON
‘|cICLOPEO, ADOQUINADO '

SIMON BOLIVAR

PLAZOS Y FECHAS DEL CONTRATO

FECHA DE FIRMA DE CONSTRATO: |14 de diciembre del 2018 PLAZOS (DIAS)

FECHA DE ANTICIPO: jueves, 20 de diciembre de 2018 CONTRATO PRORROGAS TOTAL

FECHA INICIO CONTRACTUAL.: viernes, 21 de diciembre de 2018 45 - 45
FECHA TERMINO CONTR.: domingo, 03 de febrero de 2019

FECHA DE TERMINO REAL: viernes, 01 de febrero de 2019

. DIAS
DETALLE TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO OBSERVACIONES - DESCRIPCION AUTORIZADOS
FUERZA MAYOR
SUSPENCION DE OBRA
INCREMENTO DE CANTIDADES
OBRA NUEVA: COSTO + %
TOTAL DE DIAS DE PRORROGA 0 DIAS

RECEPCIONDEOBRA
) COMUNICACIONES RECEPCION
TIPO DE RECEPCION FECHAS
TIPO Y No. DE DOCUMENTO FECHA

FECHA DE RECEPCION PROV. 01/02/2019

: 005-GADMQEA-81-2019 o de;g?g*m del
TIEMPO ENTRE RECEPCIONES 180|DIAS
FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA 31/07/2019 2019-016811 .
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PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2
CONTRATO MCO-GADMQEA-81-2018

PERIODO DE|DIAS DEL|DIAS DE|MONTO . MONTO 2
PEANILLA EJECUCION PERIODO PRORORGA PROGRAMADO % PROGRANARO EJECUTADOQ % BJEGUTARD
del 01 de enero al
PLANILLA 1 03 de febrero del|35 $17.641,17 74,39% $15.670,07 100,00%
2019
TOTAL 35 $17.641,17 74,39% $15.670,07 100,00%

MULTA PORDIA =1 X MIL DEL MONTOWDEL CONTRATO $0,00 TIPO Y No DE DOCUMENTO B FECHA
DIAS DE MORA
TOTAL MULTA POR MORA AL PLAZO US

CLAUSULA DECIMA. MULTA POR MORA EN LAE

FECHA LIMITE DE INGRESO DE PLANILLA 08/02/2019 TIPO Y No. DE DOCUMENTO FECHA
FECHA INGRESO DE PLANILLA 08/02/2019 OFICIO 005-EP-2018

REGISTRO 2019-016811 08/02/2019
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA CON 1er CORRECCION.

FECHA LIMITE INGRESO PLANILLA CON 1ERA CORRECCION

FECHA INGRESO PLANILLA CON 1ERA CORRECCION.

FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA CON 2da CORRECCION.

FECHA LIMITE DE INGRESO PLANILLA CON 2da CORRECCION

FECHA INGRESO PLANILLA CON 2da CORRECCION.

TOTAL DE DIAS DE MORA -

TOTAL DE MULTA POR MORA A LA PLANILLA $0,00

CLAUSULA DECIMA. MULTAS

;‘ggs(’)?\&f_ }Egglggsp DhEDEL $0,00 TIPO, No. DE DOCUMENTO Y FECHA
NUM. 10.2.2.- NO CONTAR CON 000
ROTULO IDENTIFICAVO '
NUM. 10.2.3.- NO ACATAR 5000
DISPOSICIONES DE FISC. '
NUM 10.2.3.- OBSTACULIZAR -
TRABAJOS DE OTROS :
TOTAL MULTAS VARIOS  |$0,00

TOTAL DE MULTAS USD
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PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2
CONTRATO MCO-GADMQEA-81-2018

MONTOS PLANILLADOS

~ PLANILLA 1 DE AVAN

TA)\BA.Jos REALIZADOS $ 15.670,67 /] [ /) [/ ( /

IVA 12% $ 1.880,41 K Wl\ j/, "
TOTAL MAS IVA $ 17.550,48 @ ARQ. NELBOK PENAFIEL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 7.835,04 ‘ / FISCALIZADOR
MULTAS' $ / /

TOTAL LIQUIDO A PAGAR $ 9.715,44 /
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| ARQ. FRANKLIN ORTEGA™
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ADMINISTRADORDE CONTRATO

TRABAJOS REALIZADO!

IVA 12%

TOTAL MAS IVA

TOTAL LiQUIDO A PAGAR

o |elel|ewl




