PAGO DEFINITIVO /
ACTA DE ENTREGA RECEPCION ACTA DEFINITIVA #3
CONTRATO PROCESO No. MCS-MQ-AZEE-004-2018

COMPARECIENTES:

En Quito Distrito Metropolitano a los 24 dias del mes de septiembre del dos mil dieciocho,
en las oficinas de la Administracion Zonal Eugenio Espejo, se relinen por una parte el Ing.
Vinicio Ayala, en calidad de Administrador del Contrato No. MCS-MQ-AZEE-004-2018, v
por otra, el Sr. Roberto Cruz en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el Acta
Entrega Recepcion correspondiente al segundo pago al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.Con fecha 25 de junio de 2018, las partes suscribieron el contrato: “CONTRATACION
DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SOCIAL ECOTURISTICO
CERRO LA LUZ DE LA PARROQUIA DE PUELLARO”

1.2.Mediante MEMORANDO N° AZEE-DNC-2018-041, con fecha 28 de marzo de 2018,
se delega como administrador del contrato No. MCS-MQ-AZEE-004-2018 al Ing.
Vinicio Ayala Rodriguez, funcionario de la Unidad de Gestion Participativa de la
‘Delegacion Norcentral/AZEE

~ 1.3.Mediante MEMORANDO No. DGPD -2018-995 de fecha 20 de julio del 2018 suscrito

por la abogada Nicole Galindo, Directora de Gestién Participativa del Desarrollo AZEE,
notifica a la Ing. Johanna Masabanda Narvaez como técnico no interviniente en el
proceso No. MCS-MQ-AZEE-004-2018, para que realice la verlflcamon y firma de las
actas de entrega - recepcion

1.4.El Administrador del contrato recibe a entera satisfaccion la tercera entrega parcial del
servicio definido en los pliegos y el contrato
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SEGUNDA: SERVICIOS RECIBIDOS

| Construccion de un cumbrero.

Implementacion de una cerca (90m) con 30 postes de cemento y alambre de puas (5
| filas) pintado de colores con pintura de caucho

! Implementacion de un reservorio de agua 10m x 25m de largo y 1,6m de profundidad con
2 geomembrana de 1.000 micras.

: Implementacién de 3 sefialéticas en madera tratada de 1 m x por 0.60m con columnas de
| madera de 2 m de alto. Incluye disefio e instalacion.

| Implementacion de un sistema de riego por goteo para 2Ha, 2.200 plantas, incluye
! instalacion y accesorios (conducciones primarias y secundarias, codos, filtros, anilios),
incluye una caja de distribucion con las seguridades respectivas (caja de cemento con réjilla

| y candado).

Implementacion de un sistema de riego por nebulizacion o

ra

| Implementacion de 3 pérgolas de madera tratada:

Pérgolal: Modelo hexagonal de 4 metros de didmetro con techo de PVCy piso de cemento
con pasamanos y bancas.

Pérgola 2: Modelo de 2 pisos con techo de PVC; primera planta piso en cemento y ,
segunda planta piso en madera con pasamanos y bancas. Medida de 2m x 3m total 6 m%”

Pérgola 3: Modelo playera de 2.30m x 2.30m con techo de madera, piso de cemento,
pasamanos y bancas.

Ejecucion de 12 mingas de reforestacion y trabajos de implementacion varios los dias |~
sabados con la participacion de la comunidad estudiantil incluye una bebida de fruta naturat’
200ml para 80 personas y 30 kg de hidrogel.

)

Servicio de logistica para 2 salidas pedagogicas para 160 personas cada salida 4

Elaboracion de un video promocional en alta resolucién de 1 minuto para redes sociales. /
7

Nota: Se adjunta informe de actividades realizadas por e/ contratista e informe del administrador del contrato para cada una
de las actividades

TERCERA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

La recepcion del servicio se realizé de conformidad con los términos de referencia con
estricta observacion al contrato y pliegos de peticion.



CUARTA: CONDICIONES TECNICAS Y OPERATIVAS

Mediante OFICIO N° 003-TCIM-GADDMQ-2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, el
Administrador del Contrato recibe la tercera entrega del servicio, conforme a los términos
de referencia establecidos en los pliegos de contratacion y deja constancia del mismo. e

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados es de
90 dias, contados desde la fecha de suscripcién del contrato.

El contrato cumple con la entrega del tercer informe parcial del servicio, que
correspondiente del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2018, por lo que no registra

ningun tipo de multa. e
P e
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SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA:
@
MONTO 32.000,00 PROYECTO MONTO ANTICIPO TOTAL A SALDO PENDIENTE
CONTRATADO PLANILLADO | DEVENGADO PAGAR
ANTICIPO 16.000,00
(50%)
PLANILLA No. 3 de avance CONTRATACION $1.751,63 $ 875,82 $ 875,81 | MONTO $ 32.000,00
ITEMS (8, 9y 10) DE SERVICIOS CONTRATO
PARA LA
EJECUCION DEL
PROYECTO PRIMERA $ 8.700,97
SOCIAL PLANILLA
ECOTURISTICO
CERRO LA LUZ
DE LA SEGUNDA $ 21.5647,40
PARROQUIA DE PLANILLA
PUELLARO
CONTRATO_No. TERCERA | 5175750
- PLANILLA
004-2018 (Partida
73.02.37) /PAGO
DEFINITIVO
SALDO 0,00

Por lo expuesto corresponde el pago definitivo, por el valor de USD. 1.751,63 (mil
setecientos cincuenta y uno Délares Americanos con sesenta y tres centavos, mas IVA),
llegando a la liquidacién total del contrato.

SEPTIMA: ACEPTACION

Las partes libre y voluntariamente aceptan en su totalidad lo sefialado en la presente acta,
firmando para constancia y en fe de aceptacién en tres ejemplares de igual de tenor y

contenido.




RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

VlnICIo Germaﬁ Ayala Rodrlguez gunez T
-~ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EMPRESA TECNfCA DE
No. MCS-MQ-AZEE-004-2018 CONSTRUCCIONES TCIM CIA.LTDA.
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Joharina\Masabanda Narvaez

TECNICO NO INTERVINIENTE

9@ No. MCS-MQ-AZEE-004-2018




