QUITO

O T R I
ADMINISTRACION ZONAL FUGENICESPEIO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-012-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 24 de agosto de 2018, se conforma la comisién encargada de
efectuar la Recepcién Provisional de la obra: “OBRAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS INAQUITO -Re adoquinado de la calle la Playita E17A y de la
calle N32H. Bellavista Canal 8, Parroquia lfiaquito” ubicadas en calle la Playita E17A y
de la calle N32H. Bellavista Canal 8, Parroquia Ifiaquito; la misma que queda integrada
de la siguiente manera: el Ing. Omar Estacio Mufioz, en su calidad de Contratista, el
Arg. Giovanni F. Patin Tapia, como Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el
Ing. Jaime Paltan Caiza, como delegado de la Administracién Zonal “Eugenio Espejo”
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Arq. Darwin Loyola Quituizaca,
como Administrador del Contrato, y la Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de
Fiscalizacion (en calidad de técnico que no intervino en el proceso de ejecucion); quienes
convienen en suscribir la presente Acta de Recepcién Provisional de la obra civil, bajo las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-012-2018, otorgado el 11 de junio de 2018, la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito, procedié a
contratar con el Ing. Omar Estacio Mufioz, quien en su calidad de contratista se
comprometio a ejecutar y entregar la obra denominada: “OBRAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS INAQUITO -Re adoquinado de la calle la Playita E17A y de la
calle N32H. Bellavista Canal 8, Parroquia liiaquito”.

El valor del mencionado contrato es de: 23,697.62 ddlares, y un plazo de ejecucidn de
cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la suscripcién del contrato.

El monto entregado como anticipo fue de 11,848.81 délares, el cual fue transferido a la
cuenta bancaria del contratista, el 18 de junio de 2018.

El Contratista, mediante oficio 2018-OFEM-055, presentado al Administrador Municipal
de la Zona “Eugenio Espejo” con fecha, 31 de julio de 2018, tramite ticket No. 2018-
116448, recibido en el Departamento de Fiscalizacion el 13 de agosto de 2018; informé
que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la
Recepcion Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mencidn.

En vista de que no existieron observaciones en la inspeccion realizada a la obra por parte
de la comisién asignada para la Recepcion Provisional, se procede con el pedido de
recepcion provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.- Forman
parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Elinforme del fiscalizador de la obra.
2. El informe de recorrido e inspeccién de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comisién de recepcion.
3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO. Cy\
4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO DEL
PROYECTO. 71(
Y
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CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de la
AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Arq. Giovanni F. Patin Tapia.

La administracién del contrato estuvo a cargo del Arq. Darwin Loyola Quituizaca
CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comisién establecida para la recepcidn provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que
constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO | PROVISIONAL | OBSERVACION
DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 23,697.62
ANTICIPO 11,848.81 0.00
PLANILLA No. 01LIQ. 23,692.73 0.00 | Pendiente Pago
COSTO + %
TOTAL PLANILLAS
(EJECUTADO) 23,692.73 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 23,692.73

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

i i I e { H e
§
; MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL "EUGENIO ESPEJO"
PLANILILA DE OBRAS
OBRA: OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INAQUITO: Re adoquinado | L
P .. de la calle La Playita E17A y de la calle N32H .. |-
[UBICACION: i __Bellavista Canal 8, Parroquia de Ifiaquito . 23.697,62
CONTRATISTA: | _____Ing. Omar Estacio Muioz [ 2369273
CODIGO CONTRATO M CO-M Q-AZEE-012-2018 { 19-jun-18
31-jul-18
No. | CcOD. DESCRIPCION DEL RUBRO U
UNITARIO TOTAL TOTAL
I INAQUITO: READOQUINADO Y BORDILLOS DELA CALLELA PLAYITA E17A
TRABAJOS VARIOS
- 0961 _|LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON // m2 12200 282.10 344.16
2 0003 REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. // Replanteo via,ey m 01,6800 12,90 8,77
3 V321 _|EXCAVACION SIN CLASIFICAR // 303-2(D)Incluye confor.y compactad m3 4,0400 56.42 227,94,
4 0034 DESALOJO EQUIPO PESA DO TIERRA/ESCOMB.5km// Cargadora fron m3 6.4000! 79,00 505,60
5 2206 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCA VACION // Vi m3.km 0.3400 394.94 l34,g§]
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ADOQUINADO
6 V915 |SUB-BASECLASE3 - SIN TRANSPORTE// 403-1(E) m3 12,5200 56,42 706,38
7 V207 |TRANSP.SUB-BASE,BASEMAT.MEJOR.Y FRESADO // 309-4(2) m3.km 03400 2.256,78 767,31
8 0008 |EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura max]  m3 10,5200 1,23 12,94
9 2206 |SOBREACARREO DEESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION// V| m3.km 0,3400 6,14 2,09
10 0034 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km// Cargadora fron m3 6,4000 1,23 7,87
11 0900 _|BERMA HS.210kg/cm2 h=30cm b=15cm,ENCOFR. // 610-(1)b EspecifM{ m 13,0300 56,90 741,41
12 - 0078 |ACERO DEREFUERZO Fy=4200 kg/cm2 // 504(1) Especificaciones MOH kg 1,9000 126,38 240,12,
13 V672 |ADOQUINADO BLOQUES HORM. Fc=350Kg/cm2 // 401-4(1)b m2 18,1200 267,96 4.85544
14 1998 |ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m// horm.simple 210 kg m 178,2700| 2,00] 356,54
15 (0936 |BAJADA DEPOZOS // u 12,4900 1,00) 12,49
16 V935 [CERCO YTAPA DE HIERRO POZO DE REVISION // 609-(5) u 180,6000 0,00 0,00,
17 0933 |SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm// 609-(2)s Especificq u 346,1600 2,00 692,32,
18 0070 |HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones M( m3 141,1200 0,00 0,00
19 V011 |AGUA PARA CONTROL DEPOLVO // 205-(1) m3 54100 0,00 0,00,

BORDILLOS
20 1000 |ROTURA BORDILLO VIALINCL. DESALOJO 5km// h=50cm m 4,4300 20,80 92,14
21 2206 |SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION// VI m3.km 0,3400| 6,38 2,17
22 0034 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km// Cargadora fron m3 6,4000 2,11 13,50
23 0929 |BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm// 610-(1)a Especif. MOP; m 18,1100 6,00 108,66
24 (0688 |BORDILLO EN CURVA HORS. 180kg/cm2 h=50cm// 610-(I)g Espec.MQ m 21,8300 7,00 152,81
25 0679 |REPAR.BORDILLOS CALZADA DAPOS VEHICULOS // Demolicion,lin m 8,7600| 0,00 0,00
26 4502 |SUB-BASECLASE 3, COMPACTACION PLANCHA // estricto cumplini m3 13,7400 0,00 0,00}
27 V251 |ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CADA // 610-(2)cJunta fibr.8| m2 16,6100 16,23 269,58
28 0930 |CONFORMACION DESUBRASANTE A MANO// areas menores a 100 m2 1,3200| 0,00 0,00}
29 4290 |ENCHAMBADO TRANSPORTE 10km// transporte, colocacion de chai m2 5,2000 0,00 0,00

I INAQUITO: READOQUINADO Y BORDILLOS DELA CALLEN32H

TRABAJOS VARIOS
30 0961 |LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON // m2 1,2200 404,49 493,48
31 0003 |REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. // Replanteo via,e m 0,6800 0,00 0,00
32 1004 |ROTURA MANUAL ACERA e=5cm INCL.DESAL.5km// m2 2,7600 16,57 45,73
33 V321 |EXCAVACION SIN CLASIFICAR // 303-2(1)Incluye confor.y compactag m3 4,0400 80,89 326,30
34 0034 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km// Cargadora fron| m3 6,4000 83,11 531,90
35 2206 |SOBREACARREO DEESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION// Vi m3.km 0,3400 415,59 141,30

ADOQUINADO
36 V915 |[SUB-BASECLASE3 - SIN TRANSPORTE// 403-1(E) m3 12,5200 80,89 1.012,74]
37 V207 |TRANSP.SUB-BASE.BASEMAT.MEJORY FRESADO// 309-4(2) m3.km 0,3400[  3.235,98 1.100,23
38 0008 |EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxif m3 10,5200 0,73 7,68
39 2206 |SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION// V|  m3.km 0,3400 0,00 0,00
40 0034 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km// Cargadora fron) m3 6,4000 0,73 4,67
41 0900 |BERMA HS.210kg/cm2 h=30cm b=15cm ENCOFR. // 610-(1)b Especif.M m 13,0300 24,20 315,33
42 0078 |ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 // 504(1) Especificaciones MO} kg 1,9000 79,90 151,81
43 V672 |ADOQUINADO BLOQUES HORM. Fc=350Kg/cm2 // 401-4(1)b m2 18,1200 387,38 7.019,33
44 1998 |ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m// horm.simple 210 kg m 178,2700 2,00 356,544
45 0936 |BAJADA DEPOZOS // u 12,4900 0,00 0,00}
46 V935 |CERCO YTAPA DE HIERRO POZO DE REVISION // 609-(5) u 180,6000 0,00 0,00
47 0933 |SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm// 609-(2)s Especificd u 346,1600 2,00 692,32
48 0070 |HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MQ m3 141,1200 0,00/ 0,00}
49 V011 |AGUA PARA CONTROL DE POLVO // 205~(1) m3 5,4100 0,00 0,00

BORDILLOS
50 1000 |ROTURA BORDILLO VIAL INCL. DESALOIJO 5km// h=50cm m 4,4300 0,00 0,00}
51 2206 |SOBREACARREO DEESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION/ V| m3.km 03400 6,32, 2,15
52 0034 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km// Cargadora fron m3 6,4000 1,27 8,13
53 0929 |BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm// 610-(1)a Especif. MOP; m 18,1100, 32,40 586,76
54 0688 [BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm// 610-(1)g Espec.M( m 21,8300 0,00 0,00]
55 0679 |REPAR.BORDILLOS CALZADA DAPOS VEHICULOS // Demolicion,lin m 8,7600 0,00 0,00]
56 4502 |SUB-BASECLASE3, COMPACTACION PLANCHA // estricto cumplin] 3 13,7400 0,00 0,00
57 V251 |ACERA HS.210,e=10cm, JUNTA, MEDIA CADA // 610-(2)cJunta fibr.§] m2 16,6100 38,61 64131 i
58 0930 |CONFORMACION DESUBRASANTE A MANO// areas menores a 10 m2 1,3200 0,00] 0,00] i
59 4290 |ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km// transporte, colocacion de char m2 5,2000 0,00 0,00]

23.692,73
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el
plazo dentro del cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras SI
fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos
contractuales de detallan a continuacién.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 11 de junio de 2018

2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO | 18 de junio de 2018

3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 19 de junio de 2018

4 | PLAZO CONTRACTUAL cuarenta. y cinco (45) dias
calendario

5 | FECHA DE VENCIMIENTO 02 de agosto de 2018

6 | PRORROGA(S) cero (0) dias calendario

7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 02 de agosto de 2018

8 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 31 de julio de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE LOS
TRABAJOS)

El delegado de la Administracién Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta
Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccidn; sin embargo para
proceder a la recepcion definitiva, el contratista debera dar el mantenimiento y limpieza
de la obra y correqir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepcion
definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las
precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $23,692.73 délares mas IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme
a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de
obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones particulares
del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renuncid
voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalizacion

gue se adjunta, con las observaciones que se detallan en la clausula decima primera.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a
realizarlas antes de la Recepcién Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

2) El contratista instalara los rétulos finales de la obra que se establecen en el
contrato una vez que sea notificado por la Lic. Carolina Recalde Directora de
Comunicacién Social.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisién declara su conformidad con la ejecucién de las
obras objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de Recepcidn
Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INAQUITO -Re adoquinado de la
calle la Playita E17A y de la calle N32H. Bellavista Canal 8, Parroquia liiaquito”,
ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-MQ-AZEE-012-2018 y la Administracidn
Municipal “Eugenio Espejo” tramitaré la devolucién de la Garantia del anticipo y esta(s)
se entregaran de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del reglamento general de la
LOSNCP; siendo obligacion del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato (si asi esta establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion
del acta de recepcioén definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcién firma la

resente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar

fecha antes;indicado,

10 '_ n¥'F. Patin Tapia Arq. Gapriela Nina Rada
iscalizador - observador Jefe de Fiscalizacion

B A
Ing. Omar Estacio Mufioz Arq. Dagwi uituizaca
Contratista Administrador del Contrato

Ing. Jaime Paltan Caiza
Delegado de la AZEE
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