QUITO

ADMINISTRACION ZONAL FUGENIOESPEIO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-013-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 13 de septiembre de 2018, la comisién asignada para la
recepcion provisional de la obra civil suscribe la presenta acta una vez que se encuentra
liquidada técnica y econémicamente el contrato MCO-MQ-AZEE-013-2018 cuyo objeto
es: "OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS: Rehabilitacion de la calle
Viiedos desde la Av. Las Palmeras hasta la calle Isla Isabela. Las Palmeras,
Parroquia de Jipijapa" ubicadas en Parroquia de Jipijapa; la misma que fue integrada de
la siguiente manera: el Ing. Jorge Ibarra Garcia Procurador Comiun (CONSORCIO
JIPIJAPA), en su calidad de Contratista, el Arq. Giovanni F. Patin Tapia, como
Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el Arq. Ramiro Pallasco Cilio, como
delegado de la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, el Ing. Jaime Paltan Caiza, como Administrador del Contrato, y
la Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de Fiscalizacién (en calidad de técnico que no
intervino en el proceso de ejecucién) bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-013-2018, otorgado el 24 de mayo de 2018, la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito, procedié a
contratar con el Ing. Jorge lbarra Garcia Procurador Comun (CONSORCIO JIPIJAPA),
quien en su calidad de contratista se comprometié a ejecutar y entregar la obra
denominada: "OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS: Rehabilitacion de la
calle Vinedos desde la Av. Las Palmeras hasta la calle Isla Isabela. Las Palmeras,
Parroquia de Jipijapa".

El valor del mencionado contrato es de: 96,518.21ddlares, y un plazo de ejecucion de
Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la suscripcién del contrato.

El monto entregado como anticipo fue de 48,259.11 ddlares, el cual fue transferido a la
cuenta bancaria del contratista, el 01 de junio de 2018.

El Contratista, mediante oficio S/N, presentado al Administrador Municipal de la Zona
“Eugenio Espejo” con fecha, 05 de julio de 2018, tramite ticket No. 2018-101409,
recibido en el Departamento de Fiscalizacion el 09 de julio de 2018; informd que las
obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion
Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mencién.

Con oficio No. 179-DGT-FISC-2018 de fecha 13 de julio de 2018 se comunica al
contratista que debe acercarse al Departamento de Fiscalizacion a fin de coordinar con el
fiscalizador la fecha y hora para proceder con la inspeccion previa de las obras previo a la
Recepcidén Provisional.

Con memorando No. 2018-DGT-FISC-495 de fecha 16 de julio de 2018 se delega al Arq.
Ramiro Pallasco Cilio como delegado del Administrador Zonal Eugenio Espejo para la
Recepcién Provisional de la obra, documento recibido por el funcionario con fecha 20 de N
julio de 2018. Pl o

Una vez designada la comisién encargada de realizar la Recepcion Provisional, se

coordind la inspeccion a la obra, realizandose el dia 26 de julio de 2018, a las obras =
ejecutadas y del registro establecido en el reporte de inspeccion que se adjunta, firmado |,
por la comisién de recepcion y el contratista. 2
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El Contratista, mediante oficio —AMD-CJ-002-2018, presentado al Administrador
Municipal de la Zona “Eugenio Espejo” con fecha, 05 de julio de 2018, tramite ticket No.
2018-102975, recibido por el fiscalizador el 09 de julio de 2018; realiza el ingreso de la
planilla dnica de liquidacion.

Con oficio No. 173-DGT-FISC-2018 de fecha 09 de julio de 2018 se devuelve la planilla
para que realicen la correccidn inscrita en el mencionado oficio.

El Contratista, mediante oficio-ADM-CJ-003-2018, presentado al Administrador Municipal
de la Zona “Eugenio Espejo” con fecha, 20 de julio de 2018, tramite ticket No. 2018-
111166, recibido en el Departamento de Fiscalizacion el 02 de agosto de 2018; realiza el
ingreso de la planilla Unica de liquidacion.

Con oficio No. 216-DGT-FISC-2018 de fecha 07 de agosto de 2018 se devuelve la
planilla para que realicen la correccién inscrita en el mencionado oficio.

El Contratista, mediante oficio-ADM-CJ-005-2018, presentado al Administrador Municipal
de la Zona “Eugenio Espejo” con fecha, 15 de agosto de 2018, tramite ticket No. 2018-
124047, recibido en el Departamento de Fiscalizacion el 17 de agosto de 2018; realiza el
ingreso de la planilla Unica de liquidacién para su revisién y aprobacion.

Cabe resaltar que se ha venido realizando correcciones con el fin de agilizar y realizar el
tramite para el pago de la planilla en el menor tiempo posible. Ademas la fiscalizacion se
tomo el tiempo para realizar la verificacion de mediciones, cubicaje en obra de los
trabajos planillados, se considerd también la priorizacién de despacho de planillas
realizada por la jefatura de fiscalizacién y la direccién de gestién del territorio.

Con fecha de 13 de septiembre de 2018, una vez que la fiscalizacién aprueba la planilla
de liquidacién se remite para el pago correspondiente segln se describe en el informe de
fiscalizacion.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.- Forman
parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Elinforme del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comision de recepcion.

3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO. )

4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO DEL
PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de la
AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Arq. Giovanni F. Patin Tapia.

La administracién del contrato estuvo a cargo del Ing. Jaime Paltan Caiza \\%_

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y =

OPERATIVAS. 7

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que iéﬂb
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documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO | PROVISIONAL | OBSERVACION
DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 96,518.21
ANTICIPO 48,259.11 0.00
PLANILLA No. 01LIQ. 95,727.94 0.00 | Pendiente Pago
COSTO + %
TOTAL PLANILLAS
(EJECUTADO) 95,727.94 0.00
MULTAS
TOTAL PROYECTO 95,727.94

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

MUNIC]PIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL "EUGENIO ESPEJO"

PLANILLA DE OBRAS
OBRA: i OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JIPIJAPA : UNICA
UBICACION PARROQUIA JIPIJAPA SECTOR LAS PALMERAS » Fuha lmuo 04/07/”()18
CONTRATISTA: CONSORCIO JIPIJAPA : 96.518,21
No.- Delcontrato: MCO-MQ-AZEE-013-2018 95, 727 94
Codigo del presupuesto:
TOTAL TOTAL
No. COD. DESCRIPCION DEL RUBRO U
UNITARIO CANTIDAD DOLARES
REASFALTADO LOS VINEDOS - TRAMO DE LA VIA EN ASFALTO ENTRE GUARUMOS Y PASAJE N440 LOS TULIPAN
1 FRESADO DE CARPETA ASFALTICA M3 742 267,56 1.985,30
o) DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA ESCOMBROS 5 KM, cargadora frontal, Desalojo con M3 6.40) 25772 1.649.41
- Volqueta distancia maxima 5 km incluye pago de escombrera - . -
3 TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO M3-KM 0.34] 40,13 13.64
4 suB B{\SE CLASE3 MEZ.CLADO CON MATERIAL DE FRESADO Rollo Mezclado 50 - 50 %y M3 13.56 26756 3.628,11 N
material fresado tendido y compactado.
5 IMPRIMACION, especificaciones mop-001-f2002, no incluiye arena de secado L 0.6l 4.81599 2.937.75 C

\1!;\4@
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CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=7,5cm INCLUIDO TRANSPORTE, Mezcla en planta incluido

6 M2 1228| 2.821,15 34.64372
transporte a [a obra
7 ALZADA DE POZO JABONCILLO PRENSADO, altura promedio 0,50m hierro anclaje U 58.38| 400 23352
8 ALZADA DE. SUMIPERO HORMIGON SIMPLE DE 180 KG/CM2, retiro de tapa existente, alzada U l7.69| 800 14152
altura variable, incluye encofrado
RECONSTRUCCION DE ACERA, picada, demolicién, repocision, acera sub base
’ h=0,10 c/u hormigdn simple = 180 kg/cm2, acelerante M2 — Ll —
10 SUB BASE CLASE 3 LASTRE CON TRANSPORTE M3 2599 8027 2.08622
REPARACION BORDILLOS CALZADA DAROS VEHICULOS, Demolfcion, limpieza
1 M 8.76 g
! encofrados aditivo, adherente (lechada), hormigon 180, volumen 0,012 m3, desalojo 32155 2.816,78
12 CONFORMACION SUBRASANTE VIAS, con equipo pesado M2 0.68 2.675,55 1.819.37
HORMIGON SIMPLE *B* Fc 180 kg/cm2, 503(7) Especificacines MOP-001-F2002,
13 ) . M3 141,12] - -
Homigonera y vibrador
14 ROTURA E HORMIGON SIMPLE, No incluye desalojo M3 3494 18,49 646,04
REASFALTADO LOS VINEDOS-TRAMO DE VIA ADOQUINADA {ENTRE PASAJE N44D Y AVENIDA LAS PALMERAS )
15 LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON M2 1.2 2.13950 2.610,19
SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACION Y MATERIALES ;
. PETREQS, Vias perimetrales de la ciudad ocaretera, pago escombreras estan — . 124433 aBXU
SUB-BASE CLASE 3 MEZCLADA CON MATERIAL DE FRESADO, Rollo, mezclado,
7 50-50}% de Sub-base y material de frsado, tendido y compactado M3 = 213% 290130
18 IMPRMACION 405-1(1), Especificaciones MOP-001-F2002, no incluye arena de secado L 061 3.85L,10 2.349,17
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=7,5cm INCLUIDO TRANSPORTE, 405-5b
19 mezcla en planta incluido transporte mezcla a obra M2 . 213950 2621306
20 ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0,50m, hierro anclajes U 5838 5,00 29190
ALZADA SUMIDERO HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2, Retiro tapa existente, alzada
J altura variable, incluye encofrado v - 800 -
RECONSTRUCCION ACERAS, Picada, demolision repos, acera sub-base h=0,10 c/u,
2 H.S=180 kg/cm2, acelerante M2 . ey L
23 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE) CON TRANSPORTE M3 2599 64,19 1.668,30
REPARACION BORDILLOS CALZADA DANOS VEHICULOS, Demalicion, limpieza
# encofrados, aditivo, adherente (lechada), homigon 180, volumen 0,012 m3, desalojo M - 168,75 .
25 CONFORMACION SUBRASANTE VIAS, con equipo pesado M2 0.68 27600 187,68
2% HORMIGON SIMPLE "B" Fc 180 kg/cm2, 503(7) Especificacines MOP-001-F2002, M3 14L12 R )
- Hormigonera y vibrador .
27 ROTURA E HORMIGON SIMPLE, No incluye desalojo M3 34.94 - -
28 BERMA H.S.FC 210 Kg/cm2h=30 b=15 cm encofrado, no incluye desalojo M 1303 11,00 14333
29 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 190 - -
30 BORDILLO EN CURVA HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 h=50 M 2183 15,70 342,73
31 BORDILLO HORMIGON SIMPLE F'C = 180 Kg/cm2 h=50 M 18.11 12,00 21732
2 LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA u 1144 16,00 183,04
33 DESALOJO MANUAL TIERRA ESCOMBROS 50 m, Desalojo con carretilla, distancia 50 m M3 874 L7 27243
34 CORTE DE ADOQUIN Y ASFALTO CON DISCO DIAMANTE, incluye moladora M 492 - -
35 SUMIDERO TAZA HORMIGON COLOCACION REJILLA U 10288 1,00 102,88
36 CONSTRUCCION DE SUMIDERO- REJILLA HIERRO TAZA Y TUBERIA 20 CM U 346.16) 1,00 346,16
37 SUMIDERO SIN REJILLA TAZA, TUBERIA U 15655 - -
38 DESALOJO ?QUIP.O PES‘APO ﬂERM ESCOMBROS 5 KM, cargadora fronta!, Desalojo con M3 640 21395 1.36028
Volgueta distancia méxima 5 km incluye pago de escombrera -
TOTAL 95.727,94

X
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el
plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras Sl

fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos
contractuales de detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 24 de mayo de 2018
2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO | 01 de junio de 2018
3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 02 de junio de 2018
4 | PLAZO CONTRACTUAL Sesenta (60) dias calendario
5 | FECHA DE VENCIMIENTO 31 de julio de 2018
6 | PRORROGA(S) cero (0) dias calendario
7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 31 de julio de 2018
8 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 05 de julio de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE LOS
TRABAJOS)

El delegado de la Administracién Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta
Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas
contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion; sin_embargo para
proceder a la recepcién definitiva, el contratista debera dar el mantenimiento y limpieza
de la obra y correqgir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepcién
definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las
precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $95,727.94 ddlares mas IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme
a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de
obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones particulares
del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renuncié
voluntariamente al reajuste. i

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION ;
Los trabajos materia de esta Recepcién Provisional, han sido ejecutados de acuerdo alos .~
planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalizacién (-
que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la clausula decima primera.

#
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES
TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a
realizarlas antes de la Recepcién Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

2) - Elcontratista instalara los rétulos finales de la obra que se establecen en el
contrato una vez que sea notificado por la Lic. Carolina Recalde Directora de
Comunicacién Social.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisién declara su conformidad con la ejecucién de las
obras objeto de esta recepcién y considera favorable la firma del acta de Recepcion
Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
"OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS: Rehabilitacion de la calle Vifiedos
desde la Av. Las Palmeras hasta la calle Isla Isabela. Las Palmeras, Parroquia de
Jipijapa", ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-MQ-AZEE-013-2018 vy la
Administracién Municipal “Eugenio Espejo” tramitara la devolucién de la Garantia del
anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del
reglamento general de la LOSNCP; siendo obligacién del Contratista mantener en
vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato (si asi estd establecido en su
acuerdo), hasta la suscripcién del acta de recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcién firma la

presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar y

fecha antes indicados.

Hod
iovanni F. Patin Tapia Arg. Gabriela Nina/Rada

Fiscalizador - observador Jefelde Fiscalizaciéon

p o
7}//%’;2 i

Ing. Jaime Paltan Caiza
Administrador del Contrato

Contratista

Delegado de la AZEE
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