QUITO

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIOESPELO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-017-2018
COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 03 de diciembre de 2018, se conforma la comision
encargada de efectuar la Recepcién Provisional de la obra: “OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PERUCHO - Construccion de
la segunda etapa del Coliseo de la Parroquia de Perucho (Bloque Servicios)”
ubicada en el sector centro de la Parroquia de Perucho; la misma que queda
integrada de la siguiente manera: el Arq. Mario Guamani Rodriguez, en su calidad
de Contratista, el Ing. Julio Venegas Ocaiia, como Fiscalizador de la obra en
calidad de observador, el Arq. Giovani Patin Tapia, como delegado de la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, el Arq. Darwin Loyola Quituizaca, como Administrador del Contrato, y la
Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de Fiscalizacion (en calidad de técnico que no
intervino en el proceso de ejecucion); quienes convienen en suscribir la presente
Acta de Recepcion Provisional de la obra civil, bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-017-2018, otorgado el 14 de marzo de
2018, la Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedié a contratar con el Arq. Mario Guamani Rodriguez, quien en su calidad de
contratista se comprometié a ejecutar y entregar la obra denominada: “OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PERUCHO - Construccion de
la segunda etapa del Coliseo de la Parroquia de Perucho (Bloque Servicios)”.

El valor del mencionado contrato es de: 149,011.60 dodlares, y un plazo de
gjecucion de noventa (90) dias calendario, desde la fecha de notificacion de que el
anticipo se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de 74,505.80 ddlares, el cual fue transferido
a la cuenta bancaria del contratista, el 21 de marzo de 2018.

El Contratista, mediante oficio MAGR-2018-017, presentado al Administrador Zonal
“Eugenio Espejo” con fecha, 13 de julio de 2018, tramite ticket No. 2018-107063,
informd que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se
realice la Recepcion Provisional de los trabajos. En inspeccién realizada el 27 de
julio de 2018 a la obra, la comisién asignada sefiala varias correcciones a realizarse
previo a la suscripcion del Acta de Recepcidén Provisional.

En inspeccion realizada el 01 de octubre de 2018 se constata que se realizaron las
correcciones solicitadas por la comision asignada para la recepcion, por lo que se
continta con el tramite correspondiente para la Recepcién Provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.- _
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos: \g&

1. Elinforme del fiscalizador de la obra. =
2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcién
provisional, firmado por la comisién de recepcion. nA )
3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO. \\lv
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4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO
DEL PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacion de |la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacion de
la AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. Julio Venegas
Ocana.

La administracién del contrato estuvo a cargo del Arq. Darwin Loyola Quituizaca
hasta la conclusién del proyecto.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas
que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE '

CONCEPTO MONTO | PROVISIONAL OBSE';VAC'O
DE PRECIOS

MONTO DEL CONTRATO | 149,011.60

ANTICIPO 74.505.80 0.00

PLANILLA No. 01 367.93 0.00 Pagado

PLANILLA No. 02 18.992.91 0.00 Pagado

PLANILLA No. 03 38.358.60 0.00 Pagado

PLANILLA No. 04 10,702.75 0.00 Pagado

PLANILLA No. 05 LIQ. 57,151.95 0.00 | Pago Pendiente

TOTAL PLANILLAS

EAERLITADD) 125,574.14 0.00

MULTA PLANILLA No. 04 298.02

MULTA PLANILLA No. 05 2.095.32

TOTAL PROYECTO 123.180.80

Las multas contempladas se deben al retraso de 14 dias calendario en la
culminacion de la obra contratada.

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:wé
N
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. EJECUTADAS
No. DESCRIPCION DEL RUBRO u PRECIO | CANTIDAD | COSTO
UNITARIO TOTAL TOTAL
BLOQUE DE SERVICIOS - BATERIAS SANITARIAS, ESCENARIO Y CAMERINOS
PRELIMINARES
| |REPLANTEQ MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.90 193.65 367.93
, |[ROTURA A MAQUINA CANCHA DEPORTIVA DESAL. // cancha hormigon 5
~ |simple espesor 12 cm, malla armex, desalojo escombros 5 km e 179 ) -
3 |DERROCAM.HORM. CICLOPEQ INCL.DESAL.5km // m3 43.15 “ s
4 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // allura maxima 1.8m, - 2020
hemramienta manual,desalojo de material 25m = K 3
p: DESBANQUE A MAQUINA SIN DESALOJO. INC CARGADA A VOLQUETA I/ - -

Retroexcavadora, sin desalojo incluye cargada a wiqueta
6 |LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON # m2 1.19 38.79 46.16
ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO /' Incluye module metalico

7 completo altural.70m, no incluye material plataforma il 1822 20,00 364.40

5 RETIRO Y REUBIC.PUERTA MALLA VEHICULAR // Desarmada e instalada = 85
nuevamente. = < - -

4 HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 CON ELEVADOR // 503(5) Especificaciones 3 13007
MOP-001-F2002hormigonera, vibradar y elevador i i - -
DESALOJO MANUAL TERRA/JESCOMBROS 50m // Desalojo con carmetilla,

10" | distancia 50m 3 847 79,49 673.28
i DESALOJO VOLQUETA TIERRAJESCOMBROS 5km /! Cargada ] 1055
manual,desalojo con wiguete distancia maxima 5km = : - =
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
12 |permetrales de la ciudad o cametera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 034 -
rubro desalojo.
ESTRUCTURA
RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. // Tiemra producto de
i excavacion,capas max.20cm hidratadas, vibroapisonador mi &0 33.01 222.16
ACION A MANO DI TR i K
i EXCAV, O DE ESTRUCTURAS MENORES // allura maxima 1.8m, 3 1020 164.84 168137

hemramienta manual desalojo de material 25m
15 |EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUC.MENORES // 307-2(1) m3 1283 -

HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR I/ 503(5) Especificaciones
MOP-001-F2002hormigonera y vibrador
ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm // tabla monte,

17 |recubienta de aceite m 11.87 135.19 1,604.71

ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm // tabla monte,
18 | ecubierta de aceite m 19.44 98.90 192262

ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMMAS 40x50cm // Tabla monte,
12 recubierta de aceite " =6l 12.20 330.74

ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO TABLA MONTE // Altura promedio

m3 115.26 3228 3,720.59

0 muro 4 melros, tabla demonte, recubierta de aceite i a2z 110.55 235250

21 |ENCOFRADO LATERAL LOSA h=25cm // Tabla monte, recubieria de aceile m 376 25897 973.73
ENCOFRADO-DESEN.LOSA ALT.ENTREPI! : te, recubierta

- g OSA AL EPISO 2.5m /! labla monle, recu b 13 (267 338927

ite

CONTRAPISO H5.180 e=5cm,EMPEDRADO e=10cm // Con polietileno, no =

B incluye masillado, hormigonera m2 1734 153.75] 266603

24 |MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x5mm // 504 (2) m2 170 257.74 1,984 60
ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 // 504(1) Especificaciones MOP-

% |001-F2002c0rtadora dobladora de hiermo kg 187 935189 | 1748803
ESTRUCT.METALICA PERFIL LAMINADO, VISERA // Fabricacion, transporte,

28 anclaje, pintura anticorrosiva 1 mano, esmalte 2 manos kg 350 2422.13 8,719.67
CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm // Policarbonato alveolar claro

27 |6mm.instalado con conectores de aluminio inZ 3141 11.66 436.55

3 Ancho util i
o CUBIERTA METALICA PREPINTADA 0.40mm // Ancho util 850 mm,separacion 2 1R & 70.84 1323.29

entre apoyos 1.20m,pemos autoperf, ,conector omega

CUMBRERO METALICO PREPINTADO e=0.40mm // Desarrollo 610mm,sujeta
2 |a 1a estructuracon remaches (mano obra inc.en cublerta) ™ 706 284 200.79

M
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30

CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm // Ancho util 760 mm,separacion
apoyos 1.20m,doble pem.autop.,conect.omega,instal.

1573

31

FLASHING PERIM.SUP.O INF.PREPIN.E=0.35mm // Para friso
metalico,desarrollo 500mm,sujeta a la estructura con remaches.

641

HORMIGON SIMPLE "A" F'ce=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaciones MOP-
001-F2002 hormigonera y vibrador

160.79

3830

6,158.25

33

HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-
F2002hormigonera y vibrador

md

139.51

212

295.76

34

LOSA ALIVIANADA e=25cm HORM.S. 210kg/cm2 // Sin hierro, equipo
hormigonera, vbrador

?J

53.32

148.56

7921.22

35

MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm // mortero 1:3 con impermeabilizante
sika 1,subida de materiales en saco

)

11.42

128.56

1.468.16

36

DESALOJO VOLQUETA TIERRAJESCOMBROS 5km // Cargada
manual,desalojo con wlquete distancia maxima Skm

m3

10.55

131.83

1,390.80

37

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias
perimetrales de la ciudad o cametera, pago de escombreras estan inc. En el
rubro desalojo.

034

38

SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE // 403-1

25 86

15.59

403.15

39

IMPERMEABILIZACION CON LAMINA SUPER K // Traslape 7cm,instal.al calor
soplete gas

)

13.30

IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALUM /! Traslape 7cm.instalada al
calor,sopletea gas

)

14.52

ALBANILERIA

MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADOQ 10x20x40cm // mortero 1.6 incluye
andamios allura 3m

A

1268

7.65

97.00

MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm // mortero 1:6 incluye
andamios altura 3m

?‘l

1416

93.08

1,318.01

MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 20x20x40cm // mortero 1:6 incluye
andamios altura 3m

1499

190.34

285320

ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // mortero 1.6, incluye
andamios, altura 3m

952

721.87

6,872.20

ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm // ancho maximo 40cm, no incluye
andamios, morero 1:1:6

440

384.04

1,689.78

ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm // morero 1:6, incluye
andamios, altura 3m

1078

106.54

1,148.50

ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES // 2 manos estucado para
la aplicacion pintura

=]

4.58

37289

1,707.84

ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES // 2 manos eslucado para
la aplicacion pintura

)

479

250.12

1,198.07

CHAMPEADO GRUESO A MANO MORTERO 1:3// No incluye andamios

274

MASILL.Y ALISADO PISOS MORTERO 1:3 e=2cm // espesor 2 cm

739

168.19

1,.242.92

PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA /f 2 manos (area <= 200
m2)

& |RIR

3%

623.01

2467.12

REVESTIMIENTO FACHALETA ARCILLA 7x29m // Mortero 1:3 cemento
portland,carbonato de calcio,arena,r do,no incl.andami

)

2494

216.29

5394.27

CIELO RASO DE GYPSUM BOARD // Plancha 4'x8'x1/2" perfiles prim.15/8"x12"
sec.2 1/2"x12',angulo 3/4"x 10 instal

B

56.48

1,165.18

CERAMICAS

CERAMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR // Mortero 1:3,
cemenlo poriland, blanco,carbonato de calcio, arena

&

168,12

4409.79

55

CERAMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR // Mortero 1:3
cemento portland,blanco,carbonato de calcio,arena,no incl.andamios

145,08

359218

ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR // Aditivo,endurecedor
superl.piso con agreg.cuarzo de color Skg/m2,con helicoptero

&

57

CORTE ¥ SELLADO DE JUNTAS DE PISO // Corte 6x5mm,sellante
elastomerico,corte,relleno

m

CARPINTERIA METALICA

58

VENTANA ALUM.CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm // Ventana comediza,vdrio
claro 4mm, instalada

%

17.5%

1217.58

59

DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT. // estructura lubo rect.
25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m. anclaje platina taco y tom.

P

29.19

2537.19

PUERTA TOOL DOBLADQO NEGRO 1.5mm PINTADA /f Marco metalico,angulo
50x3mm,anticomosivo 1 mano,esmalte 2 manos, instalado

30.60

4,136.20
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&1 PUERTA TAMBORADA 70,80,90x205x6mm #/ Marco,tapamarco laurel,sellador i 19435 ) )
1 mano,laca 2 manos,sin ceradura,instalada
62 |CERRADURA SOBREPONER 40mm VIRO /f colocada u 81.96 3.00 245,88
63 |ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS // colocada u 404 23.00 92.92
64 |CERRADURA DE BAEO DE POMO /! Colocada u 24.11 3.00 72.33
g5 |PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL // Malla 50/10 o ey ] i
3.4mm,parante ancl.puert.tub.iso Il 4" tub.poste 2",1 1/2* pin.coloc
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
66 |[EXCAVACION Y RELLENO ZANJA /f 40x80cm promedio m3 852 7.05 60,07
CANALIZACION PVC NORMAL 200mm // Desague, union tipo espiga campana,
7 ltendido m i - §
68 BAJANTE‘LLUVL_R PVC 4" PINTADO // PVC desague, ganchos de i — ) )
empotramiento, pintura esmalte dos manos
69 |CANALIZACION PVC NORMAL 50mm // desagues m 5.30 - i
70 |CANALIZACION PVC NORMAL 75mm // desagues m 8.87 - -
71 |CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // desagues m 11.15 24.50 273.18
72 |DESAGUE PVC NORMAL 50mm // Tubo de 2.5m pt 1906 18.00 343.08
73 |DESAGUE PVC NORMAL 75mm // 2.5m tubo, codo, lee, pega pt 2981 27.00 804,87
74 |DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega pt 44,56 9.00 401.04
75 |REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm // Instalada u 13.21 27.00 356.67
76 |REJILLA PISO ALUMINIO 110mm #/ inslalada u 1523 - i
77 [INODORO REDONDO BLANCO // accesorios u 89.15 9.00 802.35
3 /] i
2% I::o\:g;ﬂ:;i)gl:dL:NCO SIMIL. SHELBY EDESA /! accesorios,llave i 7030 14.00 984.20
79 |URINARIO INDIVID.BLANCO SIMIL.COLBY PLUS // accesorios u 125.72 4.00 502.88
a0 CAJA REVISION 0.6x0.6x1.2m HOR.SIMP. 180 // replan.140 e=10cm,pared U 17432 . s
h.s.180 e=15cm,encof tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja
81 |ESPEJO FLOTADO 4mm INSTALADO // Instalado con silicon m2 4652 14.66 681.98
g J,l:?:ﬂ:nwc PRESION ROSCABLE 1/2" /| Accesorios pvc presion, o i1 39.75 149,86
8 ;E:;L?j:.?‘, PVC PRES. ROSCABLE 1/2" /f Accesorios hiemo gahanizado, o 07 33.00 1.013.76
84 |LLAVE DE PASO BRONCE 1/2" // colocada u 1297 5,00 64.85
85 |DUCHA ELECTRICA, INSTAL.SALIDA ESPECIAL /! Tubo u 3242 6.00 194.52
86 |VALVULA CHECK 1/2" /f instalada u 2917 -
87 |LLAVE DE MANGUERA 1/2" I/ colocada u 14.88 - =
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES BASICAS
88 |PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2* I/ Empolrado, cable 3m punto 2635 50,00 1317.50
89 |INTERRUPTOR DOBLE VETO // Incluye cajetin e instalacion u 947 17.00 160.99
M P
o e ekt |y | sl am|  wmw
o t;.:d\;mnu LED EMPOTRABLE O SOBREPUESTA PARA BARO DE 18-24W . _— 356 St
92 |LAMPARA FLUORESCENTE 4x20W ACRILICO // pantalla blanca, instalada u 5027 - -
93 |[LUMINARIA LED DE PISO DE 3 A 10w de 120-240v. u 63,02 9.00 567.18
i ‘I_rill«;ia:\jaRA FLUORES. 2x40W, ACRILICO T.CAJON // Pantalla, empotrada, G 5559 12,00 s
95 LUMINARIA OJO DE BUEY 9.5cm,INC.FOCO 50W // instalado en cielo falso, u 1811 } :
no inc.cable
o9 |CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA // Empotrado m 205 94.85 194 44
TOMACORRIENTES
PUNTO TOMACORR.POLARIZ 2#12 1#14 MANG. // Manguera para cableado
7 lelectrico 3/4* cable 3m, accesorios LIS i . )
- PUNTO TON!ACORR.POLARIZ 2#12 114, T.CON. // Tubo conduit 1/2°, cable St 28 63 )
3m, accesorios
99 |PUNTO TOMACORRIENTE 2#10, T.CONDUIT 1/2" // Empotrado, cable 3m punto 3072 - -
100 [PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10,MANG.1/2" I/ Empotrado, cable 3m punto 2851 23.00 655.73
101 |CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA // Empotrado m 282 72.96 205.75
102 PUNT_O TOMACORR,D(?BLE POLARIZADOQ 3#10 // Tubo EMT para cableado 6t 1911 : . /’
electrico 1/2",cable multifilar #10, empotrado 3 metros
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103 PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO PISO 3#10 // tubo EMT 1/2" cable ; 11653
© | multifilar TFF 10 AWG empotr.3 metros,lomacorr.polariz, acc. P ) ”
14 |MANGUERA PVC 1 1/2® CABLEADO ELECTRICO // Inslalada m 2 88| 2.9 68 89
ACOMETIDAS
105 |ACOMETIDA BV CONDUCTOR 2 (3#1/0) TTU + 1#1/0 TTU + 1#2 CuDESNUDO | m 43.46 14.91 647.99
106 |ACOMETIDA DE MEDIDORES A SUBTABLEROS 2#6 + 1#8 AWG 7 HILOS m 841 3283 276.10
107 CONDUCTOR CU TTU #8 AWG // Instalado, no incluye conducto, e
tensionnominal 2000v '" ! -
108 CONDUCTOR CU TTU #6 AWG // Instalado, no incluye conducto, 314
tensionnominal 2000v = :
TABLEROS Y BREAKERS
109 |TABLERO TERMICO 8-12 PUNTOS // Incluye 12 breaker, instalado u 18584 2.00 371.68
110 |TABLERO TERMICO GE 4-8 PUNTOS 4 BREAKER // Instalado u 105.58 - -
111 |BREAKER DE RIEL DM 1P - 30 Amp, u 1086 22,00 23892
112 |BREAKER 1 POLO 1/2" 15-50 AMP. TIPO GE // instalado u 7151 - -
ADICIONALES
113 |CAJA DE REVISION ELECTRICA 30x30x30cm // ladrillo, lapa 3097 - .
114 |CANALIZACION PVC NORMAL 75mm // desagues m 8,87
115 |EXCAVACION Y RELLEND ZANJA // 40xBOcm promedio m3 852 - 5
VARIOS
~ |READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL // cama de arena espesor
e 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena 2 30 3879 213.35
LOSETA MESA COCINA a=60cm, e=5cm, HIERRO // Murete @ 1m,no incluye o
"7 Jencofrado,ni acabado m 3464 16.23 562.21
118 |ENCOFRADO LATERAL LOSA h=15cm {/ Tabla monte recublerta de aceite m 3.10] a .
GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // fc=180kg/cm2, encofrado,
ug tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3 " 1341 3.60 49.00
DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO // incluido desalojo
120 [ m3 19.27 5 i
121 ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm // ancho maximo 40cm, no incluye i
2! |andamios,mortero 1:1:6 A ) )
122 |ADOQ. TRADICION COLOR 20X10X6cm 400kg/cm2 m2 2765 - -
123 |ADOQUINADO: ADOQUIN.HORM. F'e=300Kg/cm2 // 401-4(1)a m2 1680 = =
124 BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=35cm b=15cm // 610-(1)f Especificaciones i o
=" |MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado 2 N N
15 BORDILLO HORM.S.180kg/cm?2 h=30cm b=10cm // 610-(1)e Especificaciones (40
MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado m - -
126 BERMA HS.210kg/cm2 h=30cm b=15cm ENCOFR. #/ 610-(1)b Especil MOP- |
001-F2002, horm.simple 210kg/cm2, tabla monte ‘“ 2 -
127 ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm // 610-(2) Especific. MOP- . 16,36
001-F2002,junta cada 2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3 - h
EXCAVACION SIN CLASIFICAR // 303-2(1)Incluye confor.y compactacion
128 m3 4.0 D; :
subrasante
129 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE // 403-1 m3 2585 - -
130 DESALQJO VOLQUETA TIERRA/JESCOMBROS 5km // Cargada w3 1055
manual desalojo con wolquete distancia maxima 5km ° B
SOBREACARREQ DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION /f Vias
131 |perimetrales de la ciudad o cametera, pago de escombreras estan inc. En el m3 km 034 - -
rubro desalojo.
132 |[MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm // Colocada, suelda m2 1273 - -
133 |ENCHAMBADO TRANSPORTE 15 km // m2 532 -
154 SENALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS // ancho 6cm, 2 manos, pintura de e
cancha m ’ B .
i35 REPARACION CANCHA:MALLA H.S.ESPOLVOREADO // Hormigon simple = 1754
180kg/cm2 e=6cm,malla 15x4mm,espolvoreado mortero 1:3 ik - -
136 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo m3 3389 » -
TOTAL= 125,574.14
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QUITO

ADMINISTRACIONZONAL EUGENIOESPEJO

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con
la Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras
NO fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de
eventos contractuales de detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

1 | CONTRATO 14 de marzo de 2018
FECHA DE TRANSFERENCIA DEL

2 | ANTICIPO 21 de marzo de 2018

3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 22 de marzo de 2018

4 | PLAZO CONTRACTUAL noventa (90) dias calendario

5 | FECHA DE VENCIMIENTO 19 de junio de 2018

6 | PRORROGA(S) diez (10) dias calendario

7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 29 de junio de 2018

8 ggg\(%%.“rdg RAROR ENTREGADEL catorce (14) dias calendario

8 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 13 de julio de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administracién Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto
de esta Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a
las clausulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion;
sin_embargo para proceder a la recepcion definitiva, el contratista debera dar el
mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se

presenten hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $125,574.14 ddlares mas
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista
renuncié voluntariamente al reajuste.
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QUITO

ADMINISTRACIONZONAL EUGENIQESPEJO

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe
de la Fiscalizacion que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la
clausula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere
necesario), a realizarlas antes de la Recepcion Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comision declara su conformidad con la ejecucion de
las obras objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de
Recepcién Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PERUCHO -
Construccion de la segunda etapa del Coliseo de la Parroquia de Perucho
(Bloque Servicios)”, ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-MQ-AZEE-
017-2018 y la Administracién Municipal “Eugenio Espejo” tramitara la devolucion de
la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo establecido en el
articulo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo obligacion del
Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato (si
asi esta establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion del acta de recepcion
definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisidon Técnica de Recepcidn firma la
presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar
y fecha antes indicados.

" .

Ing. Wa

Fiscali - observador
Jg P

FACT.yraw——)

Arg. Mario Guamani Rodriguez Arg. Darwin [oyola Quituizaca
Contratista =g _Qdministrador del Contrato
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