QUITT

ADMINISTRACION ZONAL EUGENICESPEY

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-018-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 19 de diciembre de 2018, se conforma la comisién
encargada de efectuar la Recepcidn Provisional de la obra: “OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO)
PARROQUIA PUELLARO” ubicadas en varios sectores de la Parroquia de
Puéllaro; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Ing. Rodrigo
Puga Gallardo, en su calidad de Contratista, el Ing. Julio Venegas Ocaifia, como
Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el Arq. Santiago Pozo Navas,
como delegado de la Administracidon Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito (en calidad de técnico que no intervino en el proceso
de ejecucion), el Arq. Darwin Loyola Quituizaca, como Administrador del
Contrato, y la Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de Fiscalizacion; quienes
convienen en suscribir la presente Acta de Recepcion Provisional de la obra civil,
bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-018-2018, otorgado el 28 de mayo de
2018, la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedié a contratar con el Ing. Rodrigo Puga Gallardo, quien en su calidad de
contratista se comprometio a ejecutar y entregar la obra denominada: “OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO)
PARROQUIA PUELLARO?”.

El valor del mencionado contrato es de: 182.099,03 ddélares, y un plazo de
ejecucion de noventa (90) dias calendario, desde la fecha de notificaciéon de que el
anticipo se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de 91.049,52 ddlares, el cual fue transferido
a la cuenta bancaria del contratista, el 1 de junio de 2018.

El Contratista, mediante oficio S/N, presentado al Administrador Zonal “Eugenio
Espejo” con fecha, 25 de octubre de 2018, tramite ticket No. 2018-163603, informo
que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la
Recepcion Provisional de los trabajos. En inspeccion realizada el a la obra el 29 de
octubre de 2018, la comisiéon asignada para la recepcién provisional, sefala
correcciones a realizarse, previo a continuar con el tramite correspondiente para la
Recepcidn Provisional.

En inspeccion realizada el 19 de diciembre de 2018 se constata que se realizaron
las correcciones solicitadas por la comisiéon asignada para la recepcioén, por lo que
se continua con el tramite correspondiente para la Recepcién Provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccién de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comisién de recepcion.

3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO.
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4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO
DEL PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacion de
la AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. Julio Venegas
Ocaiia.

La administracion del contrato estuvo a cargo del Arq. Darwin Loyola Quituizaca.
CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comisién establecida para la recepcién provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas
que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO PROVISIONAL | OBSERVACION
DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 182.099,03
ANTICIPO 91.049,52 0.00
PLANILLA 1 29.286,97 0.00
PLANILLA 2 67.991,40 0.00
PLANILLA 3 31.933,06 0.00
PLANILLA 4 DE 47974 17 0.00 | Pendiente de
LIQUIDACION pago.
TOTAL PLANILLAS
(EJECUTADO) 177.185,60 0.00
MULTA PLANILLA No. 03 84,82
MULTA PLANILLA No. 04 2.062,62
TOTAL PROYECTO 175.038,16

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realiz6 la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:
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EJECUTADAS
No. DESCRIPCION DEL RUBRO o | T T
UNITARIO TOTAL TOTAL
CANCHA DE MATERIAL SINTETICO
1 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 1.450, 3,814.180 5,530.56)
2 [REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.870 912.710 1,706.77
3 EXCAVACION SIN CLASIFICAR //303-2(1)Incluye confor.y compactacion subrasante m3 4.040 1,144.140, 4,622.33
DESAI EQUIPO PESADO TI & f I, loj
4 ESALOJO . Qu 0 ES. FJO ERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal, desalojo con _ 6.400 390.840 2,501.38
volquetedistancia maxima S5km
REACARR ION i i | |
5 SF)B EACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCA_VAC ON //Vias perlmet'ra es de la m3-km 0.340 2,048.350 696.44]
ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.
6  |SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE //403-1(E) m3 12.520 136.730| 1,711.86
7 TRANSP.SUB-BASE,BASE,MAT.MEJOR.Y FRESADO //309-4(2) m3-km 0.340| 4,375.300 1,487.60
4 = | | |
8 CESPI?ZD SlNTETI('I) INC.ARENA SILICE e=50mm (/ nstalado con caucho granulado 550 m2 17.940 911.520 16,352.67
pro,cinta de union y pegamento grass especial
" N i . 2 i
9 ATZCO INDORFUT. ,H'G'Z 1/2%:Y 1/2- ,MOVIBLE //Cimentacion h.s.180kg/cm?sin juego 711.470 1.000 711.47
pintar,empotramiento,arco movible
10 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta m3 10.520 0.000 0.00\
manual,desalojo de material 25m
SISTEMA DE DRENAJE - CANCHA 0.00
11 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCI’URAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta m3 10.520 48.430 509.48!
manual,desalojo de material 25m
12 |CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO //areas menores a 1000 m? aceras, canchas m2 1.320 0.000 0.00
DRENAJE TUBER.PVC CORRUG.PERFOR.160mm //PVCdrenaje corrugado perforado,filtro
13 agregados,arena 0.05x0.46,ripio 0.36x0.46 m 13.670 101.700 1,390.24
14 |FIBRO GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 NT //instalado m2 2.520 231.880) 584.34]
15 EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUC.MENORES //307-2(1) m3 13.040 0.000 0.00
16 |CANALIZACION PVC NORMAL 160mm //Desague, union tipo espiga campana, tendido m 17.820, 98.744 1,759.55
.6x0.6x1. = 4 lan.140 e=1( B S
17 CAJA REVISION 0.6x0.6x1.2m HOR.SIMP. 180 //rep' an.140 e=10cm,pared h.s.180 i 191.350 5.000 956.75
e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
18 EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUC.MENORES //307-2(1) m3 13.040 0.000 0.00)
19  |CANALIZACION PVC NORMAL 200mm //Desague, union tipo espiga campana, tendido m 22.810 0.000 0.00
e ol 2 T : ¥ N
20 HORMIGON. SIMPLE B. F'c=180 kg/cm? //503(7) Es pecificaciones MOP-001 i3 141.120 0.000! 0.00
F2002hormigonera yvibrador
CERRAMIENTO PERIMETRAL CANCHA 0.00)
21  [EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUC.MENORES //307-2(1) m3 13.040 29.300 382.07,
2 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. //Altura promedio de murete 1 metro, m2 17.410 256.000 4,456.96
tablero contrachapado de 12mm
ugw pros 2 o 001
23 HORMIGOP{ SIMPLE B‘ F'c=180 kg/cm? //503(7) Especificaciones MOP-001 m3 141.120 45.780 6,460.47]
F2002hormigonera yvibrador
.MA TRIG. K =2, Ti b i |
24 CERRAM LLA "G .50/10_3 4m.m H 2.5m //Tubo poste: parante ¢/3m ydiagona m 64.17 126.800 8,136.76
2" travesato 11/2"hierro inferior,instal.
25  [MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda m2 13.26 215.500 2,857.53
26  [TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA //Sin empotramiento m 8.200 182.100| 1,493.22
27  |[TUBO POSTE GALVANIZADO 11/2" //Cerramiento de malla m 6.960 0.000] 0.00}
28  |SUJECION INFERIOR MALLA H.5.180kg/cm? //chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm m 7.070 126.800| 895.48’
29 PUERTA DE MlALLA GALVANIZADA' PEATONAL //Malla 50/10 3.4mm,tubo poste 2"y 1 m2 79.740 5.000 398.70!
1/2"suelda,bisagras,aldabon,pint.ant.coloc.
GRADERIO
30 [REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.870 198.820 371.79
1 TR R i .8m, h i
31 EXCAVACION A MANO DE ES' UCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta m3 10.520 94.880 998.14
manual,desalojo de material 25m
32 GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. //Encofrado tablero contrachapado, @ 40.390 116.250 4,695.34
espolvoreado mortero 1:3
33 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm //504(2)Acolocada m2 5.930 269.360 1,597.30]
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RELLENO-COMPACTACION CON SUELO PRESTAMO //Suelo selecto libre de materia

34 . ; i m3 10.630 205.390 2,183.30]
organica,escombros, vibroapisonador
| CICLOP.180k ?SIN ELEVADOR //503 ificaci MOP-001-
35 |HORMIGON agem iy ExpecRondivuas m3 116.180 135100  1,569.59
F2002hormigonera y vibrador
36 |CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO //Corte 6x5mm,sellante elastomerico,corte,relleno| m 4.240 0.000 0.00
37 |PIGMENTO DE COLORES //Para hormigon o morteros kg 2.030! 0.000! 0.00}
ACERA HORM.SIMPLE 180 2 ESPESOR 10c 610-(2) E ific.MOP-001-F2002,junt:
38 [*C Kg/em TSIl Especitis nee | 16.460 50.520 831.56
cada 2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3
CAMINERIA
39 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.870 380.130 710.84
.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPA( ificul i
20 CONFORMAC. [¢0] CHA C C//Dificultad de acceso equipo i 2.320 380.130 881.90|
pesado
41  [SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 25.990 38.010 987.88
42 |ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm? PEATON //401-4(1)a m2 27.840 380.130| 10,582.82
43  [BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm //instalado con mortero 1:3 m 11.750 82.650 971.14}
a4 T'RANSPORTE DE ADOQUINES’//En vias principales o secundarias interior - 1570 0.000 0.00
ciudad,cargada manual,1 m3=200 adoq.
45  |EXCAVACION SIN CLASIFICAR //303-2(1)Incluye confor.y compactacion subrasante m3 4.040 0.000! 0.00]
CERRAMIENTO PERIMETRAL PREDIO
26 EXCAVACION A MAND DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta i3 10.520 73.060 768.60
manual,desalojo de material 25m
47 RELLEPIGOACOMPACTACIO_N CON.SUELO PRESTAMO //Suelo selecto libre de materia m3 10.630 0.000 0.00
organica,escombros, vibroapisonador
N CICLOP. ki 25| ifi i -001-
48 HORMIGO! _C CL( 139 g/cm? SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones MOP-001. m3 116.180 158.120 18,370.38
F2002hormigonera y vibrador
- N.MURO TAl A | i ’
49 ENCOFRADO-DESE| URO TABLERO CONTRACHAP. //Altura promedio muro 4 metros m2 20.750 725.700 15,058.28I
tablerocontrachapado de 12mm
50 |ENTIBADO: TABLON DE MONTE Y PINGOS //altura 5m m2 5.290] 0.000 0.00
51  |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 25.99 0.000 0.00
. RIG.50/10 3.4 H=2. s i |
52 CIERRAM MALLA T 16 0/11 .3 m.m ; 2.5m //Tubo poste: parante ¢/3m ydiagona #id 64.17 187.600 12,038.29‘
2" travesato 1 1/2",hierro inferior,instal.
53  |SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm? //chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm m 7.070 189.000 1,336.23
X 2"y1
54 PUE"RTA DE MfﬂLLA GALVANlZADA. PEATONAL //Malla 50/10 3.4mm,tubo poste 2"y m2 79.740 10.000 797.40)
1/2"suelda,bisagras,aldabon,pintant.coloc.
CALLE DE INGRESO
55 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 1.450] 0.000 0.00]
VARIOS
56 |SENALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS //ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha m 1.070 0.000 0.00)
57 RELLENO-CQMPAUACION TIERRA PLANCHA COMP //Tierra prod.de excavacion,capas — 6.500 1,246.840 8,104.46
max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora
58 [CONFORMACION DE TALUD, PEINADO //espesor promedio 20cm,herramienta manual m2 3.520 239.770 843.99
ARBOLES GRANDES GRUPO 1 DE 1.00 A 1.50m (PROMEDIO) EN SITIO. //Inc. excavacién de
59 |hueco, transporte y sembrado. No inc. abono. (Especies: arraydn, cholan, Ilin Ilin, u 16.020 0.000 0.00
sauce llorén y piramidal, pumamaqui, guabo, higo, cipres azul).
60 |PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA //2 manos (area <= 200 m?) m2 3.110 0.000! 0.00}
61 |PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" //Accesorios hierro galvanizado, instalado pto 31.820 0.000 0.00
62  |LLAVE DE MANGUERA 1/2" //colocada u 14.920 0.000 0.00]
63 |TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" //Accesorios pvc presion, instalacion m 3.820 0.000! 0.00
64  |LLAVE DE PASO BRONCE 1/2" //colocada u 13.010 0.000 0.00
65 'BASl_JREROvTACH? AC.INOX.RED.d=41cm h=88cm //Instalado con pernos,lamina acero u 400.740 0.000 0.00
inoxidable 11/2",acabado cromado
COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.GALVAN. 2" //H.libre=2.50m,celosia
, d 739.1
o6 1/2",pintura,colocacion 0.40x0.40m, horm.simple 180kg/cm? " 739.100 1.000 39.10
SUBE Y BAJA DE 4 ELEMENTOS T.H.G. 2 1/2" //Pintura,colocacion h.s. 180 kg/cm?
u 49.27/ . 749.27|
&7 0.40x0.40x0.40cm 749.270 1.000 3
- ES 30 UNIDADES i | ,30 2 vari
68 JARDINERIA VARIAS ESPECI U //siembra de plantas,30 u/m?varias w2 5.340 0.000 0.00
especies
SUBTOTAL 150,791.23
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CONSTRUCCION ARCO VIA PRINCIPAL QUE DA LA BIENVENIDA A LA PARROQUIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
69  [REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.870 7.600 14.21
70 EXCAVACION A MANO DE EST_RUCI’URAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta m3 10.520 20.520 215.87
manual,desalojo de material 25m
i i |
71 SPBREAGRREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EX(J\YACION //Vias penmet}rz es de la m3km 0.340 0.000 0.00
ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.
72 VARILlLA COPPFRWELD 16mmx1.8m INSTALADA //puesta a tierra, varilla y conector i 25.460 0.000 0.00
devarilla, no incluye cable
73  |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 25.990 9.120 237.03]
ESTRUCTURA
74  |ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 20x30cm //tabla monte, recubierta de aceite m 16.160 70.000| 1,131.20
75 |ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm //tabla monte, recubierta de aceite m 12.000 17.600 211.20
2 N— G
76 HORMIGON_ ClCLOPJsl‘)kg/cm SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones MOP-001 w3 116.180 0.530 61.58
F2002hormigonera y vibrador
nen Eres 2 e o
77 HORMIGOP{ SIMPLE C. F'c=140 kg/cm? //503(3) Es pecificaciones MOP-001 _— 124.800 0.760 94.85
F2002hormigonera y vibrador
| "A" Flcs: 2 2)B1 Especificaci MOP-001-
78 HORM GONlS|MPLE A’ . F'c=210 kg/cm? //503(2)| specificaciones MOP-001 i3 162.710 7.560 1,230.09
F2002,hormigonera y vibrador
79 ALQUILER ANDAMIOS METALIC(')S 1 MODULO //Incluye modulo metalico completo — 20.16 8.000 161.28!
altural.70m, no incluye material plataforma
=2800-42 ¢ ificaci MOP-001-
80 ACERO DE REFUERZO Fy=2800- 00 kg/cm? //504(1) Especificaciones i 1.900 1,195.780 2,271.98
F2002cortadora dobladora de hierro
ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA
8 //Fabricac.transporte,anclaje,pint.anticorros.2 m.columna,placa,perno (9.72kg/m?) k8 3.260 937.240 3,055.40
82 MALLA ELECerOSOLDADA R-335 150x150x8mm //Malla Armex R-335, diam.=8mm, m2 7.630 0.000 0.00
15cmx15cm,instalada
ACABADOS
1Z. i i i ,instalad
83 LIST?N MADERA TECA INMUNIZ. 200x10x3cm //Liston inmunizado,instalado con m 7.190 1,122.440 8,070.34]
tornillos autoperforan.ytarugos para pergolas
N | A LASTICO e=4 | lado, incl
84 PANEL P!.A O DE 2 LAMINAS DE ALUMINIO, NUCLEO P 0 e=4mm //Instalado, incluye m2 75.220 61.840 4,651.60
accesorios.
85  [LETRAS PINTADAS 40x40cm //Plantilla de cartulina, incluye pintura u 5.690 0.000 0.00}
| = .1.4mm,
86 SFNAL h'IIETAlL CA 30x30,cTn CONTE SEB!GRAFIA/./!.OI gal\f mm, u 15.830 0.000 0.00
pint.unipraimer.contenido serigrafia laca acrilica, sujec.cadena
87 P!NTUBA ESMALTE SINTET.FONDO UNIPRAIMER //1 mano unipraimer, 2 manos esmalte m2 8.030 0.000 0.00
sintetico
88 TABLERO PARA MEDIDOR DE 80X60cm EN TOL DE 1.5mm. //Instalado. u 153.68, 1.000 153.68
89 LUMINARIA OJO DE BUEY 9.5cm,INC.FOCO 50W //instalado en cielo falso, noinc.cable u 18.170 0.000 0.00|
90 REFLECTOR ORIENTABLE EXTERIOR //Sobrepuesto,150W-120V,soportes para luminaria u 101.000! 12.000 1,212.00|
91  [PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12, MANG. 1/2" //Empotrado, cable 3m pto 26.940 12.000 323.28|
PARA CONTR i t.60x40cm, tac.2P 30A,
92 TABLERO CONTROL DE ALUMBRAlDO //Cabina met.60x40cm,8 contac. 0A,8 i 1737.100 1.000 1,737.10
sel.man.,8 luces,bornes sal.,1fotoc.,inst.
ADOQUINADO ACERA
93 |CONFORMACION DE TALUD, PEINADO //espesor promedio 20cm,herramienta manual m2 3.520 0.000: 0.00]
94 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.870 19.120 35.75
95 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta w3 10.520 34.060 358,31
manual,desalojo de material 25m
96 S.OBREAO\RREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXO\YACION //Vias perimetArales de la —— 0.340 0.000 0.00
ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.
97  |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 25.990 3.900 101.36
98 |ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm?,PEATON //401-4(1)a m2 27.840 26.000 723.84)
s 2 h=: = NCOFR. - if. -001-F2002,
99 BERMA(HS 210kg/cm ha305m b=15cm,ENCOFR. //610-(1)b Especif.MOP- m 13.030 0.000 0.00
horm.simple 210kg/cm? tabla monte
BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm? h=50cm //610-(1)a Especif.MOP-001-
100 F2002bM=20cm,bm=15cm,incluye encofrado y excavacion " 18.110 0.000 0.00
101 DESALOJO _EQUIP_O PESAI_)O TIERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal, desalojo con i 6.400 13.920 89.09)
volquetedistancia maxima 5km
102 [BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm //instalado con mortero 1:3 m 11.750 21.560 253.33
SUBTOTAL 26,394.37
TOTAL= 177,185.60
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con
la Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras

NO fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de
eventos contractuales de detallan a continuacién.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 28 de mayo de 2018
2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 1 de junio de 2018
3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 2 de junio de 2018
4 | PLAZO CONTRACTUAL noventa (90) dias calendario
5 | FECHA DE VENCIMIENTO 30 de agosto de 2018
6 | PRORROGA(S) E:raeligrt‘r:\j ari¥> siete (37) dias
7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 6 de octubre de 2018
8 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 25 de octubre de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administracién Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto
de esta Recepcidn, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a
las clausulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion;
sin_ embargo para proceder a la recepcion definitiva, el contratista debera dar el
mantenimiento y limpieza de |la obra y corregir las fallas constructivas que se
presenten hasta la recepcién definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realiz6é las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $177.185,60 ddlares mas
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista
renuncié voluntariamente al reajuste.
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CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe
de la Fiscalizacion que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la
clausula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere
necesario), a realizarlas antes de la Recepcién Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisioén declara su conformidad con la ejecucién de
las obras objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de
Recepcion Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE
ESPACIO PUBLICO) PARROQUIA PUELLARO”, ejecutadas en el proceso del
contrato No. MCO-MQ-AZEE-018-2018 y la Administracion Municipal “Eugenio
Espejo” tramitara la devolucién de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran
de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del reglamento general de la
LOSNCP; siendo obligacién del Contratista mantener en vigencia la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato (si asi esta establecido en su acuerdo), hasta la
suscripcion del acta de recepcidn definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcidn firma la
presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar
y fecha antes indicados.

rg\ Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalizacion

Ot s
g

¢ T A
ng. Rodrigo Puga Gallardo Arqg. i Quituizaca
Contratista Administrador del Contrato

— et —

Arq. Santiago Pozo Navas
Delegado de la AZEE
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