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ADMINISTRACION ZONAL EUGENICESPEND

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.MCO-MQ-AZEE-022-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 10 de Octubre de 2018, se conforma la comisién
encargada de efectuar la Recepcion Provisional de la obra: "OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS) PARROQUIA CONCEPCION" la misma que queda integrada de la
siguiente manera: el ,Arq. Juan Taco en su calidad de Contratista, Ing. Fernando
Espin como Fiscalizador de la obra, en calidad de observador, Arqg. Vicente
Rodriguez, como delegado de la Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Arg.Darwin Loyola, como
Administrador del Contrato, y la Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de
Fiscalizacion (en calidad de técnico que no intervino en el proceso de ejecucién);
quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepciéon Provisional de la
obra civil, bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-022-2018, otorgado el 26 de julio de 2018,
la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedié a contratar con el Arg. Juan Taco, quien en su calidad de contratista se
comprometi6 a ejecutar y entregar la obra denominada "OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS) PARROQUIA CONCEPCION".

El valor del mencionado contrato es de: $ 82,887.20 dolares y un plazo de
ejecucion de sesenta (60) dias, contados a partir del 01 de agosto de 2018.

El monto entregado como anticipo fue de $ 41,443.60 doblares, el cual fue
transferido a la cuenta bancaria del contratista, el 31 de julio de 2018

El Contratista, mediante oficio OFIC. 004-08-2018, presentado al Administrador
Zonal “Eugenio Espejo” con fecha, 27 de septiembre de 2018, tramite ticket No,
2018-147685 informd que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo
que solicita se realice la Recepcion Provisional de los trabajos.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Elinforme del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcidn
provisional, firmado por la comisién de recepcion.
El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO.

DEL PROYECTO. ///

3, W
4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO y
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CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La Fiscalizacion para liquidar el contrato No. MCO-MQ-AZEE-022-2018, lo ejecutd
el Ing. Fernando Espin, mediante delegacién por parte de la Jefatura de
Fiscalizacién con memo No. DGT-FISC-2018-749, el 17 de octubre de 2018.

La Administracién del contrato estuvo a cargo del Arq.Darwin Loyola.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas
que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE ,
ERVACI

CONCEPTO mMoNTO | ETS = | oBservacion

MONTO DEL

CONTRATO 62,887.20

ANTICIPO 41.443.60 0

PLANILLA No. 01 | 73.616.30 0 Pagado

PLANILLA No. 02 | 8,785.08 0 Pago Pendiente

TOTAL

PLANILLAS 82,401.38 0

(EJECUTADO)

MULTAS 0

TOTAL

PROYECTO | 8240138

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA ~‘.

El contratista realiz6 la obra antes indicada conforme al siguiente detalle: / 2}5

0
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u EJECUTADA

RUBRO
Precio Unitario | Cantidad total Costo Total

| MALDONADO: REPARACION DE BORDILLO DE CAMINERIA PARQUE ANTONIO RICAURTE

| A COMPLETAR BORDILLO

a. LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 1.45] 900 1,305.00
2 ADITIVO MEJORAR ADHEREN .ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicacid _m2 262 .
3 BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm //610-(1)e Especificaciones| _m 11.84 35 a1a.a0
4 DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla, dij _m3 874 .
s DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desaloj| _m3 10.67 45 aso1s
& SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimet{ m3.km 034 1327.5) 25135
SUBTOTAL 2,650.90
—
1B REMASILLADO BORDILLO
z PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // . m2 212 19.91 a2.20
8 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicacid _m2 262 19.91 5215
9 MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // m2 6.98 19.91 13894
SUBTOTAL 23329

Il MALDONADO: ARREGLO DE PARED Y ACERA DE COSTADO SUR LIGA CHAUPICRUZ

Il A ENLUCIDO PARED

10 PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // m2 212 44 93.28
11 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicaci m2 2.62 44 115.28
12 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) Especificaciones MOP-001] m3 141.12 0.18] 25.40
13 ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO //mortero 1:6,andamios al{ _m2 12.76 164.09) 2,093.79
14 ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm //ancho maximo 40cm, no incluye and. m 45 1395 627.75
1s REVOCADO MAMPOS.PIEDRA BASILICA-1/2 CANA //Mortero 1:6 no incluyd  m2 394 53.56 211.03
16 ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO //Incluye modulo metalico c u 20.16 6 120.96
SUBTOTAL 3,287.49
28749 |
!l A ENLUCIDO PARED

2z LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 1.45 B
18 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL.5km //espesor 10cm m2 1.22 167.64] 204.52
19 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, m3 10.52 16.76] 176.32
20 CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC //Dificultad de acce] m2 2.32 167.64] 388.92
21 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 25.99 16.76 435.70
22 ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm //610-(2) Especific.MOP-Of m2 16.46 167.64] 2,759.35

23 REPAR.BORDILLOS CALZADA DADOS VEHICULOS //Demolicion,limpieza,en m 8.76 5
24 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm //610-(1)a Especif.MOP-001-F| _m 1811 28.9] 523.38

25 ADITIVO MEJORAR ADHEREN .ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicacid _m2 2.62 2
26 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS Skm //Cargada manual, desalojf m3 10.67 38.97 415.80
27 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimet{ m3.km 0.34 1149.59 390.86

SUBTOTAL 5,294.85

111l ANDALUCIA: ARREGLO DE ACERAS PERIMETRALES PARQUE ANDALUCIA

1l A BORDILLOS Y ACERA

28 ROTURA BORDILLO VIAL INCL. DESALOJO 5km //h=50cm m 4.43 166.4/ 737.15
29 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm //610-(1)a Especif. MOP-001-H m 18.11 156.6 2,836.03
30 BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm //610-(1)g Espec.MOP-00 m 21.83 9.8 213.93

31 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 1.45] -
32 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DE SAL.5km //espesor 10cm m2 1.22 353.32 431.05
33 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8n} m3 10.52 35.33 371.69
34 CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC //Dificultad de acce! m2 2.32 353.32 819.70
35 SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 25.99 35.33 918.28
36 ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm //610-(2) Especific. MOH m2 16.46 353.32 5,815.65
37 TAPA CAJA DE REVISION ANGULO 1.0x1.0m //Angulo 50x3mm en base caj. u 73.73| 1 73.73
38 DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla, di m3 8.74 13.37 116.81
39 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desals m3 10.67 83.14 887.15
40 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias per]l m3.km 0.34 2452.75] 833.93
SUBTOTAL 14,055.10

IVLEON ERDSTEIN: REPARACION DE CANCHAS EN EL PARQUE DIEGO DE TAPIA
IV A CANCHAS DE HORMIGON
41 ROTURA A MAQUINA CANCHA DEPORTIVA DESAL. //cancha hormigon sim| m2 1.79 794.65) 1,422.43
42 ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicaci m2 2.62 794.65| 2,081.99
43 ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm //tabla monte, recubierta de aceite m 3.47° 62.73| 217.67
44 MALLA ELECTROSOLDADA R-84 150x150x4mm //504(2)C m2 4.01 794.65 3,186.55
45 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm?2 //503(7) Especificaciones MOP-001 m3 141.12 78.78| 11,117.19
46 ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR //Aditivo, endurecedor m2 9.25 794.65 7,350.53
a7 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO //Corte 6x5mm, sellante elastomer| m 4.24 1577.58] 6,688.94
48 SENALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS //ancho 6cm, 2 manos, pintura de m 1.07 435.18 465.64
49 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desal, m3 10.67 78.78) 840.56
50 SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perl m3.km 0.34 2323.96] 790.15
SUBTOTAL 34,161.65
IV B CANCHA DE TIERRA

51 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 1283.22 2,399.62
52 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8n} m3 10.52 192.48 2,024.92
53 SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE //403-1(E) m3 12.52 128.32 1,606.59
54 COLCHON ARENA FINA //incluye transporte y colocada m3 21.35 64.16 1,369.83
55 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP //Tierra prod.de exca m3 6.5 192.48| 1,251.14
56 ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE //308-2(1) m2 1.37 1238.77 1,697.11
57 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3 34.94 1.12] 39.05
58 CANAL RECOL.30x20cm, HORM.S.180, REJILLA //e=10 excav.encof.,m.ang. m 39.9| 91.4 3,646.86
59 CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA //Tapa hormigon,horm.simple 180kg/cm: u 64.38 2 128.76
80 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200mm //Tuberia corrugada, instalada m 20.62 6 123.72
61 RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. //Tierra producto de ex m3 7.04 1.92] 13.52
62 PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL //Malla 50/10 3.4mm,tubo p m2 79.74 6 a78.44
63 PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL //Malla 50/10 3.4mm,pa m2 86.54 10.35] 895.69
64 CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m //Tubo poste: parante c/3m y di. m 64.46 2.3 148.26
65 DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // m2 2.76 134.1 370.12
66 PINTURA ANTICORROSIVA //2 manos (area <= 200 m2) m2 5.03] 21.38| 107.54
67 MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda m2 13.33 134.1 1,787.55
68 SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 //chaflanado a los dos lados h=| m 7.07 44.7 316.03
69 BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm //610-(1)e Especificaciones m 11.84 27.78 328.92
70 DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desal m3 10.67 192.48| 2,053.79
ZT SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias per{ m3.km 0.34 5678.24 1,930.60

SUBTOTAL 22,718.06

/
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con
la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” y cuya secuencia de eventos
contractuales de detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 e 26 de julio de 2018
. Zﬁ?rio/TP%E TRANSFERENCIA DEL 31 de julio de 2018
3 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 01 de agosto de 2018
4 PLAZO CONTRACTUAL sesenta (60)
5 FECHA DE VENCIMIENTO 29 de septiembre de 2018
6 PRORROGA(S) cero (0) dias calendario
7 FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 29 de septiembre de 2018
8 FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 27 de septiembre de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administracion Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto
de esta Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a
las clausulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion;
sin embargo para proceder a la recepcién definitiva, el contratista debera dar
el mantenimiento v limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que
se presenten hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de 82401.38 dodlares mas
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.
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CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista
renuncio voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcién Provisional, han sido ejecutados de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe
de la Fiscalizacion que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la
clausula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere
necesario), a realizarlas antes de la Recepcién Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.
2) Entrega de los planos asbuilt del proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisién declara su conformidad con la ejecucién de
las obras objeto de esta recepcién y considera favorable la firma del acta de
Recepcion Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS) PARROQUIA CONCEPCION", ejecutadas en el proceso
del contrato No. MCO-MQ-AZEE-022-2018 y la Administracion Municipal “Eugenio
Espejo” tramitara la devolucién de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran
de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del reglamento general de la
LOSNCP; siendo obligacién del Contratista mantener en vigencia la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato (si asi esta establecido en su acuerdo), hasta la ,A/
/

suscripcion del acta de recepcién definitiva. \
X
.
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Para constancia y fe de lo actuado, la Comisidn Técnica de Recepcién firma la
presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar
y fecha antes indicados.

7 h . A
kﬁ is Fernando Espin D. Arq. dgbriela Nina R.

ALIZADOR JEFE DE FISCALIZACION R.

/Zk ;)/) _}‘)

. Arq. Darwin Lc Loyola
CONTRATISTA ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Arq. \/lcente Rodrlguez
DELEGADO DE LA AZEE
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