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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (INTERVENCION EN AREA
VERDE RECREATIVA)PARRROQUIA INAQUITO”

CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-023-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito a 19 de diciembre de 2018, se conforma la comision técnica,
encargada de efectuar la Recepcion Provisional del contrato No. MCO-MQ-AZEE-023-
2018, correspondiente a la construccion de: “OBRAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS (INTERVENCION EN AREA VERDE RECREATIVA)PARRROQUIA
INAQUITO”; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Arq. Edwin
Robinson Galarza Sdnchez, en su calidad de contratista, la Arq. S. Gabriela Nina R.,
Responsable del Departamento de Fiscalizacion y en calidad de observador, el Arq.
Darwin Loyola delegado de la Administracion Zonal “Eugenio Espejo”(en calidad de
técnico no interviniente), el Ing. Jaime Paltan Caiza, como Administrador del Contrato;
quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepcion Provisional, bajo las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato de obra de menor cuantia, Cédigo No. MCO-MQ-AZEE-023-2018
otorgado por la Administracion Zonal “Eugenio Espejo”, del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito a favor del Arq. Edwin Robinson Galarza Sdnchez, para la
construccion de: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (INTERVENCION EN
AREA VERDE RECREATIVA)PARRROQUIA INAQUITO”, interviniéndose en: Canal 8,
Comuna de Miraflores y Batan Alto.

El monto contractual fue de 127,191.36 DOLARES + IVA, y un plazo de ejecucion de
setenta y cinco (75) dias calendario.

El monto entregado como anticipo fue de 63,595.68 dolares, el cual fue transferido a la
cuenta bancaria del contratista, el 03 de octubre de 2018.

Mediante oficio No.- MC23-06 del 13 de diciembre de 2018, ticket No. 2018-189685,
recibido en el Departamento de Fiscalizacion el 17 de diciembre de 2018, informé que las
obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion
Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mencion.

Con oficio No. 349-DGT-FISC-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018 se comunica al
contratista que se realizard la Recepcion Provisional el dia 18 de diciembre de 2018 y para
proceder con la inspeccion debera coordinar con el fiscalizador.

Con memorando No. 2018-DGT-FISC-906 de fecha 17 de diciembre de 2018 se designa a la
Arq. Darwin Loyola como delegado (técnico no interviniente) de la Administrador Zonal
Eugenio Espejo para la Recepcion Provisional, documento recibido por el funcionario con\ </<~
fecha 17 de diciembre de 2018. N
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Una vez designada la comision encargada de realizar la Recepcion Provisional, se
coordino la inspeccion a la obra, realizdndose el dia 18 de diciembre de 2018, a las obras
ejecutadas y del registro establecido en el reporte de inspeccion que se adjunta, firmado
por la comision de recepcion y el contratista, se ha evidenciado que la obra no presenta
observaciones y/o correcciones.

El Contratista, mediante oficio N° MC23-07, presentado al Administrador Municipal de la
Zona “Eugenio Espejo” con fecha 17 de diciembre de 2018, tramite ticket N° 2018-190720),
recibido por el fiscalizador el 17 de diciembre de 2018, realiza el ingreso de la planilla N°
3 de liquidacion.

Cabe resaltar que se ha venido realizando correcciones con el fin de agilizar y realizar el
tramite para el pago de la planilla en el menor tiempo posible. Ademas la fiscalizacion se
tomo el tiempo para realizar la verificacion de mediciones, cubicaje en obra de los trabajos
planillados.

Con fecha 15 de noviembre de 2018 se firmé el ACTA DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS PARROQUIA INAQUITO 2017-2018 en la misma que en la Cldusula
Segunda: Resolucion resuelve: *...la comunidad en la reunion el dia 15 de noviembre del
2018 en las instalaciones de la Administracion Zonal Eugenia Espejo, con presencia del
comité de seguimiento de la parroquia Ifiaquito, moradores y miembros de la Asamblea
Barrial del sector Arroyo del Rio —batan Alto, los presentes deciden: DESESTIMAR LA
EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO AL AIRE LIBRE EN EL
AREA VERDE DE LA CALLE ARROYO DEL RIO; Y MANTENER LA COLOCACION
DE LOS JUEGOS INFANTILES EN LA MENCIONADA AREA VERDE.”

Por tal motivo se ejecuta solo la instalacion de los juegos infantiles en total coordinacion
con los dirigentes barriales del parque ubicado en la calle Arroyo del Rio.

Cabe mencionar que se mantuvo continua coordinacion con los representantes de cada
sector, asi como también todas las definiciones en el proyecto se las hizo en conjunto con la
Administracion del Contrato y proyectista, el Ing. Jaime Paltdn Caiza.

Debido a la no ejecucion del frente de trabajo del Escenario al Aire Libre, en el parque de
la calle Arroyo del Rio produjo no se pueda devengar la totalidad del anticipo entregado en
la liquidacion de la planilla N° 3; a través de memorando N° DGT-FISC-2018-908 de fecha
17 de diciembre de 2018 de se pone en su consideracion al Administrador de Contrato, Ing.
Jaime Paltan Caiza que se encuentra un saldo a recuperar equivalente a $ 5,887.13 (Cinco
Mil Ochocientos Ochenta y Siete Ddlares con Trece Centavos).

Con oficio N° 084-DGT-OP-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018 la fiscalizacion y la
Administracion de Contrato ponen en conocimiento al contratista el valor a restituir a la
Administracion Zonal debiendo considerar los valores de los impuestos.

Con oficio N° MC23-09 de fecha 19 de diciembre de 2018, el contratista adjunta la
transferencia realizada por el valor no devengado del anticipo, con nimero de documento
N? 013154966, considerando los valores de los impuestos.
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Con fecha de 19 de diciembre de 2018, una vez que la fiscalizacion aprueba la planilla de
liguidacion se remite para el pago o recuperaciones correspondientes segiin se describe en
el informe de fiscalizacion.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comision.

3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO.

4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO DEL
PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La Fiscalizacion de esta obra estuvo a cargo del Departamento de Fiscalizacion de la
AZEE, designando como Fiscalizador al Arq. S. Gabriela Nina R., conforme memorando N°
DGT-FISC-2018-704 del 02 de octubre de 2018.

La administracion del contrato estuvo a cargo del Ing. Jaime Paltan Caiza, conforme
memorando N° DGT-OP-2018-498 del 02 de octubre de 2018.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que
constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA _
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: MONTO EN REAJUSTE REAJUSTE SALDO DEL
DESCRIPCION DOLARES +IVA | PROVISIONAL | DEFINITIVO REAJUSTE
VALOR DEL CONTRATO 127,191.36
ANTICIPO 63,595.68 0.00 0.00 0.00
PLANILLA N°1 28,174.07 0.00 0.00 0.00
PLANILLA No. 2 35,802.08 0.00 0.00 0.00
PLANILLA No. 3 Ligq. 25,720.47 0.00 0.00 0.00
COSTO + % 0.00
TOTAL EJECUTADO 89,696.62 0.00 0.00 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 89,696.62
CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
El contratista realizo la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:
EJECUTADAS
No. DESCRIPCION DEL RUBRO e TR T
UNITARIO TOTAL TOTAL
PINTURA DE GRADERIO Y MURO DE LA CANCHA DE LA LIGA BELLAVISTA.
BELLAVISTA CANAL 8, PARROQUIA DE INAQUITO
1 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal m2 1.45 136.00 197.20
2 B%LUCIDO DE FAJ.AS Y VIGAS e=2cm// ancho maximo 40cm, no incluye m 450 656.84 2.955.78
andamios ,mortero 1:1:6
3 |PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // m2 2.12 763.86 1,619.38
ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo m3 443 2.44 10.81
CANAL RECOL.30x20cm, HORM .S.180, REJILLA // e=10 .
3 excav .encof,,mang.25x3mm,plat. 193mm ¢/6.9cm,pint.anticor.2m,ancl.,bis . 1tr L 39.90 27.50 1,097.25
CAJA RECOLEC.AGUA 40x40cm CON REJILLA // Hormsimple 180 kg/cm2,espesor
6 . u 2243 - -
10cmexcavacion, encofrado
7  |[PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO // 2 manos (area <= 200 m2) m2 4.48 1,317.63 5.902.98
8 ESTUCO-REVEST[MIBVTO PAREDES EXTERIORES // 2 manos estucado para la m2 431 171.18 737.79
aplicacion pintura
9 ESTUC_O'RE_‘VES-I IMIENTO PAREDES INTERIORES // 2 manos estucado para la m2 462 3763 173.85
aplicacion pintura
10 |PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO // 2 manos (area <= 200 m2) m2 3.59 - s
ARREGLO MALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE// corte de malla sobrante doblar
11 ; m2 1.88 - -
y amarrarfilo malla superior con alambre galvan.
PINTURA ANTIC.Y ESMAL. - VIGAS MET .IP4" // color negro, 2 manos de
- anticorrosivo y2 manos de esmalte (area <= 200 m2) m 4.55 25.04 113.93
3 PINTURA BARNIZ SOBRE MADERA // Emporado, lijado, pulido, sellado y bamizado, m2 5.41
dos manos. (area <= 200 m2) ’ B )
14 ENLUCLPO VH{TICAL PALETEADO GRUESO e=3cm /./ mortero 1:4,arena m 10.32 387 49 3.998.90
rosada simulac piedra,no incluye pigmento,malla,andamios.
SUBTOTAL 01 16,807.87
N\ \
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COSTRUCCION DE GRADERIO, VISERA Y BATERIAS SANITARIAS EN EL
ESPACIO DEPORTIVO DELA COMUNA DE MIRAFLORES. PARROQUIA DE
INAQUITO
15 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 135.00 252.45
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURA S MEN /] alt ima 1.8
16 _ : . SORESS S et m3 1052 10879 | 114447
herramienta manual,desalojo de material 25m
ENCOFRA DO-DESENCOFRA DO MURO TABLA MONTE// Al di 4
17 . - U promediomio m2 2135 230.23 4915.41
metros, tabla demonte, recubierta de aceite
18 |MALLA ELECTROSOLDADA R-84 150x150x4mm// 504(2)C m2 4.01 444.04 1,780.60
HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaci MOP-001-
19 : g0 o) Epeciticacionss m3 116,18 435| 515258
F2002hormigonera y vibrador
(ORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7 ificaci MOP-001-
2 Hi : C kg/c (7) Especificaciones MOP: 3 141.12 10.09 1423.90
F2002hormigonera y vibrador
RELLENO-COMPACTACI N SUELO PRESTAMO // 1 to libre d
21 : ~CO CT. CONpO ' RES O// Suelo selecto libre de m3 10.63 38.68 41117
materia organica,escombros, vibroapisonador
» GRADERIO 40x70cm Hs. 180 MACIZA ENCOFRA. // Encofrado tablero contrachapado, 41.60 120.00 4992.00
espolvoreado mortero 1:3
PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO // Parante ¢/2m, h=90
3 ok S Bk B Eam b 50.83 6.50 330.40
empotrado 0.15 mpintura, suelda, instalacion, no ciment.
2% MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm// mortero 1:6 incluye andamios 1271
altura 3m ’ B )
VERT.PALET. - 'ANDAM // 1:6, incls I
25 ENLUCIDO FINO e=2cm,INC A mortero 1:6, incluye andamios, 971 38216 371077
altura 3m
26 [PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEA DO GRUESO // 2 manos (area <= 200 m2) 4.62 348.63 1,610.67
27 |ACERO DEREFUERZO Fy =4200 kg/cm2 // Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). 1.90 - -
TRAN RTE TERIAL DE EXCA VA CION // . 309-
28 0 SPO DEMA C CION // Incluye pago en escombrera 0.41 1.246.80 511,19
2% EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURA S MENORES // altura maxima 1.8m, 10.52
herramienta manual,desalojo de material 25m | - B
RELLENO-COMPACTACION TIERRA RUCT.MEN. // Ti
3 : AT - — ferra producto de 7.04 50.70 356,93
excavacion,capas max20cm hidratadas, vibroapisonador
3 HORMIGON SIMPLE _A F'c=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaciones MOP-001- 16271 536 872 13
F2002,hormigonera y vibrador
0 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7) Es pecificaciones MOP-001- 141 12
F2002hormigonera y vibrador ' ) )
3 fi(;(:FRADO—DESENCDFRADO CADENAS 20x20cm// tabla monte, recubierta de 12.00 55.16 661.92
DI 30x30cm // ierta d
34 EIQCOFRADO— ESENCOFRADO COLUMNAS Ocm// tabla monte, recubierta de 19.74 36.80 726.43
aceite
35 |ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 // Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). 1.90 1,762.42 3,348.60
36 ESTRUCT.MEFALFCA PE_RFLL LAMINADO, VISERA // Fabricacion, transporte, 362 1.558.52 5641.84
anclaje, pintura anticorrosiva 1 mano, esmalte 2 manos
IERT. ALICA GALVALUME 0.4 / ho util 760 i
37 CUB A MET UM Onm Ancho u mm,separacion 15.85 62.69 993,64
apoyos 1.20m,doble pern.autop.,conect.omega,instal.
DESA Vi / MBROS S5km // desaloj
38 ES. LOJQ OLQUHA TIERRA/ESCOI OS 5km// Cargada manual.desalojo con 1067 103.90 1,108.61
volquete distancia maxima Skm
139 SOBREA CARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCA VACION // Vias perimetrales 034
de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo. ’ . .
AJANTE LLUVIA PVC 4" P // PVC d h
40 B : U : VC INTADO esague, ganchos de 13.54 760 102.90
empotramiento,pintura esmalte dos manos
4 CANAL I5§150n1"TQOL GALVAN_IZAPO 0.7mm// Canal recolaguas lluvias, desarrollo 15.54 13.10 203.57
60cm,incl.piton 4" pint.esmalte, sujeccion
ACERA HORM .SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm// 610-(2) Especific MOP-001-
42 F2002 junta cada 2.5macabado espolvoreado mortero 1:3 o 16.46 42.00 691.32
43 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)// Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1 m3 25.99 0.23 5.98
44 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal m2 1.45 104.49 151.51
45 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES / m2 1.87 83.53 156.20

Pégina 5 de 10




—————
ALCALDIA
EXCAVACION A MANO DE ESTRU! RAS MENORES // al ima 1.8
46 e : srhal altura maxima | $m. m3 052 4337 456.25
herramienta manual,desalojo de material 25m
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km// Cargada manual,desalojo con
47 ) y p m3 10.67 - -
volquete distancia maxima Skm
HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaci MOP-001-
a8 SREISIMELERAT Ker2loke's e m3 162.71 619 100717
F2002hormigonera y vibrador
ESTRUCT. METAL PERFIL LAMINADO TIPO AULA //
49
Fabricac transporte anclaje,pint.anticorros.2 m columna,placa,pemo (9.72kg/m2) kg A28 L1595 384641
50 |ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 // Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). kg 1.90 587.17 1,115.62
FRA DESEN. A MIENTO 15x1 Il t i
51 ENCO DO-DES RRIOSTRA (6] Ocm// tabla monte, recubierta de m 8.04 90.63 728.67
aceite
COFRADO-DESEN CADENAS 20x2 / i
o EN : DO-DESENCOFRADO S Ocm// tabla monte, recubierta de m 12.00 103.64 124368
aceite
P.180kg/cm2 SIN /I 503(5 i i P-001-
53 HORMIGON CICLO! . kg/cm2 SIN ELEVADOR (5) Especificaciones MO m3 116.18 716 83185
F2002hormigonera y vibrador
EP] /! 61 i
54 :/lh‘:rt;ri;’n(l)STH{IA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm// mortero 1:6 incluye andamios i 13.56 133.39 1.808.77
55 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm// mortero 1:6 incluye andamios m2 2.7 1828 23234
altura 3m
56 |PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA // 2 manos (area <= 200 m2) m2 4.07 - -
57 ENLUCIDO VERT .PALET FINO e=2cm,INC. ANDAM // mortero 1:6, incluye andamios, m2 971
altura 3m :
PA 2
58 BTUCOREVESTIMIENTO REDES INTERIORES // 2 manos estucado para la - 470 99,61 468.17
aplicacion pintura
RE EXTERI / 1
59 ESTUCO— lVESTIMI.ENTO PAREDES ORES // 2 manos estucado para la m2 49 95,55 470 11
aplicacion pintura
0 CONTRAPISO HS 180 e=5cmEMPEDRADO e=10cm// Con polietileno, no incluye m2 1759 44.13 776.25
masillado, hormigonera
61 [MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm// m2 6.98 165.56 1,155.61
6 CERAMICA PARA PISQ 30x30cm SIM.GRAIMAN // Mortero 1:3, cemento portland, . 26.20 43.98 115228
blanco,carbonato de calcio, arena
! AN// .
63 CERAMICA PARA PARED 20:60§m SIM GRAIM ‘Monero 1:3 cemento i 273 8183 2,023.66
portland blanco,carbonato de calcio,arena,no incl andamios
64 CANAL 15?(1 5cn1TC_)OL GALVANEAPO 0.7mm// Canal recol.aguas lluvias, desarrollo i 15.54 2720 42269
60cmincl.piton 4" pint.esmalte, sujeccion
PVC 4" PI h
65 BAJANTE LLUYIA c INTADO// PVC desague, ganchos de m 13.54 730 98 84
empotramiento,pintura esmalte dos manos
0. j 1
66 CUMBRERO METALICO GALVALl'JME 40@m// Desarrollo 610mm,sujeta a la m 5.50 1350 74.25
estructuracon remaches (mano obra inc.en cubierta)
IER LVALUME 0. / ho util 760 i
67 CUBIERTA METALICA GA Ul 40mn / Ancho u mm,separacion m2 15.85 3510 556.34
apoyos 1.20mdoble pem.autop.,conect.omega,instal.
68 PUERTA TQOL DQBLADO NEGRO 1.5mm PMADA // Marco metalico,angulo m2 138.73 845 1172.27
S50x3mm,anticorrosivo 1 mano es malte 2 manos, instalado
9 PUB(TA TOQL NEG‘RO 2mm ANTICORROS ESMALTE// incluye marco puerta, 1 m 145.73 13.58 1.979.01
mano pint.anticorrosiva, 2 manos esmalte
ANA ’ RI i idri
0 VENT ALUM.CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm// Ventana corrediza,vidrio claro m 69.92 493 344.71
4mm,instalada
71 |CERRADURA SOBREPONER 40mm VIRO// colocada u 79.99 4.00 319.96
72 (ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS // colocada u 448 10.00 44 .80
DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mmPINT. // estructura tubo rect.
7
2 25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m anclaje platina taco y torn. m2 §5.42 106 a0
74 |PICADO PARED PARA INSTALACIONES // Pared de ladrillo, incluido corchado m 3.88 57.64 223.64
75 |PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2410,MANG.1/2" // Empotrado, cable 3m punto 29.10 2.00 58.20 K
76 |PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m punto 26.94 10.00 269.40 \
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77 |FOCO INCANDECENTE 100 W // u 1.86 10.00 18.60
78 |CABLEELECTRICO TW 2#12, MANGUERA // Empotrado m 2.09 83.64 174.81
79 |CABLEELECTRICO TW 2#10, MANGUERA // Empotrado m 2.86 & 3
80 |BREAKER 1POLO 1/2" 15-50 AMP. TIPOGE// instalado u 7.56 2.00 15.12
81 [TABLERO TERMICO GE 4-8 PUNTOS 4 BREAKER // Instalado u 106.42 1.00 106.42
82 [CANALIZACION PVC NORMAL 75mm// desagues m 8.93 - -
83 |CANALIZACION PVC NORMAL 110mm// desagues m 11.21 18.99 212.88
84 [DESAGUE PVC NORMAL 75mm// 2.5mtubo, codo, tee, pega pt 30.10 17.00 511.70
85 |PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm// Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega pt 44.89 6.00 269.34
86 |REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm// Instalada u 13.32 11.00 146.52
87 |PUNTOA P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" // Accesorios hierro galvanizado, instalado pt 31.82 19.00 604.58
88 |TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" // Accesorios pvc presion, instalacion m 3.82 175.00 668.50
89 |LLAVEDEPASOBRONCE 1/2" // colocada u 13.01 4.00 52.04
/l i i =13
% CAJ_A DE REVISION 60x60x80cm LIBRES, TAPA Replant. contrapiso emp.=13cm, ” 88,40 2.00 176.80
ladrillocomun enlucido,angulo filo tapa y caja
91 [INODORO REDONDO BLANCO// accesorios u 89.57 6.00 537.42
92 |URINARIO INDIVID.BLANCO SIMIL.COLBY PLUS // accesorios u 126.19 3.00 378.57
93 |LAVAMANOS BLANCO SIMIL. SHELBY EDESA // accesorios llave cromada,instalado u 70.73 3.00 212.19
94 LOSETA ME.SA COCINA a=60cm, e=5cm, HIERRO // Murete @ Imno incluye m 35.75 12.70 454.03
encofrado,ni acabado
95 MASILLADO LOSA MORTEBO 13 ESP@OR 2cm// subida de materiales en saco, m2 760 6.99 312
altura delosa a 3m, no incluye impermeabilizante
96 |LLAVEDEMANGUERA 1/2"// colocada u 14.92 3.00 44.76
ANDAMI 1 MODI 1/ dul tali
97 ALQUILER MIOS lMETALlCOS' ODULO// Incluye modulo metalico fiiEg 20.16 12.00 241.92
completo altural. 70m, no incluye material plataforma
SOBREA CARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias perimetrales
98 ; ; ; m3.km 0.34 - -
de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.
- . . Im/ iert
% f:ﬁi)FRADO DESEN.LOSETA ALT ENTREPISO Im// tabla monte, recubierta de . 14.99 978 146.60
ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm// 610-(2) Especific. MOP-001-
100 F2002,junta cada 2. 5Smacabado espolvoreado mortero 1:3 i 1545 2200 a5
101 GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // fc=180kg/cm2, encofrado, tablero m 13.64 480 65.47
contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3
CERRAM.CERCAPRONTO 3D COL.VERDE H=2.08m// Terreno plano,tubo acero
102 |~ o . m 103.66 - -
triang. ,postesacero,fijaciones y accesorios,instalado
103 [SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)// Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1 m3 25.99 - -
SUBTOTAL 02 70,310.93
CONSTRUCCION DE ESCENARIO AL AIRE LIBRE E INSTALCIONES DE JUEGOS
INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE ARROYO DEL RIO. BATAN
ALTO. PARROQUIA DE INAQUITO
104 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal m2 1.45 - -
105 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 - o
EXCAV.A MANO DE ESTRUC.MENOR. h=1.8-4.0m// altura maxima 4.0m, herramienta
106 3 . m3 21.90 - -
manual,desalojo de material 25m
107 ACERA HORM SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm// 610-(2) Especific. MOP-001- - 16.46
F2002,junta cada 2.5Smacabado espolvoreado mortero 1:3 )
BORDILLO HORM.S. 180kg/cm2 h=20cm b=10cm// 610-(1)c Especificaciones MOP-001-
108 . . m 9.23 - -
F2002,incluye excavacion y encofrado
RELLENO-COMPACTACION CON SUELO PRESTAMO// Suelo selecto libre de
109 . ; . . m3 10.63 - -
materia organica,escombros, vibroapisonador
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CONTRA};ISO HS.180 e=5cm SUB-BA SE=10cm// Sin polietileno,no incluye
110 : . m2 15.90 - -
masillado hormigonera,compactador
111 |PORCELANATO TIPO GRAIMAN 50x50cm// Instalado con bondex premiumyno pulido | m2 49.14 - -
112 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE) // Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1 m3 25.99 - -
HORMIGON SIMPLE "C" F'c=140 kg/cm2 // 503(3) Especificaciones MOP-001-
113 . . m3 124.80 - -
F2002hormigonera y vibrador
114 |ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 // Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). kg 1.90 - -
HORMIGON SIMPLE"A" F'c=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaciones MOP-001-
115 . . m3 162.71 - -
F2002,hormigonera y vibrador
HORMIGON CICLOP. 180kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaciones MOP-001-
116 } . m3 116.18 - -
F2002hormigonera y vibrador
GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MA CIZA // fc=180kg/cm2, encofrado, tablero
117 i m 15.36 - -
contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3
CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8mm// Policarbonato alveolar claro
118 ; e m2 4298 - -
8mmyinstalado con conectores de aluminio
119 ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNA S 20x40cm// tabla monte, recubierta de m 19.90
aceite ) ) )
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. // Altura promedio de murete
120 m2 17.41 - -
1 metro, tablero contrachapado de 12mm
121 [MALLA ELECTROSOLDADA R-283 100x100x6mm// 504(2) m2 11.09 & 5
12 Si(;?FRADO-DESH\J.LOSA ALT.ENTREPISO 3.00m// tabla monte, recubierta de m2 24.59 } )
123 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm// mortero 1:6 incluye andamios m2 13.56
altura 3m ’
124 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm// mortero 1:6 incluye andamios m2 1271
altura 3m ) B
ENLUCIDO VERT PALET FINO e=2cm,INC ANDAM // mortero 1:6, incluye andamios,
125 m2 9.71 - -
altura 3m
126 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEA DO FINO E=4cm// mortero 1:6 incluido andamios m2 14.54
altura 3m ) )
ENLUCIDO DEFAJAS Y VIGAS e=2cm// ancho maximo 40cm, no incluye
127 . N m 4.50 - -
andamios mortero 1:1:6
128 CIELO RASO DE GYPSUM BOARD// Plancha 4x8'x1/2" perfiles prim 15/8"x12' sec.2 43 BN
1/2"x12 angulo 3/4"x10’instal ) ) )
129 ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES // 2 manos estucado para la m2 431
aplicacion pintura ) )
130 ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES // 2 manos estucado para la m2 410
aplicacion pintura ) B
131 |PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA // 2 manos (area <= 200 m2) m2 3.11 - E
VENTANA ALUM.CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm// Ventana corrediza,vidrio claro
132 . m2 69.92 - -
4mm,instalada
133 |[PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO // 2 manos (area <= 200 m2) m2 4.62 - -
CAJA REV.ELEC.0.8x0.8x0.9m H.S.180kg/cm2 // Piso Scmgrava Scmpared h.s.180
134 |7 . . u 114.96 - &
e=10cm,inc.tabl.tapa h.a.,ang.50x3mm tapa,caja
135 |PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m punto 29.94 - -
PUNTO TOMACORR POLARIZ. 2#12 1#14 MANG. // Manguera para cableado
136 ) ., . punto 28.06 - .
electrico 3/4" cable 3m, accesorios
137 |DUMBO CON TOBOGAN ESTRUCTURA METALICA // Instalado u 1,077.34 1.00 1,077.34
COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H GALVAN. 2" // H libre=2.50m,celosia
138
1/2" pintura,colocacion 0.40x0.40m, hormsimple 180kg/cm2 u TLES 100 741.65
SUBE YBAJA DE4 ELEMENTOS T.H.G. 2 1/2" // Pintura,colocacion h.s. 180 kg/cm2
139 0,400 40x0.40cm u 758.83 1.00 758.83
SUBTOTAL 03 2,577.82
TOTAL = 89,696.62 \
\ /
O af{*
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo
dentro del cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras SI fueron
terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos contractuales de
detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS

1 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 01 de octubre de 2018

2 FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 03 de octubre de 2018

3 FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 04 de octubre de 2018

4 PLAZO CONTRACTUAL setenta y cinco (75) dias calendario
5 FECHA DE VENCIMIENTO 17 de diciembre de 2018

6 PRORROGA(S) cero (0) dias calendario

7 FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 17 de diciembre de 2018

8 FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 13 de diciembre de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE LOS
TRABAJOS)

El delegado de la Administracion Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta
Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion, sin_embargo para
proceder a la recepcion definitiva, el contratista deberd dar el mantenimiento y limpieza de
la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA  OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

El contratista realizo las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en el Acta
de Recepcion Provisional y que ascienden a la suma de $ 89,696.62 DOLARES + IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a
lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra,
equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS
De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones particulares
del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renuncio al reajuste

de precios.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas, todo lo cual consta en el Informe de la _Fiscalizacion
que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la clausula decima primera.

. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS
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El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a
realizarlas antes de la Recepcion Definitiva:

1) Dar mantenimiento rutinario a las obras ejecutadas.
2) Instalara los rotulos finales de la obra que se establecen en el contrato una vez que
sea notificado por la Lic. Carolina Recalde Directora de Comunicacion Social.

CLAUSULA DECIMA.- CONCLUSIONES

Con estos antecedentes, la Comision declara su conformidad con la ejecucion de las obras
objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de Recepcion Provisional
de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: : “OBRAS
DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (INTERVENCION EN AREA VERDE
RECREATIVA)PARRROQUIA INAQUITO", ejecutadas en el proceso del contrato No.
MCO-MQ-AZEE-023-2018 'y la Administracion Municipal “Eugenio Espejo” tramitara la
devolucion de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo establecido
en el articulo 118 del reglamento general de la LOSNCP, siendo obligacion del Contratista
mantener en vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato (si asi estd establecido
en su acuerdo), hasta la suscripcion del acta de recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comision Técnica de Recepcion firma la presente
Acta _en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes
indicados.

Ude r{,{YO’ l J/yvd\

Arg. S.\Gabriela Nina R
FISCAA‘IZADOR-OBSER VADOR

DELEGADO DE LA AZEE

i

-
b ,"JJ\/\—T’T

in Robinson Galarza Sanchez
CONTRATISTA

7

//}L “r T i’/k’,,/ g
Ing. Jaime Paltén Caiza
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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