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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-024-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 06 de diciembre de 2018, la comision asignada para la
recepcion provisional de la obra civil suscribe la presenta acta una vez que se encuentra
liquidada técnica y econémicamente el contrato MCO-MQ-AZEE-024-2018 cuyo objeto
es: "OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS PARROQUIA JIPIJAPA:
Restauracion de la casa comunal, cambio de cubierta colocacion de la baldosa
arreglo de pintura interior y exterior. Los Laureles, Parroquia de Jipijapa"ubicadas
en Parroquia de Jipijapa; la misma que fue integrada de la siguiente manera: el Ing.
Juan G. Espinosa Ruiz, en su calidad de Contratista, el Arq. Giovanni F. Patin Tapia,
como Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el Arq. Santiago Pozo Navas,
como delegado de la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, el Arq. Ramiro Pallasco Cilio, como Administrador del Contrato,
y la Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de Fiscalizacién (en calidad de técnico que no
intervino en el proceso de ejecucién) quienes convienen en suscribir la presente Acta de
Recepcidn Provisional de la obra civil, bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-024-2018, otorgado el 20 de agosto de 2018, la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito, procedio a
contratar con el Ing. Juan G. Espinosa Ruiz, quien en su calidad de contratista se
comprometié a ejecutar y entregar la obra denominada: "OBRAS DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVOS PARROQUIA JIPIJAPA: Restauracion de la casa comunal,
cambio de cubierta colocaciéon de la baldosa arreglo de pintura interior y exterior.
Los Laureles, Parroquia de Jipijapa".

El valor del mencionado contrato es de: 34,821.43 ddlares, y un plazo de ejecucion de
Sesenta (60) dias calendario, contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion
de que el anticipo se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de 17,410.72 dodlares, el cual fue transferido a la
cuenta bancaria del contratista, el 28 de agosto de 2018.

El Contratista, mediante oficio N° 004 J.E.-2018, presentado al Administrador Municipal
de la Zona “Eugenio Espejo” con fecha, 25 de octubre de 2018, tramite ticket No. 2018-
163519, recibido en el Departamento de Fiscalizacion el 30 de octubre de 2018; inform6
que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la
Recepcion Provisional de los trabajos.

En vista de que NO existieron observaciones en la inspeccién realizada a la obra por
parte de la comisién asignada para la Recepcién Provisional, se procede con el pedido de
recepcién provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.- Forman
parte integrante de esta acta los siguientes documentos: /ii)

1. El informe del Fiscalizador de la obra.
2. El informe del Administrador del Contrato
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4. El informe de recorrido e inspeccién de las obras, previo
a la recepcién provisional, firmado por la comisién de recepcién.

5. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO.

6. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO DEL
PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La fiscalizaciéon de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de la
AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Arq. Giovani F. Patin Tapia.

La administraciéon del contrato estuvo a cargo del Arq. Ramiro Pallasco Cilio
CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcién provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que
constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO PROVISIONAL | OBSERVACION
DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 34,821.43
ANTICIPO 17,410.72 0.00
PLANILLA No. 01 27,356.69 0.00 | Pagado
PLANILLA No. 02LIQ. 7,272.97 0.00 | Pendiente Pago
COSTO + %
TOTAL PLANILLAS
(EJECUTADO) 34,629.66 0.00
MULTAS (ATRASO RE- 29.86
INGRESO PLANILLA N° 02LIQ.
TOTAL PROYECTO 34,599.80

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
El contratista realizd la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL "EUGENIO ESPEJO"
PLANILLA DE OBRAS
OBRA: RESTAURACION DE CASA COMUNAL, CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACION DE BALDOSA,
UBICACION: ARREGLO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR. LOS LAURELES , PARROQUIA JIPIJAPA
CONTRATISTA: Ing. Juan Espinosa R..
CODIGO CONTRATO MCO-MQ-AZEE-024-2018
CANTIDADES EJECUTADAS
No. | COD. DESCRIPCION DEL RUBRO U
UNITARIO | CANTIDAD TOTAL
Il i i ¥
| 109 DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA // Anclado a estructura metalica con ganchol, visera altura 3-6m, m 461 458.86 211534
sin recup.material
2 1018  |DESARMADO DE CIELO RASO FALSO // incluido desalojo m2 2.69 21122 568.18
. /5 ; ;s .
3 7509 SE:J,SODE RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS // Sin recuperacion de material, incluye retiro completo ikt 546 20,00 109.20
4 [ 0520 |LAMPARA FLUORES. 2x40W, ACRILICO T.CAJON // Pantalla, empotrada, instalada u 56.52 20.00: 1,130.40
/ i I ; .
5 1760 CUBIERTA MET AUCA GALVALUME 0.40mm// Ancho util 76] mmseparacion apoyos 1.20m, doble pem m 15.85 478,14 75%.52
autop., conect. omega,instal
f =4mm /| i i
6 0l CIELO'RASO FLERA MINERAL 0.6x0.6m e=4mm // Suspension metalica galvan blanca,alambre m 1974 ALY 416948
galvanizado,tomillo taco fisher
7 P013 |CERAMICA EN PI50 45x45cm COLOR // Instalado con bondex Plus. m2 34.51 210.75 7272.98
4 E
8 0215 BARREDERA DE CERAM[CA CQRTADA 10:30cm// Mortero 1:3, cemento portland blanco, catbonato de n 483 937 26301
calcio, arena, ceram calidad superior.
9 1061 [LEVANTAMIENTO DE VINYL // incluye desalojo m2 1.09 211.22 230.23
10 029% PUERTA TOOL NEGRO 2mm ANTICORROS ESMALTE // incluye marco puerta, | mano pint. anticorrosiva, 2 m 14573 12.00 174876
manos esmalte.
11 [ 0528 [PINTURA PAREDES CAUCHO | REPINTADO /2 manos (arca <= 200 m2 448 621.20 2,782.98
y X . & ¥ . s i
p 013% ENLUC[DO .VI:RT‘PALEF FINO e=2¢cm, ADHESIVO // mortero 1:6,andamios altura 3madhesivo dif sitios tipo m 1276 §795 LI
parche, inc limp. Y picado
Il i ;
B3 2508 ALQU[LER ANDAM[OS METALICOS 1 MODULO // Incluye modulo metalico completo altura 1.70m, no wmes 2016 66.00 133056
incluye material plataforma.
14 1010  [PICADO PARED PARA INSTALACIONES // Pared de ladrillo, no incluido corchado m 3.88 0.00 0.00
15 2510 |ENLUCIDO DEFAJAS // ancho maximo=0.40m, altura 3-10m m 5.34 87.02 464.69)
16 [ (0485 [PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10 MANG 1/2" // Empotrado, cable3m punto 29.10 9.00 261.90
17 2053  [INTERRUPTOR DOBLE// Incluye cajetin e instalacion u 949 2.00 18.98
y / . » .
18 03 DESADOJO VOLQUETA Tl?RRA/ESCOMBROS Skm// Cargada manual desalojo con volquete distancia 3 1067 48,00 51216
maxima Skm Incluye esponjamiento y pago en escombrera.
‘0 DE N 1
19 206 ISOBREACARRI:)O DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACION Y MAT. PETREOS. / Vias perimetrales de o3 km 034 0.00 0.00
a ciudad o camretera, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo.
2 1525 [ALAMBRE No. 16 GUIA INSTALACIONES / m 0.14 0.00 0.00
2 0304 [CERRADURA SOBREPUESTA DE ALTA SEGURIDAD PARA PUERTA PRINCIPAL. // Colocada u 60.97 2.00 121.94
n [ (0463 |CABLEELECTRICO TW 2#12, MANGUERA // Empotrado m 2.09 0.00 0.00
3 1652 |BAJANTE AGUA LLUV.TOOL GALVANIZ. a=0.7mm //Instalado con platinas y tomillos m 9.83 41.35 406.47
24 1859 |CANAL AGUA LLUVIA TOL GALV.e=1/40" DES =Im // Instalado con remaches m 17.40 115.36 2,007.26|
% 1894 CUMBRERQ METALIQO GALVALUME 0.40mm// Desarrollo 610mmysujeta a la estructura con remaches o 550 7158 393.69
(mano obra inc. En cubierta).
2 1001 |[ROTURA MANUAL ACERAS // Espesor 10cm, Incliye desalojo SKm 442 4.68 20.68,
34,629.66] \\,
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CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el
plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras Sl
fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos
contractuales de detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 20 de agosto de 2018

2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO | 28 de agosto de 2018

29 de agosto de 2018
sesenta (60) dias calendario
25 de octubre de 2018
PRORROGA(S) cero (0) dias calendario

7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 27 de octubre de 2018

25 de octubre de 2018

3 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO CONTRACTUAL

4
5 FECHA DE VENCIMIENTO
6

8 FECHA DE TERMINO DE LA OBRA

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE LOS
TRABAJOS)

El delegado de la Administracion Municipal “Eugenio Espejo”’, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta
Recepcién, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccioén; sin_embargo para
proceder a la recepcién definitiva, el contratista debera dar el mantenimiento y limpieza
de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepciéon
definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizdé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las
precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $34,629.66 dolares mas IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme
a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de
obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones particulares
del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renuncié
voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION
Los trabajos materia de esta Recepcidn Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalizacion

que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la clausula decima primera.
e
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES
TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a
realizarlas antes de la Recepcién Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

2) El contratista instalara los rétulos finales de la obra que se establecen en el
contrato una vez que sea notificado por la Lic. Carolina Recalde Directora de
Comunicacién Social.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comision declara su conformidad con la ejecucion de las
obras objeto de esta recepcidén y considera favorable la firma del acta de Recepcion
Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
"OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS PARROQUIA JIPIJAPA:
Restauracion de la casa comunal, cambio de cubierta colocacién de la baldosa
arreglo de pintura interior y exterior. Los Laureles, Parroquia de Jipijapa",
ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-MQ-AZEE-024-2018 y la Administracion
Municipal “Eugenio Espejo” tramitara la devolucién de la Garantia del anticipo y esta(s)
se entregaran de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del reglamento general de la
LOSNCP; siendo obligaciéon del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato (si asi esta establecido en su acuerdo), hasta la suscripcién
del acta de recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisidén Técnica de Recepciéon firma la
presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar y
fecha antes mdlcados
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Arq. Qabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalizacion
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Ing. Juan G. Espinosa Ruiz Arg. Ramiro Pallasco Cilio
Contratista Administrador del Contrato
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Arq Sanhagc) Pozo Navas
Delegado de la AZEE
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