ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJC

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-025-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 19 de julio de 2018, se conforma la comision encargada
de efectuar la Recepcion Provisional de la obra: “OBRAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS) PARROQUIA
KENNEDY" ubicadas en varios sectores de la Parroquia La Kennedy; la misma que
queda integrada de la siguiente manera: la Arq. Luis Fernandez Paucar, en su
calidad de Contratista, el Ing. Julio Venegas Ocafia, como Fiscalizador de la obra
en calidad de observador, el Arg. Giovani Patin Tapia, como delegado de la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, el Arq. Ramiro Pallasco Cilio, como Administrador del Contrato, y la Arq.
Gabriela Nina Rada, como Jefe de Fiscalizacién (en calidad de técnico que no
intervino en el proceso de ejecucién); quienes convienen en suscribir la presente
Acta de Recepcion Provisional de la obra civil, bajo las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-025-2018, otorgado el 18 de abril de 2018,
la Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedié a contratar con el Arq. Luis Fernandez Paucar, quien en su calidad de
contratista se comprometié a ejecutar y entregar la obra denominada: “OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS) PARROQUIA KENNEDY".

El valor del mencionado contrato es de: 101,123.81 ddlares, y un plazo de
ejecucion de sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de notificacion de que el
anticipo se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de 50,561.91 ddlares, el cual fue transferido
a la cuenta bancaria del contratista, el 26 de abril de 2018.

El Contratista, mediante oficio S/N, presentado al Administrador Zonal “Eugenio
Espejo” con fecha, 22 de junio de 2018, tramite ticket No. 2018-094493, informd
que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la
Recepcion Provisional de los trabajos. En inspeccion realizada a la obra, la
comision asignada sefala varias correcciones a realizarse previo a la suscripcién
del Acta de Recepcién Provisional.

En inspeccidn realizada el 19 de julio de 2018 se constata que se realizaron las
correcciones solicitadas por la comisién asignada para la recepcién, por lo que se
contindia con el trdmite correspondiente para la Recepcién Provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccién de las obras, previo a la recepcién
provisional, firmado por la comisién de recepcion. >§&

3. Elcuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO. |

4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO

DEL PROYECTO.
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ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacién de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacién de
la AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. Julio Venegas
Ocania.

La administracién del contrato estuvo a cargo de la Arq. Ramiro Pallasco Cilio.
CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comisién establecida para la recepcién provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas
que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO | PROVISIONAL | OBSERVACION
: DE PRECIOS

MONTO DEL CONTRATO 101,123.81
ANTICIPO 50,561.91 0.00

PLANILLA No. 01 66,065.96 0.00 Pagado
PLANILLA No. 02 33,430.19 0.00 | Pago Pendiente
TOTAL PLANILLAS

EJECUTADO) 99,496.16 0.00

MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 99,496.16

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

EJECUTADAS
No. DESCRIPCION DEL RUBRO U PRECIO | CANTIDAD | COSTO
UNITARIO TOTAL TOTAL
RE-PINTADO PARQUE DE LA RUMINAHUI
| |PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // m2 2.06) 17.59 36.24
. |ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicacion
2 N N m2 259
lechada, rinde6m2 cada litro
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm //mortero 1:6, incluye
3 andamios, altura 3m m2 10.78 17.59 189.62
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias
4 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3-km 0.34 28.55 9.71
rubro desalojo.
ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm //ancho maximo 40cm, no incluye
5 I m 4.40
andamios,mortero 1:1:6
6 ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO /lIncluye modulo metalico P 18.22
completo alturat.70m, no incluye material plataforma Umes 3
7 _|PASTEADO CEMENTO:CEMENTINA MORTERO 1:6 //no incluye andamios. m2 2.2
REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS //juegos infantiles, pintura
8 esmalte, homigon fc=180kg/cm2 Y 17060 5.00 853.00
PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX- REPINTADO //2 manos (area <= 200
9 2 S8 Ema = m2 437 212.08 926.79

GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. //Encofrado tablero
103 contrachapado, espolvoreado mortero 1:3 m 4138 6.15 25449
SUBTOTAL 01 2,269.85 p
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ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

REPARACION DE CERRAMIENTO DE MALLA PARQUE LA LUZ

10 |DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // m2 2.70 228.20 616.14
ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE //Altura promedio de

i murete 1 metro ,tablade monte, recubierta de aceite - — 1.62 21.67
HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) Especificaciones MOP-001-

12 |Fa002hormigonera y vibrador = e 0.29 40.46
CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m //Tubo poste: parante ¢/3m y

. diagonal 2" travesa+o 1 1/2",hierro inferior,instal. m . 40.40 2,525.00

14 |MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda m2 12.73 147.40 1,876.40

15 [TUBO POSTE GALVAN. 2° CERRAMIENTO MALLA //Sin empotramiento m 8.17 38.30 312.91

16 |TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" //Cerramiento de malla m 6.95 5 5

17 |TUBO HIERRO GALVAN.ISO Il 4"x6m //Instalado m 28.07 = 5

18 |EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 //15x15x50cm u 3.08 5 -

19 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3 33.89 0.32 10.84

20 |PINTURA ANTICORROSIVA //2 manos (area <= 200 m2) m2 4.84 5.94 28.75

5 DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilia,

20 |, N m3 847 S &5
distancia 50m

o DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desalojo 3 e 01 338

con wlquete distancia maxima Skm
f SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias

23 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el . 0.34 1.79 0.61
rubro desalojo.

™ ;I;l)TURA PAREDES CAUCHO LATEX- REPINTADO //2 manos (area <= 200 2 437 1179 51.52

SUBTOTAL 02|  5,493.68

)
g

~

CERRAMIENTO GRADERIO CANCHA VOLEY P. DAMMER

CANCHA
ROTURA BORDILLO H.S. SENDEROS, JARDINERAS //incluido desalojo de
- escombros Skm m . 17.87 20.55
1= 7
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m,
= herramienta manual,desalojo de material 25m = e 3.90 39.78
26 |DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla, distancia 50m m3 8.47 = 5
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias
27 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 69.65 23.68
rubro desalojo.
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal,
28 . a B . m3 6.41 S 5
desalojo con wlquetedistancia maxima Skm
29 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m 1.50 371.24 705.36
BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm //610-(1)e Especificaciones )
30 MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado m — 53.60 632.48
CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO //areas menores a 1000 m2,
2l aceras, canchas - ey 313.28 397.87
- CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC //Dificultad de acceso 3 o
~~ |equipo pesado - - - -
33 |ARENA PARA PROTECCION Y SECADO //405-1(2) m3 25,27 15.66 395.73
RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP //Tierra prod.de
34 . N m3 6.04 5 5
excavacion,capas max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora
GRADERIO
15 EXCA\{AC[ON A MANO DE ESTHUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, m3 e 119 21
herramienta manual,desalojo de material 25m
GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. //Encofrado tablero -
2 contrachapado, espolvoreado mortero 1:3 m Ay 8.60 355.87
37 |MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm //504(2)Acolocada m2 5.65 13.4 75.94
8 ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE //Altura promedio de 2 o 17.60 64221

murete 1 metro ,tablade monte, recubierta de aceite
RELLENO-COMPACTACION CON SUELO PRESTAMO //Suelo selecto libre de

. materia organica,escombros, vibroapisonador Ly — 5.16 53.25
HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones
# |MOP-001-F2002hormigonera y vibrador Ly — 7.13 821.80
n ,:l;‘)TURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA //2 manos (area <= 200 . 396 96.93 383.84
. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO //Corte 6x5mm,sellante m AT
~_|elastomerico,corte,relleno i 3 -
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MALLA H=2.50m
43 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 142 22.59 32.08
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, A
. herramienta manual,desalojo de material 25m = et 10.79 110.06 R
45 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. //Altura promedio de m2 17.64 0.39 124168 /&
" |murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm ) 70. 241
HORMIGON CICLOP. 180kg/cm2 SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones o
% |MOP-001-F2002hormigonera y vibradar Ly =, 21.88 2521.89 [
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ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m //Tubo poste: parante c/3m y
“ diagonal 2" travesa<o 1 1/2",hierro inferior,instal. " 6230 71.10 444373
SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 //chaflanado a los dos lados
# |h=t0cm,a=0cm " 64 7110 493.43
PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL //Malla 50/10
# 3.4mm, parante ancl.puert.tub.iso Il 4* tub.poste 2,1 1/2",pin.coloc m2 8.3 12.35 1,053.83
50 |[EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 //15x15x50cm m 3.08] - -
51 |TUBO HIERRO GALVAN.ISO Il 4"x6m //Instalado m 28.07] - -
52 |TUBQ POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA //Sin empotramiento m 8.17 - .
53 |TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" //Cerramiento de malla m 6.95 - %
54 |MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda m2 12.73 - -
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS Skm //Cargada manual,desalojo
55 " . . m3 10.55 - o
con wlquete distancia maxima Skm
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias
56 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 & -
rubro desalojo.
ACERA PERIMETRAL Y DE ACCESQO A CANCHA
57 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 1.42 122.30 173.67
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m,
58 . N . & m3 10.20: - -
herramienta manual,desalojo de 25m
9 CONFOHMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC //Dificultad de acceso m 210 12230 256.83
jequipo pesado
60 [SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 25.86) 12.23 316.27
ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm //610-(2) Especific. MOP- ,
6l 001-F2002,junta cada 2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3 me 1636 122.30 2000.83
6 ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km //transporte, colocacion de chamba, no 516
—_lincluye abono , riego ni mantenimiento - )
BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm //610-(1)e Especificaciones ;
6 MQOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado m 1180 220 261.96
DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla,
64 | . m3 8.47 - -
distancia 50m
DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desalojo
65 ) . . m3 10.55 - -
con wlquete distancia maxima 5km
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias
66 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 - -
rubro desalojo.
ALZADA POZO DE REVISION Y SUMIDERO //Picada asfalto y hormigon,alzada
105 h.s.210kg/cm2,inc.inst.cerco, tapa,rejilla exist - Y 6L 2.00 122.00
SUBTOTAL 03| 17,588.78
REPARACION CANCHA PARQUE RUMINAHUI BAJA
REPARACION CANCHA
67 |PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // m2 337 1,287.99 4.340.53
ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicacion
lechada, rinde6m? cada litro m 29 1.281.99 3335.89
ALZADA POZO DE REVISION Y SUMIDERO //Picada asfalto y hormigon,aizada
h.s.210kg/cm?2,inc.inst.cerco, tapa, rejilla exist v 8100 200 12.00
2 SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm //609-(2)s Especificaciones 34351
MOP-001-F2002incluye excavacion, tuberia 6m Y ' ) 3
CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm
71 |/IProf.0.45¢cm,a=36¢m,e=23cm,encof.ang. 100x50x6mm, rejilla apoyada m 329.70] 10.00 3.297.00
IPN,ancl.a canal
72 |ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm //tabla monte, recubierta de aceite m 3.36 217.75 731.64
REPARACION CANCHA:MALLA,H.S.ESPOLVOREADO //Homigon simple N
73 180kg/cm2 e=6cm,malla 15x4mm,espolvoreado mortero 1:3 e 7.3 1,278.52 24524
ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR //Aditivo,endurecedor N
74 superf.piso con agreg.cuarzo de color 5kg/m2,con helicoptero - o.08 1,168.19 10607.17
N PACIOS DEPORTIVOS //anch , . pi
75 ?aEnc::lZACION ES ORTIVOS //ancho 6cm, 2 manos, pintura de m 103 37240 383.57
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal,
76 N . . . m3 6.41 - 5
desalojo con wiquetedistancia maxima 5km
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias
77 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 - -
rubro desalojo.
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISQO //Corte 6x5mm,sellante
106 elastomerico, corte, relleno " 418 732.95 3.063.73
RE-PINTADO PARQUE
78 |PICADO DE ENLUCIDO, DESALQJO // m2 206 147.01 302.84
ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO //mortero 1:6,andamios
. 3 5 -
" altura 3m,adhesivodif.sitios tipo parche,inc.limp.y picado e 124 147.01 1.843.51
SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias
80 [perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3km (134] - -
rubro desalojo.
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ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

ALQUILER ANDAM!IOS METALICOS 1 MODULO //Incluye modulo metalico

81 completo altural.70m, no incluye material plataforma u-mes 1822 6.00 109.32
© r:lgl\l)WHA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO //2 manos (area <= 200 w2 437 58.99 25779
83 ':Igl)'l'URA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA //2 manos (area <= 200 m2 396 273.52 92474

REPARACION DE CERRAMIENTO DE MALLA

84 |DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // m2 2.70) 430.21 1,161.57
85 |PINTURA ANTICORROSIVA //2 manos (area <= 200 m2) m2 4.84 16.99 82.23
86 |MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda m2 1273 424.16 5,399.56
87 |TUBO POSTE GALVAN. 2° CERRAMIENTO MALLA //Sin empotramiento m 8.17 149.82 1.224.03
88 |TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" //Ceramiento de malla m 6.95 22.00 152.90
89 [TUBO HIERRO GALVAN.ISO Il 4°x6m //Instalado m 28.07 B B

9 |EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUC.MENORES //307-2(1) m3 12.83 9.53 122.27
91 |ENCOFRADG-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE //Altura promedio de - 1708 s 9.0

murete 1 metro ,tablade monte, recubierta de aceite

HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones 5 "
MOP-001-F2002hormigonera y vibrador m 11526 1.4 165.97
HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) Especificaciones MOP-001- - ,
F2002homigonera y vibrador 13931 56.62 7.899.06
SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 //chaflanado a los dos lados

2

# |h=10cm,a=a0em m 694 169.66 1,177.44
PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL //Malla 50/10 3.4mm,tubo
2 2
9 poste 2" y 1 1/2"suelda,bisagras,aldabon,pint.ant.,coloc. - 824 8.25 64543
96 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3 33.89 8.85 299.93

REPARACION BORDILLO DE CALZADA //Picado,demol.area

1 afect.,limpieza, imprim., hormig.,acabado, encofrado, HS=180kg/cm2 m 1L15 8.16 90.98
DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla,
2
% |distancia 50m m3 8.47 12.53 106.13
99 [PESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desalojo w3 1055 085 0337

cori wlquete distancia maxima 5km

SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias
100 |perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el m3.km 0.34 84.96 28.89
rubro desalojo.

CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m //Tubo poste: parante ¢/3m y

ot diagonal 2° travesa+o 1 1/2",hierro inferior,instal. m 62.50 41.58 2973.75
REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS //juegos infantiles, pintura

2 homigon f'c=180kg/cm2 u 17060 4.00 682.40

SUBTOTAL 04| 74,143.85

TOTAL = 99,496.16

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con
la Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras
S| _fueron terminadas dentro del tiempo_contractual, y cuya secuencia de
eventos contractuales de detallan a continuacién.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 18 de abril de 2018
2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 26 de abril de 2018
3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 26 de abril de 2018
4 | PLAZO CONTRACTUAL sesenta (60) dias calendario
5 | FECHA DE VENCIMIENTO 24 de junio de 2018
6 | PRORROGA(S) cero (0) dias calendario
7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 24 de junio de 2018
8 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 22 de junio de 2018
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ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administracién Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto
de esta Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a
las clausulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion;
sin embargo para proceder a la recepcién definitiva, el contratista debera dar el
mantenimiento v limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se

presenten hasta la recepcién definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $99,496.15 délares mas
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liqguidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cldusula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista
renuncié voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe

de la Fiscalizacién que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la
cldusula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere
necesario), a realizarlas antes de la Recepcion Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisién declara su conformidad con la ejecucién de
las obras objeto de esta recepcién y considera favorable la firma del acta de
Recepcion Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS) PARROQUIA KENNEDY", ejecutadas en el proceso del - .
contrato No. MCO-MQ-AZEE-025-2018 y la Administracion Municipal “Eugenio

Espejo” tramitara la devolucion de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran
de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del reglamento general de la
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LOSNCP; siendo obligacién del Contratista mantener en vigencia la Garantia de
Fiel Cumpllmlento del contrato (si asi estd establecido en su acuerdo), hasta la
suscripcion del acta de recepcién definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcién firma la

presente Acta en original y tres copias de iqual tenor y contenido, en el lugar lugar

y fecha antes indicados.

Ing uho \L,negas-geaﬁ}

Arg. Gabriela Nina Rada
Jefe'de Fiscalizacion

/,
Arg</Ramiro Pallasco Cilio
~ Administrador del Contrato

l el egado dela AZEE
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ADMINISTRACION ZONAL "EUGENIO ESPEJO"
UNIDAD ZONAL DE FISCALIZACION DE LA AZEE

INFORME DE RECORRIDO E INSPECCION DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCION

TIPO DE RECEPCION:

FECHA: 10 de julio de 2018

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

TV “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE
’ ESPACIOS PUBLICOS) PARROQUIA KENNEDY"
UBICACION VARIOS SECTORES
CONTRATISTA: Arq. Luis Fernandez Paucar
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-(25-2018
PRESUPUESTO No.:

OBSERVACIONES Y/ O CORRECCIONES A SER IMPLEMENTADAS:

RESULTADO DE LA GESTION/
FECHA DE VERIFICACION
a) RE-PINTADO PARQUE DE LA RUMINAHUI.- Corregir la pinturaen el
sector bajo de la visera para que el color sea uniforme. || -_N_-_-
b) REPARACION DE CERRAMIENTO DE MALLA PARQUE LA LUZ.- v y
En el sector de la malla de 5 m realizar la sujecién mas continua en el drea :é::::;\_::::
posterior al arco; Corregir soldaduras en las diagonales del cerramiento; o AL
Volver a pintar las platinas del sector este. Z
c) CERRAMIENTO GRADERIO CANCHA VOLEY P. DAMMER.- Corregir - <
muretes despostillados; Corregir soldaduras en la unién de los postes con ::E joo T
tubo horizontal y repintar estas soldaduras. = [/L .
d) REPARACION CANCHA PARQUE RUMINAHUI BAJA.- Corregir soidaduras “A
en las diagonales del cerramiento; realizar limpieza de canales de Hormigén :__ é?_:::‘
Armado; Corregir la sefalizacion de la cancha de indor-futbol. | | __-_d _____
SUPERADO S
PENDIENTE P

PLAZO DE EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA lNSPECClﬁ DiAS CALENDARIO

Pagina8des8
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AUTORIZADO

Proceder de acuerdo a la normativa técnica y legal vigente

R MY

— Boris Mata Reyes
Administrador Zonal Eugenio Espejo
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

QUITO

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIOESPEJQ

MEMORANDO No. 567-DGT-FISC-2018

PARA: Ing. Com. Alejandra Cardenas Carrera
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (S)
DE: Arq. Ramiro Pallasco Cilio
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ASUNTO: Planilla No. 2 Liquidacién,
Contrato MCO-MQ-AZEE-025-2018
FECHA: Quito D.M., a 16 de agosto de 2018

Para su conocimiento, adjunto LA PLANILLA No. 2 Liquidacién, de acuerdo a lo solicitado
por el contratista, ingresado con ticket # 2018-101866, correspondiente al contrato No.
MCO-MQ-AZEE-025-2018, referente a la construccién de: “OBRAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS) PARROQUIA
KENNEDY", ubicado en: Parroquia La Kennedy, a cargo de la Arq. Luis Fernandez Paucar,
la misma que ha sido aprobada por la Unidad Zonal de Fiscalizacion.

De lo expuesto, agradeceré a usted, Sr. Administrador autorizar el pago y disponer que la

Direccién Administrativa y Financiera, proceda con la cancelacién o recuperacion

correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle, asi:

E"SSISMADO 101,123.81 MONTO ANTICIPO TOTALA
PROYECTO | b anILLADO | DEVENGADO | MULTA | bagaR

ANTICIPO (50%) | 50,561.91

PLANILLA No. 2 Presupuestos

Liquidacion Participativos 33,430.19 17,528.93 0.00 15,901.26

REAJUSTE

A PAGAR: 15,901.26

A PAGAR: Quince Mil Novecientos Un Ddlares con Veintiséis Centavos mds IVA.

ADEMAS LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION ZONAL “EUGENIO ESPEJO™:
“CERTIFICA QUE EL TRAMITE QUE SE PRESENTA PARA EL PAGO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA, HA CUMPLIDO CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE RIGOR EXIGIDOS POR LA LEY DE
CONTRATACION PUBLICA Y NORMATIVA INTERNA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y
SU DOCUMENTACION DE RESPALDO Y DEMAS ANEXOS REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA,
PARA FUTURAS VERIFICACIONES O EXAMENES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, SIENDO DE LA EXCLUSIVA

RESPONSABILIDAD DE ESTA DEPENDENCIA, CUALQUIER OMISION O INOBSERVANCIA DE LA LEY".

Arg. Gabriela Nina

brehy N

Jefe de Fiscalizacion AZEE

Referencia ticket # 2018-101866

Adjunto: lo indicado

& EN GURSO LO HACEMOS CON DOCUMENTOS DE RESPALDO ORIGINALES PARA CUSTODIA Y
A ECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
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MEMORANDO No. 566-DGT-FISC-2018

PARA: Ing. Com. Alejandra Cardenas Carrera
Directora Administrativa Financiera
DE: Arqg. Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalizacién
ASUNTO: Recepcion Provisional y devolucion de garantia
FECHA: Quito D.M., a 14 de agosto de 2018

Con relacion al Contrato No. MCO-MQ-AZEE-025-2018, suscrito con él(a)
Arq. Luis Fernandez Paucar; adjunto el acta de Recepcién Provisional de
la misma, y la planilla No 2 Liquidacién, por lo que agradeceré disponer la
devolucion de la Garantia correspondiente y la notificacién al respecto al
Portal de Compras Publicas.

e TR |
Ing. Julio Venegas Ocaj Arg. Gabriela Nina Rada
Fiscalizador Jefe del|Fiscalizacién

Referencia ticket # 2018-094493
Anexo: Acta de Entrega de Recepcion Provisional
y liquidacion econémica del contrato

DESTINO.-

Original: Direccion administrativa y financiera

1 Copia: Unidad de Fiscalizacién: Archivo Expediente
2 Copia: Fiscalizador: Ing. Julio Venegas Ocafia

3 Copia: Contratista: Arq. Luis Fernandez Paucar

4 Copia: Unidad Administrativa AZEE: A. C.



QUITO

ADMINISTRACION ZONAL EUGENICESPEJQ

MEMORANDO No. 565- DGT-FISC - 2018

PARA: Arq. Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalizacién

DE: Ing. Julio Venegas Ocafia
Fiscalizador

ASUNTO: Recepcion Provisional

FECHA: Quito D.M., a 14 de agosto de 2018

Por medio del presente, comunico que el Acta de Recepcién Provisional de
la obra y la liquidacién econémica del contrato, a cargo de la Arg. Luis
Fernandez Paucar, se despacha en la presente fecha, debido a que el(a)
contratista suscribe el acta el 14 de agosto de 2018.

Es importante indicar que la obra fue concluida el 22 de junio de 2018,
como consta en el informe de fiscalizacion.

Ing. uIiWﬁa
Fisgaliza

Referencia ticket # 2018-094493
Anexo: Acta de Entrega - Recepcién Provisional
y liquidacién econdémica del contrato



