QUITO

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIOESPEIO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-032-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el 28 de septiembre de 2018, se conforma la comisién
encargada de efectuar la Recepcidon Provisional de la obra: "OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACCESOS A BARRIOS) PARROQUIA
COCHAPAMBA" ubicadas en varios sectores de la Atucucho, Parroquia
Cochapamba; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Ing. Libio
Borja Ledn, en su calidad de Contratista, el Ing. Julio Venegas Ocafa, como
Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el Arq. Ramiro Pallasco Cilio,
como delegado de la Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, el Ing. Jaime Paltan Caiza, como Administrador del
Contrato, y la Arq. Gabriela Nina Rada, como Jefe de Fiscalizacion (en calidad de
técnico que no intervino en el proceso de ejecucion); quienes convienen en suscribir
la presente Acta de Recepcion Provisional de la obra civil, bajo las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-032-2018, otorgado el 19 de junio de
2018, la Administracion Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedié a contratar con el Ing. Libio Borja Leén, quien en su calidad de contratista
se comprometidé a ejecutar y entregar la obra denominada: "OBRAS DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACCESOS A BARRIOS) PARROQUIA
COCHAPAMBA".

El valor del mencionado contrato es de: 217,180.35 ddlares, y un plazo de
ejecucion de sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de notificacion de que el
anticipo se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de 108,590.18 ddlares, el cual fue transferido
a la cuenta bancaria del contratista, el 22 de junio de 2018.

El Contratista, mediante oficio 005-PR02018, presentado al Administrador Zonal
“Eugenio Espejo” con fecha, 07 de agosto de 2018, tramite ticket No. 2018-120390,
informé que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se
realice la Recepcion Provisional de los trabajos. En inspeccidn realizada a la obra,
la comision asignada sefala varias correcciones a realizarse previo a la suscripcion
del Acta de Recepcion Provisional.

Mediante oficio 017-PR0O2018 del 26 de septiembre de 2018, tramite ticket No.
2018-146952, el contratista informa que se realizaron las correcciones solicitadas
por la comisién asignada para la recepcion, trabajos que fueron constatados el 28
de septiembre de 2018, se contintia con el trdmite correspondiente para la
Recepcidn Provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Elinforme del fiscalizador de la obra.
2. El informe de recorrido e inspeccién de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comision de recepcion.
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3. El cuadro denominado: IN\[ERS|()N GENERAL DEL PROYECTO. |
4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO
DEL PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL
CONTRATO.

La fiscalizacion de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalizacion de
la AZEE, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. Julio Venegas
Ocana.

La administracién del contrato estuvo a cargo del Ing. Jaime Paltan Caiza.
CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS.

La comision establecida para la recepcién provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas
que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO | PROVISIONAL | OBSERVACION
DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO 217,180.35
ANTICIPO 108,590.18 0.00
PLANILLA No. 01 10,520.10 0.00 Pagado
PLANILLA No. 02 181,887.67 0.00 | Pago Pendiente
TOTAL PLANILLAS
(EJECUTADO) 192,407.77 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 192,407.77

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

EJECUTADAS
No. DESCRIPCION DEL RUBRO U [ precio [cANTDAD | COSTO
UNITARIO | TOTAL TOTAL
BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES OE15D (GUAYASAMIN) Y N58I (CATOLICA)
1 |REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. m 0.68 143.66 97.69
2 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE m3 34.94) 0.32 11.18
3 |BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm m 18.11 256.93 4,653.00
4 |BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm m 21.83 21.13 461.27
5 |EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 10.52] 9.20 96.78
6 |REPAR.BORDILLOS CALZADA DAPOS VEHICULOS m 8.76| - -
7 |HORMIGON SIMPLE "B* F'c=180 kg/cm2 m3 141.12]
8 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km m3 640
9 |HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR m3 116.18
10 |ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE m2 17.22]
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11 [RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP m3 6.50) 3.29 21.39
12 |CANALIZACION PVC NORMAL 110mm m 1121 - .
13 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO mi-km 0.34) 114.06 38.78
14 |EXCAVACION SIN CLASIFICAR w3 404 41571 1,679.47
15_|TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO m3-km 034 802320 2,727.89
16 |SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE m3 12.52] 122.03 1,527.82
17 |BERMA h=30cm b=15cm Fc=210kg/cm2 m 13.03 46.66 607.98
18 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO m3-km 034 313617 1,066.30
19 |ADOQUINADO BLOQUES HORM. Fc=400Kgicm2 m2 18.78 809.27 | 15,198.09
20 |ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m m 178.27] 0.75 133.70
21 |BAJADA DE POZOS u 12,49 - .
22 [POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m m 172.97] 5 g
23 |CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION u 180.60 5 .
24 |SUMIDERO:REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB.15cm u 346.16 5 s
25 |ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 u 17.69 . .
2% |ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 K 1.90 115.16 218.80
27 |[TUBERIA DE PVC DE 20 CM m 22381 5 S
28 |CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm m 348.94) 11.00 383834
29 |ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm m2 16.46) - s
30_|ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS m 116 : .
31 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE w3 25.99 . .
32 [EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 10.5) - s
33 |[TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO m3-km 0.34 - .
34 |CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO m2 1.3 B E
SUBTOTAL 01 32,378.48
BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CONTINUACION DE LA CALLE 26 (OE14) ANTONIO NEUMANE
DESDE LA N58 HASTA LA N58H
35 |REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGH. m 0,68 347.65 236.40
36 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE m3 34.94 - .
37_|BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm m 18,11 62550 | 11327.81
38 [BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm m 21.83 36.21 790.46
39 [EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 10.52 5.61 59.02
40 |REPAR.BORDILLOS CALZADA DABOS VEHICULOS m 8.76 2 5
41_|HORMIGON SIMPLE "B* Fic=180 kg/cma2 m3 141.12) 2.77 390.90
42 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km m3 6.40) . .
43 |HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR m3 116,18 - .
44 |ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE m2 17.22 20.40 351.29
45 |RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP m3 6.50 0.9 5.85
46 |CANALIZACION PVC NORMAL 110mm m 1121 B -
47 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO m3-km 0.34 92.79 31.55
48 |EXCAVACION SIN CLASIFICAR m 404]  985.59 3981.78
49 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREQ m3-km 034]  19416.12 6,601.48
50 |MATERIAL DE MEJORAMIENTO m3 1004]  348.93 3503.26
51 |SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE m3 12.52 348.93 4,368.60
52 |BERMA h=30cm b=15cm F'c=210kg/cm2 m 13.03 84.03 1,094.91
53 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO mi-km 034]18,144.36 6,169.08
54 |ADOQUINADO BLOQUES HORM. Fc=400Kgicm2 m2 1878]  2304.76 | 437283.39
55 |ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m m 178.27] 0.40 7131
56 |BAJADA DE POZOS u 12.49) B B
57 |POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m m 172,97 - .
58 [CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION u 180.60) . 5
59 |SUMIDERO:REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB.15cm u 346.16 2.00 692.32
60 |ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm?2 u 17.69 1.00 17.69
61 |ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/om?2 K 190 207.39 394.04
62 |TUBERIA DE PVC DE 20 CM m 281 - .
63 |CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm m 348.94 7.02 29.56 ¢
64 |ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm m2 16.46, - -
65 |ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS m 116 B .
66 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE m3 25.99 z .
67 |EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES m3 10.52 B 5
68 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO mi-km 034 B 3
69 |CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO m2 132 - .
SUBTOTAL 02 85,820.70
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BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLES N56B, OE17A, OE17B Y PASAJE N56A SECTOR ESCUELA

70 |REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. 0,68 71.60 48.69
71 |ROTURA DE HOBMIGON SIMPLE 34.94) . N
72 |BORDILLO HORM. SIMPLE 180kg/ema h=50cm 18.11 12450 225470
73 |BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm 2183 24.34 531.34
74 |EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 10.52 9.3 98.05
75 |REPAR.BORDILLOS CALZADA DABOS VEHICULOS 876 . B
76 |HORMIGON SIMPLE *B" F'c=180 kg/cm2 1412 _ .
77 |DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km 6.40 _ _
78 |HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR 116,18 . B
79 |ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE 1722 . B
30 |RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 6.50) 2.63 17.10
81 |CANALIZACION PVC NORMAL 110mm 1121 B .
32 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 034 135.14 45.95

83 |[EXCAVACION SIN CLASIFICAR

84 [TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO
85 [MATERIAL DE MEJORAMIENTO

86 |SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE

404 1.094.13 4,420.29
0.34[ 22,101.43 7.514.49
1004 639.63 6421.89
12.52) 274.14 3432.23

) clelelale g 2l5|2
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37 |BERMA h=30cm b=15cm Fc=210kg/cm2 13.03 99,80 1,300.39
88 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREQ 034 2421491 8.233.07
89 |ADOQUINADO BLOQUES HORM. F'c=400Kg/cm2 18.78 1,800.39 33,811.32
9 |ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m 17827 2,00 356.54
91 |BAJADA DE POZOS 12.49) - -
92 {POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m 172.97] - -
93 [CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION 180.60 - N
94 [SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm 346.16 4.00 1.384.64
95 |ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 17.69) - -
9 |ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 1.90 246.31 467.99
97 |[TUBERIA DE PVC DE 20 CM 22.81 N -
98 |CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm 343.94) 11.50 4012.81
99 [ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm 16.46 - -
100 |[ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS 1.16) - -
101 |SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE 25.99 - -
102 |EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 10.52 - -
103 |TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREQO 0.34] - -
104 |CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO 1.32) - -
SUBTOTAL 03 74,351.49
TOTAL = 192,550.67

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista termind los trabajos del contrato suscrito con
la Administracién Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras

S| fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de
eventos contractuales de detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
1 | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 19 de junio de 2018
2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 22 de junio de 2018
3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 23 de junio de 2018
4 | PLAZO CONTRACTUAL sesenta (60) dias calendario
5 | FECHA DE VENCIMIENTO 21 de agosto de 2018
6 | PRORROGA(S) cero (0) dias calendario
7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 21 de agosto de 2018
8 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 7 de agosto de 2018
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CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administracién Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto
de esta Recepcién, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a
las clausulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion;
sin_embargo para proceder a la recepcién definitiva, el contratista debera dar el
mantenimiento y limpieza de la_obra y correqir las fallas constructivas que se

presenten hasta la recepcién definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONEé
CONTRACTUALES.

El contratista realizé las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en
las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $192,407.77 ddlares mas
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que
incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cléausula correspondiente de las condiciones
particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista
renuncid voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepciéon Provisional, han sido ejecutados de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe

de la Fiscalizacion que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la

clausula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere
necesario), a realizarlas antes de la Recepcién Definitiva:

1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.
2) Entrega de los planos asbuilt del proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisién declara su conformidad con la ejecucion de
las obras objeto de esta recepcién y considera favorable la firma del acta de
Recepcion Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:
"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACCESOS A BARRIOS)
PARROQUIA COCHAPAMBA", ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-
MQ-AZEE-032-2018 y la Administracién Municipal “Eugenio Espejo” tramitara la
devolucion de la Garantia del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo
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establecido en el articulo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo
obligacién del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato (si asi est4 establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion del acta de
recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcion firma la
resente Acta en original y tres copias de iqual tenor y contenido, en el lugar

y fecha antes indicados.

doreh Mama

Arg. Gabriela Nina Hada
Jefe e Fiscalizacién

| i ] i .
) . ?J?éi’i" (735 ?/

Ing. Jaime Paltéan Caiza

Contratista Administrador del Contrato

_/"’A/rq. Ramiird v
“—__Delegado de la AZEE
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