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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Construccion de muro de
contencion del parque al Gruta (hacia la calle Ignacio Cabezas). Parroquia de Comité del
Pueblo"

CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-035-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito a 20 de diciembre de 2018, se conforma la comision técnica,
encargada de efectuar la Recepcion Provisional del contrato No. MCO-MQ-AZEE-035-
2018, correspondiente a la construccion de: "OBRAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS Construccion de muro de contencion del parque al Gruta (hacia la calle
Ignacio Cabezas). Parroquia de Comité del Pueblo"”; la misma que queda integrada de la
siguiente manera: el Ing. Eric Alexander Rojas Chalan PROCURADOR COMUN
CONSORCIO CHR, en su calidad de contratista, la Arq. S. Gabriela Nina R., Responsable
del Departamento de Fiscalizacion y en calidad de observador, el Arq. Darwin Loyola
delegado de la Administracion Zonal “Eugenio Espejo’(en calidad de técnico que no
interviniente), el Ing. Jaime Paltan Caiza, como Administrador del Contrato; quienes
convienen en suscribir la presente Acta de Recepcion Provisional, bajo las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato de obra de menor cuantia, Codigo No. MCO-MQ-AZEE-035-2018
otorgado por la Administracion Zonal “Eugenio Espejo”, del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito a favor del Ing. Eric Alexander Rojas Chaldan PROCURADOR
COMUN CONSORCIO CHR, para la construccion de: "OBRAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS Construccion de muro de contencion del parque al Gruta (hacia la calle
Ignacio Cabezas). Parroquia de Comité del Pueblo", interviniéndose en: Comité del Pueblo.

El monto contractual fue de 36,607.14 DOLARES + IVA, y un plazo de ejecucion de
Cuarenta y cinco (45) dias calendario.

El monto entregado como anticipo fue de 18,303.57 dolares, el cual fue transferido a la
cuenta bancaria del contratista, el 04 de diciembre de 2018.

Mediante oficio No.- S/N del 19 de diciembre de 2018, ticket No. 2018-192293, recibido en
el Departamento de Fiscalizacion el 19 de diciembre de 2018, informo que las obras motivo
del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepcion Provisional de
los trabajos, se adjunta el oficio en mencion.

Con oficio No. 351-DGT-FISC-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018 se comunica al
contratista que debe acercarse al Departamento de Fiscalizacion a fin de coordinar con el
fiscalizador para proceder con la inspeccion previa a la recepcion de las obras.

Con memorando No. 2018-DGT-FISC-933 de fecha 19 de diciembre de 2018 se delega al
Arq. Darwin Loyola como delegado del Administrador Zonal Eugenio Espejo para la
Recepcion Provisional de la obra, documento recibido por el funcionario con fecha 19 de
diciembre de 2018.

Una vez designada la comision encargada de realizar la Recepcion Provisional, se
coordino la inspeccion a la obra, realizandose el dia 20 de diciembre de 2018, en la cual no
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se sefialan observaciones y/o correcciones que deben ser corregidas, por lo que se contintia
con el tramite correspondiente para la Recepcion Provisional.

‘abe resaltar que se ha venido realizando correcciones con el fin de agilizar y realizar el
tramite para el pago de la planilla en el menor tiempo posible. Ademds la fiscalizacion ha
realizado la verificacion de mediciones, cubicaje en obra de los trabajos planillados.

Con fecha de 20 de diciembre de 2018, una vez que la fiscalizacion aprueba la planilla de
liguidacion se remite para el pago correspondiente segun se describe en el informe de
fiscalizacion.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.

2. El informe de recorrido e inspeccion de las obras, previo a la recepcion
provisional, firmado por la comision.

3. El cuadro denominado: INVERSION GENERAL DEL PROYECTO.

4. El cuadro denominado: CALCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TERMINO DEL
PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La Fiscalizacion de esta obra estuvo a cargo del Departamento de Fiscalizacion de la

AZEE, designando como Fiscalizador al Arq. S. Gabriela Nina R., conforme memorando N°
2018- DGT-FISC-833 del 03 de diciembre de 2018.

La administracion del contrato estuvo a cargo del Ing. Jaime Paltan Caiza, conforme
memorando N° 584- DGT-OP-2018 del 03 de diciembre de 2018.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y
OPERATIVAS

La comision establecida para la recepcion provisional, evidencian que las obras
contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que
constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran
operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

‘ MONTO EN REAJUSTE REAJUSTE SALDO DEL
DESCRIPCION DOLARES +IVA | PROVISIONAL DEFINITIVO REAJUSTE
VALOR DEL CONTRATO 36,607.14
ANTICIPO 18,303.57 0.00 0.00 0.00
PLANILLAN®1 36,588, 10 0.00 0.00 0.00
Liquidacion
PLANILLA No. 2 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO + % 0.00
TOTAL EJECUTADO 36,588. 10 0.00 0.00 0.00
MULTAS 0.00
TOTAL PROYECTO 36,588. 10

/- CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA
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El contratista realizo la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

ALCALDIA

EJECUTADAS
No. DESCRIPCION DEL RUBRO U PRECIO | CANTIDAD COSTO
UNITARIO TOTAL TOTAL
Construccion de muro de contencion del parque al Gruta
1 |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal m2 145 61.28 88.86
2 |REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // m2 1.87 46.47 86.90
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m,
3 herramienta manual,desalojo de material 25m o 1052 4339 4,664.46
DESBANQUE DE MATERIAL PETREO //excavacién con herramienta manual
4 . m3 127 -
desalojo 25 metros.
RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP //Tierra prod.de
5 5 ; m3 6.50 =
excavacion,capas max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora
ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. //Altura promedio muro
6 4 metros, tablerocontrachapado de 12mm b2 2180 127.29 2.774.92
ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO TABLA MONTE //Altura promedio muro
’ 4 metros, tabla demonte, recubierta de aceite m2 = 118.33 2,568.94
8 |ENTIBADO: TABLON DE MONTE Y PINGOS //altura 5m m2 5.39 192.85 1,039.46
9 [SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1 m3 2599 17.58 456.90
HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) Especificaciones MOP-001-
o F2002hormigonera y vibrador n WLz 4.65 656.21
HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 //503(2)B1 Especificaciones MOP-001-|
1 F2002, hormigonera y vibrador ms i 41.86 6.811.04
HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones
12 MOP-001-F2002hormigonera y vibrador - sE 101 117.34
13 |DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES //606-2(1) m 737 18.00 132.66
ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 //504(1) Especificaciones MOP-
' 1001-F2002c0rtadora dobladora de hierro Ke 198 3,141.85 6.220.86
15 |RELLENO MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR //incluye transporte m3 2298 22.50 517.05
PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO //Parante c/2m, h=.90 m,
16 ) : . . m 53.14 -
empotrado 0.15 m,pintura, suelda, instalacion, no ciment.
ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm //610-(2) Especific. MOP-
17 001-F2002,junta cada 2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3 m2 s 36.41 599.31
DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla,
5 distancia 50m i 486.84 4254.98
TRANSPORTE MATER. DE EXCAV. Y ESCOMBROS //De la obra,en vias
d principales o secundarias del interior de la ciudad i - 5817.74 2,559.81
20 [CUNETA TRIANG.HS.180 e=10cm EXCAV.ENCOF. //volumen=0.14m3 m3 29.34 38.30 1,123.72
2 BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm //610-(1)a Especif MOP-001- 1822
F2002bM=20cm,bm=15cm,incluye encofrado y excavacion m ) -
CONFORMACION DE TALUD, PEINADO //espesor promedio 20cm,herramienta
2 |manual pesere m2 32| 15597 549.01
23 |ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo m3 3494 -
24 [CANALIZACION PVC NORMAL 110mm //desagues m 1121 -
ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km //transporte, colocacion de chamba, no
= incluye abono , riego ni mantenimiento Be 520 155.97 961.01
26 |REJILLA PISO ALUMINIO 110mm //instalada u 15.36 -
EXCAVACION SIN CLASIFICAR //303-2(1)Incluye confor.y compactacion
27 m3 4.04 -
subrasante
2% ;T::r:SPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION //309-2(2)aTransporte libre 13 Km 041 i
29 |SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE //403-1(E) m3 12.52 -
30 |TRANSP.SUB-BASE BASE MAT.MEJOR.Y FRESADO //309-4(2) m3 Km 0.34 %
31 |[ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION //405-1(1) It 061 -
CARPETA ASF.EN CALIEN.e=7.5cm-INC. TRANS. //405-5cMezcla.en
32 ; m2 1228 =
planta,inc.trans.mezcla a obra
33 |ARENA PARA PROTECCION Y SECADO //405-1(2) m3 25.18 g
34 [CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE //Incluye moladora m 4.96 w
5% CERRAMIENTO MALLA TRIG.50/10 A.PUAS H=2m //Tubo poste:parante c/3m 5762
diag.2" traves.11/2" brazo,alam.puas 3 hil.,h.inf.,ins m ) B
REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES
36 |//Picada,demol.repos.acera,subbase m2 23.12 -
h=10cm,c/u,H.S.=180kg/cm2,transporte, acelerante \
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REPAR BORDILLOS CALZADA DAPOS VEHICULOS
37 |//Demolicion,limpieza,encof. ,adit.adheren. (lechada),horm.180,vol.0.012m3,desaloj| m 8.82 4520 398.66
o
PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO //Parante c/2m, h=.90 m,
38 : . y : m 53.14
empotrado 0.15 m,pintura, suelda, instalacion, no ciment.
39 |PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // m2 346
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm //mortero 1:6, incluye
40 ; m2 11.02
andamios, altura 3m
ENLUC.VERT.PALET.FINO e=2cm,SIN ANDAM. //mortero 1:6, no incluye
41 ; m2 9.65
andamios
DESBROCE DE TALUDES ALEDADOS A VIAS //Desbroce a mano y desalojo
42 m2 0.08
de maleza yarbustos
TOTAL = 36,588.10

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo
dentro del cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con la
Administracion Zonal “Eugenio Espejo”; en el mismo se determina que las obras SI fueron
terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos contractuales de
detallan a continuacion.

No. DESCRIPCION VALORES/ FECHAS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 30 de noviembre de 2018
FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO 04 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 05 de diciembre de 2018
4 | PLAZO CONTRACTUAL fa”l‘;; iIrZZ: cinco (43) dias
5 FECHA DE VENCIMIENTO 18 de enero de 2019
6 PRORROGA(S) cero (0) dias calendario
7 FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO 18 de enero de 2019
8 FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 19 de diciembre de 2018
CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE LOS

TRABAJOS)

El delegado de la Administracion Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta
Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas
contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construccion, sin_embargo para
proceder a la recepcion definitiva, el contratista deberd dar el mantenimiento y limpieza de
la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

El contratista realizo las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en el Acta
de Recepcion Provisional y que ascienden a la suma de $ 36,588. 10 DOLARES + IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a
lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra,
equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista. \ ’
X
CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS \
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De acuerdo a lo estipulado en la clausula correspondiente de las condiciones particulares
del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renuncié al reajuste

de precios.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACION

Los trabajos materia de esta Recepcion Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la_Fiscalizacion
que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la clausula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TECNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a
realizarlas antes de la Recepcion Definitiva:

1) Dar mantenimiento rutinario a las obras ejecutadas.
2) Instalara los rotulos finales de la obra que se establecen en el contrato una vez que
sea notificado por la Lic. Carolina Recalde Directora de Comunicacion Social.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estos antecedentes, la Comision declara su conformidad con la ejecucion de las obras
objeto de esta recepcion y considera favorable la firma del acta de Recepcion Provisional
de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "OBRAS
DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Construccion de muro de contencion del parque
al Gruta (hacia la calle Ignacio Cabezas). Parroquia de Comité del Pueblo", ejecutadas en
el proceso del contrato No. MCO-MQ-AZEE-035-2018 y la Administracion Municipal
“Eugenio Espejo” tramitara la devolucion de la Garantia del anticipo y esta(s) se
entregaran de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del reglamento general de la
LOSNCP; siendo obligacion del Contratista mantener en vigencia la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato (si asi esta establecido en su acuerdo), hasta la suscripcion del
acta de recepcion definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comision Técnica de Recepcion firma la presente
Acta _en original y tres copias de igual tenor y contenido, en_el lugar y fecha antes
indicados.

\j 'xt }R/ "'JY 4 \‘)\}“\'"/\ I f i
Arq. 8. Gabriela Nina R. Arq. Darwin Loyola

I

FISCALIZADOR-OBSERVADOR DELEGADO DE LA AZEE

S D Y S ( w/’ A W%’j{%

s ) Ifs,/// “_ yI7ET”
IngTEri Alexartde ojas Chaldn Ing. Jaime Palidn Caiza
PROCURADOR COMUN CONSORCIO CHR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA
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