ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-036-2018

En la ciudad de Quito, el 19 de diciembre de 2018, se suscribe el Acta de
Recepcion Provisional de las "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
(CONSTRUCCION DE MUROS)-PARROQUIA COCHAPAMBA", del contrato No.
MCO-MQ-AZEE-036-2018, dél Contratista Arq. Bolivar Mauricio Moreno, bajo las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- MCO-MQ-AZEE-036-2018, otorgado el 29 de noviembre de
2018, la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Distrito Metropolitano de Quito,
procedié a contratar con el Arqg. Bolivar Mauricio Moreno, quien en su calidad de
contratista se comprometié a ejecutar y entregar la obra denominada "OBRAS DE
PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS (CONSTRUCCION DE  MUROS)
PARROQUIA COCHAPAMBA". .~

El valor del mencionado contrato-es de: $ 85625,00 ddlares y un plazo de ejecucion
de cuarenta y cinco(45) dias;-€ontados a partir del 05 de diciembre de 2018.

El monto entregado como anticipo fue de $ 42812.50 délares, el cual fue transferido
a la cuenta bancaria del contratista, el 04 de diciembre del 2018.

El Contratista, mediante oficio No. BMMC-004 del 17 .de diciembre de 2018 y ticket
No. 2018-190031 del 17 de diciembre de 2018, presenta al Administrador Zonal
“Eugenio Espejo” entrega la planilla No. 1 de liquidacién indicando que las obras
motivo del contrato fueron terminadas, solicitando su revision y aprobacién.

De igual manera el Contratista, mediante oficio No. BMMC-003-2018 del 17 de
diciembre de 2018 y ticket No. 2018-190074 del 17 de diciembre de 2018, informa

que los trabajos objeto del contrato han finalizado, por lo que solicita se ejecute la
respectiva Recepcion provisional.

Mediante memos Nos. 890; 891 y 882 del 17 de diciembre de 2018, se conforma la
comision encargada de efectuar la Recepcion Provisional de la obra: "OBRAS DE
PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS  (CONSTRUCCION DE  MUROS)
PARROQUIA COCHAPAMBA’ la misma que queda integrada de la siguiente
manera, Ing. Fernando Espin delegado como Fiscalizador, el Ing. Jaime Paltan
como delegado de la Administracién Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito( técnico no interviniente), el Arq. Santiago Pozo

como Administrador del Contrato y la Arg. Gabriela Nina Rada Jefe de
Fiscalizacion.



CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

LIQUIDACION ECONOMICA

REAJUSTE
CONCEPTO MONTO DE
PRECIOS | OBSERVACIONES
MONTO DEL
CONTRATO $ 85.625,00 |.
Una vez que se
$42.812,50 j pague la planilla
ANTICIPO o| 1de liquidaciéon
PLANILLA No. 1 DE $ 85.386,04
LIQUIDACION 0
TOTAL PLANILLA
EJECUTADA $ 85.386,04
MULTAS 0
TOTAL DEL
PROYECTO $ 85.386,04

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizé la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:




CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar
el plazo dentro del cual el contratista terminé los trabajos del contrato suscrito con
la Administracion Zonal “Eugenio Espejo” y cuya secuencia de eventos
contractuales de detallan a continuacion.

| LIQUIDACION DE PLAZOS I

No DESCRIPCION VALORES/FECHAS
1 |FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO jueves, 29 de noviembre de 2018
2 |FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO martes, 04 de diciembre de 2018
3 |INICIO DEL PLAZO SEGUN CONTRATO miércoles, 05 de diciembre de 2018
4 |PLAZO CONTRACTUAL 45 dias calendario
5 |FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL viernes, 18 de enero de 2019
6 |PRORROGAS 0,00
7 |FECHA DEVENCIMIENTO DEFINITIVO
8 |FECHA DE TERMINO DE LA OBRA lunes, 17 de diciembre de 2018

CLAUSULA SEPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION (INSPECCION DE
LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administracion Municipal “Eugenio Espejo”, conjuntamente con el
contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto
de esta Recepcion, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a
las clausulas contractuales y no presentan deficiericias evidentes de construccion:
sin embargo para proceder a la recepcién definitiva, el contratista debera dar

el mantenimiento y limpieza de la obra yx_éorregir las fallas constructivas que
se presenten hasta la recepcion definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

El contratista realizd las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en

las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de $ 85.386,04 dolares mas
IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados
conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que

incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva
responsabilidad del contratista.



Para constancia y fe de lo actuado, la Comisién Técnica de Recepcién firma la
presente Acta en original y tres copias de iqual tenor y contenido, en el lugar
y fecha antes indicados.

Ing. Luis Fernando Espin D Arq. Gabriela Nina R.

FISCALIZADOR JEFE DE FISCALIZACION R.
Arq. Bolivar M. Moteno Arg. Santiago Pozo
CONTRATISTA | ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ing. Jaime Paltan
DELEGADO DE LA AZEE



