QUITO

aLgaLpia

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No0.6-2018
COTO-AZLD, PROCESO COTO-AZLD-001-2018, “CONSTRUCCION DEL
SEGUNDO MODULO DEL ESTADIO DEL GRADERIO CALACALI BARRIO
NAVIDAD. PARROQUIA CALACALI. VISERA EN SEGUNDO MODULO DE
GRADERIO EN EL ESTADIO DE CALACALI. CENTRO POBLADO PARROQUIA
CALACALI”

A los 07 dias del mes de noviembre de 2018, comparecen, por una parte, los
s sefiores arquitecto Galo Cruz Molina, Administrador del Contrato, arquitecto
Ramiro Prado Martinez, Técnico no Interviniente, como miembros de la COMISION
DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el
documento que se adjunta, que en adelante se denominard LA COMISION y por
otra el Ing. Diego Aguirre Tobar, Procurador Comun del Consorcio HDR ESTADIO
CALACALf, en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta
de Entrega-Recepcidon Provisional de conformidad a las siguientes cldusulas.
Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Patricio Armas Yanez
como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segun contrato No. 6-2018 COTO-AZLD, PROCESO COTO-AZLD-001-2018,
celebrado el 6 de julio de 2018, el Consorcio HDR ESTADIO CALACALI, legalmente
representado por su Procurador Comdn, Ing. Diego Aguirre Tobar, se comprometio
a ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DEL ESTADIO DEL
GRADERIO CALACALI BARRIO NAVIDAD. PARROQUIA CALACALI. VISERA EN
SEGUNDO MODULO DE GRADERIO EN EL ESTADIO DE CALACALI. CENTRO
= POBLADO PARROQUIA CALACALI”, por el monto referencial de DOS CIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON 37/100 (USD $ 265.250,37), sin incluir el IVA,
conforme a las especificaciones, caracteristicas y rubros detallados en la Minuta
Técnica, Presupuesto y demas documentos, en el plazo de SETENTA Y SIETE (77)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregara al contratista, en calidad de anticipo; el valor de
(cincuenta) por ciento (50%) del valor del contrato, en ddlares de los Estados
Unidos de América, valor que serd amortizado de conformidad con el articulo 75
de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es, de (cincuenta) por ciento
(50%), mediante pago contra presentacion de planillas de avance debidamente
aprobadas por la fiscalizacion y autorizadas por el Administrador del contrato. El
monto del anticipo sera devengado proporcionalmente al momento del pago de
cada planilla hasta la terminacidn del plazo contractual inicialmente estipulado.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 19 de julio=de=2648 en
calidad de anticipo la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENT\®$
VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Co ,»19/100‘.
(USD $ 132.625,19). \
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1.04.- En la cldusula segunda del presente contrato, numeral 2.09, se designa
como Administrador del Contrato al arquitecto Galo Cruz y, como Fiscalizador al
ingeniero Patricio Armas, funcionarios de la Administraciéon Zonal La Delicia.

1.05.- Mediante memorando No. AF-2018-073, de fecha 20 de julio de 2018, de
la Unidad Financiera se remite la confirmacién del Banco Central del Ecuador que
indica que ha sido acreditado en la cuenta del contratista el anticipo para la
ejecucién de obras; adjunta detalle de OPIS, en el que consta la acreditacion a
nombre de CONSORCIO HDR ESTADIO CAL,ACALI la cantidad de CIENTO TREINTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLARES AMERICANOS CON 19/100 ($.
132.625,19), en calidad de anticipo.

1.06.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-10-06 de fecha 20 de julio de 2018 el
Fiscalizador de la obra solicita al Administrador del Contrato la autorizacion para
el inicio de obra.

1.07.- Mediante memorando No. DGT-UGF-2018-106 de fecha 20 de julio de 2018
el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.08.- Con oficio No. DGT-UZF-2018-26, de fecha 20 de julio de 2018, se informa
al contratista que con memorando No. DGT-UGF-2018-106, el Administrador del
Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con oficio S/N, ingresado con ticket No. 2018-120984, de fecha 08/08/2018
y recibido en Fiscalizacion en fecha 13/08/2018, el Procurador Comun del
CONSORCIO HDR ESTADIO CALACALI, envia la planilla de avance de obra No. 1,
correspondiente a los trabajos del mes de julio de 2018.

1.10.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-153, de fecha 17 de agosto
de 2018, conjuntamente con el Administrador de Contrato, se solicita al
Administrador Zonal, la autorizacién para el pago de diferencia de cantidades en
la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de diferencias,
puesta ésta solo se deberd elaborar cuando se requiere incrementar el monto
contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la
certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el
mismo documento.

1.11.- Con oficio Dato No. 03 CSMGEC, ingresado con ticket No. 2018-136355, de
fecha 07/09/2018 y recibido en Fiscalizacién en fecha 10/09/2018, el Procurador
Comuin del CONSORCIO HDR ESTADIO CALACALI, envia la planilla de avance de
obra No. 2, correspondiente a los trabajos del mes de agosto de 2018.

1.12.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-197, de fecha 19 de
septiembre de 2018, conjuntamente con el Administrador de Contrato, se solicita
al Administrador Zonal, la autorizacién para el pago de diferencia de cantidades
en la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de
diferencias, pues ésta solo se deberd elaborar cuando se requiere incrementar el
monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la

., certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el

‘mismo documento.
: 1:13.- Mediante oficio No. Dato No. 5 CSMGEC, ingresado con ticket No. 2018-
© 142358 de fecha 18/09/2018 vy recibido en fiscalizaciéon en fecha 20/09/2018, el
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Procurador Comun del Consorcio HDR Estadio Calacali, solicita ampliacién de plazo
por 16 dias argumentando varias causales.

1.14.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-206, de fecha 24 de
septiembre de 2018, luego de analizar las causales mencionadas por el
Contratista, Administraciéon del Contrato y Fiscalizacidn solicitan conjuntamente la
autorizacion de ampliacion de plazo por 6 dias calendario.

1.15.- Con oficio No. AZLD-DJ-2018-236, de fecha 25 de septiembre de 2018, el
Administrador Zonal, de acuerdo a los justificativos de orden técnico y legal
expuestos, considera procedente autorizar la ampliacion del plazo contractual en
6 dias calendario, siendo la fecha definitiva de terminacion de la obra el 9 de
octubre de 2018.

1.16.- Mediante oficio No. Dato No. 4 CSMGEC, ingresado con ticket No. 2018-
142878 de fecha 19/09/2018 y recibido en fiscalizacién en fecha 20/09/2018, el
Procurador Comun del Consorcio HDR Estadio Calacali, solicita la creacion de
rubros que no constan en el listado de rubros contractuales y que son necesarios
para la correcta terminacién de los trabajos objeto del contrato.

1.17.- Con fecha 24 de septiembre de 2018 se emite la Resolucion No. 157-2018
que reforma el Plan de Anual de Inversiones a objeto de realizar la intervencion
integral de dos obras, entre ellas la del objeto del presente informe.

1.18.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-216 de fecha 28 de
septiembre de 2018, luego de realizar el andlisis para determinar los rubros
nuevos realmente necesarios, estimar su cantidad, contar con los precios unitarios
facilitados por Obras Publicas, y conocer que se emiti6 la resolucién No. 157-2018,
se solicita la autorizacién de rubros nuevos con incremento presupuestario, la
misma que se autoriza con sello y firma en el mismo memorando en fecha
01/10/2018, luego de la respectiva certificacion presupuestaria y la emision del
compromiso de gasto y la orden de compra. Se emite la Orden de Trabajo No.
AZLD-DGT-UZF-0T-2018-07, en fecha 01/10/2018.

1.19.- Mediante oficio No. Dato No. 06 CSMGEC, ingresado con ticket No. 2018-
147418 de fecha 27/09/2018 y recibido en fiscalizacion en fecha 01/10/2018, el
Procurador Comun del Consorcio HDR Estadio Calacali, solicita el incremento de
rubros contractuales, para apoyos adicionales de la estructura de la visera, segun
se acordd en reunién conjunta mantenida con el Consultor del disefio estructural,
en fecha 25 de septiembre de 2018.

1.20.- Luego del andlisis de costos realizado por fiscalizacién y personal técnico
del contratista, se determina que no es necesario incremento presupuestario para
este incremento de cantidades, puesto que existen otros rubros que requirieron
menor cantidad de ejecucién respecto a la presupuestada, por lo que se pagara
con estas diferencias, autorizando su ejecucién conjuntamente con el
Administrador del Contrato. En fecha 03/10/2018 se elabora el oficio No. AZLD-
DGT-UZF-2018-00004113, autorizando los trabajos e informado que no se
requiere incremento presupuestario; el Administrador Zonal firma el oﬂcuo y se
despacha el 9/10/2018.

1.21.- Mediante oficio No. Dato No. 08 CSMGEC, ingresado con tlcket No? -20}8
149495 de fecha 01/10/2018 y recibido en fiscalizacién en fecha 04/10/2018 él
Procurador Comun del Consorcio HDR Estadio Calacali, sohmta que se Ie apruebe‘
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la presentacidn de una sola planilla correspondiente al periodo 1 de septiembre al
9 de octubre de 2018.

1.22.- Mediante oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004115, despachado el 09 de
octubre de 2018, se le informa al contratista que Fiscalizaciéon y Administracion
del Contrato autorizan lo solicitado, considerando que Unicamente se agregarian
los 9 dias del mes de octubre a la planilla del mes de septiembre, siempre y cuando
la obra finalice dentro del plazo ampliado autorizado, caso contrario se aplicaran
las sanciones establecidas en el contrato.

1.23.- Mediante oficio No. Dato No. 10 CSMGEC, ingresado con ticket No. 2018-
154561 de fecha 10/10/2018 vy recibido en fiscalizacién en fecha 15/10/2018, el
Procurador Comun del Consorcio HDR Estadio Calacali, solicita la entrega
recepcion provisional del proyecto y a firma de la respectiva acta. Cabe indicar
que el oficio fue ingresado en fecha 09/10/2018 como consta en ticket de registro
No. AZL4304-2018.

1.24.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-234, de fecha 15 de
octubre de 2018, Fiscalizacién y Administraciéon del Contrato solicitan
conjuntamente la designacion del Técnico no Interviniente para integrar la
Comisién de Recepcion y proceder con la inspeccién previa a la suscripcion del
Acta de Entrega Recepcion Provisional.

1.25.- Con memorando No. AZLD-DA-2018-233, de fecha 16 de octubre de 2018,
el Administrador Zonal designa al Arq. Ramiro Prado como técnico no interviniente
y dispone se cumpla esta designacion a la brevedad que el caso demanda.

1.26.- En fecha 23 de octubre de 2018, la Comisién de Recepcion, conjuntamente
con el Contratista realizan la inspeccién de la obra, indicando las siguientes
observaciones: desmanchar pintura en galvalume, mejorar terminado costados de
viseras, coger fallas en lacado de tensores, limpiar masillado de pisos, limpiar
ventanas y protecciones, corregir falla en caja de revision a la entrega y coger filo
en porton vehicular. Se adjunta Informe de Recorrido e Inspeccién de las Obras
No. 27-UZF-2018.

1.27.- En fecha 5 de noviembre de 2018, la Comisién en nueva inspeccion verifica
el cumplimiento de las observaciones realizadas.

1.28.- Mediante oficio No. Dato No. 11 CSMGEC, ingresado con ticket No. 2018-
158145 de fecha 16/10/2018 y recibido por el fiscalizador en fecha 18/10/2018,
el Procurador Comun del Consorcio HDR Estadio Calacali, entrega la planilla No. 3
de liquidacion de obra, solicitando también el pago de cantidades de obra que han
tenido variacion y se las efectiie en la misma.

1.29.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-255, de fecha 30 de
octubre de 2018, conjuntamente con el Administrador de Contrato, se solicita al
Administrador Zonal, la autorizaciéon para el pago de diferencia de cantidades en
_la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de diferencias,
~'pues_ésta solo se deberd elaborar cuando se requiere incrementar el monto
contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la

certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el
~~mismo documento.
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1.30.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas
establecidas en los documentos precontractuales.

1.32.- El Administrador del Contrato arquitecto Galo Cruz Molina y el Fiscalizador
ingeniero Patricio Armas Yanez, han presentado el informe cuya copia se adjunta.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE
EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, el
CONTRATISTA ha ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las caracteristicas
y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales
requeridos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo
estipulado, mas la ampliacién autorizada, por lo que es procedente el pago de la
Planilla presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucién de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal,
el equipo y la maquinaria necesarios, asi como ha suministrado los materiales
requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de
pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas para el pago
de las planillas de avance 1, 2 y la 3 de liguidacion.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 23 de octubre de
2018, indicando las observaciones descritas en el numeral 1.26. En fecha 5 de
noviembre de 2018, la Comision en nueva inspeccion verifica el cumplimiento de
las observaciones realizadas, verificando que los trabajos han sido ejecutados de
acuerdo a las cldusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de
construccion aparente.

A continuacién se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

RUBROS CONTRACTUALES

co CONTRATO EJECUTADO
No. D DESCRIPCION DEL RUBRO CANTIDA
. UD. CANT l P.UNITT V. TOTAL D V. TOTAL
RETIROS Y DERROCAMIENTOS
ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor
1 1 10cm. Incluye desalojo 5Km. m2 316,00 1,21 382,36 250,91 303,60
2 2 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo. m3 3,00 34,68 577,43
ROTURA BORDILLO H.S. SENDEROS,JARDINERAS
8 . Incluido desalojo de escombros 5km. Y 80 ,;“: 37
DERROCAMIENTO HORM.ARMADO:
4 4 COLUMNA,MESON, MANUAL Con 2 martillos m3 36,00 1771,37
neumaticos, incluye desalojo 5km.
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DERROCAMIENTO LOSA E=20cm INC.DESALOJO

m2

61,00

19,19

1170,59

806,36

DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE
ENLUCIDO incluido desalojo 5km

m3

147,00

19,50

2866,50

558,29

RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO Picada y
desoldada anclajes,empotram.

m2

10,45

31,35

35,32

RETIRO Y REUBICACION PUERTA METALICA Picada y
desoldada 6 anclajes,empotram.H.simple
15x15x20cm,armada con suelda.

m2

13,00

15,02

195,26

198,41

LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON. Incluye
apilamiento.

m2

658,00

1,21

796,18

519,34

10

TRANSPORTE DE ADOQUINES En vias principales o
secundarias interior ciudad,cargada manual,1 m3=200
adoq.

m3-
km

158,00

248,06

11

PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km

m2

12,00

3,43

41,16

20,41

70,01

12

RETIRO COLUMPIO, RESBALADERA INCL.DESAL.
desalojo de juego infantil deteriorado, incluida la
cimentaci n.

4,00

17,67

70,68

13

REUBICACION POSTES DE HORMIGON, ALTURA
11m. Alumbrado publico, reubicacién area aledana.

1,00

225,66

225,66

14

TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION Y
ESCOMBROS. De la obra, en vias principales o
secundarias del interior de la ciudad, incluye cargada.

m3-
km

2990,00

0,44

1315,60

2645,06

1163,83

OBRA CiVIL

15

15

LIMPIEZA MANUAL ADOQUIN. SENDEROS PARQUE
Retiro de vegetacion entre uniones adoquinado, no
incluye desalojo

m2

90,00

0,80

72,00

16

16

ARREGLO MALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE
corte de malla sobrante,doblar y amarrarfilo malla
superior con alambre galvan.

m2

485,00

1,87

906,95

163,75

287,51

17

MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm Colocada,
suelda.

m2

80,00

13,35

1068,00

183,59

2450,93

18

TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA Sin
empotramiento.

50,00

8,12

406,00

55,20

448,22

19

19

TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" Cerramiento de
malla.

1,00

6,68

10,85

72,48

20

20

SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2
Chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm

250,00

7,1

159,37

1133,12

21

21

REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA
EDIFICACIONES Estaca, clavos, pintura.

m2

313,00

2,05

261,56

536,20

22

22

REPLANTEO Y NIVELACION CON EQULTOPOG.
SUPERFICIES (PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS)
Replanteo y nivelacion de parques, canchas, senderos
con equipo topografico.

m2

670,00

0,07

46,90

711,97

4¢

23

23

CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA
COMPAC Dificultad de acceso equipo pesado.

m2

989,00

2,30

2274,70

714,04

1642,29

24

24

SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION PLANCHA-SIN
TRANSP. Tendida y compactada.

m3

140,00

13,65

1911,00

196,91

2687,83

25

25

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL
MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-
4(2).

m3-
km

2245,00

0,33

740,85

3150,56

1039,68

26

26

ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm?2
Adoquin especial tipo espafiol, cama de arena 3cm

m2

458,00

30,32

13886,56

350,17

10617,15

27

27

ADOQ.HOR.COL.TEX.CIR.30x30x6¢cm 400kg/cm2
Adoquin color textura circulos para franjas de seguridad
peatonal,cama arena 3cm

m2

120,00

34,47

4136,40

85,10

2933,40

28

28

ADOQ. HOR. TRADICION COLOR 10x20x8cm 400
kg/cm2 Cama de arena 5cm, emporado arena,
compactado con vibroapisonador.

m2

316,00

27,99

8844,84

289,07

8091,07

29

29

BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm
instalado con mortero 1:3

176,00

11,66

2052,16

61,90

721,75

7
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REPAR.BORDILLOS CALZADA DANOS VEHICULOS
30 30 | Demolicién, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), M 174,00 8,69 1512,06 15,18 131,91
hormigén 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo.

PINTURA TRAFICO SENALIZACION BORDILLOS.
31 31 | Limpieza superficie, 2 manos pint. tréfico a brocha, sin M 176,00 2,44 429,44 674,26 1645,19
thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.

EXCAVACION A MANO NO INCLUYE DESALOJO
32 32 | excavacion a mano estructuras menores altura maxima m3 171,00 6,98 1193,58 293,10 2045,83
1.8m.

RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA
COMPACTADORA. Tierra producto de excavacion,

g8 % capas max. 20cm hidratadas, compactacién con plancha ma a0 648 28680 190,99 189400
compactadora.
ENCOFRADO-DESEN. ARRIOSTRAMIENTO 15x10cm

34 34 Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante. M 8,00 7,98 63,84 55,49 442,31

A~ Tabla monte, recubrimiento con liquido

35 35 | desmoldante. ENCOFRADO-DESENCOFRADO M 22,00 12,30 270,60 214,30 2635,89
CADENAS 20x20cm
ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS

36 36 | 20x30cm. Tabla monte, recubierta de liquido M 18,00 15,59 280,62 25,28 394,12
desmoldante.

37 37 | ENTIBADO: TABLON DE MONTE Y PINGOS Altura 5m. m2 275,00 537 1476,75 277,67 1491,09
ENCOFRADO-DESEN.LOSA ALT.ENTREPISO 2.5m

% o1 Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante. ma 8,00 2,30 1150 10,03 22307
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 503(3)

39 39 | Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y m3 8,00 128,56 1028,48 4,00 514,24
vibrador
HORMIGON CICLOPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR.

40 | 40 Hormigonera, 503 (5). m3 35,00 122,55 4289,25 36,32 4451,01

41 41 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. Hormigonera y m3 1,00 140,06 140,06 241 337,54

vibrador. 503(7).

HORMIGON PREMEZCLADO F'c=210 Kg/cm2 503(1)
42 42 | Esp.MOP-001-F2002,horm.puesto en obra,incluye m3 47,00 127,53 5993,91 9,06 1155,42
bomba,aditivo y transporte

HORMIGON PREMEZ.210kg/cm2 (INFRAESTRUC.)

43 | 43 | S0u'd Inoluye crechdc m3 23,00| 16667 | 383341 53,70 | 895018
HORMIGON PREMEZ.210kg/cm2 (SUPERESTRUC.)

i | | it m3 94,00 | 20442 1921548 11960 | 2444863
PLACA COLABORANTE PARA LOSA e=0.65mm Base

45 45 para loseta de hormigén, lamina instalada. m2 275,00 14,71 404525 277,67 4084,53

46 | 46 | MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x6mm 504(2) m2 | 27500| 11,00| 302500 507,67 | 558437

47 | 47 |ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y Kg | 23662,00 173 | 4003526 | 2613534 | 4521414

dobladora de hierro. 504 (1).

ESTRUCTURA METALICA ASTM A-36 505(1) -
48 48 | Fabricacion, transporte, anclaje, pintura esmalte y Kg 14575,00 4,29 62526,75 14015,94 60128,37
anticorrosiva 2 manos.

ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm Tabla monte,

49 4 recubrimiento con liquido desmoldante. M 85.00 e 20240

50 | 50 i’:ﬁg& '?Qgc?cﬁﬁmt (ngssn':\o'l‘:;nst‘;“ Trabiia raois; M 14,00 323 4522 99,36 320,03
51 | 51 hggﬁ‘ ’:‘(;2{;’:‘)’:2?&;:;;?’&%%&3' 210kg/em2; Sin m2 50,00 | 3693| 184650 484 178.74
g 1 ggﬂg{};ﬁfﬁg riﬁ; ; 80 Zﬁggb‘emfggxggﬂscm Sin | o | 263,00 1927 ”‘“50’6g01 23315 | 44920
53 | 53 | POLIETILENO m2 | 263,00| /- ’1,73 | 45499 | . 23315 | 40335

54 | 54 | MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm m2 263,00 /) 693 | 182250 | © 29642 | 205419
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55

55

MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm
Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.

m2

26,00

12,92

335,92

33,24

]

429,46

56

56

MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm
Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.

m2

230,00

14,39

3309,70

291,72

4197,85

57

57

PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de
ladrillo, no incluye corchado.

86,00

3,85

331,10

39,60

152,46

58

58

ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM
Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.

m2

987,00

9,64

9514,68

736,59

7100,73

59

59

ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm
Mortero 1:8, incluye andamios, altura 3m.

m2

12,00

10,92

131,04

112,14

1224,57

60

60

ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm Ancho méaximo
40cm, no incluye andamios, mortero 1:6.

350,00

4,47

1564,50

435,77

1947,89

61

61

MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm Mortero 1:3 con
impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.

m2

275,00

11,51

3165,25

656,64

7557,93

62

62

ENCOFRADO-DESEN.LOSETA ALT.ENTREPISO 1m
Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.

m2

2,00

14,90

29,80

10,50

15¢€

~—

63

63

LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA a=60cm,
e=5cm, HIERRO. Murete @ 1m, no incluye encofrado ni
acabado.

3,00

36,40

108,20

5,04

183,46

RECUBRIMIENTO

64

64

PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (area <=
200 m2).

m2

977,00

4,04

3947,08

551,38

2227,58

65

65

PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO 2
manos (area <= 200 m2).

m2

1450,00

4,36

6322,00

527,88

2301,57

66

66

PINTURA ESMALTECON SOPLETE-SUPERFICIES
METALICAS 2 manos pintura esmalte, con soplete.

m2

448,00

5,37

2405,76

564,59

3031,85

67

67

ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2
manos estucado para la aplicacion pintura

m2

300,00

467

1401,00

51,92

242,47

68

68

ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2
manos estucado para la aplicacion pintura

m2

320,00

5,31

1699,20

474,34

2518,75

69

69

CERAMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD
SUPERIOR Instalado con mortero adhesivo modif. con
polimeros, emporado con porcelana.

m2

57,00

25,63

1460,91

50,78

1301,49

70

70

CERAMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR
Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros,
emporado con porcelana.

m2

17,00

27,10

460,70

28,94

784

71

71

BARREDERA DE CERAMICA CORTADA 10x30cm
Mortero 1:3, cemento portland blanco,carbonato de
calcio, arena, ceram. calidad superior.

140,00

4,44

621,60

16,37

72,68

CARPINTERIA / METALICA / DE MADERA

72

72

PROTECCION VENTANA, VAR.CUAD.11mm c/15cm
Varilla cuadrada 11mm, angulo 1x1/8",pintura
anticorrosiva,esmalte,instalado

m2

2,00

53,08

106,16

22,12

1174,13

73

73

VENTANA ALUMINIO CORREDIZA, VIDRIO CLARO
4mm. Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada.

m2

23,00

68,85

1583,55

40,40

2781,54

74

74

PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO.
Parante cada 2m, h=0.90m, empotrado 0.15m, pintura,
suelda, instalacién, no inluye cimentacién.

47,00

50,45

2371,15

52,20

2633,49

75

75

PUERTA TOL NEGRO 2mm ANTICORROS.ESMALTE
Incluye marco puerta, 1 mano pint. anticorrosiva, 2
manos esmalte.

m2

21,00

136,96

2876,16

11,03

1510,67

76

76

DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT.
estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m.
anclaje platina taco y torn.

m2

1,00

93,09

93,09

1,00

93,09

77

irgg

PUERTA TOL TAMBORADA BANO 0.60x1.60 PINT tol
galv. 1.2mm, tubo rectang. 25x50x1.2pint.esmalte
| 2m,bisagras,picaporte, inst

4,00

101,33

405,32

4,00

405,32

"%

¢

iy

™

7
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ALCALDIA
PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL
78 | 78 | Malla 50/10 3.4mm, parante ancl. puert. tub. iso I 4", tub. | m2 18,00 83,80 1508,40 11,25 942,75
poste 2", 1 1/2", pin. coloc.
79 | 79 | CERRADURA DE BANO DE POMO Colocada. u 4,00 24,07 96,28 4,00 96,28
80 | 80 | CERRADURA PRINCIPAL DE POMO Colocada. u 4,00 41,41 165,64
CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA
81 81 SEGURIDAD Colocada. u 2,00 81,85 163,70 2,00 163,70
MUEBLES SANITARIOS
82 82 | INODORO REDONDO BLANCO Accesorios. u 4,00 88,16 352,64 4,00 352,64
83 83 !_AVAMANOS BLANCO Accesorios, llave cromada, a 4,00 66,41 265,64 4,00 265,64
instalado.
84 | 84 | URINARIO INDIVIDUAL BLANCO Accesorios, instalado. u 2,00 121,09 242,18 2,00 242,18
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
85 | 85 ZPL;:{ITTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50mm Tubo de i 6,00 18,89 113,34 28,00 528,92
86 86 PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm 2.5m tubo, i 21,00 29,25 614,25 4,00 117,00
codo, tee, pega.
PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo
87 | 87 2.5m, codo, tee, yee, pega. u 29,00 44,07 1278,03 22,00 969,54
88 | 88 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagues. 118,00 11,14 1314,52 44,31 493,61
89 | 89 | CANALIZACION PVC NORMAL 75mm Desaglies. 10,00 8,74 87,40 45,25 395,49
BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO PVC desague,
40 0 ganchos de empotramiento,pintura esmalte dos manos M 24,00 e 82,32
CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA Tapa
9 2t hormigon,horm.simple 180kg/cm2,angulo 50x3mm u ¥.00 02:52 20764 .40 167.58
9 | 9 CAJA REVISION 60x80x80cm, PLETINA, TAPA. Tapa U 2,00 84,51 169,02 1,00 84,51
hormigén.
93 | 93 | REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm Instalada. u 15,00 13,33 199,95 26,00 346,58
94 94 | REJILLA PISO ALUMINIO 110mm Instalada. u 17,00 15,41 261,97 18,00 277,38
05 5 PUNTO AGUA POTABLE HG A-120 1/2" Accesorios, i 9,00 44,85 403,65 10,00 448,50
tubo 4m.
96 | 96 | TUBERIA H.G. A-120 1/2" Accesorios. M 28,00 6,85 191,80 25,16 172,35
97 | 97 | LLAVE DE PASO BRONCE 1/2". Colocada. u 2,00 13,77 27,54 2,00 27,54
98 | 98 | VALVULA CHECK 1/2" instalada u 1,00 29,22 29,22
99 | 99 | LLAVE DE MANGUERA 1/2" Colocada. u 1,00 15,48 15,48 1,00 15,48
INSTALACIONES ELECTRICAS
PUNTO ILUMINAC.CABLE 2No.12, TUBO PVC
100 | 100 PESADO 1/2" Empotrado, cable 3m. u 19,00 26,56 504,64 19,00 504,64
PUNTO TOMACORRIENTE 2No.10, TUBO PVC
101 | 101 PESADO 1/2" Empotrado, cable 3m. u 22,00 30,99 681,78 19,00 588,81
102 | 102 | INTERRUPTOR DOBLE Incluye cajetin e instalacion. u 5,00 10,09 50,45 5,00 50,45
103 | 103 | INTERRUPTOR SIMPLE Incluye cajetin e instalacion. u 2,00 7,96 15,92 7,00 55,72
CABLE ELECTRICO TW 2No.12, TUBO PVC PESADO
104 | 104 1/2" Empotrado. M 55,00 2,54 139,70 124,52 316,28
CABLE ELECTRICO TW 2No.10, TUBO PVC PESADO
105 | 105 1/2" Empotrado. M 45,00 3,26 146,70 70,00 228,20
106 | 106 | ALAMBRE No. 16 GUIA INSTALACIONES M 100,00 0,15 134,34 20,15
107 | 107 | MANGUERA DIAMETRO 1" INSTALADA M 100,00 0,68 |— 134,34 91,35
108 | 108 g/:;;A DE REVISION ELECTRICA 30x30x30cm ladrillo, i 2,00 ;,355,42 S\ 100 31,42
109 | 109 TABLERO TERMICO 2-4 PUNTOS 2 BREAKER U 2,00 , 53,80 157,60 D\ 200 107,60
Instalado. , £23) a
110 | 110 | FOCO INCANDECENTE 100 W u 19,00 - 1,80 34,20 1Q,00 34,20
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COMPLEMENTARIOS

IMPERMEABILIZACION CON LAMINA DE ASFALTO
111 | 111 | MODIF. CON POLIMEROS Traslape 7cm, instalada al m2 11,00 14,61 160,71 10,85 158,52
calor, soplete a gas.
112 | 112 | LECHADA DE CEMENTO m2 200,00 1,17 234,00
BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=35cm b=15cm Incluye
113 | 113 | excavacién y encofrado. Especificaciones MOP-001- M 50,00 13,85 692,50
F2002. 610-(1)f.
114 | 114 CORTE Y SELLADO DE J'UNTAS DE PISO Corte M 200 461 0,22
6x5mm,sellante elastomerico,corte,relleno
ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye
115 | 115 | médulo metélico completo altura 1.70m, no incluye u 4,00 20,01 80,04 16,00 320,16
plataforma.
PODA DE CESPED Y FILOS DE CALZADAS.
116 | 116 | Motoguadana, herramienta menor, sin desalojo de m2 600,00 0,49 294,00
material podado.
READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL
117 | 117 | cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 m2 90,00 5,60 504,00 57,35 321,16
cemento:arena
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRAANTES Y ey
118 | 118 DESPUES 2 LONAS 2 4x3.6m u 1,00 744,76 744,76 1,00 744,76
TOTAL 265.250,37 265.008,68
DIFEREN
CIA -241,70
-0,09%
RUBROS NUEVOS
CONTRATO EJECUTADO
No. | CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO v
UD. | CANT | P.UNIT TOTAL TOTAL | TOTAL
119 1856 CANAL15X15cm TOL GALVANIZADO 0,7mm m 15,49 25,85 400,42
TUB. PVC 160mm CORRUGADA CANALIZACION O
120 5490 DRENAJE m 9,48 40,55 384,41
121 0329 CANALIZACION PVC NORMAL 50mm m 5,36 39,60 212,26
122 0359 CAJADE REVISION 0,60X0,60X1M LIBRE, TAPA u 151,94 7,00 | 1063,58 -
123 0317 CERRADURA LLAVE LLAVE - ALTA SEGURIDAD u 46,20 4,00 184,80
TOTAL 2.245,47
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS
CELEBRACION DEL CONTRATO: 06/07/2018
PLAZO 77 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 19/07/2018
. VENCIMIENTO DEL PLAZO: 03/10/2018
SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA
INICIO REAL DE LA OBRA
EXTENSION PLAZO AUTORIZADA 6 dias
TERMINO PLAZO AMPLIADO 09/10/2018
TERMINO REAL OBRA: 09/10/2018




QuITo

ALCALDIA
SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA
AVANCE1 | AVANCE?2 AVANCE? ACUMULADO| %
LIQUIDACION
Monto Contratado 265.250,37
Anticipo 132.625,19
Rubros Contractuales 31.518,93 . 112.910,57| 120.579,18| 265.008,68| 99,91%
Rubros Nuevos 2.245,47 2.245,47 0,85%
Total Ejecutado 31.518,93| 112.910,57| 122.824,65| 267.254,15|100,76%
Reajustes:
Provisional Anticipo 0,00
Definitivo Anticipo 132,63 132,63
Provisional Planilla 1 0,00
Definitivo Planilla 1 31,52 31,52
Provisional Planilla 2 56,46
Definitivo Planilla 2 112,91
Diferencia para llegar a definitivo Planilla 2 56,45
Provisional Planilla 3 120,34 120,34
Total Reajustes 0,00 189,09 208,31 397,40
TOTAL 31.518,93| 113.099,66| 123.032,96| 267.651,55
IVA 12% 3782,27 13571,96 14763,96 32118,19
TOTAL INC. IVA 35.301,20| 126.671,62| 137.796,92| 299.769,74
DESCUENTO ANTICIPO -15759,46| -56455,29| -60410,44| -132625,19
TOTAL PAGADO LUEGO DESCUETO ANTICIPO 19.541,74| 70.216,33 89.758,07
TOTAL POR PAGAR LUEGO DESCUENTO ANTICIPO 77.386,48
SON: SETENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
AMERICANOS CON 48/100 CENTAVOS
SEPTIMA: GARANTIAS
De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, el contratista estd obligado a
rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, garantia que se constituye para garantizar el cumplimiento del
contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la debida
ejecucion de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual serd devuelta
luego de la firma del acta de Recepcion Definitiva.
De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista estd obligado a
rendir la Garantia del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta
garantia se reducird en la medida que se amortice el anticipo o hasta que se reciba
provisionalmente la obra, hasta su total cancelaciéon. La misma que serd devuelta
una vez firmada la presente acta.
OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS ’ 3 N\
/ N

Por haberse producido variaciones en los costos de los componentes de los preCIos \
unitarios estipulados en el contrato, los costos se reaJustan de acuerdo conilas B
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planillas presentadas, de conformidad con los articulos 82 y 83 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica (RGLOSNCP) y mediante la
aplicacién de las férmulas matematicas que se establecen en los articulos 127,
128 y 129 del Reglamento General de la LOSNCP.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica (LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional
de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL
LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y
caracteristicas ya sefialadas en la cldusula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendra y vigilara a su costa la obra terminada
hasta la Entrega - Recepcion Definitiva. Durante este periodo debera emplear el
personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento
requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION
Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

Copia del contrato de ejecucion de obras

Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacion de la obra y
solicita la recepcion de la misma.

Informe de Fiscalizacion y Administrador de Contrato

Planilla de Avance 3 - Liquidacion y Anexos

Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en

original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administracién
Zonal La Delicia.

POR LA COMISIONDELA /= _
ADMINISTRACION ZONAL/~ ¢ iy SO\
\\LA DELICIA \\: i

(el —
Arg. Ramiro Prado Martinez e Ing. Diego Aguirre Tobar
TECNICO NO INTERVINIENTE PROCURADOR COMUN

CONSORCIO HDR ESTADIO CALACALI
CONTRATISTA
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