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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

“ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
DEL CONTRATO No. 3-2018, PROCESO-MCO-
AZLD-007-2018, ADOQUINADO VIA A LAS
TOLAS DESDE EL. DISPENSARIO MEDICO
HASTA EL ESTADIO. BARRIO LAS TOLAS.
PARROQUIA GUALEA™

A los 18 dias del mes de septiembre de 2018, comparecen, por una parte, los sefiores Ingeniero Rubén
— Salazar Pazmifio, Administrador del Contrato, Arquitecta Andrea Criollo Loaiza, técnico no interviniente,
como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA
DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se
adjunta, que en adelante se denominara LA COMISION y por otra el Arquitecto Luis Cordero Albarracin
en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de entrega-recepcién provisional
de conformidad a las siguientes cldusulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing.
Beker Ganan Suarez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segln contrato No. 3-2018, PROCESO-MCO-AZLD-007-2018, celebrado el 25 de junio de 2018, el
Arquitecto Luis Cordero Albarracin, se comprometié a ejecutar la Obra: “ADOQUINADO VIA A LAS
TOLAS DESDE EL DISPENSARIO MEDICO HASTA EL ESTADIO. BARRIO LAS TOLAS. PARROQUIA
GUALEA”, por el monto referencial de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
DOLARES CON 97/100 CENTAVOS (USA $ 89.284,97), conforme a las especificaciones, caracteristicas
y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demas documentos, en el plazo de CUARENTA
Y CINCO dias calendario (45), contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregard al contratista, en calidad de anticipo; el valor de cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, en délares de los Estados Unidos de América, valor que serd amortizado de
conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es, el otro cincuenta por

™ ciento (50%), mediante pago contra presentacién de planillas de avance mensuales, debidamente
aprobadas por la fiscalizacion y autorizadas por el Administrador del Contrato.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 04 de julio de 2018 en calidad de anticipo la
cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 48/100
CENTAVOS ($ 44.642,48).

1.04.- En la clausula segunda del presente contrato literal 2.10, se designa al ingeniero Beker Ganan
Suérez como Fiscalizador de la obra y al Ingeniero Rubén Salazar Pazmifio, como Administrador del

Contrato.

1.05.- Con memorando No. AF-2018-068 de fecha 09 de julio de 2018, la Jefa Financiera y el Tesorero
informan que con fecha 04 de julio de 2018, fue acreditado al contratista el anticipo de la mencionada
obra y adjunta el detalle emitido por el Banco Central del Ecuador.

1.06.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-10-04 de fecha 09 de julio de 2018, el Fiscalizador de
la obra solicita al Administrador del Contrato la autorizacién para el inicio de obra.

1.07.- Con memorando No. AZLD-DGT-UOP-2018-121 de fecha 09 de julio de 2018 el Administrador del
Contrato autoriza el inicio de obra.
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1.08.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-24, de fecha 09 de julio de 2018, se informa al contratista que
con memorando No. AZLD-DGT-UOP-2018-121, el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- La obra ejecutada en el primero y segundo periodo, responde a las caracteristicas y
especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales.

1.10.- Con oficio No. 030818LD y ticket #2018-118577 de fecha 03 de agosto de 2018 el Contratista de la
obra realiza el ingreso de la planilla de avance No. 1, para su revision, aprobacion y pago respectivo.

1.11.- Con oficio No. 030819LD y ticket #2018-120922 de fecha 08 de agosto de 2018, el Contratista de
la obra, solicita autorizacién para diferencia de cantidades en incremento y decremento en la planilla de
avance sin requerir partida presupuestaria adicional.

1.12.- Con fecha 08 de agosto de 2018, el Administrador del Contrato Ing. Rubén Salazar Pazmifio y el
Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suarez, han presentado el informe mensual de la obra,
cuya copia se adjunta.

1.13.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-140, de fecha 09 de agosto de 2018, el Administrador
Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en la planilla de Avance No. 1, la cual no requiere partida
presupuestaria adicional.

1.14.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-142, de fecha 14 de agosto de 2018, el Administrador
del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacion, solicitan a Direccion Administrativa Financiera
la autorizacion para el pago de la planilla de avance No. 1

1.15.- Con oficio No. 030820LD Yy ticket #2018-123632 de fecha 14 de agosto de 2018, el Contratista de
la obra, solicita autorizacién para diferencia de cantidades en incremento y decremento en la planilla No.
2 de liquidacion sin requerir partida presupuestaria adicional.

1.16.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-146, de fecha 15 de agosto de 2018, el Administrador
Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en la planilla No. 2 de liquidacién, la cual no requiere partida
presupuestaria adicional.

1.17.- Con oficio No. 818LD y ticket #2018-125325 de fecha 16 de agosto de 2018 e ingresado a esta
Administracion con fecha 15 de agosto de 2018 y recibido en la Unidad de Fiscalizacién con fecha 21 de
agosto, el Contratista de la obra solicita la Recepcién Provisional de la misma.

1.18.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-156 de fecha 21 de agosio de 2018, la Unidad de
Fiscalizacién solicita al Administrador Zonal la designacion del Técnico no Interviniente para conformar la
Comisiéon de Recepcién de obras y cumplir con tal diligencia.

1.19.- Con oficio No. 228LD vy ticket #2018-128169 de fecha 22 de agosto de 2018 el Contratista de la
obra realiza el ingreso de la planilla No. 2 de liquidacién para su revisién, aprobacién y pago respectivo.

1.20.- Con memorando No. AZLD-DA-2018-191, de fecha 22 de agosto de 2018, y recibido en la Unidad
de Fiscalizacién con fecha 23 de agosto de 2018, el Administrador Zonal designa a la Arquitecta Andrea
Criollo Loaiza, como Técnico no Interviniente de la referida obra.

1.21.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-164A de fecha 24 de agosto de 2018, el Administrador
Zonal autoriza realizar la Recepcion Provisional y la Liquidacién de la Obra a mediados del mes de
septiembre, por cuanto el Administrador del Contrato, se encuentra de vacaciones.
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1.22.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-28 de fecha 24 de agosto de 2018, la Unidad de Fiscalizacion
informa al contratista, que con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-164A, el Administrador Zonal
autoriza realizar la Recepcion Provisional y la Liquidacion de la Obra a mediados del mes de septiembre.

1.23.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00003607 de fecha 07 de septiembre de 2018, el
Administrador Zonal, a través de la Unidad de Fiscalizacion informa que la planilla No. 2 de liquidacién no
se aprueba por existir varias observaciones.

1.24.- Con fecha 10 de septiembre de 2018 la Comision de Recepciéon de Obras de la Administracion
Zonal la Delicia realiza la visita técnica a la mencionada obra y recomiendan cambiar algunos adoquines
rotos.

1.25.- Con hoja de recorrido e inspeccion No. 17-UZF-2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, la

a Comisién de Recepcién de Obras de la Administracion Zonal, recomiendan que se cambien algunos
adoquines rotos que se encuentran en la via, pero que no afectan con el cumplimiento de todas las
especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

1.26.- Con oficio No. 129LD y ticket #2018-140009 de fecha 13 de septiembre de 2018 el Contratista de
la obra realiza el reingreso de la planilla No. 2 de liquidacién una vez que ha realizado las correcciones
respectivas, para su revision, aprobacioén y pago respectivo.

1.27.- Con fecha 14 de septiembre de 2018, la Comisién de Recepcién de obras de la Administracion
Zonal, realiza la revision de la recomendacion realizada y proceden a recibir provisionalmente la misma al
no existir ninguna observacion de orden técnico.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, EL CONTRATISTA ha
ejecutado a satisfaccién la obra y responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas
en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

EL CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es
procedente el pago de la Planilla de liquidacién presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucion de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la
magquinaria necesarios establecidos en los pliegos, asi como ha suministrado los materiales requeridos
por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su
cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de la planilla No. 1 de avance y No. 2 de liquidacién.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 10 y 14 de septiembre de 2018 y
verificaron que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales y no presentan
vicios o deficiencias de construccién aparente.

A continuacion se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL:
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No.

coD

DESCRIPCION DEL RUBRO

CONTRATO

CANTIDAD.

IMPORTE
EN U.S.

UNID.

CANT

P.UNIT

V. TOTAL

TOTAL

TOTAL

0003

REPLANTEO Y NIVELACION CON
INSTR.TOPOGR. - VIAS Replanteo
via, estacas ¢/20m, uso de equipo
topografico, transporte.

335.00

0.68

227.80

335.00

227.80

0961

EXCAVACION SIN CLASIFICAR.

Incluye conformacion, compactaci’

de subrasante, y transporte de
tierra 500m. 303-2(1) .

m3

795.00

4.04

3,211.80

509.01

2,056.40

4589

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACION. Incluye pago en
escombrera. 309-2(2).

m3-km

2,468.00

0.41

1,011.88

V321

SUB-BASE CLASE 3 -SIN
TRANSPORTE. Incluye tendido y
compactacién. 403-1(E).

m3

482.00

12.52

6,034.64

482.00

6,034.64

V206

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,
MATERIAL MEJORAMIENTO. Trans
de la mina a la obra. 309-4(2).

m3-km

38,187.00

0.34

12,983.58

31,491.16

10,706.99

2608

ADOQUINADO VEHICULAR f 'c=
350Kg/cm?2 . Incluye cama de
arena. 401-4(1).

m2

2,425.00

18.12

43,941.00

2,425.00

43,941.00

4850

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.
Hormigén simple f 'c= 210kg/cm2,
tabla monte. 610-(1)b.

107.00

13.03

1,394.21

107.00

1,394.21

0679

BORDILLO HORMIGON SIMPLE f'c
= 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm,
bm=15cm. Incluye encofrado,
excavacion y desalojo. 610 (1) A.

534.00

18.11

9,670.74

534.00

9,670.74

0976

BORDILLO EN CURVA HORMIGON
SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm.
bM=20cm, bm=15cm, rad.menor
10m, inc. encof., inc.excavacion.
610-(1)g Espec.MOP-001-F2002

134.00

21.83

2,925.22

3.40

74.22

10

0929

SUMIDERO: TAZA HOR Y REJILLA
HIER instalado, no incluye tuberia

2.00

271.54

543.08

11

0688

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
200mm Tuberia corrugada, instala

24.00

20.62

494.88

12

2692

REFACCION DE POZO DE ACCESO.
Bajada o subida de pozo. 609-(6).

5.00

64.48

322.40

5.00

322.40

6038

PINTURA TRAFICO SENALIZ BORDI.
Limpieza superficie, 2 manos pint.
trafico a brocha, sin thiner, sup.
aprox. 0.30m2 por metro lineal.

668.00

2.46

1,643.28

668.00

1,643.28

14

4880

HORM CICLOPEO 180kg/cm2 CON
ELEVADOR. Hor y elevado. 503 (5).

m3

17.00

116.18

1,975.06

17.00

1,975.06
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0008

ENCOFRADO-DESENCOFRA.
MURETE TABLA MONTE Altura
promedio de murete 1 metro,
tabla monte, recubrimiento con
liquido desmoldante.

m2

52.00

QuITO

ALCALDIA

17.22 895.44 52.00 895.44

16

4500

DRENES PVC NORMAL 110mm
MECHINALES 606-2(1).

9.00

7.37 66.33 9.00 66.33

17

V3900

RELLENO DE TIERRA TRAS MURO
DE CONTENCION CON SUELO DE
PRESTAMO. Suelo selecto libre de
materia organica, escombros.
Vibroapisonador. 304-1(2).

m3

9.00

12.16 109.44 9.00 109.44

18

V012

EXCAVACION A MANO NO INCLUY
DESALOJO excavaci a mano estruc
menores altura maxima 1.8m.

m3

32.00

7.03 224.96 11.70 82.25

1488

HORM SIMPLE "A" F'c=210kg/cm?2.
Hormigonera y vibrador. 503(2).

m3

6.00

162.71 | 976.26 -

20

0932

ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN.
LATERAL ACERAS Tabla monte,
recubrimi con liquido desmoldant.

9.00

1.16 10.44 - -

21

V013

DESBROCE DE TALUDES ALEDANO
A LAS VIAS. Retiro de capa vegetal.
Desalojo 25m. 302-1.

m2

910.00

0.08 72.80 - -

22

V006

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE
PISO Corte 6x5mm,sellante
elastomerico,corte,relleno

17.00

4.24 72.08 - -

23

V002

VIAJE DEL TRANSPORTE DE
MATERIALES A NOROCCIDENTE.
Transporte distancia 50 a 90
km(malla, sanitarios, tubos galv.,
PVC, baldosas, etc).

2.00

125.57 | 251.14 - -

24

5101

DESBANQUE A MAQUINA,
DESALOJO 1km Retoroexcavadora,
desalojo volqueta 1 km, menor a
500 m3

m3

10.00

2.53 25.30 10.00 25.30

25

2573

CINTA PLASTICA REFLECTIVA
711iiB

70.00

0.16 11.20 70.00 11.20

26

1127

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m Marco ang.30x3 mm.
fondo pintura de secado rapido
1m. leyenda pint.sint.automotriz
2m.parante 2"

1.00

190.01 | 190.01 1.00 190.01

DETALLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES:

ADMINISTRACION ZONAL

LA DELICIA

Av. La Pronss N66-101 v Ramén Chiriboga
¥ ¢

TOTAL TOTAL
$ 89,284.97 | PLANILL. 79,426.71

0,
R Tk 9,531.20

TOFAL 88,957.91
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De acuerdo a los memorandos No. AZLD-DGT-UZF-2018-140 de fecha 09 de agosto de 2018 y No.
AZLD-DGT-UZF-2018-146 de fecha 15 de agosto de 2018, en el que se indica que al no requerir partida
presupuestaria adicional y debido que en este contrato ni siquiera se ha llegado al monto contractual no
se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto que los rubros ejecutados en mas y
memos se encuentran dentro del mismo monto contractual, por consiguiente solo se detalla estas
diferencias de cantidades y el pago se hace conjuntamente con la planilla contractual.

No.

CcoD

DESCRIPCION DEL
RUBRO

CONTRATO

CANTIDADES

IMPORTE EN U.S.

TOTAL

TOTAL

UNID.

CANT

P.UNIT

V. TOTAL

INCRE. | DECRE.

INCREM. | DECREM.

01

0003

REPLANTEO Y NIVELA
CON INSTR.TOPOGR. -
VIAS Replanteo via,
estacas ¢/20m, uso de
equipo topografico,
transporte.

335.00

0.68

227.80

32.96

22.41

02

0961

EXCAVACION SIN
CLASIFICAR. Incluye
conformacién, compa
de subrasante, y
transporte de tierra
500m. 303-2(1) .

m3

795.00

4.04

3,211.80

- 285.99

= 1,155.40

03

4589

TRANSPORTE DE
MATERIAL DE EXCAV.
Incluye pago en
escombrera. 309-2(2).

m3-km

2,468.00

0.41

1,011.88

- 2,468.00

= 1,011.88

04

V321

SUB-BASE CLASE 3 -
SIN TRANSPORTE.
Incluye tendido y
compactaci. 403-1(E).

m3

482.00

12.52

6,034.64

36.80

460.74

05

V206

TRANSPORTE SUB-
BASE, BASE, MATERIA
MEJORAMIENTO.
Transporte de la mina
a la obra. 309-4(2).

m3-km

38,187.00

0.34

12,983.58

: 6,695.84

- 2,276.59

06

2608

ADOQUINADO VEHIC
f'c=350 Kg/cm2 .
Incluye cama de
arena. 401-4(1).

m2

2,425.00

18.12

43,941.00

159.67

2,893.22

07

4850

BERMAH.S. f
'c=210kg/cm?2
h=30cm b=15cm,
ENCOFRADO.
Hormigén simple f 'c=
210kg/cm?2, tabla
monte. 610-(1)b.

107.00

13.03

1,394.21

81.53

1,062.34
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08

0679

BORDILLO HORMIGO
SIMPLE f 'c = 180kg/
cm2, h=50cm. bM=20
cm, bm=15cm.
Incluye encofrado,
excavacioén y desalojo.
610 (1) A.

534.00

18.11

9,670.74

ALCALDIA

178.97

3,241.15

09

0976

BORDILLO EN CURVA
HORMIGON SIMPLE
180kg/cm2 h=50cm.
bM=20cm, bm=15cm,
rad.menor 10m, inc.
encof., inc. excavacio.
610-(1)g Espec.MOP-
001-F2002

134.00

21.83

2,925.22

130.60

- 2,851.00

10

0929

SUMIDERO: TAZA
HORMIGON Y REJILLA
HIERRO instalado, no
incluye tuberia

2.00

271.54

543.08

2.00

- 543.08

11

0688

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO
200mm Tuberia
corrugada, instalada

24.00

20.62

494.88

24.00

- 494.88

12

2692

REFACCI DE POZO DE
ACC. Bajada o subida
de pozo. 609-(6).

5.00

64.48

322.40

64.48

13

6038

PINTURA TRAFICO
SENALIZACION
BORDILLOS. Limpieza
superficie, 2 manos
pint. trafico a brocha,
sin thiner, sup.aprox.
0.30m2 por metro
lineal.

668.00

2.46

1,643.28

44.97

110.63

14

4880

HORMIGON CICLOPE
180kg/cm2 CON
ELEVADOR. Hormigon
y elevador. 503 (5).

m3

17.00

116.18

1,975.06

131.28

15

0008

ENCOFRADO-
DESENCOFRA.
MURETE TABLA
MONTE Altura
promedio de murete
1 metro, tabla monte,
recubrimiento con
liquido desmoldante.

m2

52.00

17.22

895.44

2.60

44.77

4500

DRENES PVC NORMAL
110mm MECHINALES
606-2(1).

9.00

7.37

66.33

1.00

7.37 l

ADMINISTRACION ZONAL
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17

V900

RELLENO DE TIERRA
TRAS MURO DE
CONTENCION CON
SUELO DE
PRESTAMO. Suelo
selecto libre de
materia organica,
escombros.
Vibroapisonador.
304-1(2).

m3

9.00

12.16

109.44

9.20

111.87

18

V012

EXCAVACION A
MANO NO INCLUYE
DESALOJO excavacion
a mano estructuras
menores altura
maxima 1.8m.

m3

32.00

7.03

224.96

20.30

142.7°

1488

HORMIGON SIMPLE
"A" F'c=210 kg/cm?2.
Hormigoneray
vibrador. 503(2).

m3

6.00

162.71

976.26

6.00

976.26

20

0932

ENCOF.DESENC.CONF
INAMIEN. LATERAL
ACERAS Tabla monte,
recubrimiento con
liquido desmoldante.

9.00

1.16

10.44

9.00

10.44

21

V013

DESBROCE DE
TALUDES ALEDANOS
A LAS VIAS. Retiro de
capa vegetal.
Desalojo 25m. 302-1.

m2

910.00

0.08

72.80

910.00

72.80

22

V006

CORTE Y SELLADO DE
JUNTAS DE PISO Corte
6x5mm,sellante elast,
corte,relleno

17.00

4.24

72.08

17.00

72.07

23

V002

VIAJE DEL TRANSPOR
DE MATERIALES A
NOROCCIDENTE.
Transporte distancia
50 a 90 km(malla,
sanitarios, tubos
galv., PVC, baldosas,
etc).

2.00

125.57

251.14

2.00

251.14

24

5101

DESBANQUE A
MAQUINA, DESALOJO
1km Retoroexcavado,
desalojo volqueta 1
km, menor a 500 m3

m3

10.00

2.53

25.30

269.34

681.43

25

2573

CINTA PLASTICA
REFLECTIVA 711iiB

70.00

0.16

11.20

8dew
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ROTULO TOL G.0.8
DESC.OBRA 1.16x2.38
m Marco ang.30x3
mm.fondo pintura de
26 | 112 L ’ )
7| sucado Bpida 1. ! 1.00 [190.01| 190.01 -
leyenda pint.sint.
automotriz 2m.
parante 2"
TOTAL TOTAL
$ | 89,284.97 | PLANILLADO 8,831.60 | 985826
IVA 12% 1,059.80 1,182.99
TOTAL 9.891.49 11,041.25
AMORTIZACION )
ANTICIPO 2,340.87
TOTAL
DEDUCCIONES 2,340.87
VALOR A PAGAR 7,550.62 11,041.25
-1,026.57
-1.15
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS
CELEBRACION DEL CONTRATO: 25/06/2018
PLAZO : 45 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 04/07/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO: 17/08/2018
SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA
INICIO REAL DE LA OBRA
EXTENSION PLAZO AUTORIZADA
TERM. OBRA REPROGRAM.:
TERM. CONTRAC.OBRA: 16/08/2018
SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA
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Monto referencial de la obra: 89,284.97

Planilla contractual No. 1 (Avance): 58,048.11
Diferencia de Cantidades No. 1: 4,681.74
Planilla contractual No. 2 (liquidacién): 21,378.60
Diferencia de Cantidades No. 2: 4,149.95
Planilla de Rubros Nuevos No. 1: -

Valor de la obra ejecutado: " 88,258.40

Reajuste de precios def.del anticipo: -
Reajuste de precios Def. Planilla No. 1: -
Reajuste de precios def. Planilla No. 2: -
Total Reajustado -

SUB-TOTAL : 88,258.40
12% IVA 10,591.01
TOTAL 98,849.41
Anticipo 50% - 44,642.48
TOTAL A LIQUIDAR: 54,206.93

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, el contratista esta obligado a rendir la Garantia de Fiel
cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, garantia que se constituye para
garantizar el cumplimiento del contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la
debida ejecucién de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual sera devuelta luego de la firma
del acta de Recepcién Definitiva.

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista esté obligado a rendir la Garantia del
Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantia se reducird en la medida que se amortice
el anticipo o hasta que se reciba provisionalmente la obra, hasta su total cancelacién. La misma que sera
devuelta una vez firmada la presente acta.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (RGLOSNCP), en este contrato no se establece
ningln tipo de reajustes de precios y el contratista al aceptar su participacién en este procedimiento
precontractual y contractual, renuncio expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION
De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
(LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA

COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en
las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la cldusula cuarta de esta acta.
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Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrd y vigilar4 a su costa la obra terminada hasta la Entrega -
Recepcion Definitiva. Durante este periodo debera emplear el personal y el equipo adecuados para llevar
a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

e (Copia del contrato de ejecucién de obras

Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacién de la obra y solicita la
recepcién de la misma.

Informe de Fiscalizacion y Administrador del Contrato

Planilla de avance y liquidacion con sus respectivos Anexos

Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de
igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administracién Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA “:

TEéNICO NO INTERVINIENTE

Ing. én Salazar Pazmino
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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