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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

“ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
DEL CONTRATO No. 7-2018, PROCESO-MCO-
AZLD-008-2018, ADOQUINADO DE LA CALLE

MUSEO SOLAR DESDE LA CALLE LULUBAMBA.

BARRIO SANTO DOMINGO BAJO. PARROQUIA
SAN ANTONIO™

A los 24 dias del mes de octubre de 2018, comparecen, por una parte, los sefores Arquitecto Christian
Muzo Suntasig, Administrador del Contrato, Arquitecto Ramiro Prado Martinez, técnico no interviniente,
como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA
DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se
adjunta, que en adelante se denominard LA COMISION vy por otra el Arquitecto Luis Fernandez Paucar
en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de entrega-recepcion provisional
de conformidad a las siguientes clausulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing.
Beker Ganan Suarez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segun contrato No. 7-2018, PROCESO-MCO-AZLD-008-2018, celebrado el 25 de julio de 2018, el
Arquitecto Luis Fernandez Paucar, se comprometi6 a ejecutar la Obra: “ADOQUINADO DE LA CALLE
MUSEO SOLAR DESDE LA CALLE LULUBAMBA. BARRIO SANTO DOMINGO BAJO. PARROQUIA
SAN ANTONIO”, por el monto referencial de CIENTO NOVENTA'Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y OCHO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS (USA $ 196.378,89), conforme a las especificaciones,
caracteristicas y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demés documentos, en el plazo
de SESENTA dias calendario (60), contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregara al contratista, en calidad de anticipo; el valor de cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, en délares de los Estados Unidos de América, valor que serd amortizado de
conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es, el otro cincuenta por
ciento (50%), mediante pago contra presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la
fiscalizacién y autorizadas por el Administrador del Contrato.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 02 de agosto de 2018 en calidad de anticipo la
cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

($ 98.189,45).

1.04.- En la clausula segunda del presente contrato literal 2.10, se designa al ingeniero Beker Ganan
Suarez como Fiscalizador de la obra y al arquitecto Christian Muzo Suntasig, como Administrador del

Contrato.

1.05.- Con memorando No. AF-2018-074 de fecha 8 de agosto de 2018, la Jefa Financiera y el Tesorero
informan que con fecha 02 de agosto de 2018, fue acreditado al contratista el anticipo de la mencionada
obra y adjunta el detalle emitido por el Banco Central del Ecuador.

1.06.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-10-07 de fecha 08 de agosto de 2018, el Fiscalizador
de la obra solicita al Administrador del Contrato la autorizacién para el inicio de obra.

1.07.- Con memorando No. DGT-UZOP-2018-143A de fecha 08 de agosto de 2018 el Administrador del
Contrato autoriza el inicio de obra.
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1.08.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-27, de fecha 08 de agosto de 2018, se informa al contratista
que con memorando No. DGT-UZOP-2018-143A, el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con fecha 27 de agosto de 2018, el Administrador Zonal y los cinco miembros del Comité de
Seguimiento de obras de la Parroquia San Antonio de Pichincha, acuerdan adoquinar la calle A del
mismo barrio, puesto que tenemos un sobrante de recursos por el cambio de escombrera autorizada,
como se indica en el libro de obra, esto se pagara como Diferencia de Cantidades con el mismo
presupuesto de la obra.

1.10.- Con oficio No. 02-LOFP-2018 y ticket #2018-137445 de fecha 10 de septiembre de 2018, el
Contratista de la obra, solicita autorizacion para diferencia de cantidades en incremento y decremento en
la planilla de avance sin requerir partida presupuestaria adicional.

1.11.- Con oficio No. 01-LOFP-2018 y ticket #2018-137457 de fecha 10 de septiembre de 2018 el
Contratista de la obra realiza el ingreso de la planilla de avance No. 1, para su revision, aprobacion y
pago respectivo.

1.12.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-196, de fecha 19 de septiembre de 2018, el
Administrador Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en la planilla de Avance No. 1, la cual no
requiere partida presupuestaria adicional.

1.13.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-0003803, de fecha 21 de septiembre de 2018, el
Administrador Zonal a través de la Unidad de Fiscalizacién, no aprueba la planilla No. 1 de avance por
contener varias observaciones, por consiguiente se procede a la devoluciéon de la misma para un
posterior reingreso.

1.14.- Con oficio No. 03-LOFP-2018 vy ticket #2018-145792 de fecha 25 de septiembre de 2018, el
Contratista de la obra, solicita autorizacién para diferencia de cantidades en incremento y decremento en
la planilla No. 2 de liquidacién sin requerir partida presupuestaria adicional.

1.15.- Con oficio No. 03-LOFP-2018 vy ticket #2018-145837 de fecha 25 de septiembre de 2018 el
Contratista de la obra realiza el reingreso de la planilla de avance No. 1, para su revision, aprobacion y
pago respectivo.

1.16.- Con fecha 25 de septiembre de 2018, el Administrador del Contrato Arquitecto Christian Muzo
Suntasig y el Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suérez, han presentado el informe mensual
de la obra, cuya copia se adjunta.

1.17- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-212, de fecha 27 de septiembre de 2018, el
Administrador del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacién, solicitan a Direccion
Administrativa Financiera la autorizacion para el pago de la planilla de avance No. 1

1.18.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-213, de fecha 27 de septiembre de 2018, el
Administrador Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en la planilla No. 2 de liquidacion, la cual no
requiere partida presupuestaria adicional.

1.19.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los
documentos precontractuales.

1.20.- Con oficio No. 04-LOFP-2018 y ticket #2018-149557 de fecha 01 de octubre de 2018 e ingresado a
esta Administracién con fecha 28 de septiembre de 2018 mediante registro No. AZLD4391-2018 y
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recibido en la Unidad de Fiscalizacion con fecha 04 de octubre, el Contratista de la obra solicita la
Recepcién Provisional de la misma.

1.21.- Con oficio No. 06-LOFP-2018 y ticket #2018-152086 de fecha 04 de octubre de 2018 el Contratista
de la obra realiza el ingreso de la planilla No. 2, de liquidaciéon para su revision, aprobacion y pago
respectivo.

1.22.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-228 de fecha 09 de octubre de 2018, la Directora de
Gestién del Territorio conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacion solicitan al Administrador Zonal la
designacion del Técnico no Interviniente para conformar la Comision de Recepcién de obras y cumplir
con tal diligencia.

1.23.- Con memorando No. AZLD-DA-2018-224, de fecha 09 de octubre de 2018, y recibido en la Unidad
de Fiscalizacién con fecha 10 de octubre de 2018, el Administrador Zonal designa al Arquitecto Ramiro
Prado Martinez como Técnico no Interviniente de la referida obra.

1.24.- Con fecha 11 de octubre de 2018 la Comisién de Recepcion de Obras de la Administracion Zonal
la Delicia realiza la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la misma, al
no existir ninguna observacién de orden técnico.

1.25.- Con hoja de recorrido e inspeccion No. 23-UZF-2018 de fecha 11 de octubre de 2018, la Comisién
de Recepcion de Obras de la Administracion Zonal, comentan que no existe novedades y que se han
cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

1.26.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004308 de fecha 18 de octubre de 2018 y despachado de
la Unidad de Fiscalizaciéon con fecha 15 de octubre, el Administrador Zonal a través de la Unidad de
Fiscalizaciéon, no aprueba la planilla No. 2 de liquidacion por contener varias observaciones, por
consiguiente se procede a la devolucion de la misma para un posterior reingreso.

1.27.- Con oficio No. 06-LOFP-2018 y ticket #2018-161208 de fecha 22 de octubre de 2018 el Contratista
de la obra realiza el reingreso de la planilla de No. 2 de liquidacién, para su revision, aprobacién y pago

respectivo.
SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, EL CONTRATISTA ha
ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas
en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

EL CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es
procedente el pago de la Planilla presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucion de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la
maquinaria necesarios establecidos en los pliegos, asi como ha suministrado los materiales requeridos
por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su
cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de las planillas de avance y liquidacion.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 11 de octubre de 2018 y verificaron que
los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales y no presentan vicios: o
deficiencias de construccién aparente. /
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A continuacion se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL:

CONTRATO canTipapes | "MPORTE
No. | COD | DESCRIPCION DEL RUBRO S.
UNID. CANT P.UNIT | V. TOTAL TOTAL TOTAL
REPLANTEOQO Y NIVELACIO
CON INTR. TOPOGR -
VIAS. Replanteo via,
q th 692.00
0003 estacas ¢/20m, uso de 692.00 0.68 470.56 470.56
equipo topografico,
transporte
EXCAVACION SIN
CLASIFICAR 303-2(1)
2 3 1,642.18
V321 Incluye confor. y m 2,214.00 | 4.04 | 8,944.56 6,634.41

compactac de subrasante

TRANSPORTE DE MATERI

3 3, 9,031.99
V206 | DE EXCAVAC Incluye pago | m®.km 75.290.00 | 0.41 | 30,868.90 3.703.12
en escombrera 309-2(2)

SUB-BASE CLASE 3 - SIN
TRANSPORTE Incluye

% @i tendido y compactacion L 1,384.00 | 12.52 | 17,327.68 131953 | 1652052
403-1(E)

TRANSPORTE SUB-BASE,
BASE, MATERIAL ri® ke 2917.18
MEJORAMI Transporte de ' 11,072.00 | 0.34 3,764.48 T 2,691.84
la mina a la obra 309-4(2)
ADOQUINADO
VEHICULAR f 'c=350Kg

& | ver2 /cm2. Incluye cama de e 5,483.00 | 18.12 | 99,351.96 248300 | g9 .351.96
arena. 401-4(1).
BERMA H.S. f 'c=210kg/
cm2 h=30cm b=15cm,
7 | 0900 E.NCOFR'ADO. Hormigon m 220.00 13.03 | 2,866.60 220.00 2.866.60
simple f 'c= 210kg/cm2,

tabla monte. 610-(1)b.
BORDILLO HORM.SIMPLE
180kg/cm2 h=50cm
bM=20cm, bm=15cm, '

ol et incluye encofrado, m 715.00 18.11 | 12,948.65 10 12,948.65
excavacion y desalojo
610-(1)A

BORDILLO EN CURVA
HOR.S.180kg/cm?2
h=50cm, bM=20cm,
9 | 0688 bm=1-5cm, rad.menor m 170.00 2183 | 3,711.10 26.39 576.09
10m,inc.encof.,sin

excavacion 610-(1)g
Espec.MOP-001-F2002

5 | V207
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PINTURA TRAFICO
SENALIZACION
BORDILLOS limpieza
superficie,2 manos pint.
trafico a brocha,sin
thiner,sup.aprox. 0.30 por
metro lineal

885.00

2.46

2,177.10

QUITO

ALCALDIA

885.00

27710

2606

REPARACION BORDILLO
DE CALZADA, Picado,
demolicidn, area
afectada, limpieza,
imprimacion, hormigon,
acabado, encofrado,
HS=180kg/cm?2

300.00

11.32

3,396.00

300.00

3,396.00

12

1123

SUMIDERO: TAZA
HORMIGON Y REJILLA
HIERRO. instalado, no
incluye tuberia

14.00

271.54

3,801.56

14.00

3,801.56

13

P670

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO
200mm. Tuberia
corrugada, instalada

100.00

20.62

2,062.00

100.00

2,062.00

V936

REFACCION DE POZO DE
ACCESO. Bajada o subida
de pozo. 609-(6).

16.00

64.48

1,031.68

16.00

1,031.68

15

5103

EXCAVACION A MANO
NO INCLUYE DESALOIJO.
Excavacién a mano
estructuras menores
altura maxima 1.8m.

66.00

7.03

463.98

41.17

289.43

16

0018

RELLENO COMPACTADO
PARA ESTRUCTURAS
MENORES. Tierra
producto de excavacion,
capas max. 20cm
hidratadas,
vibroapisonador.

90.00

6.76

608.40

23.86

161.29

17

DO1

TUMBADO DE ARBOL
H=6-7m, DESALOJO 5km.
Desbroce, destronque y
desalojo 5km, con
motosierra y
retroexcavadora

10.00

147.80

1,478.00

8.00

1,182.40

V012

CINTA PLASTICA
REFLECTIVA 711iiB

100.00

0.16

16.00

50.00

8.00

1063

LIMPIEZA DE SUMIDERO Y
TUBERIA. Incluye
desalojo.

1.00

11.44

11.44

1.00

11.44

20

V006

SENAL: PROHIBIDO EL
PASO (0.60X1.20) 711iE

2.00

142.37

284.74

2.00

284.74

ADMINISTRACION ZONAL

LA DELICIA

Ay, La Prons

36101 v Ramdn Chirtboga
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CONO VIAL H=0.70m

21| VOI3 1 71195 e 200 | 2064 | 41.28 e 41.28
ROTULO LONA 13 ONZAS
DESCRIPCION OBRA
ANTES Y DESPUES 2
LONAS 2.4X3.6m. Marco
22 | 1127 | tubo cuadrado u 1.00
11/2"x1.5mm, par.t.cuad. 140 o) Hegag .
4"x3mm, unip.1m,
pint.s.a..2m, gigan.lona

13 onz
TOTAL TOTAL
$ | 196,378.89 | PLANILLADO | 160,962.89
0,
IVA12% 19,315.55
s i 180,278 .44

DETALLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES:

De acuerdo al memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-196 de fecha 19 de septiembre y AZLD-DGT-UZF-
2018-213 de fecha 27 de septiembre de 2018, en el que se indica que al no requerir partida
presupuestaria adicional y debido que en este contrato ni siquiera se ha llegado al monto contractual no
se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto que los rubros ejecutado en mas y
memos se encuentran dentro del mismo monto contractual, solo se realiza un detalle de las Diferencias
de Cantidades.

CANTIDADES MFORTE BN

DESCRIPCION CONTRATO U.S.DOLARES
No. | COD | "pe| RUBRO TOTAL TOTAL

UNID. CANT P.UNIT | V.TOTAL | INCREM. | DECREM. | INCREM. | DECREM.

REPLANTEO Y
NIVELACION
CON INTR.
TOPOG- VIAS.
0 | oda Replanteo via, m 692.00 0.68 470.56 159.25 - 108.29 -
estacas ¢/20m
uso de equipo
topogr, transp

EXCAVACION
SIN CLASIFICA
02 |V321 |303-2(1) Inclu m3
confor. y com
de subrasante

2,214.00 | 4.04 | 8,944.56 - 571.82 - 2,310.15

TRANSPORTE
DE MATERIAL
03 |v206 DE EXCAVACIO itk
Incluye pago 75,290.00 | 0.41 | 30,868.90 - 66,258.01 - 27,165.78
en escombrer

309-2(2)
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V915

SUB-BASE
CLASE 3 -SIN
TRANSPORTE
Incluy tendid y
comp 403-1(E)

1,384.00

12.52

17,327.68

64.47

Py

ALCALDIA

807.16

05

V207

TRANSPORTE
SUB-BASE,
BASE, MATERI
MEJORAMIEN
TO Transporte
delaminaala
obra 309-4(2)

m3.km

11,072.00

0.34

3,764.48

3,154.82

1,072.64

06

V672

ADOQUINADO
VEHICULAR f

'c=350Kg/cm2.
Incluy cama de
aren. 401-4(1).

5,483.00

18.12

99,351.96

1,082.04

19,606.56 =

07

0900

BERMAH.S. f
'c=210kg/cm?2
h=30cm b=15
cm, ENCOFRA.
H.S. f'c=210
kg/cm?2, tabla
mon. 610-(1)b.

220.00

13.03

2,866.60

3.17

41.31

08

0929

BORDILLO H.S.
180kg/cm2 h=
50cm bM=20
cm, bm=15
cm, incluye
encofrad, exca
y des 610-(1)A

715.00

18.11

12,948.65

425.43

7,704.54

09

0688

BORDILLO EN
CURVA HOR.S.
180kg/cm2 h=
50cm, bM=20
cm, bm=15cm,
rad.menor 10
m inc.encof.,
sin exc 610-(1)
g Espec. MOP-
001-F2002

170.00

21.83

3,711.10

143.61

3,135.01

10

0976

PINTURA TRAF
SENAL BORDIL
lim superficie,
2 manos pint.
trafico a broc,
sin thiner,sup.
aprox. 0.30
por metro
lineal

885.00

2.46

2,177.10

684.52

1,683.92
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2606

REPAR BORDIL
DE CALZADA,
Pic, demolicid,
area afectada,
limpieza, impr,
hormigon, aca,
encofrad, HS=
180kg/cm?2

300.00

11.32

3,396.00

231.40

2,619.45

12

1123

SUMIDE: TAZA
HORMIG Y REJ
HIE. instal, no
inclu tuberia

14.00

271.54

3,801.56

8.00

2,172.32

13

P670

TUBERIA PVC
ALCANTARILLA
DO 200mm.
Tuberia corru,
instalada

100.00

20.62

2,062.00

13.64

281.26

14

V936

REFACCION DE
POZO DE ACC.
Baj o subid de
pozo. 609-(6).

16.00

64.48

1,031.68

3.00

193.44

15

5103

EXCA A MANO
NO INCLUYE
DESALOJO.
Excavacion a
mano estructu
menores altur
maxima 1.8m.

66.00

7.03

463.98

24.83

174.55

16

0018

RELLENO COM
PARA ESTRUC
MENORES.
Tierra product
de exca, capas
max. 20cm
hidratadas,
vibroapisonad.

90.00

6.76

608.40

66.14

447.11

17

D015

TUMBADO DE
ARBOL H=6-
7m, DESALOJO
Skm. Desbroc,
destronquey
desalojo 5km,
con motosiery
retroexcavado

10.00

147.80

1,478.00

2.00

295.60

18

V012

CINTA PLASTIC
REFLEC 711iiB

100.00

0.16

16.00

50.00

8.00

19

1063

LIMPIEZA DE
SUMID Y
TUBE. Incluye
desalojo.

1.00

11.44

11.44
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SENAL: PROHI
EL PASO

20 | vogs (0.60X1.20) u 2.00 142.37 | 284.74 - - - -
711iE
CONO VIAL
21 | V013 | H=0.70m u
711iiC
ROTULO LONA
13 ONZAS
DESCRIPCION
OBRA ANTES Y
DESPUES 2
LONAS
2.4X3.6m.
Marco tubo
22 | 1127 | ¢ adrado . 1.00 |752.22| 752.22 - - . g
11/2"x1.5mm,
par.t.cuad.
4"x3mm,
unip.1m,
pint.s.a..2m,
gigan.lona 13
onz

2.00 20.64 41.28 - - . =

TOTAL
$ 196,378.89 TOTAL PLANILLADG 34,411.09 | 35,416.00

IVA 12%

4,129.33 4,249.92

TaTAL 38,540.42 | 39,665.92
DIFERENCIA NETA -1,004.91

DIFERENCIA EN % 051

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

CELEBRACION DEL CONTRATO: 25/07/2018
PLAZO : 60 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 02/08/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO: 30/09/2018

SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA
INICIO REAL DE LA OBRA
EXTENSION PLAZO AUTORIZADA
TERM. OBRA REPROGRAM.:
TERM. CONTRAC.OBRA: 28/09/2018
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SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Monto referencial de la obra: 196,378.89
Planilla contractual No. 1: 105,636.81
Diferencia de Cantidades No. 1: 8,094.09
Planilla contractual No. 2 (Liquidacion): 55,326.08
Diferencia de Cantidades No. 2 (Liquidacion): 26,317.00
Planilla de Rubros Nuevos No. 1: -

Valor de la obra ejecutado: 195,373.98

Reajuste de precios def.del anticipo: .
Reajuste de precios def. Planilla No. 1: -
Reajuste de precios def. Planilla No. 2: -
Total Reajustado -

SUB-TOTAL : 195,373.98
12% IVA 23,444.88
TOTAL 218,818.86
Anticipo 50% - 98,189.45
TOTAL A LIQUIDAR: 120,629.41

SON: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS
SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, la contratista est4 obligado a rendir la Garantia de Fiel
cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, garantia que se constituye para
garantizar el cumplimiento del contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la
debida ejecucion de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual sera devuelta luego de la firma
del acta de Recepcion Definitiva.

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, la contratista esta obligado a rendir la Garantia del
Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantia se reducira en la medida que se amortice
el anticipo o hasta que se reciba provisionalmente la obra, hasta su total cancelacion. La misma que sera
devuelta una vez firmada la presente acta.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (RGLOSNCP), en este contrato no se establece
ninglin tipo de reajustes de precios y la contratista al aceptar su participacion en este procedimiento
precontractual y contractual, renuncio expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
(LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA
COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en
las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la cldusula cuarta de esta acta.
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Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrd y vigilard a su costa la obra terminada hasta la Entrega -
Recepcion Definitiva. Durante este periodo debera emplear el personal y el equipo adecuados para llevar
a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

e Copia del contrato de ejecucién de obras

e Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacién de la obra y solicita la
recepcion de la misma.

Informes de Fiscalizacién y Administrador del Contrato

Planillas de avance, liquidaciéon y Anexos

Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual
tenor y contenido en las Oficinas de la Administracién Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA “:

i

Arg. Ramiro Prado Martinez
TECNICO NO INTERVINIENTE
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