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ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

“ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
DEL CONTRATO No. 4-2018, PROCESO-MCO-
AZLD-010-2018, ADOQUINADO DE LA CALLE

OE=21 EVA ROMAN Y LIMPIEZA DE LA
QUEBRADA RUMIHURCO, BARRIO AFRICA MIA,
PARROQUIA CONDADO. ADOQUINADO CALLE

OE23 BARRIO SAN JOSE OBRERO ETAPA L.
PARROQUIA CONDADO™

A los 04 dias del mes de septiembre de 2018, comparecen, por una parte, los sefiores arquitecta Jenny
Pinto, Administradora del Contrato, arquitecta Conzuelo Agreda Rodriguez, técnico no interviniente, como
miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta,
que en adelante se denominarad LA COMISION y por otra el Arquitecto Alvaro Berni Pinto en calidad de
CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de entrega-recepcion provisional de conformidad
a las siguientes clausulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Beker Ganan
Suarez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segun contrato No. 4-2018, PROCESO-MCO-AZLD-010-2018, celebrado el 27 de junio de 2018, el
Arquitecto Alvaro Berni Pinto, se comprometié a ejecutar la Obra: “ADOQUINADO DE LA CALLE OE21
EVA ROMAN Y LIMPIEZA DE QUEBRADA RUMIHURCO, BARRIO AFRICA MIA, PARROQUIA
CONDADO. ADOQUINADO CALLE OE23 BARRIO SAN JOSE OBRERO ETAPA . PARROQUIA
CONDADO?", por el monto referencial de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
DOLARES CON 74/100 CENTAVOS (USA $ 104.284,74), conforme a las especificaciones,
caracteristicas y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demads documentos, en el plazo
de CUARENTA Y CINCO dias calendario (45), contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregara al contratista, en calidad de anticipo; el valor de cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, en délares de los Estados Unidos de América, valor que serd amortizado de
conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es, el otro cincuenta por
ciento (50%), mediante pago contra presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la
fiscalizacion y autorizadas por el Administrador del Contrato.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 04 de julio de 2018 en calidad de anticipo la
cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 37/100 CENTAVOS
($ 52.142,37).

1.04.- En la clausula segunda del presente contrato literal 2.10, se designa al ingeniero Beker Ganan
Suarez como Fiscalizador de la obra y a la arquitecta Jenny Pinto, como Administradora del Contrato.

1.05.- Con memorando No. AZLD-DGT-UTYV-2018-211, de fecha 09 de julio de 2018, la Administradora
del Contrato, solicita al Administrador Zonal se explique porque no consta en el presupuesto original, los
rubros de Limpieza de la Quebrada Rumihurco, puesto que el objeto del contrato asi lo establece.

1.06.- Con memorando No. AF-2018-068 de fecha 09 de julio de 2018, la Je@yﬂpﬁgnciera y el Tesorero
informan que con fecha 04 de julio de 2018, fue acreditado al contratista€f anticipode la mencionada
obra y adjunta el detalle emitido por el Banco Central del Ecuador. Vot TN
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1.07.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-10-03 de fecha 09 de julio de 2018, el Fiscalizador de
la obra solicita a la Administradora del Contrato la autorizacién para el inicio de obra.

1.08.- Con memorando No. AZLD-DGT-UTYV-2018-211 de fecha 09 de julio de 2018 la Administradora
del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-23, de fecha 09 de julio de 2018, se informa al contratista que
con memorando No. AZLD-DGT-UTYV-2018-211, la Administradora del Contrato autoriza el inicio de
obra.

1.10.- Con oficio S/N y ticket #2018-111807 de fecha 23 de julio de 2018, el Contratista de la obra solicita
autorizacion para Diferencia de Cantidades en incrementos y decrementos en la planilla No. 1 de avance,
sin requerir partida presupuestaria adicional.

1.11.- Con oficio S/N y ticket #2018-111814 de fecha 23 de julio de 2018, el Contratista de la obra solicita
autorizacién para Creacion de Rubros Nuevos / ORDEN DE TRABAJO, sin requerir partida
presupuestaria adicional.

1.12.- Con memorando No. DGT-UZOP-2018-134, de fecha 24 de julio de 2018, la Jefatura de Obras
Publicas hace llegar a la Unidad de Fiscalizacién y a la Administradora del Contrato, el motivo por el cual
no se tiene los rubros de limpieza en el contrato y adjunta la ficha tecnica.

1.13.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los
documentos precontractuales.

1.14.- Con oficio S/N y ticket #2018-120591 de fecha 07 de agosto de 2018 el Contratista de la obra
realiza el ingreso de la planilla No. 1 de avance, para su revision, aprobacion y pago respectivo.

1.15.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-144 de fecha 14 de agosto de 2018, el Administrador
Zonal Autoriza Diferencia de Cantidades en Incrementos y Decrementos en la Planilla No. 1 de Avance,
sin requerir partida presupuestaria adicional, lo cual se pagara con el mismo monto del contrato.

1.16.- Con oficio S/N y ticket #2018-123643 de fecha 14 de agosto de 2018, el Contratista de la obra
solicita autorizacion para Diferencia de Cantidades en incrementos y decrementos en la planilla No. 2 de
liquidacién, sin requerir partida presupuestaria adicional.

1.17.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-145 de fecha 15 de agosto de 2018, el Administrador
Zonal Autoriza la Creacion de Rubros Nuevos/ORDEN DE TRABAJO, sin requerir partida presupuestaria
adicional, lo cual se pagara con el mismo monto contractual.

1.18.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-147 de fecha 15 de agosto de 2018, el Administrador
Zonal Autoriza Diferencia de Cantidades en Incrementos y Decrementos en la Planilla No. 2 de
liquidacion, sin requerir partida presupuestaria adicional, lo cual se pagara con el mismo monto del
contrato.

1.19.- Con fecha 15 de agosto de 2018, la Administradora del Contrato arquitecta Jenny Pinto y el
Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suarez, han presentado el informe mensual cuya copia se
adjunta.

1.20.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2017-149 de fecha 16 de agosto de 2018, el Administrador
del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacién, solicitan a la_Direccion Administrativa
Financiera, la autorizacién de pago de la planilla No. 1 de avance. e "
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1.21.- Con oficio S/N vy ticket #2018-125844 de fecha 17 de agosto de 2018 e ingresado a esta
Administracién con fecha 17 de agosto y recibido en la Unidad de Fiscalizacion con fecha 20 de agosto,
el Contratista de la obra solicita la Recepcion Provisional de la misma.

1.22.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-155, de fecha 21 de agosto de 2018, el Administrador
del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacién solicitan al Administrador Zonal la designacién
del Técnico no Interviniente para conformar la Comisién de Recepcion de obras y cumplir con tal
diligencia.

1.23.- Con memorando No. AZLD-DA-2018-190, de fecha 22 de agosto de 2018, y recibido en la Unidad
de Fiscalizacion con fecha 23 de agosto de 2018, el Administrador Zonal designa a la arquitecta
Conzuelo Agreda Rodriguez como Técnico no Interviniente de la referida obra.

1.24.- Con oficio S/N y ticket #2018-128192 de fecha 22 de agosto de 2018 el Contratista de la obra
realiza el ingreso de la planilla No. 2 de liquidacion, para su revision, aprobacion y pago respectivo.

1.25.- Con fecha 28 de agosto de 2018 la Comision de Recepcion de Obras de la Administracion Zonal la
Delicia realiza la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la misma, al
no existir ninguna observacion de orden técnico.

1.26.- Con hoja de recorrido e inspeccion No. 12-UZF-2018 de fecha 28 de agosto de 2018, la Comision
de Recepcién de Obras de la Administracion Zonal, comentan que no existe novedades y que se han
cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, EL CONTRATISTA ha
ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas
en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

EL CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es
procedente el pago de la Planilla presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucién de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la
maquinaria necesarios establecidos en los pliegos, asi como ha suministrado los materiales requeridos
por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su
cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de las planillas de avance y liquidacion.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA
Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 28 de agosto de 2018 y verificaron que
los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales y no presentan vicios o

deficiencias de construccién aparente.

A continuacién se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL:
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No.

CODIGO

DESCRIPCION DEL RUBRO

CONTRATO

CANTIDADES

IMPORTE
EN U.S.

UNID.

CANT

P.UNIT

V. TOTAL

TOTAL

TOTAL

0003

REPLANTEO Y NIVELACION CON
INTR. TOPOGR - VIAS. Replanteo
via, estacas ¢/20m, uso de
equipo topografico, transporte

423.00

0.68

287.64

423.00

287.64

V321

EXCAVACION SIN CLASIFICAR
303-2(1) Incluye confor. y
compactacion de subrasante

1,094.00

4.04

4,419.76

919.10

3,713.16

V206

TRANS. DE MATERIAL DE EXCAV
Incluye pago en escom 309-2(2)

25,470.00

0.41

10,442.70

17,656.88

7,239.32

V915

SUB-BASE CLASE 3 -SIN
TRANSPORTE Incluye tendido y
compactacion 403-1 (E )

566.00

12.52

7,086.32

566.00

7,086.32

V207

TRANS SUB-BASE, BASE, MATER
MEJORAMIENTO Transporte de
la mina a la obra 309-4(2)

m3.km

15,020.00

0.34

5,106.80

13,151.00

4,471.34

V672

ADOQUINADO VEHICULAR f
'c=350Kg/cm2. Incluye cama de
arena. 401-4(1).

2,827.00

18.12

51,225.24

2,827.00

51,225.24

0900

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm?2
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.
Hormigdn simple f'c= 210
kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.

123.00

13.03

1,602.69

123.00

1,602.69

-~ V936

REFACCIO DE POZO DE ACCESO.
Bajada o subid de pozo. 609-(6).

8.00

64.48

515.84

8.00

515.84

0018

RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS MENORES. Tierra
producto de excav, capas max.
20cm hidratadas, vibroapison.

140.00

7.04

985.60

32.57

229.29

10

5103

EXCAVACION A MANO NO
INCLUYE DESALOJO. Excavaci a
mano estructuras menores
altura maxima 1.8m.

161.00

7.03

1,131.83

35.45

249.21

0929

BORDILLO HORM.SIMPLE
180kg/cm2 h=50cm bM=20cm,
bm=15cm,incluye encofrado,
excavacion y desalojo 610-(1)A

621.00

18.11

11,246.31

621.00

11,246.31

12

0688

BORDILLO EN CURVA HOR.S.
180kg/cm2 h=50cm, bM=20cm,
bm=15cm, rad.menor
10m,inc.encof.,sin excavacion
610-(1)g Espec.MOP-001-F2002

39.00

21.83

851.37

10.10

220.48

13

0976

PINTURA TRAFICO SENALIZACIO
BORDILLOS limpieza superficie,2
manos pint. trafico a brocha,sin
thiner,sup.aprox. 0.30 por
metro lineal

841.00

246

2,068.86

841.00

2,068.86
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DETALLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES:

ALCALDIA
SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y
14 1123 | REJILLA HIE L 16.00
REALLA BIERRO. fustalado, o . 16.00 |271.54| 4,344.64 4,344.64
incluye tuberia
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
15 P670 | 200 , i 90.00
6 .O mm. Tuberia corrugada, m 90.00 20.62 1,855.80 1,855.80
instalada
CINTA PLASTICA REFLECTIVA
16 150.00
VO12 151118 ™ | 15000 | 016 | 24.00 24.00
17 1063 LIMPIE’ZA DE SUMIDERO_Y " i
TUBERIA. Incluye desalojo. 1.00 11.44 11.44 -
CANAL H.ARM.180kg/cm2
REJILLA H.F. a=60cm.
= 18 .0. = = 2.00
2573 | Prof.0.45cm, a=36cm ,e 23f‘cm, m 500 348.94 697.88 697.88
encof.ang.100x50x6mm,rejilla
apoyada IPN,ancl.a canal
ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m. Marco ang. 30x3
19 J i 2.00
0980 mm fondo pintura de.seca.do u 500 190.01| 380.02 380.02
rapido 1m. leyenda pint. Sint.
automotriz 2m.parante 2"
TOTAL TOTAL
$ 104,284.74 | PLANILLADO | 97,458.04
WA 1255 11,694.96
TOTAL 109,153.00

De acuerdo con los memorandos No. AZLD-DGT-UZF-2018-144 de fecha 14 de agosto de 2018, AZLD-
DGT-UZF-2018-147 de fecha 15 de agosto de 2018 en el que se indica que al no requerir partida
presupuestaria adicional y debido que en este contrato ni siquiera se ha llegado al monto contractual no

de la diferencia de cantidades.

se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto que los rubros ejecutado en
incrementos y decrementos, se encuentran dentro del mismo monto contractual, solo se hace un detalle

No.

CONTRATO

CANTIDADES

IMPORTE EN U.S.

COoD

DESCRIPCION DEL RUBRO

TOTAL

TOTAL

UNID.

CANT

P.UNIT

V. TOTAL

INCREM.

DECREM.

INCREM.

DECREM.

01

0003

REPLANTEO Y NIVELACION CON
INTR. TOPOGR - VIAS. Replanteo
via, estacas ¢/20m, uso de
equipo topografico, transporte

423.00

0.68

287.64

38.60 -

26.25

02

V321

EXCAVACION SIN CLASIFICAR
303-2(1) Incluye confor. y m
compactacion de subrasante

1,094.00

4.04

4,419.76

- 174.90

706.60

03

V206

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACION Incluye pago en
escombrera 309-2(2)

m3.km

25,470.00

0.41

10,442.70

- 7,818.12

3,203.38

04

V915

SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSP
Incluye tendido y compactacion m
403-1(E)

566.00

12.52

-

774.61

ADMINISTRACION ZONAL

LA DELICIA
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05

V207

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,
MATERIAL MEJORAMIENTO
Transporte de la mina a la obra
309-4(2)

m3.km

15,020.00

0.34

5,106.80

1,869.00

635.46

06

V672

ADOQUINADO VEHICULAR f 'c=
350Kg/cm2. Incluye cama de
arena. 401-4(1).

2,827.00

18.12

51,225.24

212.96

3,858.84

07

0900

BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2
h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.
Hormigdn simple f 'c= 210
kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.

123.00

13.03

1,602.69

5.49

71.53

08

V936

REFACCION DE POZO DE
ACCESO. Bajada o subida de
pozo. 609-(6).

8.00

64.48

515.84

3.00

193.44

09

0018

RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS MENORES. Tierra
producto de excavacion, capas
max. 20cm hidratadas,
vibroapisonador.

140.00

7.04

985.60

107.43

756.C

5103

EXCAVACION A MANO NO
INCLUYE DESALOJO. Excavacion
a mano estructuras menores
altura maxima 1.8m.

161.00

7.03

1,131.83

125.55

882.62

0929

BORDILLO HORM.SIMPLE
180kg/cm2 h=50cm bM=20cm,
bm=15cm,incluye encofrado,
excavacion y desalojo 610-(1)A

621.00

18.11

11,246.31

20.00

362.20

0688

BORDILLO EN CURVA
HOR.S.180kg/cm2 h=50cm,
bM=20cm, bm=15cm,
rad.menor 10m,inc.encof.,sin
excavacion 610-(1)g Espec.MOP-
001-F2002

39.00

21.83

851.37

28.90

630.89

13

0976

PINTURA TRAFICO
SENALIZACION BORDILLOS
limpieza superficie,2 manos
pint. trafico a brocha,sin
thiner,sup.aprox. 0.30 por
metro lineal

841.00

2.46

2,068.86

85.95

211.44

1123

SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y
REJILLA HIERRO. instalado, no
incluye tuberia

16.00

271.54

4,344.64

4.00

1,086.16

P670

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
200mm. Tuberia corrugada, inst

90.00

20.62

1,855.80

1.90

39.18

16

V012

CINTA PLASTICA REFLECTIVA
711iiB

150.00

0.16

24.00

17

1063

LIMPIEZA DE SUMIDERO Y
TUBERIA. Incluye desalojo.

1.00

11.44

11.44

—_

.00

11.44

2573

CANAL H.ARM.180kg/cm?2
REJILLA H.F. a=60cm.
Prof.0.45cm, a=36cm ,e=23cm,
encof.ang.100x50x6mm,rejilla
apoyada IPN,ancl.a canal

2.00

348.94

697.88

19

0980

ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA
1.16x2.38m. Marco ang.30x3
mm.fondo pintura de secado
rapido 1m. leyenda pint.sint.
automotriz 2m.parante 2"

2.00

190.01

380.02

TOTAL

104,284.74

TOTAL PLANILLADO

6,623.65

6,826.70

IVA12%

794.84

819.20
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TOTAL 7,418.49 7,645.90
AMORTIZACION
ANTICIPO 601.12 -
TOTAL
DEDUCCIONES 601.12 -
VALOR A PAGAR 6,817.37 7,645.90
DIFERENCIA NETA -203.05
DIFERENCIA EN % -0.19
PLANILLA EJECUTADA DE RUBROS NUEVOS:
CONTRATO CANTIDADES | 'MPORTE EN
No. | COD | DESCRIPCION DEL RUBRO US.
UNID. | CANT | P.UNIT | V.TOTAL TOTAL TOTAL
REPARACION BORDILLOS CALZADA
DARNOS VEHICULOS, Demolicion
limpieza encofrado aditivo
28 0672 adherencia (lechada), hormigon m 8.63 20,50 7akE
180 kg/cm2, vol. 0.012m3,
desalojo
TOTAL TOTAL
$ PLANILLADO [
IVA 12% 20.71
TOTAL 193.31
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS
B CELEBRACION DEL CONTRATO: 27/06/2018
PLAZO : 45 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 04/07/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO: 17/08/2018
SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA
INICIO REAL DE LA OBRA
EXTENSION PLAZO AUTORIZADA
TERM. OBRA REPROGRAM.:
TERM. CONTRAC.OBRA: 17/08/2018
SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA
i i
7 de 9
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Monto referencial de la obra:

104,284.74

Planilla contractual No. 1 (Avance): 70,818.04
Diferencia de Cantidades No. 1: 1,202.24
Planilla contractual No. 2 (Liquidacién): 26,640.00
Diferencia de Cantidades No. 2: 5,421.41
Planilla de Rubros Nuevos: 172.60
Valor de la obra ejecutado: " 104,254.29
Reajuste de precios def.del anticipo: -
Reajuste de precios prov. Planilla Avance: -
Reajuste de precios prov. Planlla lig.: -
Total Reajustado -
SUB-TOTAL : 104,254.29
12% IVA 12,510.51
TOTAL  116,764.80
Anticipo 50% S 52,142.37
TOTAL A LIQUIDAR: T 64,622.43

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, la contratista est& obligado a rendir la Garantia de Fiel
cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, garantia que se constituye para
garantizar el cumplimiento del contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la
debida ejecucién de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual sera devuelta luego de la firma
del acta de Recepcion Definitiva.

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, la contratista estd obligado a rendir la Garantia del
Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantia se reducira en la medida que se amortice
el anticipo o hasta que se reciba provisionalmente la obra, hasta su total cancelacién. La misma que sera
devuelta una vez firmada la presente acta.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica (RGLOSNCP), en este contrato no se establece
ningln tipo de reajustes de precios y el contratista al aceptar su participacion en este procedimiento
precontractual y contractual, renuncio expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION
De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
(LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA

COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en
las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la clausula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrd y vigilar4 a su costa la obra terminada hasta la Entrega -
Recepcion Definitiva. Durante este periodo deberd emplear el personal y el equipo-adecuados para llevar
a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere eI caso.
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DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

e Copia del contrato de ejecucion de obras

Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacién de la obra y solicita la
recepcion de la misma.

Informe de Fiscalizacion y Administradora del Contrato

Planilla de avance y liquidacién con sus Anexos

Libro de Obra

Fotografias del proceso

Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual
tenor y contenido en las Oficinas de la Administraciéon Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA “:

/‘V/QZA‘“Z i \

Arg. Conzuelo Agreda Rodriguez ",3 =
TECNICO NO INTERVINIENTE '\~

ro Berni Pinto
TISTA

Arg. Jenny Pinto
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
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