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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 14-
2018, PROCESO MCO-AZLD-011-2018, “ADOQUINADO CALLE OE7B.
BARRIO COLINAS DEL NORTE. PARROQUIA CONDADO. ADOQUINADO
DE CALLE A11 “"N74E”. BARRIO COLINAS DEL NORTE. PARROQUIA
CONDADO”

A los 06 dias del mes de diciembre de 2018, comparecen, por una parte, los
sefiores arquitecto Jorge Enriquez Morillo, Administrador del Contrato, arquitecto
Andrés Riofrio, Técnico no Interviniente, como miembros de la COMISION DE
RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el
documento que se adjunta, que en adelante se denominara LA COMISION y por
otra la Ing. Rocio Ramos Proafio, en calidad de CONTRATISTA, convienen en
suscribir la presente Acta de Entrega-Recepcidon Provisional de conformidad a las
siguientes clausulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing.
Patricio Armas Yanez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Seguln contrato No. 14-2018, PROCESO MCO-AZLD-011-2018, celebrado
el 17 de agosto de 2018, la Ing. Rocio Ramos Proafio, se comprometidé a ejecutar
la Obra: “ADOQUINADO CALLE OE7B. BARRIO COLINAS DEL NORTE.
PARROQUIA CONDADO. ADOQUINADO DE CALLE A11 “N74E". BARRIO
COLINAS DEL NORTE. PARROQUIA CONDADO”, por el monto referencial de
S CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA CON 97/100 (USD $ 120.813,97), sin incluir el IVA, conforme a las
especificaciones, caracteristicas y rubros detallados en la Minuta Técnica,
Presupuesto y demas documentos, en el plazo de SESENTA (60) dias calendario,
contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

1.02.- La contratante entregara a la contratista, en calidad de anticipo; el valor
de (cincuenta) por ciento (50%) del valor del contrato, en ddlares de los Estados
Unidos de América, valor que sera amortizado de conformidad con el articulo 75
de la LOSNCP. El valor restante de la obra se lo hard mediante pago contra
presentacion de planillas de avance aprobadas por la Fiscalizaciéon y autorizadas
por el Administrador del Contrato. El monto del anticipo serd devengado
proporcionalmente al momento de pago de cada planilla hasta la terminacién del
plazo contractual inicialmente estipulado.
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1.04.- En la cldusula segunda del presente contrato, numeral 2.10, se designa
como Administrador del Contrato al arquitecto Jorge Enriquez y, como
Fiscalizador al ingeniero Beker Ganan, funcionarios de la Administracién Zonal La
Delicia.

1.05.- Mediante Resolucién No. 140-2018, SUSTITUCION DE FISCALIZADOR DE
CONTRATO, de fecha 22 de agosto de 2018, el Administrador Zonal La Delicia
resuelve: Designar como nuevo fiscalizador del contrato No. 14-2018,
correspondiente al proceso No. MCO-AZLD-011-2018, al Ing. Patricio Armas,
funcionario de la Administracion Zonal La Delicia.

1.06.- Mediante memorando No. AF-2018-078, de fecha 29 de agosto de 2018,
de la Unidad Financiera se remite la confirmacion del Banco Central del Ecuador
que indica que ha sido acreditado en la cuenta de la contratista el anticipo para
la ejecucidon de obras; adjunta detalle de OPIS, en el que consta la acreditacion a
nombre de RAMOS PROANO ROCIO ELIZABETH la cantidad de SESENTA MIL
CUATROCIENTOS SEIS DOLARES AMERICANOS CON 99/100 ($. 60.406,99), en
calidad de anticipo.

1.07.- Con memorando No. DGT-UZF-2018-10-11 de fecha 29 de agosto de
2018 el Fiscalizador de la obra solicita al Administrador del Contrato la
autorizacién para el inicio de obra.

1.08.- Mediante memorando No. DGT-UZGT-EP-2018-097 de fecha 30 de agosto
de 2018 el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con oficio No. DGT-UZF-2018-31, de fecha 30 de agosto de 2018, se
informa a la contratista que con memorando No. DGT-UZGT-EP-2018-097, el
Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.10.- Con oficio No. 021-2018-RERP, ingresado con ticket No. 2018-133332, de
fecha 03/09/2018 y recibido por el Administrador de Contrato en fecha
04/09/2018, la contratista de la obra, solicita se apruebe un nuevo residente de
obra.

1.11.- Con oficio No. 022-2018-RERP, ingresado con ticket No. 2018-137718, de
fecha 11/09/2018 y recibido en Fiscalizacion en fecha 18/09/2018, la contratista
de la obra, como alcance al oficio No. 021-2018-RERP explica la razén por la cual
se debe dar el cambio de residente, insistiendo en la solicitud realizada indicando
que el nuevo profesional cumple con los parametros solicitados en los pliegos.

1.12.- Mediante memorando No. DGT-UZGT-EP-2018-098, de fecha 19 de
septiembre de 2018, el Administrador de Contrato conjuntamente con el
Fiscalizador, luego del analisis de los pliegos y de la revision de la carpeta del
profesional propuesto, aceptan el cambio de Residente, dejando constancia de

que los documentos presentados son de absoluta y Unica responsabilidad de la
_solicitante y emisores.

1.1'3; Con oficio No. AZLD-DGT-UZGT-EP-2016-00003847, despachado el 25 de
_septiembre de 2018, el Administrador Zonal pone en conocimiento de la
Contratista la aceptacion del nuevo residente de obra.

1.14.- Con oficio No. 023-2018-RERP, ingresado con ticket No. 2018-142747 de
fecha 19/09/2018 y recibido en Fiscalizacion en fecha 20/09/2018, la Contratista



QUITO

aLgaLpia

solicita la incorporacion del rubro nuevo “Reconformacidén y compactacion de la
sub rasante (m2)".

1.15.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-201, de fecha 21 de
septiembre de 2018, Administracion de Contrato conjuntamente con Fiscalizacién
solicitan al Administrador Zonal la autorizacién para el rubro nuevo CONFOR. Y
COMPAC. SUBRASANTE MENOR 4000m2, sin incremento presupuestario.
Autorizado con firma y sello en el mismo informe. Se emite la Orden de Trabajo
No. AZLD-DGT-UZF-0OT-2018-05.

1.16.- Con oficio No. 026-2018-RERP, ingresado con ticket No. 2018-155514 de
fecha 11/10/2018 vy recibido por el Fiscalizador en fecha 16/10/2018, la
Contratista ingresa la planilla No. 1, solicitando la revision y posterior aprobacion
y pago de los trabajos efectuados. Cabe indicar que el ingreso real de la planilla
fue el 10/10/18, como consta en el ticket con registro AZLD4334-2018, que se
adjunta, es decir dentro de los 7 dias laborables establecidos en el contrato.

1.17.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-253, de fecha 25 de
octubre de 2018, conjuntamente con el Administrador de Contrato, se solicita al
Administrador Zonal, la autorizacion para el pago de diferencia de cantidades en
la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de
diferencias, pues ésta solo se deberd elaborar cuando se requiere incrementar el
monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la
certificacion respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el
mismo documento.

1.18.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-256, de fecha 30 de
octubre de 2018, se solicita al Director Administrativo Financiero la autorizacién
de pago de planilla de avance No. 1.

1.19.- Con oficio No. 027-2018-RERP, ingresado con ticket No. 2018-159793, de
fecha 19/10/2018 y recibido en Fiscalizacion el 22/10/2018, la contratista de la
obra, solicita se realice la Recepcion Provisional de la Obra, toda vez que los
o trabajos se encuentran concluidos en su totalidad.

1.20.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2017-246, de fecha 23 de
octubre de 2018, el Administrador de Contrato conjuntamente con Fiscalizacion,
solicitan al Administrador Zonal, la designacion de Técnico no Interviniente para
integrar la Comisidon de Recepcion y proceder con la inspecciéon previa a la
suscripcion del Acta de Entrega Recepcion Provisional.

1.21.- En memorando No AZLD-DA-2018-237 de fecha 24 de octubre de 2018,
el Administrador Zonal designa al Arg. Andrés Riofrio como técnico no
interviniente y dispone se cumpla esta designacion a la brevedad que el caso
demanda.

1.22.- La Comision de Recepcion inspecciond la obra el 31/10/2018, indicando
las siguientes correcciones a ser implementadas: realizar bordillos t_es—emLugar
de bajos en entradas a viviendas, y re emporar en sitios en donqle se’perdid algo
de emporado; seglin consta en Informe de Recorrido e Inspegc:on de Iastbra
No. 30-UZF-2018. '
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1.23.- En nueva inspeccion efectuada el 07/11/2018 se verifica el cumplimiento
de las correcciones realizadas y se recibe provisionalmente la obra sin
observaciones.

1.24.- Con oficio No. 029-2018-RERP, ingresado con ticket No. 2018-166039, de
fecha 30/10/2018 y recibido en Fiscalizaciéon el 05/11/2018, la contratista de la
obra, ingresa la planilla No. 2, correspondiente a la Planilla de Liquidacién, a fin
de que se realice la revision de la misma, para posterior aprobacién y pago de
los trabajos ejecutados.

1.25.- Mediante oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004720, despachado el 14 de
noviembre de 2018, se devuelve la planilla ingresada por existencia de errores
en algunas mediciones respecto a los registros de fiscalizacion y por no adjuntar
planos as built.

1.26.- Con oficio No. 032-2018-RERP, ingresado con ticket No. 2018-178787, de
fecha 22/11/2018 vy recibido en Fiscalizacion el 23/11/2018, la contratista de la
obra, reingresa la planilla No. 2, correspondiente a la Planilla de Liquidacién
corregida, a fin de que se realice la revision de la misma, para posterior
aprobacién y pago de los trabajos ejecutados.

1.27.- Mediante memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-309, de fecha 03 de
diciembre de 2018, conjuntamente con el Administrador de Contrato, se solicita
al Administrador Zonal, la autorizacién para el pago de diferencia de cantidades
en la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de
diferencias, pues ésta solo se debera elaborar cuando se requiere incrementar el
monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la
certificacidon respectiva. El Administrador Zonal autoriza con firma y sello en el
mismo documento.

1.28.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones
técnicas establecidas en los documentos precontractuales.

1.29.- El Administrador del Contrato arquitecto Jorge Enriquez Morillo y el
Fiscalizador ingeniero Patricio Armas Yanez, han presentado los informes cuyas
copias se adjunta.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE
EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, el
CONTRATISTA ha ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los documentos
precontractuales requeridos en cada caso.

.La CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo

" estipulado, por lo que es procedente el pago de la Planilla presentada por el
Fiscalizador.
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TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucion de la obra descrita la CONTRATISTA ha contado con el
personal, el equipo y la maquinaria necesarios, asi como ha suministrado los
materiales requeridos por su cuenta y costo. La contratista ha cumplido con las
planillas de pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas
para el pago de las planillas de avance No. 1 y No. 2 de liquidacion.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 31 de octubre de
2018, indicando las correcciones sefialadas en el numeral 1.22, y posteriormente
en nueva inspeccion efectuada el 07 de noviembre de 2018, verificaron el
cumplimiento de las correcciones, recibiendo la obra en forma provisional, ya
que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cldusulas contractuales y
no presentan vicios o deficiencias de construccién aparente.

A continuacion se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

De acuerdo al memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-309, en el que se indica
que al no requerir partida presupuestaria adicional por no haber superado el
monto contractual, no se requiere realizar una planilla de Diferencia de
Cantidades puesto que los rubros ejecutados en mdas y menos se balancean y se
encuentran dentro del mismo monto contractual, se detalla la planilla de
liquidacion de rubros contractuales y la planilla de rubros nuevos.

RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATADO EJECUTADO
N# | COD. DESCRIPCION DEL RUBRO U

CANT. P.UNIT. | V. TOTAL CANT. V. TOTAL

REPLANTEO Y NIVELACION CON
01 | 0003 | INSTR.TOPOGR. - VIAS Replanteo via, estacas | M 446.00 0.68 303.28 515.60 350.61
¢/20m, uso de equipo topografico, transporte. ’ ’

EXCAVACION SIN CLASIFICAR. Incluye

02 | V321 | conformacién, compactaciéon de subrasante, y m3 1,144.00 4.04 4,621.76 756.62 3,056.75

transporte de tierra 500m. 303-2(1) .

TRANSPORTE DE MATERIAL DE

: m3-
03 | V206 | EXCAVACION. Incluye pago en escombrera. kil 27,484.00 0.41 11,268.44 16,960.63 6,953.86
309-2(2).
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE.
04 | V915 | 1 cluye tendido y compactacion. 403-1(E). ms; [ 624.00 1252 71248 612.77 7.671.88
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL ma-
05 | V207 | MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la Km 16,859.00 0.34 5,732.06 15,012.52 5,104.25

obra. 309-4(2).

ADOQUINADO VEHICULAR f 'c=350Kg/cm2 .

08 | VBr2 Incluye cama de arena. 401-4(1).

m2 3,122.00 18.12 56,570.64

BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm,
07 | 0900 | ENCOFRADO. Hormigén simple f 'c= M 174.00
210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.
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BORDILLO HORMIGON SIMPLE f'c =
180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm.
Incluye encofrado, excavacion y desalojo. 610
(1) A.

330.00

18.11

5,976.30

291.05

5,270.91

09

0688

BORDILLO EN CURVA HORMIGON SIMPLE
180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, bm=15cm,
rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavacién. 610-
(1)g Espec.MOP-001-F2002

19.00

21.83

414.77

10.53

229.87

10

1123

SUMIDERO: TAZA HORMIGON Y REJILLA
HIERRO instalado, no incluye tuberia

14.00

271.54

3,801.56

16.00

4,344.64

11

P670

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200mm
Tuberia corrugada, instalada

96.00

20.62

1,979.52

79.95

1,648.57

12

V936

REFACCION DE POZO DE ACCESO. Bajada o
subida de pozo. 609-(6).

10.00

64.48

644.80

12.00

773.76

13

0976

PINTURA TRAFICO SENALIZACION
BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.
trafico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2
por metro lineal.

889.00

2.46

2,186.94

892.58

2195.75

14

2573

CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA
H.F.a=60cm
Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.ang.100x50
x6mm,rejilla apoyada IPN,ancl.a canal

3.00

348.94

1,046.82

3.00

1,046.82

0058

ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE
TABLA MONTE Altura promedio de murete 1
metro, tabla monte, recubrimiento con liquido
desmoldante.

m2

226.00

17.22

3,891.72

289.05

4,977.44

0067

HORMIGON CICLOPEQ 180kg/cm2 SIN
ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).

m3

77.00

116.18

8,945.86

100.59

11,686.55

0018

RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de
excavacion, capas max. 20cm hidratadas,
vibroapisonador.

m3

208.00

7.04

1,464.32

39.29

276.60

5101

ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye
desalojo.

m3

2.00

34.94

69.88

12.76

445.83

V655

DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES
606-2(1).

18.00

7.37

132.66

68.45

504.48

20

V012

CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB

140.00

22.40

200.00

32.00

21

4500

ROTURA DE BORDILLO CON MAQUINA.
Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.

105.00

165.90

22

1063

LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA. Incluye
desalojo.

2.00

11.44

22.88

23

0961

LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON.
Incluye apilamiento.

m2

14.00

1.22

17.08

24

0968

READOQUINADO SIN RESTITUCION DE
MATERIAL cama de arena espesor 5cm,
emporado mortero 1:10 cemento:arena

m2

14.00

5.64

78.96

25

Vo35

CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE
REVISION 609-(5).

1.00

180.60

180.60

267

5103

EXCAVACION A MANO NO INCLUYE
DESALOJO excavacion a mano estructuras
menores altura maxima 1.8m.

m3

90.00

632.70

235.62

1,656.41

27

V030

RELLENO DE TIERRA TRAS MURO
CONTENCION 304-1(2)

m3

15.00

12.16

182.40

50.58

615.05
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ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m
Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado
28 | 0980 rapido 1m. leyenda pint.sint.automotriz u 2.00 190.01 380.02 2.00 380.02 1
2m.parante 2"
I
!
TOTAL RUBROS CONTRACTUALES 120,813.97 116.739.30
RUBROS NUEVOS
N® | coD. DESCRIPCION DEL RUBRO u CONTRATALO EJEGUTADG
CANT. | P.UNIT. | V.TOTAL | CANT. V. TOTAL
CONFOR. Y COMPAC. SUBRASANTE MENOR
29 | 0913 | 4000m2 b2 151 1,258.91 1,900.95
TOTAL RUBROS NUEVOS 0.00 1.900.95
TOTAL GENERAL 120,813.97 118,640.25
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS _
CELEBRACION DEL CONTRATO 17/08/2018
PLAZO 60 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 28/08/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO 26/10/2018
INICIO REAL DE LA OBRA 30/08/2018
AMPLIACION PLAZO No existe
TERMINO REAL DE OBRA 19/10/2018
SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA
Monto Contratado| 120.813,97 Anticipo 60.406,99
AVANCE 2
AVANCE 1 ACUMULADO %
LIQUIDAC. 0
Planilla de Avance Rubros Contractuales: 77.423,38 39.315,92 116.739,30, 96,63%
Planilla de Rubros Nuevos sin increm. presup.: 1.900,95 0,00 1.900,95 1,57%
TOTAL PLANILLAS AVANCE 79.324,33 39.315,92 118.640,25| 98,20%
Reajustes (no aplica) 0,00 0,00 0,00
|SUB-TOTAL 79.324,33 39.315,92 118.640,25
512% I.V.A. 9.518,92 4,717,91 14.236,83
'SUB-TOTAL 88.843,25 44.033,83 132.877,08
|Descuento Anticipo 39.662,17 20.744,82 60.406,99
{Multa 1
TOTAL 49.181,08 72.470,09
'TOTAL A PAGAR 23.289,01 ZON 20

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE QQLARES‘ T S
AMERICANOS CON 01/100 2 riscariman . ﬁb
N7, CACion Uy
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SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, el contratista estd obligado a
rendir la Garantia del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta
garantia se reducird en la medida que se amortice el anticipo hasta su total
cancelacion. La misma que sera devuelta una vez firmada la presente acta.

De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, el contratista esta obligado a
rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del
valor del contrato, garantia que se constituye para garantizar el cumplimiento
del contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la
debida ejecucién de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual sera
devuelta luego de la firma del acta de Recepcion Definitiva.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento
General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
(RGLOSNCP), en este contrato no se establece ningun tipo de reajustes de
precios y el contratista al aceptar su participacion en este procedimiento
precontractual y contractual, renuncié expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contrataciéon Publica (LOSNCP), la CONTRATISTA procede a la entrega
provisional de la obra ya referida. Por su parte,. LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra,
en las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la clausula cuarta de esta
acta.

Sin embargo, la CONTRATISTA mantendra y vigilarda a su costa la obra
terminada hasta la Entrega - Recepcidon Definitiva. Durante este periodo debera
emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION
Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

Copia del contrato de ejecucidon de obras

Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacion de la obra y
solicita la recepcién de la misma.

Informe de Recorrido e Inspeccién de las Obras

Informes de Fiscalizacién y Administrador de Contrato

~Planilla de avance 2 - liquidacién y Anexos

Libro.de Obra
Fotografias del proceso
‘Planos As built
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Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en
original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la
Administracién Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
“LA DELICIA “:

/ﬂ,/” u#"

Arg. Andrés Riofrio
TECNICO NO INTERVINIENTE

Arq. Jorge Enriquez Morillo
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ADMINISTRACION ZONAL
LA DELICIA
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