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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

“TACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
DEL CONTRATO No. 12-2018, PROCESO-MCO-
AZLD-014-2018, CANAL COLECTOR QUEBRADA
EL TONLO. CENTRO POBLADO. PARROQUIA
GUALEA™

A los 16 dias del mes de noviembre de 2018, comparecen, por una parte, los sefiores Arquitecto
Christian Muzo Suntasig, Administrador del Contrato, Arquitecto Galo Cruz Molina, técnico no
interviniente, como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION
ZONAL LA DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el
documento que se adjunta, que en adelante se denominara LA COMISION y por otra la Ingeniera Luz
Ibarra Garcia en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de entrega-
recepcion provisional de conformidad a las siguientes clausulas. Comparece también, en calidad de
OBSERVADOR, el Ing. Beker Ganan Suéarez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Segun contrato No. 12-2018, PROCESO-MCO-AZLD-014-2018, celebrado el 15 de agosto de
2018, la Ingeniera Luz Ibarra Garcia, se comprometid a ejecutar la Obra: “CANAL COLECTOR
QUEBRADA EL TONLO. CENTRO POBLADO. PARROQUIA GUALEA”, por el monto referencial de
CIEN MIL SETECIENTOS VEINTE Y UN DOLARES CON 33/100 CENTAVOS (USA $ 100.721,33),
conforme a las especificaciones, caracteristicas y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y
demas documentos, en el plazo de CUARENTA Y CINCO dias calendario (45), contados a partir de la
fecha de la notificacién de la transferencia del correspondiente anticipo a la contratista.

1.02.- La contratante entregara a la contratista, en calidad de anticipo; el valor de cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, en délares de los Estados Unidos de América, valor que sera amortizado de
conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es, el otro cincuenta por
ciento (560%), mediante pago contra presentacién de planillas de avance mensuales, debidamente
aprobadas por la fiscalizacién y autorizadas por el Administrador del Contrato.

1.03.- La contratante entrega a la contratista con fecha 27 de agosto de 2018 en calidad de anticipo la
cantidad de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES CON 67/100 CENTAVOS ($

50.360,67).

1.04.- En la clausula segunda del presente contrato literal 2.10, se designa al Ingeniero Beker Ganan
Suérez como Fiscalizador de la obra y al Arquitecto Christian Muzo Suntasig, como Administrador del

Contrato.

1.05.- Con fecha 27 de agosto de 2018, el Consultor del Proyecto Ingeniero Edwin Grijalva en el sitio de
la obra, autoriza realizar algunos cambios que son muy importantes para la ejecucién de la obra, los
cuales quedan descritos en el libro de obra y ofrece hacer llegar por escrito, siguiendo los lineamentos
establecidos por los organismos de Control.

1.06.- Con memorando No. AF-2018-078 de fecha 29 de agosto de 2018, la Jefa Financiera informa que
con fecha 27 de agosto de 2018, fue acreditado al contratista el ant|C|po de Ia menmonada obra y adjunta
el detalle emitido por el Banco Central del Ecuador.
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1.07.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-10-09 de fecha 29 de agosto de 2018, el Fiscalizador
de la obra solicita al Administrador del Contrato la autorizacion para el inicio de obra.

1.08.- Con memorando No. DGT-UZOP-2018-162 de fecha 29 de agosto de 2018 el Administrador del
Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-29, de fecha 29 de agosto de 2018, se informa al contratista
que con memorando No. DGT-UZOP-2018-162, el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.10.- Con oficio No. ADM-008-2018 y ticket #2018-132925 de fecha 31 de agosto de 2018, la Contratista
de la obra solicita se autorice planillar los pocos dias del mes de agosto conjuntamente con la planilla
mensual de septiembre.

111.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00003661 de fecha 11 de septiembre de 2018, el
Administrador Zonal a través de la Unidad de Fiscalizacién, autoriza que los 4 dias correspondientes al
mes de agosto sean planillados conjuntamente con todos los trabajos ejecutados en el mes de
septiembre.

1.12.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-191 de fecha 14 de septiembre de 2018, la Unidad de
Fiscalizacion, solicita a la Jefatura de Obras Publicas que se emita por escrito 0s cambios de disefno
realizados en el sitio de la obra por el consultor, los cuales se encuentran registrados en el libro de obra.

1.13.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZOP-2018-171 de fecha 17 de septiembre de 2018, la Jefatura
de Obras Publicas, manifiesta que el consultor con oficio No. 001 CEG de fecha 12 de septiembre de
2018 y recibido en la Unidad de Obras Publicas el 17 de septiembre, hace llegar el documento donde se
ratifica en la autorizacién descrita en el libro de obra de los cambios realizados en la ejecucion de la obra
y que los planos ya fueron entregados al contratista.

1.14.- Con oficio No. ADM-016-2018 vy ticket #2018-144012 de fecha 20 de septiembre de 2018, la
Contratista de la obra, solicita autorizacién para diferencia de cantidades en incremento y decremento,
sin necesidad de requerir partida presupuestaria adicional.

1.15.- Con oficio No. ADM-017-2018 vy ticket #2018-145707 de fecha 25 de septiembre de 2018, la
Contratista de la obra, solicita autorizaciéon para Creacién de Rubros nuevos, sin necesidad de requerir
partida presupuestaria adicional.

1.16.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-217, de fecha 01 de octubre de 2018, el Administrador
Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en la planilla No. 2 de liquidacién, la cual no requiere partida
presupuestaria adicional.

1.17.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-218, de fecha 01 de octubre de 2018, el Administrador
Zonal autoriza la Creacion de Rubros Nuevos/Orden de Trabajo en la planilla No. 2 de liquidacion, la cual
no requiere partida presupuestaria adicional.

1.18.- Con oficio No. ADM-020-2018 y ticket #2018-154146 de fecha 10 de octubre de 2018 la Contratista
de la obra realiza el ingreso de la planilla No. 1, de avance para su revision, aprobacién y pago
respectivo.

1.19.- Con fecha 12 de octubre de 2018, el Administrador del Contrato Arquitecto Christian Muzo
Suntasig y el Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suérez, han presentado el informe mensual
de la obra, cuya copia se adjunta. )
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1.20.- Con oficio No. ADM-021-2018 y ticket #2018-155824 de fecha 12 de octubre de 2018 e ingresado
a esta Administracion con fecha 10 de octubre de 2018 mediante registro No. AZLD327-2018 y recibido
en la Unidad de Fiscalizacion con fecha 15 de octubre, la Contratista de la obra solicita la Recepcion
Provisional de la misma.

1.21.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-235 de fecha 16 de octubre de 2018, el Administrador
del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacién solicitan al Administrador Zonal la designacién
del Técnico no Interviniente para conformar la Comisién de Recepciéon de obras y cumplir con tal
diligencia.

1.22.- Con oficio No. ADM-022-2018 y ticket #2018-158919 de fecha 17 de octubre de 2018 la Contratista
de la obra realiza el ingreso de la planilla No. 2, de liquidacién para su revision, aprobacion y pago
respectivo.

1.23.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004311, de fecha 18 de octubre de 2018, el Administrador
Zonal a través de la Unidad de Fiscalizacion, no aprueba la planilla No. 1 de avance por contener varias
observaciones, por consiguiente se procede a la devolucién de la misma para un posterior reingreso.

1.24.- Con memorando No. AZLD-DA-2018-235, de fecha 18 de octubre de 2018, y recibido en la Unidad
de Fiscalizacion con fecha 19 de octubre de 2018, el Administrador Zonal designa al Arquitecto Galo Cruz
Molina como Técnico no Interviniente de la referida obra.

1.25.- Con oficio No. ADM-026-2018 y ticket #2018-162041 de fecha 23 de octubre de 2018 la Contratista
de la obra realiza el reingreso de la planilla de avance No. 1, para su revisidn, aprobacion y pago
respectivo.

1.26.- Con fecha 23 de octubre de 2018 la Comision de Recepcion de Obras de la Administraciéon Zonal
la Delicia realiza la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la misma, al
no existir ninguna observacion de orden técnico.

1.27.- Con hoja de recorrido e inspeccion No. 26-UZF-2018 de fecha 23 de octubre de 2018, la Comisién
de Recepcion de Obras de la Administracion Zonal, comentan que no existe novedades y que se han
cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

1.28.- La obra ejecutada responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los
documentos precontractuales.

1.29.- Con memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-257, de fecha 31 de octubre de 2018, el Administrador
del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalizacion, solicitan a Direccion Administrativa Financiera
la autorizacion para el pago de la planilla de avance No. 1

1.30.- Con oficio No. AZLD-DGT-UZF-2018-00004558 de fecha 31 de octubre de 2018 y despachado de
la Unidad de Fiscalizacién con fecha 29 de octubre, el Administrador Zonal a través de la Unidad de
Fiscalizaciéon, no aprueba la planilla No. 2 de liquidacién por contener varias observaciones, por
consiguiente se procede a la devolucién de la misma para un posterior reingreso.

1.31.- Con oficio No. ADM-028-2018 vy ticket #2018-171465 de fecha 09 de noviembre de 2018 la
Contratista de la obra realiza el reingreso de la planilla de No. 2 de liquidacién, para su revision,
aprobacién y pago respectivo. I
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SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Clausula anterior, LA CONTRATISTA ha
ejecutado a satisfaccion la obra y responde a las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas
en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

LA CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es
procedente el pago de las Planillas presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecucion de la obra descrita la CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la
magquinaria necesarios establecidos en los pliegos, asi como ha suministrado los materiales requeridos
por su cuenta y costo. La contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su
cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de la planilla de avance y de liquidacion.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 23 de octubre de 2018 y verificaron que
los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas contractuales y no presentan vicios o
deficiencias de construccién aparente.

A continuacién se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL:

IMPORTE
EN U.S.

UNID. CANT | P.UNIT | V. TOTAL TOTAL TOTAL

CONTRATO CANTIDAD
No. | CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO

1 | 502002 |REPLANTEO DELPROYECTO | m2 | oo | oo | qeaoc | sgoas | 14336

2 | 503010 &%ﬁﬁggﬁiygwhm M3 | 6800 | 621 | 42228 | 6800 | 42228

3 | 503014 Eﬁgﬁgﬁs\ﬁﬂggm M3 | 35400 | 471 | 1,667.34 | 35400 | 1,667.34
RELLENO COMPACTADO

o sosons | MECACO (Lo " | arron | 62 | asman | smere | amsam
DESALOJO MANUA

5 | 503004 |5 queTA - m3 | 5600 | 938 | 52528 .
DERROCAMIENT

6 | >16004 ESTRUCTAUNR”A EXgTDEE\ITE M3 | 1900 | 17.69 | 33611 19.00 6. 11

i Rt EgE/Pch:xMz\IIIcLALr\?ATiAlsAE)OCALLE) ™3 | 300 |15333| 459.99 3.00 459.99
HORMIGON PREMEZCLADO

B | 504018 E;%éi/‘::go()lNCLUYE M3 | 356.00 |223.17|79,448.52 | 356.00 | 79.448.52
ACERO DE REFUE

g | 50403 rsatros | e 1,234.00| 2.70 | 3,331.80 | 1.234.00 | 3,331.80

PASO CALLE Y SALTOS)

10 | 514006 | TUBERIA 75 mm m P
29.00 | 2.69 78.01 P
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DETALLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES:

ALCALDIA
EXCAVACION CON
11 | 503014
. RETROEXCAVADORA H=4-8m ma 43.00 4.71 202.53 - -
REPLANTILLO H.S. 140
12 | 504001 |k 2 (BAJO MUROS D
arom (BAIG MUROS BE M3 | 200 |15333| 30666 | 052 79.73
ALA)
HORMIGON PREMEZCLADO
13 | 504019 | 210 kg/cm2 MUROS DE ALA m3
19.97 4,456.70
(INCLUYE ENCOFRADO) 43.00 |223.17| 9,596.31
ROTULO TOL G.0.8
DESC.OBRA 1.16x2.38m
14| 0980 Ma'rco.ang.30x3mm.fondo i
unipraimer 1m. leyenda 1.00 |190.01| 190.01 1.00 190.01
pint.sint.automotriz
2m.parante 2"
TOTAL TOTAL
$ 100,721.33 | PLANILL. | 94,241.07
WANZ% | fi.20603
TORAL 105,550.00

De acuerdo al memorando No. AZLD-DGT-UZF-2018-218 de fecha 01 de octubre de 2018 en el que se
indica que al no requerir partida presupuestaria adicional y debido que en este contrato ni siquiera se ha
llegado al monto contractual no se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto que
los rubros ejecutado en mas y memos se encuentran dentro del mismo monto contractual, por
consiguiente solo se hace un detalle de estas diferencia.

IMPORTE EN
CANTIDADES
DESCRIPCION DEL CONTRATO U.S.DOLARES
No. | coD RUBRO TOTAL TOTAL
UNID. CANT P.UNIT | V. TOTAL |INCREM. | DECREM. | INCREM. | DECREM.
REPLANTEO DEL
01 ; -
202002 | oeovEcTO M2 | 56,00 | 0.31 163.06 63.55 - 19.70
DESBANQUE MANUAL
02 | 503010 | (CONFORMACION m3 —— . 42228 | o519 = | msas i
ZANJA)
EXCAVACION CON
03 1,667.34 -
203014 RETROEXCAVADORA 3 354.00 | 4.71 ! 1.59 7.49 -
RELLENO COMPACTADO
04 | 503005 | MECANICO (SUELO m3 3,993.43 4876 i 58890
NATURAL) 641.00 | 6.23
DESALOJO MANUAL EN
05 2 =
203004 | \/5 qUETA m3 | 5600 | 9.38 22528 56.00 - 525.28
DERROCAMIENTO DE
06 336.11 5
>16004 ESTRUCTURA EXISTENTE m3 19.00 | 17.69 1.98 35.03 -
REPLANTILLO H.S. 140
07 . - — =
504001 | kg/cm2 (CANAL PASO m3 SO [ 459.99 . . i
CALLE) P 4 ;
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HORMIGON
PREMEZCLADO 210
0 79,448 52 : .
8 5040191 o /em2 (INCLUYE m3 | 35600 |22317] 0
ENCOFRADO)
ACERO DE REFUERZO
09 | 504013 | (CANAL PASO CALLE Y ke

SALTOS)

123400| 270 | >33180) 123354 3,330.56 -

10 | 514006 | TUBERIA 75 mm m 29.00 2,69 78.01 | 29.00 78.01

EXCAVACION CON
11 | 503014 | RETROEXCAVADORA m3 43.00 471 202.53 -1 4300 20253
H=4-8m

REPLANTILLO H.S. 140
12 | 504001 | kg/cm2 (BAJO MUROS m3 200 |153.33 306.66 - 1.48 296.95__
DE ALA)

HORMIGON
PREMEZCLADO 210
13 96.31 -

504019 kg/cm2 MUROS DE ALA iz 43.00 |223.17 95 23.03 5,139.61
(INCLUYE ENCOFRADO)
ROTULO TOL G.0.8
DESC.OBRA 1.16x2.38m
Marco ang.30x3mm.

14 4 - -
e fondo unipraimer 1m. . 1.00 190.01 190.01 -
leyenda pint.sint. autom
2m.parante 2"

TOTAL TOTAL
$ 100.721.33 | p| ANILLADO 3,548.14 | 6,480.26
0,
VA 12% 42578 | 777.63
TOTAL

3,973.92 | 7,257.89

VALOR A PAGAR
DIFERENCIA NETA

3,973.92 | 7,257.89

-2,932.12
DIFERENCIA EN % 2.91
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS:
CONTRATO CANTIDADES | ‘B 8';75
No. | COD DESCRIPCION DEL RUBRO v —
UNID. CANT | P.UNIT TOTAL TOTAL TOTAL
CANALIZACION PVC NORMAL 110
15 | 0331 1.40
mm, Desagues m 11.21 15.69
TUBO PVC 160 mm CORRUGADA
16 | 5490 CANAII_IZACION O DRENAIJE, m 9.48 1.50 14.22
Tuberia corrugada
CANALIZACION TUBO HORMIGON
ARMADO 80cm, Sin excavacion,
14 | 0383 cama arena 12cm, unién mortero Bl 68.48 e 222.56
1:3, hormigén 180 kg/cm?2, instala e Tt i
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SUB-BASE CLASE 3-SIN
18 | V915 | TRANSPORTE. Incluye tendido y m3 1252 26.32 329.53
compactacién 403-1€

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE,

MATERIAL DE MEJORAMIENTO. m3-
19 | V2 1,655.53
v Transporte de la mina a la obra km 0.34 562.88
309-4(2)
LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE
20 | 0961 92.40
HORMIGON, Incluye apilamiento | ™< 1.22 112.73

READOQUINADO SIN RESTITUCION

DE MATERIAL. Cama de arena
92.40

ol L espesor 5cm, emporado mortero 2 5.64 521.14

1:10 cemento:arena

BORDILLO HORMIGON SIMPLE

f'c=180kg/cm2, h=50cm.

22 | 0929 | bM=20cm, bm=15cm. Incluye m 17.66 13.30 234.88
encofrado, excavacion y desalojo.
610(1)A
TOTAL TOTAL
$ PLANILLADO 2,013.63
IVA12% 241 64
TOTAL 2,255.27

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

CELEBRACION DEL CONTRATO: 15/08/2018
PLAZO : 45 dias
ENTREGA DEL ANTICIPO 27/08/2018
VENCIMIENTO DEL PLAZO: 10/10/2018

SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA
INICIO REAL DE LA OBRA
EXTENSION PLAZO AUTORIZADA
TERM. OBRA REPROGRAM.:
TERM. CONTRAC.OBRA: 10/10/2018

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA
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Monto referencial de la obra:

Planilla contractual No. 1 (Avance): 76,909.71
Planilla contractual No. 2 (liquidacion): 17,331.36
Diferencia de Cantidades: 3,548.14
Planilla de Rubros Nuevos: 2,013.63
Valor de la obra ejecutado: 99,802.84
Reajuste de precios def.del anticipo: -

Reajuste de precios def. Planilla 1: .

Reajuste de precios prov. Planilla 2: >

Total Reajustado -

SUB-TOTAL : 99,802.84
12% IVA 11,976.34
TOTAL 111,779.18
Anticipo 50% 50,360.67
TOTAL A LIQUIDAR: 61,418.51

100,721.33

SON: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el articulo 74 de la LOSNCP, la contratista est4 obligado a rendir la Garantia de Fiel
cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, garantia que se constituye para
garantizar el cumplimiento del contrato, las obligaciones contraidas a favor de terceros para asegurar la
debida ejecucién de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual sera devuelta luego de la firma
del acta de Recepcion Definitiva.

De conformidad con el articulo 75 de la LOSNCP, la contratista esta obligadc a rendir la Garantia del
Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantia se reducira en la medida que se amortice
el anticipo o hasta que se reciba provisionalmente la obra, hasta su total cancelacion. La misma que sera
devuelta una vez firmada la presente acta.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los articulos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica (RGLOSNCP), en este contrato no se establece
ninglin tipo de reajustes de precios y la contratista al aceptar su participacion en este procedimiento
precontractual y contractual, renuncio expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
(LOSNCP), la CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA
COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en
las condiciones y caracteristicas ya sefialadas en la clausula cuarta de esta acta.

Sin embargo, la CONTRATISTA mantendra y vigilara a su costa la obra terminada hasta la Entrega -

Recepcién Definitiva. Durante este periodo deberd emplear el personal y el equipo adecuados para llevar
a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el cas0s=—-...
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DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

e (Copia del contrato de ejecucién de obras
e Carta de la CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminacion de la obra y solicita la
recepcion de la misma.
¢ Informe de Fiscalizacién y Administrador del Contrato
e Planillas de avance y liquidacién con sus respectivos Anexos
e Libro de Obra
e Fotografias del proceso
e Planos As built
N Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de

igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administracion Zonal La Delicia.

POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL P
“LA DELICIA “: / : ‘

Ing arra Garcia
gONTRATISTA

: i uzo Suntasig
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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